



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião Ordinária do Comitê de TIC
Data da Reunião:	21/11/2024 10:00
Local da Reunião:	Presidência

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DR. DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador -Presidente
DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	16ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
FRANCISCO OTÁVIO COSTA	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
PATRÍCIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA

1 - Projetos de TIC

1.1 - PROPOSTAS DE PROJETOS

PROJETO	COMENTÁRIOS
CSTICP-615 - Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Autran Nunes	Aguardando Deliberação do Comitê PROAD 2354/2024 Proposta de Projeto Parecer Técnico da Unidade Executora Item já incluído e aprovado no Plano de Contratações de TIC de 2025 pelo Comitê de TIC (item TIC037 - R\$ 35.000,00) Deliberações do Comitê: <ul style="list-style-type: none">- Aprovação do projeto- Prioridade alta, na terceira posição

1.2 SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS RELEVANTES

PROJETO	COMENTÁRIOS
CSTICP-566 - Padronização dos Portais Web do TRT7	PROAD 2076/2021 Solicitação de Mudança Relevante Solicitação de extensão do prazo de conclusão do projeto para 20/12/2024. Restando apenas a migração da Intranet/Extranet, já em fase final. Nova Extranet



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<p>Deliberações do Comitê:</p> <p>- Aprovação</p>
<p><u>CSTICP-583</u> - Implantação de novo sistema de Frequência de servidores</p>	<p><u>PROAD 5230/2023</u> Solicitação de Mudança Relevante conjunta da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de TIC</p> <p>Solicitação de extensão do prazo de conclusão do projeto para 15/04/2025.</p> <p>Versão definitiva para implantação em produção liberada pelo TRT5 e implantada em ambiente de homologação do TRT-CE em Outubro de 2024. Necessária nova rodada de homologação do sistema pela Secretaria de Gestão de Pessoas, capacitação dos gestores e usuários, implantação em produção do sistema e descontinuação do sistema legado.</p> <p>Deliberações do Comitê:</p> <p>- Aprovação</p>

1.3 - INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO

- **CSTICP-610 - Evolução do SOLVERE para ferramenta ODR** - Projeto bastante avançado, finalizando últimos ajustes solicitados pela SEULAJ
 - Ambiente de homologação: <https://homologacao-solvere.trt7.jus.br/>
- **CSTICP-529 - Novo Portal de Serviços para descontinuar os sistemas legados** - Em janeiro de 2025 iniciando a descontinuidade do antigo portal de serviços e dos sistemas Forms
- **CSTICP-607 - Plenário Virtual e Secretaria Eletrônica** - Aguardando deliberação do CSJT quanto ao prosseguimento ou não da implantação da solução do TST

2 - Plano de Contratações de TIC de 2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Plano de Contratação de TIC de 2024 disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DO_R3bn0adwz8MdUq1NBhYcTCqWRkNsnMbND2IM9m3M/edit?gid=465064605#gid=465064605

2.1 - AJUSTES FINAIS NO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC DE 2024

ITEM	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
TIC001- Serviço de acesso móvel à internet - GND3	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 30.200,00 para R\$ 27.814,00 devido ao valor obtido em licitação. Liberar R\$ 2.386,00	Aprovado.
TIC002- Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional - GND3	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 39.016,50 para R\$ 33.788,04 devido à quantidade de certificados utilizada no ano. Liberar R\$ 5.228,46	Aprovado.
TIC007- Estação de Trabalho - GND4	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 423.319,05 para R\$ 438.031,18 devido à quantidade solicitada e ao apostilamento de reajuste. Acrescentar R\$ 14.712,13	Aprovado.
TIC038- Autocad - GND3	Reduzir o valor aprovado do comitê de R\$ 250.000,00 para R\$ 249.574,18, devido ao menor valor obtido na Ata de Registro de Preço. Liberar R\$ 425,82	Aprovado.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TIC010- Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento - GND3	Reduzir o valor aprovado do comitê de R\$ 600.000,00 para R\$ 514.599,05 devido ao menor valor obtido em licitação. Liberar R\$ 85.400,95	Aprovado.
TIC008- Suporte técnico ao SIABI em Nuvem - GND3	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 42.132,96 para R\$ 42.633,10 devido ao reajuste contratual. Acrescentar R\$ 500,14	Aprovado.
TIC009- Solução de BI - GND3	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 10.062,92 para R\$ 10.086,37 devido ao reajuste contratual. Acrescentar R\$ 23,45	Aprovado.
TIC013- Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance - GND3	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 46.460,76 para R\$ 48.398,96 devido ao reajuste contratual. Acrescentar R\$ 1.938,20	Aprovado.
TIC015- Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF- GND3	Aumentar o valor aprovado do comitê de R\$ 98.981,16 para R\$ 103.319,04 devido ao pagamento de valores atrasados. Acrescentar R\$ 4.337,88	Aprovado.
TIC024 - Manutenção preventiva para Sala Cofre (Green4T) - GND3	Aumentar o valor aprovado do comitê de R\$ 255.561,96 para R\$ 256.573,76 devido ao reajuste contratual. Acrescentar R\$ 1.011,80	Aprovado.
TIC031- Extensão de garantia dos	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 250.000,00 para	Aprovado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

servidores dos centros de dados - GND3	R\$196.220,00 em virtude dos menores valores. Liberar R\$53.780,50	
TIC036 - Fitas de Backup - GND4	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 60.000,00 para 51.772,50 devido ao menor valor obtido na licitação. Liberar R\$ 8.227,50	Aprovado.
TIC037- Memórias para servidores do PJe - GND4	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 150.000,00 para R\$ 21.000,00 devido ao maior valor obtido na Licitação. A pesquisa de preços acabou ficando bastante divergente do resultado final. Liberar R\$ 129.000,00	Aprovado.

2.2 - RESUMO - SOBRAS DE RECURSOS / LIBERAÇÃO

MONTANTE A SER LIBERADO / SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS	
GND3	R\$ 139.409,54
GND4	R\$ 122.515,37

2.3 - CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO - RISCO DE NÃO LIQUIDAÇÃO EM 2024

ITEM	OBSERVAÇÕES
TIC032- Melhorias de Áudio e Vídeo -	Pregão será realizado em 22/11/2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

GND4 - R\$ 292.002,00	<p>Devemos empenhar em 2024, entretanto, a liquidação e recebimento fica em risco neste ano.</p> <p>Prazo de entrega no edital é de 30 dias corridos.</p>
------------------------------	---

2.4 - CONTRATAÇÕES DE MAIOR PORTE JÁ FORMALIZADAS, MAS AINDA AGUARDANDO ENTREGA PELO FORNECEDOR OU RECEBIMENTO PELO TRT-CE

ITEM	OBSERVAÇÕES
TIC006 - Monitores de vídeo - GND4 - R\$ 470.400,00	Aguardando entrega pelo fornecedor. Prazo formal máximo de entrega em 21/12/2024.
TIC007 - Estações de trabalho - GND4 - R\$ 438.031,18	Aguardando entrega pelo fornecedor. Prazo formal máximo de entrega em 21/12/2024.
TIC038 - Autocad - GND3 - R\$ 249.574,18	Aguardando a entrega das licenças pelo fornecedor. Prazo formal máximo de entrega em 03/12/2024. Entrega de licença de software, baixo risco.
TIC015 - Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF - GND3 - R\$ 103.319,04	Dificuldades formais para a elaboração do recebimento e pagamento pelo TRT-CE (documentos relacionados a fatura). Deve ser pago ainda em 2024.
TIC031- Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados - GND3 - R\$ 196.220,00	Aguardando notas fiscais. Deve ser pago ainda em 2024.
TIC034 - Switches de distribuição - GND4 - R\$834.660,91	Aguardando entrega pelo fornecedor dos equipamentos.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	Prazo formal máximo de entrega em 27/12/2024.
TIC039 - Switches de distribuição - GND3 - Garantia estendida - R\$646.522,00	Aguardando entrega pelo fornecedor dos equipamentos para pagamento da garantia estendida. Prazo formal máximo de entrega em 27/12/2024.

3 - Comunicações Diversas

- [TRT-CE obtém elevadas avaliações nos índices de governança em tecnologia do CNJ e TCU](#)
- [TRT-CE implanta ferramenta com inteligência artificial que indica potenciais acordos judiciais](#)
- [TRT-CE lança formulário eletrônico de inscrição para sustentação oral](#)
- [Novo Portal de Serviços da Justiça do Trabalho do Ceará é apresentado ao Pleno do TRT/CE](#)
- [Secretaria de TIC divulga modificação no número dos telefones](#)
- Solária - Robô RJ-09: Em processo final de implantação em produção - Automatizará juntada e intimação de alvarás judiciais
- Falcão - Pesquisa de Jurisprudência: Em processo final de implantação em produção. No futuro breve agregará solução de IA generativa à pesquisa de jurisprudência.
- [Soluções de Inteligência Artificial da Justiça do Trabalho](#)
- Google Drive Compartilhado - Migração das pastas de rede dos gabinetes para o Drive Compartilhado já concluída. Em andamento nas Varas do Interior. Em 2025, migração das Varas da capital e das unidades administrativas.

PARTICIPANTES

ASSINATURA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

DR. DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	proad
FRANCISCO OTÁVIO COSTA	proad
ÊNIO ANTÔNIO COSTA LOPES (substituindo PATRÍCIA CABRAL)	proad
REGINALDO GARCIA DUPIM (convidado - Subcomitê de Gestão de TIC)	proad
ADRIENNE RAMOS GARCIA (convidado - Subcomitê de Gestão de TIC)	proad
ROBSON TEIXEIRA DA SILVA (convidado - Subcomitê de Gestão de TIC)	proad
ALFREDO ANTÔNIO DE ARAÚJO MALHEIROS FILHO (convidado - Subcomitê de Gestão de TIC)	proad
JOSE MÁRIO VIANA BARBOSA JÚNIOR (convidado - Subcomitê de Gestão de TIC)	proad

Fortaleza-CE, 21 de novembro de 2024

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia

