

ANEXO II – RESULTADO DAS DEMANDAS DE SISTEMAS PARA 2015

Prioridade	Status do Andamento	Objeto	Área Beneficiada	Observação
--	Concluído	Preparação da listagem 2015 para Precatórios (CNJ)	Judiciária (CNJ)	Demanda do CNJ – Precatórios
--	Concluído	Melhorias no sistema de Jurisprudência para pesquisa de acórdãos e sentenças incluindo decisões do PJE-JT.	Judiciária	
--	Concluído	Homologação – Pje-JT	Judiciária	Mensalmente há uma nova versão do Pje-JT que deverá ser homologada pela equipe do Regional
--	Concluído	Homologação – Pje-JT	Judiciária	Mensalmente há uma nova versão do Pje-JT que deverá ser homologada pela equipe do Regional
--	Concluído	Melhorias no SIGEN – versão 2.2.0	Judiciária	Implementação de melhorias/correções para a nova versão do sistema (2.2.0)
--	Concluído	SPT2	Judiciária	Menu dinâmico e assuntos por departamento
--	Concluído	Novo Site da Escola Judicial	Administrativa	Remodelagem do site da Escola Judicial
--	Concluído	Implantar o controle de prazos do Pje-JT através de um componente no firefox (desenvolvido pelo TRT12)	Judiciária	Ferramenta desenvolvida pelo TRT12 que auxilia o gestor da vara. GIGS 1.2 implantado na versão do Pje-JT
--	Concluído	Implantação de software para registro de frequência, através de coletores portáteis de dados	Administrativa	Ferramenta desenvolvida para Enamat-TST e cedido para a Escola Judicial do TRT7 Sistema implantado e já utilizado no congresso da Escola Judicial sobre Trabalho Seguro (10 e 11/09)
--	Concluído	Pré-inventário / Inventário 2015 – materiais permanentes	Administrativo (Material e Patrimônio)	Inventário de materiais realizado em Novembro/2015.

--	Concluído	Migração de Formulários Intranet/Internet	Administrativa/Judiciária	Atualização dos formulários para a versão Joomla 3
--	Concluído	Melhoria na divulgação de informações nos sítios da Intranet/Internet	Administrativa/Judiciária	Melhorias no site da intranet/internet a pedido da Direção-Geral
--	Concluído	Ajustes no e-Gestão para implantar a versão 1.6.6, bem como da vinculação dos postos de trabalho à estatística da vara	Judiciária	Adaptações realizadas nos sistemas legados para atendimento à nova versão.
--	Concluído	Envio dos Precatórios 2º Semestre 2014/1º Semestre 2015	CNJ	Funcionalidade implementada no sistema SPT2 para geração sob demanda pela área responsável (Precatórios)
--	Concluído	Pedido do CSJT para que as varas façam o inventário da situação dos processos do PJE-JT	Judiciária	Geradas planilhas para as varas para apontamento dos processos eletrônicos que não apresentam mais situação de pendência no e-Gestão Pje-JT
--	Concluído		Administrativa	Identidade funcional disponibilizada conforme resolução do CNJ 133/2013 (já homologada pelo RH). Adaptação do layout de magistrado para imprimir Porte de Armas e fator sanguíneo.
Alta	Em andamento	Emitir certidão Negativa e Positiva via Internet	Judiciária	Somente o demandado, salvo consignação em pagamento (autor). Resolução 121/CNJ.
Alta	Em andamento	Ajustes no sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão (suporte aos prazos legais)	Judiciária (TST)	Ajustes nos sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão, que agora contempla o uso de indicadores com prazos legais. Estão sendo realizadas as adaptações para envio das informações de RPV's ao e-Gestão.
Alta	Em andamento	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Administrativa (RH)	O propósito principal é substituir a atual ferramenta MENTORH ,devido ao seu custo e falta de funcionalidades.
Alta	Em andamento	Melhorias no SICOND – versão Nacional	Judiciária	Implementação de melhorias/correções para a versão nacional do sistema, agora SICOND

Alta	Em andamento	e-Consig	Administrativa	Convênio com fornecedor de solução para Consignação em Folha de Pagamento.
Alta	Em andamento	Pje-JT	Judiciária	Mensalmente há uma nova versão do Pje-JT que deverá ser homologada pela equipe do Regional
Alta	Em andamento	Utilizar sistema desenvolvido pelo TRT15 e ajustado pela DDTI para importar dados do sistema legado para o Pje-Cle	Judiciária	Em razão do prazo solicitado do CNJ para implantação da MNI nos sistemas legados e já com a homologação do MNI no Pje é interessante migrar todos os processos do SPT1 para o PJE com a utilização desta ferramenta. Realizado visita ao TRT15 para conhecer o procedimento adotado. Deverá ser iniciado um trabalho junto à Corregedoria para saneamento da base (partes e advogados), bem como arquivamento dos processos físicos na fase de execução sem julgamento do mérito, mantendo o registro no BNDT. Solicitar visita do desembargador patrocinador daquele Regional, quando do início da implantação no TRT7, para magistrados de primeiro grau. Matéria publicada: http://portal.trt15.jus.br/noticias/-/asset_publisher/Ny36/content/se
Alta	Em andamento	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Administrativa (RH)	Novo Convênio – EloCumpre
Alta	Em andamento	Projeto GECJ - Sistema em desenvolvimento no TRT15/TRT18 para pagamento da gratificação de acúmulo		O sistema foi trazido do TRT18 e implantado no TRT7 após adaptações para recuperar da base de dados do Mentorh. Atendeu parcialmente, pois não há no sistema regra de negócio para atender a regra de juiz compartilhado.
Média	Em andamento	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Administrativa (STI)	Adaptação do ambiente para validação por usuários externos ao TRT (fora da rede corporativa). Realizando adaptação na infraestrutura para suportar a base externa de usuários para o PROAD. (formulário de criação de usuários externos, adaptação nas regras de negócio etc)

Baixa	Em andamento	WebTV	Administrativa/Judiciária	Criação de espaço especial na Intranet para a Divisão de Comunicação Social disponibilizar vídeos
Alta	Pausado	Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Judiciária	A execução deste projeto dependerá da formação de um grupo gestor regional para estudar as vantagens/desvantagens deste projeto. Provocar a Secretaria Judiciária para iniciar o planejamento. Reflexo nos dados estatísticos do TRT nacionalmente. Retirar da demanda da SJUD. Instituir grupo gestor composto por pessoas ligadas a gabinete, gestão estratégica/metás e presidência. (Tony, Daniel Pascoa, Willians – gab dr. Regina, otávio, Fernando – gab. Dr. Plauto). Pausar a ação até decisão deste comitê. Aguardando definição do grupo gestor para início das discussões.
Alta	Pausado	Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Administrativa (Direção Geral)	A Diretora da Biblioteca deseja que o sistema já contemple os metadados formatados do TST, portanto será necessário uma autorização do presidente do TST para cedência dessas informações Diretora da Biblioteca encaminhou a solicitação do pedido oficial ao TST para a DG, mas não obteve retorno ainda.
Alta	Pausado	Adaptação do sistema SPT1/SPT2/Precatórios para suportar o uso da assinatura digital	Judiciária	Assinatura digital implantada nos documentos oficiais do SPT1, SPT2 e Precatórios. Aguardando a implantação da assinatura digital para os acórdãos do SPT2 (e-Jus).
Alta	Pausado	Ajustes no sistema legado para gerar novas informações para o DEJT, permitindo o advogado consultar matérias específicas dele	Judiciária	O TRT treinará multiplicadores da OAB que repassarão os conhecimentos aos demais advogados do Ceará.
Alta	Pausado	Ajustar sistema para registro de processos físicos do primeiro grau (arquivo).	Judiciária	Ajustes no termo de referência para contratação de empresa que fará a digitalização dos documentos.

Média	Pausado	Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Escola Judicial	Proposta de projeto enviada pela área solicitante. Aguardando infraestrutura para atualização do moodle. Somente após esta etapa será possível iniciar a implantação deste <i>plugin</i> que irá gerenciar os certificados de participação.
Baixa (*)	Pausado	Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Administrativa/Judiciária	Não houve acordo com a OAB para cedência dos computadores portáteis para os elevadores. A Comunicação social arcará portanto as despesas com verba própria.
Baixa	Pausado	Ajustes no EAD da Escola Judicial – atualização do Moodle		Aguardando resolução pela infraestrutura
	Pausar	Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	Demandante: Divisão de Licitações, Compras e Contratos	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições. Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação deverá ser sobrestada até o próximo exercício.
Alta	Não iniciado	Gestão e acompanhamento da Conta - Depósito Vinculada em todos os contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra para cumprimento de obrigações trabalhistas, objetivando o provisionamento dos valores necessários ao resguardo da responsabilidade subsidiária e/ou solidária do Regional.	Demandante: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos – ATAGC/DG	Inexistência de ferramenta que contenha informações detalhadas de aproximadamente 220 terceirizados das empresas contratadas pelo Tribunal, para acompanhamento do adimplemento de seus direitos trabalhistas sobre os quais o contratante - TRT 7ª Região - tem responsabilidade. Pesquisar a existência de sistema em outro regional e o custo de um sistema terceirizado. Constituir equipe de planejamento da contratação.
Alta	Não iniciado	Desenvolver sistema para aproveitar dados de endereço das partes para o sistema dos Correios (SPE)		Auxilia as áreas judiciárias na geração de Notificações. Previsão de implementação 2 meses

Média (*)	Não iniciado	A aplicação desenvolvida pela TRT-08 em parceria com a Universidade Federal do Pará, possibilita fotografar através de um smartphone situações de riscos a que os trabalhadores estão sujeitos no dia a dia. As informações são encaminhadas para um banco de dados localizado no TRT-08 que encaminha as denúncias aos órgãos competentes (PRT, Bombeiro etc).		A Comissão autorizou a STI dar início aos estudos técnicos.
Baixa	Não iniciado	Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Administrativo (Controle Interno)	Proposta de projeto enviada pela área solicitante.
Baixa	Não iniciado	Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Comunicação Social	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos. Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
	Não iniciado	Relatórios estatísticos sobre a produtividade de oficiais de justiça – Pje/JT	Judiciária	Proposta de projeto enviada pela área solicitante. Possivelmente poderá ser resolvido pelo sistema COVIR.
Retirar	Não será realizada	Prover solução para a gestão do controle de estoque em almoxarifado	Administrativo (Material e Patrimônio)	Proposta de projeto enviada pela área solicitante. Especificar para inclusão no projeto nacional (SCMP) Encaminhar essa demanda para comitê gestor nacional do sistema. Retirar essa ação das demandas da STI.

RESULTADO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2015		
SITUAÇÃO	% AQUISIÇÕES	QTDE
REALIZADAS	37%	16
EM ANDAMENTO	26%	11
PAUSADAS	21%	9
NÃO INICIADAS	14%	6
CANCELADAS	2%	1
TOTAL AÇÕES	100%	43

RESULTADO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2015




Gráfico 7

