

## ANEXO V – AÇÕES DE SISTEMAS PARA 2016

**Objetivo Estratégico: 01- Entregar soluções de TI de acordo com os requisitos do negócio, visando a satisfação dos usuários**

ID- Demanda	Prioridade	Status andamento	Objeto	Área Beneficiada	Observação – Atualizado em 13/06/2016
DS1	Alta	Concluído	Disponibilizar, no site do TRT, informativo padronizado em ambas as Instâncias, sobre expedição de certidões negativas de distribuição de feitos.  Preparado pela Secretaria Judiciária, juntamente à Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum AuTRAN Nunes, fundamentado em Ato a ser editado brevemente pela Presidência (que altera, inclusive, a Consolidação de Provimentos), bem como disponibilizar, formulários de requerimento pertinentes à referida expedição e links para atos normativos diversos e GRU JUDICIAL.	Judiciária  Demandante: Secretaria Judiciária	(* Informações sobre emissão de certidões foi atualizada no site do Tribunal. Foram disponibilizados duas novas certidões através do Portal de Serviços: Certidão de Feitos Trabalhistas e Certidão de Prática Forense.  Ambas certidões recuperam informações dos processos físicos e eletrônicos e geram um código de validação para posterior validação por qualquer interessado.
DS2	Alta	Concluído	Ajustes no sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão (suporte aos prazos legais)	Judiciária (TST)	
DS3	Alta	Em andamento	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Administrativa (RH)	(* As informações para cálculo de folha de pagamento foram transferidas para o novo sistema para testes (fase de homologação) pela equipe responsável. A equipe agora está trabalhando no restante das informações para alimentar o sistema de Recursos Humanos.
DS4	Alta	Concluído	Melhorias no SICOND – versão Nacional	Judiciária	Sistema entregue para o CSJT, que disponibilizou a ferramenta para uso nacional pelos Regionais.
DS5	Alta	Em andamento	e-Consig	Administrativa	(* No momento a DDTI está sendo analisando o Termo de Referência que foi entregue pela área demandante para análise dos critérios. Após validação, o próximo passo é encaminhar o processo para fazer o contrato com o fornecedor. Lembrando, que o software e-Consig não tem custo para o TRT7.
DS6	Alta	Em andamento	Plugin conversor para CLE: Utilizar sistema desenvolvido pelo TRT15 e ajustado pela DDTI para importar dados do sistema legado para o Pje-Cle	Judiciária	(* Projeto está na fase de homologação na 16ª VDT do Trabalho.
DS7	Alta	Em andamento	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Administrativa (RH)	Projeto iniciado nesta semana. Previsão de conclusão 2 meses.

<b>DS8</b>	Alta	Concluído	Projeto GECJ - Sistema em desenvolvimento no TRT15/TRT18 para pagamento da gratificação de acúmulo	Judiciária	(* Sistema concluído, homologado e entregue. A solução poderá ser utilizada para os cálculos a partir do mês de junho/2016
<b>DS9</b>	Média	Em andamento	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Administrativa (STI)	(* O ambiente da extranet está na fase de homologação. Os últimos testes estão sendo efetuados para disponibilizar o novo ambiente aos usuários.
<b>DS10</b>	Baixa	Concluído	WebTV	Administrativa/Judiciária	Projeto concluído. A solução poderá ser visualizada através da Intranet.
<b>DS11</b>	Alta	Pausado	Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Grupo Gestor	A execução deste projeto dependerá da formação de um grupo gestor regional para estudar as vantagens/desvantagens deste projeto. Provocar a Secretaria Judiciária para iniciar o planejamento. Reflexo nos dados estatísticos do TRT nacionalmente. Instituir grupo gestor composto por pessoas ligadas a gabinete, gestão estratégica/metabol e presidência. (Tony, Daniel Pascoa, Willians – gab dr. Regina, otávio, Fernando – gab. Dr. Plauto). Pausar a ação até decisão deste comitê. Aguardando formalização do grupo gestor para início das discussões.
<b>DS12</b>	Alta	Em andamento	Sistema para Pesquisa de Documentos Oficiais: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Administrativa (Direção Geral)	(* Foram realizados estudos da ferramenta que irá suportar o repositório de documentos institucional. O próximo passo é definir a estrutura de categorias e assuntos com a área administrativa e bibliotecária.
<b>DS13</b>	Alta	Concluído	Adaptação do sistema SPT1/SPT2/Precatórios para suportar o uso da assinatura digital	Judiciária	(* Assinatura digital também disponível para processos físicos.
<b>DS14</b>	Alta	Pausado	Ajustes no sistema legado para gerar novas informações para o DEJT, permitindo o advogado consultar matérias específicas dele	Judiciária	Projeto concluído
<b>DS15</b>	Alta	Concluído	Ajustar sistema para registro de processos físicos do primeiro grau (arquivo).	Judiciária	Foram feitos ajustes no sistema de Arquivos em relação à guarda permanente de processos para auxiliar o trabalho do Setor de Arquivo.
<b>DS16</b>	Média	Pausado	Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Escola Judicial	Aguardando retorno da área usuária para tratar dos requisitos.
<b>DS17</b>	Baixa	Pausado	Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Administrativa/Judiciária	Não houve acordo com a OAB para cedência dos computadores portáteis para os elevadores. Tentar obter recursos com a nova administração da OAB
<b>DS18</b>	Baixa	Pausado	Ajustes no EAD da Escola Judicial – atualização do Moodle	Escola Judicial	Aguardando resolução pela infraestrutura

<b>DS19</b>	Ação Nacional	Pausado	Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	Demandante: Divisão de Licitações, Compras e Contratos	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições.  Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação deverá ser sobrestada até o próximo exercício.
<b>DS20</b>	Alta	Concluído	Gestão e acompanhamento da Conta - Depósito Vinculada em todos os contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra para cumprimento de obrigações trabalhistas, objetivando o provisionamento dos valores necessários ao resguardo da responsabilidade subsidiária e/ou solidária do Regional.	Demandante: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos – ATAGC/DG	Solução parcial. A área demandante irá utilizar planilhas de cálculos obtidas do governo executivo para gerenciar os contratos até que o sistema nacional para área de contratos inclua também este módulo.
<b>DS21</b>	Alta	Concluído	Desenvolver sistema para aproveitar dados de endereço das partes para o sistema dos Correios (SPE)	Área Judiciária	(*) Projeto implantado na 16 Vdt de Fortaleza. Está sendo expandido para outras 5 varas.
<b>DS23</b>	Média	Em andamento	Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Administrativo (Controle Interno)	(*) Foi realizado contato com o Bacen para realizar as tratativas em relação ao sistema Auditar. Aguardando retorno do Controle Interno para iniciar projeto.
<b>DS24</b>	Baixa	Não iniciado	Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Comunicação Social	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos.  Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
<b>DS25</b>	Média	Em andamento	Relatórios estatísticos sobre a produtividade de oficiais de justiça – Pje/JT	Judiciária	(*) Projeto em fase de homologação pelas áreas demandante (Cariri e Oficiais Fortaleza). Aguardando homologação do servidor Alexandre - Central de Mandados - Fórum Fortaleza
<b>DS26</b>	Média	Não iniciado	Aperfeiçoamento do Software da Escola Judicial Melhorias nas funcionalidades do software provido pela Enamat	Escola Judicial	Realizar diagnóstico da ferramenta e verificar aplicação das melhorias
<b>DS27</b>	Média	Em andamento	Sistema de Atestados e Laudos Médicos Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Setor Médico	(*) Informações sobre o sistema do TRT16 foram explanados para a Divisão de Saúde. Aguardando janela para iniciar o projeto.

DS29	Baixa	Pausado	Sistema de Gestão de Competências Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Divisão de Recursos Humanos	(*) Projeto sobrestado. Aguardando projeto nacional.
DS30	Alta	Iniciado	Solução para certidão de feitos trabalhistas para advogados	Secretaria Judiciária	Projeto concluído e disponível através do Portal de Serviços – somente usuários cadastrados (advogados/magistrados e servidores)
DS31	Alta	Em andamento	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Direção-Geral	(*) Projeto iniciado nesta semana (13/6). Sem data definida para entrega até que a análise do sistema esteja concluída.
DS32	Não priorizado	Não iniciado	Gestão das Designações Mensais de Juízes	Corregedoria	Obter um Sistema para Gestão das Designações Mensais de Juízes do Trabalho Substitutos Vinculados e Móveis, com a produção de Portaria Mensal resultante dessa gestão. Ao mesmo tempo, que esteja disponível no site do TRT7, mensalmente, para publicidade geral. <b>(verificar TRT-3)</b>
DS33	Alta	Em andamento	Estatística CNJ nas correições ordinárias atuais	Corregedoria	(*) Em execução. Metas do CNJ estão sendo colocadas como programas estatísticos no sistema SICOND
DS34	Não priorizado	Não iniciado	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Núcleo de conciliação da Secretaria Judiciária	Dar publicidade, na intranet e no sítio eletrônico do Regional, à Conciliação no TRT da 7ª Região. Fomentar a Conciliação com o engajamento de todo o Regional e com a ampla divulgação da Conciliação como instrumento de paz social. <b>(ESPECIFICAR MELHOR O OBJETO)</b>
DS35	Alta	Em andamento	Pesquisa jurisprudencial para processos administrativos	Gabinete da Presidência	(*) Projeto iniciado nesta semana (13/6). Sem data definida para entrega até que a análise da funcionalidade esteja concluída. Criar ferramenta que possibilite a pesquisa jurisprudencial dos processos administrativos (SPT2 e PROAD) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Previsão de entrega até o final do mês de junho/16
DS36	Alta	Não iniciado	Módulo do Portal de RH	Recursos Humanos	Desenvolver o Portal de Recursos Humanos integrado ao novo sistema de RH do TRT 24.
DS37	Alta	Não iniciado	Sessão de Julgamento administrativo	Gabinete da Presidência	(*) Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad.
DS38	Alta	Concluído	Acordo de Interoperabilidade – Mpt & TRT7	Gabinete da Presidência	Projeto concluído e convênio entre sistemas está em andamento – PJe-JT com MPT-Digital
DS39	Média	Não iniciado	Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Comissão Pje	Possibilitar a baixa dos processos em PDF de acordo com a pauta do dia.
DS40	Alta	Concluído	Remessa de ofícios de precatórios	Comissão Pje	Possibilitar o portal de serviços a remessa de ofícios precatórios expedidos no Pje.
DS41	Média	Em andamento	Unificação das peças do portal de serviços relativo aos processos legados.	Comitê CLE	(*) Projeto iniciado nesta semana (13/6). Será utilizado para consulta unificada de documentos dos processos físicos de primeiro e segundo graus. Projeto sem data definida para entrega até que a análise da funcionalidade esteja concluída.
DS42	Média	Em andamento	Alterar pesquisa de sentença para incluir decisões e despachos	Comissão Pje	(*) Projeto iniciado nesta semana (13/6). Previsão de entrega até o final do mês de junho/16







