

## RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016

**Objetivo Estratégico: 01- Entregar soluções de TI de acordo com os requisitos do negócio, visando a satisfação dos usuários**

ID- Demanda	Prioridade	Status andamento do	Objeto	Área Beneficiada	Observação
DS1	Alta	Concluída	Disponibilizar, no site do TRT, informativo padronizado em ambas as Instâncias, sobre expedição de certidões negativas de distribuição de feitos.  Preparado pela Secretaria Judiciária, juntamente à Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum AuTRAN Nunes, fundamentado em Ato a ser editado brevemente pela Presidência (que altera, inclusive, a Consolidação de Provimentos), bem como disponibilizar, formulários de requerimento pertinentes à referida expedição e links para atos normativos diversos e GRU JUDICIAL.	Judiciária  Demandante: Secretaria Judiciária	Informações sobre emissão de certidões foi atualizada no site do Tribunal. Foram disponibilizados duas novas certidões através do Portal de Serviços: Certidão de Feitos Trabalhistas e Certidão de Prática Forense.  Ambas certidões recuperam informações dos processos físicos e eletrônicos e geram um código de validação para posterior validação por qualquer interessado.
DS2	Alta	Concluída	Ajustes nos sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão (suporte aos prazos legais)	Judiciária (TST)	
DS3	Alta	Em andamento	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Administrativa (RH)	(*) Estratégia de implantação revisada e alterada. A equipe voltou a trabalhar para converter informações do Mentorh para o sistema de RH do TRT de São Paulo (Sigepe).
DS4	Alta	Concluída	Melhorias no SICOND – versão Nacional	Judiciária	Sistema entregue para o CSJT, que disponibilizou a ferramenta para uso nacional pelos Regionais.
DS5	Alta	Em andamento	e-Consig	Administrativa	(*) Analisando recursos de segurança (planejamento da contratação)
DS6	Alta	Concluída	Plugin conversor para CLE: Utilizar sistema desenvolvido pelo TRT15 e ajustado pela DDTI para importar dados do sistema legado para o Pje-Cle	Judiciária	Projeto concluído. Ferramenta está sendo implantada paulatinamente nas varas do Trabalho.

<b>DS7</b>	Alta	Em andamento	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Administrativa (RH)	(*). Aguardando envio de nova remessa, com o intuito de receber as justificativas das eleições 2016.
<b>DS8</b>	Alta	Concluída	Projeto GECJ - Sistema em desenvolvimento no TRT15/TRT18 para pagamento da gratificação de acúmulo	Judiciária	Sistema concluído, homologado e entregue. A solução poderá ser utilizada para os cálculos a partir do mês de junho/2016
<b>DS9</b>	Média	Em andamento	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Administrativa (STI)	(*). Ajustes no layout estão em andamento. Concluídos os trabalhos iniciaremos a fase de divulgação da ferramenta.
<b>DS10</b>	Baixa	Concluída	WebTV	Administrativa/Judiciária	Projeto concluído. A solução poderá ser visualizada através da Intranet.
<b>DS11</b>	Alta	Pausada	Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Grupo Gestor	A execução deste projeto dependerá da formação de um grupo gestor regional para estudar as vantagens/desvantagens deste projeto. Provocar a Secretaria Judiciária para iniciar o planejamento. Reflexo nos dados estatísticos do TRT nacionalmente. Instituir grupo gestor composto por pessoas ligadas a gabinete, gestão estratégica/metabol e presidência. (Tony, Daniel Pascoa, Willians – gab dr. Regina, otávio, Fernando – gab. Dr. Plauto). Pausar a ação até decisão deste comitê. Aguardando formalização do grupo gestor para início das discussões.
<b>DS12</b>	Alta	Em andamento	Biblioteca Digital: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Administrativa (Direção Geral)	(*). Sistema em processo de homologação.
<b>DS13</b>	Alta	Concluída	Adaptação do sistema SPT1/SPT2/Precatórios para suportar o uso da assinatura digital	Judiciária	Assinatura digital também disponível para processos físicos.
<b>DS14</b>	Alta	Concluída	Ajustes no sistema legado para gerar novas informações para o DEJT, permitindo o advogado consultar matérias específicas dele	Judiciária	Projeto concluído
<b>DS15</b>	Alta	Concluída	Ajustar sistema para registro de processos físicos do primeiro grau (arquivo).	Judiciária	Foram feitos ajustes no sistema de Arquivos em relação à guarda permanente de processos para auxiliar o trabalho do Setor de Arquivo.
<b>DS16</b>	Média	Pausado	Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Escola Judicial	(*). Aguardando janela de recursos para desenvolvimento.

<b>DS17</b>	Baixa	Em andamento	Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Administrativa/Judiciária	(*) Realizando planejamento da contratação para compra dos mini-pcs.
<b>DS18</b>	Baixa	Em andamento	Ajustes no EAD da Escola Judicial – atualização do Moodle	Escola Judicial	(*) Aguardando definições de layout da área demandante.
<b>DS19</b>	Ação Nacional	Pausada	Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	Demandante: Divisão de Licitações, Compras e Contratos	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições.  Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação deverá ser sobrestada até o próximo exercício.
<b>DS20</b>	Alta	Concluída	Gestão e acompanhamento da Conta - Depósito Vinculada em todos os contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra para cumprimento de obrigações trabalhistas, objetivando o provisionamento dos valores necessários ao resguardo da responsabilidade subsidiária e/ou solidária do Regional.	Demandante: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos – ATAGC/DG	Solução parcialmente atendida. A área demandante irá utilizar planilhas de cálculos obtidas do governo executivo para gerenciar os contratos até que o sistema nacional para área de contratos inclua também este módulo.
<b>DS21</b>	Alta	Concluída	Desenvolver sistema para aproveitar dados de endereço das partes para o sistema dos Correios (SPE)	Área Judiciária	(*) Projeto concluído e implantado em 29 varas. Ausentes: 1ª,9ª,11ª,13ª Varas de Fortaleza,Pacajus,3ª Cariri,Quixadá e Iguatu
<b>DS23</b>	Média	Pausada	Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Administrativo (Controle Interno)	(*) Processo 10.061-2013 – Secretaria de Controle Interno Informou que o Sistema será fornecido para todo Judiciário pelo CNJ (fls 25 do processo)
<b>DS24</b>	Baixa	Não iniciada	Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Comunicação Social	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos.  Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
<b>DS25</b>	Média	Concluída	Relatórios estatísticos sobre a produtividade de oficiais de justiça – Pje/JT	Judiciária	Projeto concluído. Programas estatísticos disponíveis no SICOND para primeiro e segundo graus.

<b>DS26</b>	Média	Concluída	Aperfeiçoamento do Software da Escola Judicial Melhorias nas funcionalidades do software provido pela Enamat	Escola Judicial	Projeto concluído. Apresentação e homologação concluídos no dia 17/10/2016.
<b>DS27</b>	Média	Pausada	Sistema de Atestados e Laudos Médicos Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Setor Médico	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
<b>DS29</b>	Baixa	Pausada	Sistema de Gestão de Competências Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Divisão de Recursos Humanos	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
<b>DS30</b>	Alta	Concluída	Solução para certidão de feitos trabalhistas para advogados	Secretaria Judiciária	Projeto concluído e disponível através do Portal de Serviços – somente usuários cadastrados (advogados/magistrados e servidores)
<b>DS31</b>	Alta	Pausada	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Direção-Geral	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
<b>DS32</b>	Alta	Em andamento	Gestão das Designações Mensais de Juízes	Corregedoria	(*) Em desenvolvimento.
<b>DS33</b>	Alta	Concluída	Estatística CNJ nas correições ordinárias atuais	Corregedoria	Consultas sobre as metas do CNJ publicadas como programas estatísticos no sistema SICOND
<b>DS34</b>	Alta	Pausada	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Núcleo de conciliação da Secretaria Judiciária	(*) Aguardando retorno da área responsável (SJ) para definição do conteúdo.
<b>DS35</b>	Alta	Concluída	Pesquisa jurisprudencial para processos administrativos	Gabinete da Presidência	Projeto concluído. A pesquisa de jurisprudência possibilita pesquisa de despachos/decisões do SPT2 e também de despacho assinados digitalmente no Proad por qualquer magistrado com publicação no Diário.
<b>DS36</b>	Alta	Cancelada	Módulo do Portal de RH	Recursos Humanos	Desenvolver o Portal de Recursos Humanos integrado ao novo sistema de RH do TRT 24.
<b>DS37</b>	Alta	Não iniciada	Sessão de Julgamento administrativo	Gabinete da Presidência	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Sugerimos que o Comitê Regional do Pje encaminhe demanda ao CSJT. A sugestão do Comitê é atuar o processo no SPT2, juntar a capa de autuação no PROAD e encaminhar à Judiciária para distribuição, que juntará o termo correspondente no PROAD. Em seguida tramitará o processo administrativo no próprio PROAD, criando usuário externo para o MPT (autenticação via CAS), quando seja necessário. Elaborar estudos visando expandir a capacitação de usuários do Tribunal no uso do PROAD.
<b>DS38</b>	Alta	Concluída	Acordo de Interoperabilidade – Mpt & TRT7	Gabinete da Presidência	Projeto concluído e convênio entre sistemas está em andamento – PJe-JT com MPT-Digital

DS39	Média	Em andamento	Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Comissão Pje	Fase de homologação do sistema.
DS40	Alta	Concluída	Remessa de ofícios de precatórios	Comissão Pje	Possibilitar o portal de serviços a remessa de ofícios precatórios expedidos no Pje.
DS41	Média	Concluída	Unificação das peças do portal de serviços relativo aos processos legados.	Comitê CLE	Projeto concluído. Portal de serviços agora disponibiliza a consulta unificada dos andamentos de primeiro e segundo graus.
DS42	Média	Cancelada	Alterar pesquisa de sentença para incluir decisões e despachos	Judiciária	(*) Projeto cancelado. Será atendido por funcionalidade da biblioteca digital
DS43	Média	Concluída	Migrar base de dados da Microfilmagem para SQLServer	Arquivo	Migrar a base de dados do Access versão mais atual.
DS44	Alta	Concluída	Programa Estatístico para PROAD através do SICOND	Presidência	Projeto concluído
DS45	Retirar do plano de ação	Cancelada	Pagamento por Cartão de Crédito na JT	Judiciária	Retirar do plano de ação devido ao retorno da 8ª Região de que o sistema carece de melhorias para ser bem utilizado.
DS46	Média	Pausada	Sistema de Alerta de Pausas	Divisão de Saúde	(*) Projeto suspenso por solicitação da área demandante, em razão do planejamento da contratação para retorno da ginástica laboral
DS47	Média	Não iniciada	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno - 2017	Controle interno	(*) Aguardando recursos financeiros para aquisição da ferramenta. Para 2017 não há orçamento previsto.
DS48	Pausar até implantação do escritório digital do CNJ, que contemplará esta solução	Pausada	DS48 - Solução para Mediação Digital	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRT da 7ª Região	(*) Aguardar priorização pela Comissão de Governança de TI

RESULTADO AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016		
SITUAÇÃO	% AÇÕES	QUANTIDADE
REALIZADAS	45,65%	21
EM ANDAMENTO	19,57%	9
PAUSADAS	21,74%	10
NÃO INICIADAS	6,52%	3
CANCELADAS	6,52%	3
TODAS AS AÇÕES	100,00%	46

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016



