

INVENTÁRIO DE DEMANDAS DE TI – 2017 – ATUALIZADO EM 16-02-2017

DEMANDAS SISTEMAS

ID DEMANDA	Descrição da Demanda	PRIORIDADE	Classificação - P = Projeto A = Ação	Demandante	Área de Responsável	TI Alinhamento Estratégico ao PEC 2015-2020	Alinhamento Estratégico PETI 2015-2020	Situação	Observações
DS03 -2016	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Alta	P	Administrativa	DDTI	1 ; 3	1	Em andamento	A estratégia de implantação do cadastro do SGRH do TRT da 24ª Região foi mudada e o que se busca agora é implantar a versão nacional (SIGEP), que utiliza o cadastro da 2ª Região e a folha da 24ª Região, guardando a compatibilidade com outros sistemas satélites que estão sendo desenvolvidos (Escola Judicial, Auto-Atendimento, Diárias, Gestão de Competências etc)
DS05 -2016	e-Consig	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1	Em andamento	Aguardando planejamento da contratação - assinatura de contrato
DS07 -2016	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1	Em andamento	(*) Projeto em fase de homologação. Aguardando apenas envio de nova remessa para fim de janeiro/2017, com o intuito de receber as justificativas das eleições 2016.
DS09 -2016	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Média	P	Administrativa	DDTI	3	1; 3	Em andamento	Aguardando apenas ajustes no layout no ambiente de produção. Posteriormente será feito a divulgação do novo ambiente. Todos os usuários que utilizam sistemas corporativos não farão mais uso direto do link na Internet, mas na Extranet.
DS11-2016	Inventário, Saneamento e Expurgo dos processos físicos - 2º Grau: Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Alta	P	Judiciária	DDTI	3 ; 4	1	Pausado	Aguardando retorno da comissão formada para tal fim. Verificar com a CGOVTI se a essa demanda será executada.
DS12 -2016	Biblioteca Digital do TRT7: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1	Em andamento	Minuta do Ato concluída. O sistema está na fase de homologação (funcionalidade e testes de stress – carga de dados)
DS16 -2016	Certificados On-Line no Moodle: Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Média	P	Administrativa	DDTI	3	1	Em andamento	Em processo de homologação.
DS17 -2016	Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores: Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Baixa	P	Administrativa/Ju diciária	DDTI	3	1	Em andamento	Fase de compra dos mini-pcs.

DS19-2016	Sistema de Gestão de Contratos: Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	-	P	Administrativa	DDTI	3	1	Retirar do plano	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições. Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação sobrestada aguardando projeto nacional. Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano
DS23 -2016	Sistema de Gestão de Auditorias do Controle Interno: Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Média	P	Administrativo	DDTI	3	1	Pausado	Aguardando ação nacional, conforme retorno do Controle Interno.
DS24 -2016	Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação Social: Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Baixa	P	Administrativa	DDTI	3	1	Não iniciado	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos. Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
DS27 -2016	Sistema de Atestados e Laudos Médicos: Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Média	P	Administrativa	DDTI	3	1	Pausado	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).
DS29-2016	Sistema de Gestão de Competências: Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Baixa	P	Administrativa	DDTI	1 ; 3	1	Pausado	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).
DS31 -2016	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1	Pausado	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).
DS34 -2016	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Alta	A	Judiciária	DDTI	3	1	Pausado	Aguardando retorno da Secretaria Judiciária com as informações para o site.
DS36-2016	Módulo do Portal de RH	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1	Suspensão	Suspensão em razão da implantação do SIGEPE
DS37 -2016	Sessão de julgamento para processos administrativos no Proad	Baixa	P	Judiciária	DDTI	3	1	Retirar do plano	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano

DS39-2016	Geração automática de caderno PDF para Pautas de Julgamento no Pje-JT: Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Média	P	Judiciária	DDTI	3 ; 4	1	Em andamento	Fase de homologação.
DS47-2016	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno – 2017: Realizar o planejamento da contratação e termo de referência para compra da ferramenta ACL conforme proposta da área de Controle Interno	Média	P	Administrativa	DDTI	2 ; 3	1 ; 8	Não iniciado	Aguardando verbas orçamentária
DS48 -2016	Solução para Mediação Digital: A ferramenta digital tem por finalidade a operacionalização da atividade primordial do Núcleo de Solução de Conflitos	Baixa	A	Judiciária	DDTI	3 ; 4 ; 5	1		Aguardando projeto do CNJ Sugestão: retirar do Plano de Ações Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano
DS01 -2017	Criar o plano de Dados Abertos para a instituição e disponibilizarmos as principais informações ao público através de site corporativo, com exportação dos dados em formato aberto e compreensível por máquinas	Alta	P	Administrativa/Judiciária	DDTI	3	1		Aguardando solução nacional
DS02 -2017	Revisão da metodologia e de ferramenta de gestão de projetos do TRT7: Definição de metodologia(s) e ferramentas adequável(is) a diferentes dimensões de projeto, de modo a conferir celeridade e a segurança documental estritamente necessária	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	4		Ana Paula informou que está em estudo uma metodologia que possibilite o tratamento diferenciado de projetos pelo grau de complexidade (baixo, média e alta), artefatos e software. São considerados para definição da complexidade o custo, pessoas envolvidas, tempo, processos de aquisição envolvidos e risco. Aprovada a constituição de equipe para definição da metodologia, constituída por representantes das seguintes áreas: Gestão estratégica, Engenharia, Tecnologia da Informação, conforme previsto no PROAD 2856/2016 e 774/2017..
DS03 -2017	Justiça em Números 2017: Realizar ações para o Justiça em Números 2017, contemplando disponibilização de artefatos, geração de arquivos processuais, relatórios, entre outros. Selo Justiça em Números	Média	P	Administrativa/Judiciária	DDTI	3 ; 4	1		

DS04 -2017	Integração com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas - CNJ - Resolução 235/2016 (Vide Anexo) A demanda é oriunda de uma demanda do CNJ, através da Resolução 235/2016 para que o Regional informe as demandas repetitivas para aquele órgão através de webservice.	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1		
DS05 -2017	Disponibilizar ferramenta para gestão de atividades para unidades do Tribunal: A demanda é disponibilizar uma ferramenta open-source que possibilite as unidades administrativas de controlarem a gestão dos seus recursos, a exemplo do software Trello.	Alta	P	Administrativa	DDTI	3	1		
DS06 -2017	Mobile / Pauta Digital: Avaliar com a área fim o sistema de Pauta Digital disponível pelo TRT da 11ª Região, que inclui aplicação para dispositivos móveis.	Alta	P	Judiciária	DDTI	3 ; 4	1		Aprovado para utilizar o da 5ª Região.
DS07 -2017	Melhorias no sistema em Access para controle de autoridades (Cerimonial): Facilitar a consulta ao banco de dados de autoridades e otimizar o serviço com a possibilidade de pesquisa de novas informações.	Média	P	Administrativa	DDTI	3	1		Trazer o sistema para o acervo da STI e depois evoluir ou desenvolver novo.

DEMANDAS INFRAESTRUTURA

ID DEMANDA	Descrição da Demanda	PRIORIDADE SUGESTÃO DA ÁREA DE INFRA	Classificação - P = Projeto A = Ação	Demandante	Área de Responsável	TI	Alinhamento Estratégico ao PEC 2015-2020	Alinhamento Estratégico PETI 2015-2020	Situação	Observações
DI01-2017	Apoiar a DDTI na ação referente ao Sistema de Gestão de Recursos Humanos	Alta	A	Divisão de Recursos Humanos	DITI		3	5	Em andamento	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.
DI02-2017	Apoiar a DDTI na ação referente ao E-Consig	Alta	A	Divisão de Pagamento e Pessoal	DITI		3	5	Em andamento	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.
DI03-2017	Apoiar a DDTI na ação referente à Biblioteca Digital do TRT7	Alta	A	Setor de Biblioteca	DITI		3	5	Em andamento	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.

DI04-2017	Apoiar a DDTI na ação referente aos Certificados On-Line para EAD	Média	A	Escola Judicial	DITI	3	5	Não iniciado	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.
DI05-2017	Apoiar a DDTI na referente à Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores	Baixa	A	Divisão de Comunicação Social	DITI	3	5	Não iniciado	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.
DI06-2017	Apoiar a DDTI na ação referente à Implantação do Módulo de Diárias	Alta	A	Direção-Geral	DITI	3	5	Pausado	A DITI irá apoiar ação correspondente da DDTI no sentido de montar a infraestrutura de TI necessária ao sistema.
DI07-2017	Implantar a parte operacional do processo de Gestão de ATIVOS de TI	Média	A	DITI	DITI	3	5	Não iniciado. Depende para aquisição de licenças de software.	Planejamento da contratação não iniciado Pendente da aquisição de licenças do software agente que coleta de informações dos ativos.
DI08-2017	Homologar nova Imagem do SO Windows 7	Média	A	DRC	DITI	3	5	Pausado	Pausado no final de 2016 pela urgência no recebimento e implantação da solução do site backup
DI09-2017	Substituir os servidores de rede das Varas do Interior	Alta	A	DITI	DITI	3	5	Em andamento	Será executada no decorrer de 2017, tendo em vista que é necessário percorrer todas as unidades judiciárias do interior.
DI10-2017	Equipar a rede de dados do Fórum AuTRAN Nunes (Previsto no Plano de Contratação a aquisição de switches fibra gigabit para Fórum AuTRAN Nunes)	Alta	A	DITI	DITI	2 ; 3	5	Em andamento	Planejamento da contratação iniciado objetivando equipar retrofit e substituir switch do Ed. Dom Hélder
DI11-2017	incrementar o desempenho dos servidores BLADE do site backup e equipar os site backup com o principal que já conta com estes módulos. (Previsto no Plano Contratações a Aquisição de módulos 10Giga para switch site backup	Alta	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Em andamento	Planejamento da contratação iniciado
DI12-2017	Instalar certificados digitais ICP-Brail para Pje e SIF, objetivando atender requisitos de segurança para os referidos sistemas. (Previsto no Plano de Contratações a aquisição dos certificados)	Alta	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Planejamento iniciado	Planejamento da contratação iniciado
DI13-2017	Instalar nos equipamentos servidores de WEB certificado digital do tipo WILDCARD, atender requisitos de segurança para servidores WEB (Previso no Plano de Contratações a aquisição certificados)	Alta	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado

DI14-2017	Manter a infraestrutura básica do PJE – (Previsto no Plano de Contratações a aquisição de subscrição de suporte técnico para servidores JAVA – Jboss)	Média	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado
DI15-2017	Ampliação da Força de Trabalho de TI, através da contratação de serviços de operação de infraestrutura e segurança da informação	Média	A	DITI	DITI	2 ; 3	6 ; 8	Em andamento	Em fase de planejamento da contratação.
DI16-2017	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	Média	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado objetivando o registro de preços para serviços de cabeamento.
DI17-2017	Manter os Bancos de Dados ORACLE – Suporte licenças ORACLE	Média	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado objetivando a substituição do atual contrato.
DI18-2017	Continuidade de TI - Manutenção no-break sala-cofre	Média	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado objetivando a substituição do atual contrato.
DI19-2017	Aumentar a capacidade dos links de internet	Baixa	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado objetivando a substituição do atual contrato, passando os links de 30 para 100 MBPS
DI20-2017	Propiciar o acesso remoto à aplicativos de TI (Adquirir solução para virtualização de aplicativos e desktop)	Baixa	A	DITI	DITI	2 ; 3	5 ; 8	Não iniciado	Planejamento da contratação a ser iniciado objetivando a aquisição de solução para virtualização de aplicativos e desktop. Pendente de decisão quanto ao número de licenças a serem adquiridos.
DI21-2017	Executar testes periódicos de recuperação da política de BACKUP	Alta	A	DITI	DITI	3	5	Em planejamento	Em planejamento para definir a lista de tarefas a serem executadas e o cronograma de trabalho.

DEMANDAS MICROINFORMÁTICA

ID DEMANDA	Descrição da Demanda	PRIORIDADE SUGESTÃO DA ÁREA DE INFRA	Classificação - P = Projeto A = Ação	Demandante	Área de Responsável	TI	Alinhamento Estratégico ao PEC 2015-2020	Alinhamento Estratégico PETI 2015-2020	Situação	Observações
DM01-2017	Implantar os primeiros acordos de nível de serviço (SLA)	Média	A	Todo Tribunal	DRC/STI		3	1 ; 2	Não iniciado	é necessário uma avaliação minuciosa dos tempos de atendimento e isto demanda tempo
DM02-2017	Atualização da Imagem do SO Windows 7	Média	A	DRC	DRC/DITI		3	5	Em andamento	necessita de maior apoio da DITI
DM03-2017	Configuração da Gestão de Ativos de Microinformática	Alta	P	STI	DRC/DITI		3	2 ; 5	Em andamento	necessita de maior apoio da DITI

DM04-2017	Desfazimento de Bens de TI obsoletos	Média	P	DRC	DRC	3	5	Dependendo do inventário do depósito Jabuti	doiremos incluir todos os bens que estiverem no depósito do Jabuti. Fazer 3 lotes (microcomputadores e notebooks) (impressoras e scanners) (monitores) para leilão
DM05-2017	Inventariar os depósitos da DRC	Alta	A	DRC	DRC	3	5	Está sendo realizado conforme disponibilidade de pessoas e transporte	trabalho fisicamente muito difícil devido a poeira, peso e calor do local

ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO TRT7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL	1 – Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida	2 – Aperfeiçoar a gestão de custos	3– Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC	4 – Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional	5 – Estimular a conciliação e a solução alternativa de conflitos	6 – Gerenciar as demandas repetitivas e dos grandes litigantes	7 – Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais	8– Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção	9 – Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da cidadania
1. Entregar soluções de TI de acordo com os requisitos do negócio, visando a satisfação dos usuários	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Aprimorar a gestão de serviços de TI		X	X	X					
3. Implementar a Gestão de Riscos de TI		X	X					X	
4. Aprimorar a gestão de projetos de TI		X	X						
5. Garantir a infraestrutura de TI que suporte o negócio		X	X	X		X	X	X	
6. Garantir a adequação do Quadro de Pessoal de TI para execução da Estratégia	X	X	X						
7. Desenvolver competências gerenciais e técnicas com foco na estratégia		X	X						
8. Garantir a utilização eficiente dos recursos orçamentários		X	X					X	