
1.0.        RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

(R$) (%) (R$) (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,40% 29.655,21                -                              -                              

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8,65% 633.756,42              52.301,76                 8,25                            64.582,02                 10,19                          

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,30% 241.681,97              -                              -                              

4.0 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 1,23% 90.305,04                -                              4.138,81                    4,58                            

5.0 ARQUITETURA 64,40% 4.719.168,23          548.578,98               11,62                          502.177,52               10,64                          

6.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E 

SANTÁRIAS
3,82% 279.843,78              -                              50.040,80                 17,88                          

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,50% 549.629,07              89.594,81                 16,30                          89.633,24                 16,31                          

8.0 REDE ESTRUTURADA E CFTV 0,57% 41.815,92                10.162,76                 24,30                          -                              

9.0 COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, 

SDAI, PÁRA-RAIOS)
1,99% 145.990,31              24.401,52                 16,71                          -                              

10.0 CONDICIONAMENTO DE AR 0,90% 66.104,21                68.586,54                 103,76                       -                              

11.0 LIMPEZA DA OBRA 0,09% 6.835,98                   -                              -                              

12.0 ITENS NOVOS (SPRINKLERS, 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE 

PRÉDIOS)

7,14% 522.827,02              -                              47.014,23                 8,99                            

TOTAL 100,00% 7.327.613,16          793.626,36               10,83% 757.586,62               10,34%

TOTAL ACUMULADO 4.634.236,58           63,24% 5.038.273,83           68,76%

    2.0        CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

Nº DATA APROX.

Início 23/02/2015 0,00% 0,00%

1 23/03/2015 1,74% 2,54%

2 23/04/2015 4,01% 4,41%

3 23/05/2015 7,47% 12,49%

4 01/07/2015 18,97% 19,46%

5 07/08/2015 29,95% 32,71%

6 11/09/2015 41,58% 46,22%

7 08/10/2015 52,41% 58,42%

8 06/11/2015 63,24% 68,76%

9 23/11/2015

10 23/12/2015

11 23/01/2016

12 23/02/2016

ITEM

PREVISTO 

ACUM.

EXECUTADO 

ACUM.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO

(%) (R$)

8a. MEDIÇÃO

Previsto Executado

OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

    3.0        FOTOGRAFIAS

a)

b)

c)

Eletroduto fazendo interligação entre predios

Eletroduto fazendo interligação entre predios

Eletroduto fazendo interligação entre predios
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

d)

e)

f) Porta da casa de maquinas dos ar condicionado

Eletroduto fazendo interligação entre predios
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

g)

h)

i)

Pintura na tubulação de incêndio

Sala modelo de audiências concluida

Pintura na tubulação de incêndio
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

j)

l)

m) Esquadrias

Esquadrias

Instalação das Bombas de Recalque
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

o)

p)

q) Fachada Duque de Caxias

Fachada Duque de Caxias

Fachada Duque de Caxias
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OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

r)

s)

t) Porta da casa de maquinas dos ar condicionado

Estrutura pele de Vidro Terreo

Fachada Duque de Caxias
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