[image: ]OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara
CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 012/2023	PROAD: Nº 3990 / 2021     5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
	SALDO
QUANT ORIG + 1º ADIT.
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	785.354,03
	
	
	
	787.703,91
	87.897,61
	107.007,91
	80.753,70
	211.170,02
	109.372,81
	191.501,88

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	316.255,29
	
	
	
	316.255,29
	41.023,41
	45.134,20
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	116.476,29

	1.1.1
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS
	
UN
	
1,00
	
1,00
	
	
	
	
	
-
	
294,72
	
294,72
	
-
	
-
	
-
	
294,72
	
294,72
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.1.2
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00
	#######
	302.990,40
	-
	-
	-
	302.990,40
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	113.621,40

	1.1.3
	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista
	
H
	
40,00
	
	
40,00
	
	
	
	
-
	
181,51
	
7.260,40
	
-
	
-
	
-
	
7.260,40
	
-
	
7.260,40
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.1.4
	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
	


UN
	


1,00
	


0,50
	
	
	
	
	


0,50
	


5.709,77
	


5.709,77
	


-
	


-
	


-
	


5.709,77
	


2.854,89
	


-
	


-
	


-
	


-
	


2.854,89

	1.2
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
469.098,74
	
	
	
	
471.448,62
	
46.874,20
	
61.873,71
	
42.879,90
	
173.296,22
	
71.499,01
	
75.025,59

	1.2.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA
	
M2
	
3,00
	
3,00
	
	
	
	
	
-
	
589,69
	
1.769,07
	
-
	
-
	
-
	
1.769,07
	
1.769,07
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.2
	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00
	1.146,42
	9.171,36
	-
	-
	-
	9.171,36
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	3.439,26

	1.2.3
	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E
	
MÊS
	
8,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
3,00
	
1.822,33
	
14.578,64
	
-
	
-
	
-
	
14.578,64
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
5.466,99

	1.2.4
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO
	UND
	3,00
	3,00
	
	
	
	
	-
	1.920,69
	5.762,07
	-
	-
	-
	5.762,07
	5.762,07
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.5
	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM
ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E
	

M2
	

80,00
	
	

80,00
	
	
	
	

-
	

127,50
	

10.200,00
	

-
	

-
	

-
	

10.200,00
	

-
	

10.200,00
	

-
	

-
	

-
	

-

	1.2.6
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	5.000,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	1.400,00
	0,45
	2.250,00
	-
	-
	-
	2.250,00
	324,00
	324,00
	324,00
	324,00
	324,00
	630,00

	1.2.7
	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA
	
M2
	
15,00
	
15,00
	
	
	
	
	
-
	
322,72
	
4.840,80
	
-
	
-
	
-
	
4.840,80
	
4.840,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.8
	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto
	
M2XMÊS
	
#######
	
771,60
	
1.000,00
	
771,60
	
771,60
	
	
2.282,00
	
13,15
	
236.700,00
	
-
	
163.102,08
	
(163.102,08)
	
73.597,92
	
10.146,54
	
13.150,00
	
10.146,54
	
10.146,54
	
-
	
30.008,30

	1.2.9
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
	

M2
	

5.200,00
	

385,80
	
	
	

313,80
	
	

0,00
	

10,17
	

52.884,00
	

-
	

45.769,07
	

(45.769,07)
	

7.114,93
	

3.923,59
	

-
	

-
	

3.191,35
	

-
	

-

	1.2.10
	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO
	M2
	5.200,00
	
	
	2.600,00
	
	2.200,00
	400,00
	6,87
	35.724,00
	-
	-
	-
	35.724,00
	-
	-
	17.862,00
	-
	15.114,00
	2.748,00

	1.2.11
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
48,64
	
	
100,00
	
31,36
	
68,22
	
27.288,00
	
-
	
-
	
-
	
27.288,00
	
4.911,84
	
10.096,56
	
3.318,22
	
-
	
6.822,00
	
2.139,38

	1.2.12
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	320,00
	57,60
	118,40
	38,91
	
	100,00
	5,09
	94,64
	30.284,80
	-
	-
	-
	30.284,80
	5.451,26
	11.205,38
	3.682,63
	-
	9.464,00
	481,53

	1.2.13
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	400,00
	72,00
	148,00
	48,64
	
	100,00
	31,36
	28,06
	11.224,00
	-
	-
	-
	11.224,00
	2.020,32
	4.152,88
	1.364,84
	-
	2.806,00
	879,96

	1.2.14
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
48,64
	
	
100,00
	
31,36
	
27,53
	
11.012,00
	
-
	
-
	
-
	
11.012,00
	
1.982,16
	
4.074,44
	
1.339,06
	
-
	
2.753,00
	
863,34

	1.2.15
	LIMPEZA GERAL
	M2
	1.000,00
	180,00
	370,00
	121,60
	
	300,00
	28,40
	15,41
	15.410,00
	-
	-
	-
	15.410,00
	2.773,80
	5.701,70
	1.873,86
	-
	4.623,00
	437,64

	1.2.16
	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE
	

M
	
	
	
	
	

99,90
	
	

-
	

840,04
	

-
	

83.920,28
	

-
	

83.920,28
	

83.920,28
	

-
	

-
	

-
	

83.920,28
	

-
	

-

	1.2.17
	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE
250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45
	


UNDXMÊS
	
	
	
	
	


68,00
	


20,00
	


56,00
	


498,77
	


-
	


71.823,07
	


-
	


71.823,07
	


71.823,07
	


-
	


-
	


-
	


33.916,45
	


9.975,43
	


27.931,19

	1.2.18
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
	

CHP
	
	
	
	
	

20,00
	

20,00
	

-
	

24,20
	

-
	

968,02
	

-
	

968,02
	

968,02
	

-
	

-
	

-
	

484,01
	

484,01
	

-

	1.2.19
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/
	
KG
	
	
	
	
	
2.008,80
	
2.008,80
	
-
	
8,05
	
-
	
32.329,64
	
-
	
32.329,64
	
32.329,64
	
-
	
-
	
-
	
16.164,82
	
16.164,82
	
-
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UNID.
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	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05_05/2018
	M2
	
	
	
	
	156,00
	
	-
	142,18
	-
	22.180,02
	-
	22.180,02
	22.180,02
	-
	-
	-
	22.180,02
	-
	-

	B
	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.389.928,81
	
	
	
	3.755.434,28
	14.045,05
	67.064,19
	125.996,13
	685.900,37
	800.255,98
	2.062.172,54

	2.1
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77.872,22
	
	
	
	74.714,98
	13.788,05
	29.026,35
	9.047,81
	-
	22.723,04
	129,72

	2.1.1
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	6.050,00
	1.073,00
	2.258,86
	704,11
	
	1.768,33
	-
	12,85
	77.742,50
	5.889,93
	9.047,17
	(3.157,25)
	74.585,26
	13.788,05
	29.026,35
	9.047,81
	-
	22.723,04
	-

	2.1.2
	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM
	M3
	0,40
	
	
	
	
	
	0,40
	324,29
	129,72
	-
	-
	-
	129,72
	-
	-
	-
	-
	-
	129,72

	2.2
	EXECUÇÃO DE FACHADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.312.056,59
	
	
	
	3.680.719,30
	257,00
	38.037,84
	116.948,32
	685.900,37
	777.532,94
	2.062.042,82

	2.2.1
	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE
	
M2
	
100,00
	
	
	
16,07
	
9,29
	
65,12
	
9,53
	
161,46
	
16.146,00
	
-
	
-
	
-
	
16.146,00
	
-
	
-
	
2.593,85
	
1.499,96
	
10.514,28
	
1.537,91

	2.2.2
	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA
TRAÇO 1;2;10
	

M2
	

6.050,00
	
	

1.078,17
	

1.437,27
	

754,37
	

1.805,07
	

1.433,48
	

12,86
	

77.803,00
	

5.894,51
	

-
	

5.894,51
	

83.697,51
	

-
	

13.865,27
	

18.483,26
	

9.701,20
	

23.213,20
	

18.434,58

	2.2.3
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL
	M
	415,00
	
	
	
	
	100,00
	315,00
	41,63
	17.276,45
	-
	-
	-
	17.276,45
	-
	-
	-
	-
	4.163,00
	13.113,45

	2.2.4
	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE
	
M
	
415,00
	
	
	
	
	
100,00
	
315,00
	
31,40
	
13.031,00
	
-
	
-
	
-
	
13.031,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.140,00
	
9.891,00

	2.2.5
	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE
	
M
	
106,00
	
	
	
	
	
8,00
	
98,00
	
27,84
	
2.951,04
	
-
	
-
	
-
	
2.951,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
222,72
	
2.728,32

	2.2.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E
	



M2
	



6.050,00
	
	



1.078,17
	



1.437,27
	



754,37
	



847,41
	



1.692,44
	



22,42
	



135.641,00
	



-
	



5.388,42
	



(5.388,42)
	



130.252,58
	



-
	



24.172,57
	



32.223,54
	



16.912,98
	



18.998,93
	



37.944,55

	2.2.7
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE
	



M2
	



5.250,00
	
	
	



114,24
	



1.180,65
	



1.233,06
	



3.281,71
	



557,14
	



2.924.985,00
	



311.808,97
	



-
	



311.808,97
	



3.236.793,97
	



-
	



-
	



63.647,67
	



657.786,23
	



686.987,05
	



1.828.373,02

	2.2.8
	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ
	
M2
	
325,00
	
	
	
	
	
294,00
	
404,70
	
91,88
	
29.861,00
	
34.335,56
	
-
	
34.335,56
	
64.196,56
	
-
	
-
	
-
	
-
	
27.012,72
	
37.183,84

	2.2.9
	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	325,00
	
	
	
	
	294,00
	404,70
	11,16
	3.627,00
	4.170,49
	-
	4.170,49
	7.797,49
	-
	-
	-
	-
	3.281,04
	4.516,45

	2.2.10
	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM
GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA
	

M2
	

110,00
	
	
	
	
	
	

110,00
	

704,57
	

77.502,70
	

-
	

-
	

-
	

77.502,70
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

77.502,70

	2.2.11
	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE
	
M
	
50,00
	
	
	
	
	
	
190,00
	
127,44
	
6.372,00
	
17.841,60
	
-
	
17.841,60
	
24.213,60
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
24.213,60

	2.2.12
	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA
	
UN
	
20,00
	
20,00
	
	
	
	
	
-
	
12,85
	
257,00
	
-
	
-
	
-
	
257,00
	
257,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	2.2.13
	LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO
	UN
	20,00
	
	
	
	
	
	20,00
	330,17
	6.603,40
	-
	-
	-
	6.603,40
	-
	-
	-
	-
	-
	6.603,40

	C
	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	177.533,46
	
	
	
	177.533,46
	-
	-
	-
	-
	-
	177.533,46

	3.1
	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
137.587,04
	
	
	
	
137.587,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
137.587,04

	3.1.1
	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX
	M2
	500,00
	
	
	
	
	
	500,00
	10,64
	5.320,00
	-
	-
	-
	5.320,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5.320,00

	3.1.2
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO
	M
	38,00
	
	
	
	
	
	38,00
	41,63
	1.581,94
	-
	-
	-
	1.581,94
	-
	-
	-
	-
	-
	1.581,94

	3.1.3
	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
	M2
	6,00
	
	
	
	
	
	6,00
	290,64
	1.743,84
	-
	-
	-
	1.743,84
	-
	-
	-
	-
	-
	1.743,84

	3.1.4
	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE
	M
	38,00
	
	
	
	
	
	38,00
	104,77
	3.981,26
	-
	-
	-
	3.981,26
	-
	-
	-
	-
	-
	3.981,26

	3.1.5
	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,
	
M2
	
500,00
	
	
	
	
	
	
500,00
	
249,92
	
124.960,00
	
-
	
-
	
-
	
124.960,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
124.960,00

	3.2
	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
39.946,42
	
	
	
	
39.946,42
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
39.946,42

	3.2.1
	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.2
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.3
	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	60,00
	108,38
	6.502,80
	-
	-
	-
	6.502,80
	-
	-
	-
	-
	-
	6.502,80

	3.2.4
	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	60,00
	167,95
	10.077,00
	-
	-
	-
	10.077,00
	-
	-
	-
	-
	-
	10.077,00

	3.2.5
	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA
	
UND
	
100,00
	
	
	
	
	
	
100,00
	
5,30
	
530,00
	
-
	
-
	
-
	
530,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
530,00

	3.2.6
	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO,
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E
	

KG
	

310,00
	
	
	
	
	
	

310,00
	

32,73
	

10.146,30
	

-
	

-
	

-
	

10.146,30
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

10.146,30

	3.2.7
	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
	M2
	12,00
	
	
	
	
	
	12,00
	62,08
	744,96
	-
	-
	-
	744,96
	-
	-
	-
	-
	-
	744,96
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	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO
	
M2
	
8,00
	
	
	
	
	
	
8,00
	
466,74
	
3.733,92
	
-
	
-
	
-
	
3.733,92
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.733,92

	3.2.9
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	32,00
	
	
	
	
	
	32,00
	91,57
	2.930,24
	-
	-
	-
	2.930,24
	-
	-
	-
	-
	-
	2.930,24

	D
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,
IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

819.423,45
	
	
	
	

819.423,45
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

819.423,45

	4.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.136,60
	
	
	
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	-
	8.136,60

	4.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	710,00
	11,46
	8.136,60
	-
	-
	-
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	-
	8.136,60

	4.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	241.369,00
	
	
	
	241.369,00
	-
	-
	-
	-
	-
	241.369,00

	4.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	710,00
	32,49
	23.067,90
	-
	-
	-
	23.067,90
	-
	-
	-
	-
	-
	23.067,90

	4.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA
COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
1 DEMÃO
	




M2
	




750,00
	
	
	
	
	




-
	




750,00
	




239,56
	




179.670,00
	




-
	




-
	




-
	




179.670,00
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




179.670,00

	4.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	710,00
	54,41
	38.631,10
	-
	-
	-
	38.631,10
	-
	-
	-
	-
	-
	38.631,10

	4.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	332.216,50
	
	
	
	332.216,50
	-
	-
	-
	-
	-
	332.216,50

	4.3.1
	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
	
M2
	
710,00
	
	
	
	
	
	
710,00
	
459,60
	
326.316,00
	
-
	
-
	
-
	
326.316,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
326.316,00

	4.3.2
	GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -
INCLUSIVE QUADRO
	

UND
	

5,00
	
	
	
	
	
	

5,00
	

1.180,10
	

5.900,50
	

-
	

-
	

-
	

5.900,50
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.900,50

	4.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.701,35
	
	
	
	237.701,35
	-
	-
	-
	-
	-
	237.701,35

	4.4.1
	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO
	M
	107,00
	
	
	
	
	
	107,00
	15,42
	1.649,94
	-
	-
	-
	1.649,94
	-
	-
	-
	-
	-
	1.649,94

	4.4.2
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX
EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4"
	

M
	

107,00
	
	
	
	
	
	

107,00
	

2.014,27
	

215.526,89
	

-
	

-
	

-
	

215.526,89
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

215.526,89

	4.4.3
	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X
1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM
	


M2
	


12,00
	
	
	
	
	
	


12,00
	


462,95
	


5.555,40
	


-
	


-
	


-
	


5.555,40
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


5.555,40

	4.4.4
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO
	
M2
	
30,00
	
	
	
	
	
	
30,00
	
5,16
	
154,80
	
-
	
-
	
-
	
154,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
154,80

	4.4.5
	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM
NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
	

M2
	

30,00
	
	
	
	
	
	

30,00
	

44,82
	

1.344,60
	

-
	

-
	

-
	

1.344,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

1.344,60

	4.4.6
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA
DEMÃO
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	
	

295,00
	

20,08
	

5.923,60
	

-
	

-
	

-
	

5.923,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.923,60

	4.4.7
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	
	

295,00
	

18,08
	

5.333,60
	

-
	

-
	

-
	

5.333,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.333,60

	4.4.8
	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
	UND
	12,00
	
	
	
	
	
	12,00
	19,11
	229,32
	-
	-
	-
	229,32
	-
	-
	-
	-
	-
	229,32

	4.4.9
	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,
	
UND
	
12,00
	
	
	
	
	
	
12,00
	
112,20
	
1.346,40
	
-
	
-
	
-
	
1.346,40
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.346,40

	4.4.10
	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO
	
M2
	
10,00
	
	
	
	
	
	
10,00
	
63,68
	
636,80
	
-
	
-
	
-
	
636,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
636,80

	E
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
21.283,50
	
	
	
	
21.283,50
	
-
	
16.183,64
	
-
	
-
	
-
	
5.099,86

	5.1
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.135,68
	
	
	
	10.135,68
	-
	10.135,68
	-
	-
	-
	-

	5.1.1
	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL
	M3
	7,50
	
	7,50
	
	
	
	-
	285,49
	2.141,18
	-
	-
	-
	2.141,18
	-
	2.141,18
	-
	-
	-
	-

	5.1.2
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm
	

M2
	

50,00
	
	

50,00
	
	
	
	

-
	

159,89
	

7.994,50
	

-
	

-
	

-
	

7.994,50
	

-
	

7.994,50
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2
	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.147,82
	
	
	
	11.147,82
	-
	6.047,96
	-
	-
	-
	5.099,86

	5.2.1
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR
CONDICIONADO TIPO
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	
	

-
	

41,81
	

125,43
	

-
	

-
	

-
	

125,43
	

-
	

125,43
	

-
	

-
	

-
	

-



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
	SALDO
QUANT ORIG + 1º ADIT.
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR
	UND
	3,00
	
	3,00
	
	
	
	-
	216,54
	649,62
	-
	-
	-
	649,62
	-
	649,62
	-
	-
	-
	-

	5.2.3
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8"
ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	
	

-
	

618,21
	

1.854,63
	

-
	

-
	

-
	

1.854,63
	

-
	

1.854,63
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2.4
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8"
ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
	

UND
	

6,00
	
	

6,00
	
	
	
	

-
	

541,40
	

3.248,40
	

-
	

-
	

-
	

3.248,40
	

-
	

3.248,40
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2.5
	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE
	
M2
	
5,80
	
	
5,80
	
	
	
	
-
	
29,29
	
169,88
	
-
	
-
	
-
	
169,88
	
-
	
169,88
	
-
	
-
	
-
	
-

	5.2.6
	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)
E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE
	

CJ
	

1,00
	
	
	
	
	
	

1,00
	

348,21
	

348,21
	

-
	

-
	

-
	

348,21
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

348,21

	5.2.7
	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3
BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS
	


UND
	


1,00
	
	
	
	
	
	


1,00
	


4.751,65
	


4.751,65
	


-
	


-
	


-
	


4.751,65
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


4.751,65

	F
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,
IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

335.572,65
	
	
	
	

335.572,65
	

-
	

14.985,00
	

-
	

-
	

-
	

320.587,65

	6.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.476,00
	
	
	
	
10.476,00
	
-
	
5.238,00
	
-
	
-
	
-
	
5.238,00

	6.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	
	300,00
	17,46
	10.476,00
	-
	-
	-
	10.476,00
	-
	5.238,00
	-
	-
	-
	5.238,00

	6.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207.854,00
	
	
	
	207.854,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	-
	198.107,00

	6.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	
	300,00
	32,49
	19.494,00
	-
	-
	-
	19.494,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	-
	9.747,00

	6.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO
	


M2
	


650,00
	
	
	
	
	
	


650,00
	


239,56
	


155.714,00
	


-
	


-
	


-
	


155.714,00
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


155.714,00

	6.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	600,00
	
	
	
	
	
	600,00
	54,41
	32.646,00
	-
	-
	-
	32.646,00
	-
	-
	-
	-
	-
	32.646,00

	6.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.242,65
	
	
	
	117.242,65
	-
	-
	-
	-
	-
	117.242,65

	6.3.1
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES
	
M2
	
600,00
	
	
	
	
	
	
600,00
	
157,59
	
94.554,00
	
-
	
-
	
-
	
94.554,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
94.554,00

	6.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4.1
	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	5,00
	25,69
	128,45
	-
	-
	-
	128,45
	-
	-
	-
	-
	-
	128,45

	6.4.2
	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
	
M2
	
5,00
	
	
	
	
	
	
5,00
	
374,21
	
1.871,05
	
-
	
-
	
-
	
1.871,05
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.871,05

	6.4.3
	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA
	
UND
	
1,00
	
	
	
	
	
	
1,00
	
211,84
	
211,84
	
-
	
-
	
-
	
211,84
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
211,84

	6.4.4
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH
	



UND
	



1,00
	
	
	
	
	
	



1,00
	



#######
	



20.477,31
	



-
	



-
	



-
	



20.477,31
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



20.477,31

	G
	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.648,00
	
	
	
	37.648,00
	-
	-
	-
	-
	-
	37.648,00

	7.1
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.486,00
	
	
	
	6.486,00
	-
	-
	-
	-
	-
	6.486,00

	7.1.1
	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	
M2
	
1.000,00
	
	
	
	
	
	
1.000,00
	
2,03
	
2.030,00
	
-
	
-
	
-
	
2.030,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.030,00

	7.1.2
	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS
DEMÃOS
	

M2
	

200,00
	
	
	
	
	
	

200,00
	

22,28
	

4.456,00
	

-
	

-
	

-
	

4.456,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

4.456,00

	7.2
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.450,00
	
	
	
	
18.450,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
18.450,00

	7.2.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA
	

M2
	

1.000,00
	
	
	
	
	
	

1.000,00
	

18,45
	

18.450,00
	

-
	

-
	

-
	

18.450,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

18.450,00

	7.3
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.712,00
	
	
	
	12.712,00
	-
	-
	-
	-
	-
	12.712,00

	7.3.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
	
M2
	
800,00
	
	
	
	
	
	
800,00
	
15,89
	
12.712,00
	
-
	
-
	
-
	
12.712,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
12.712,00

	H
	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.256,10
	
	
	
	33.256,10
	-
	-
	-
	-
	11.473,00
	21.783,10



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
	SALDO
QUANT ORIG + 1º ADIT.
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.701,30
	
	
	
	30.701,30
	-
	-
	-
	-
	11.473,00
	19.228,30

	8.1.1
	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO
DE TOMADA
	

PT
	

980,00
	
	
	
	
	

350,00
	

630,00
	

25,29
	

24.784,20
	

-
	

-
	

-
	

24.784,20
	

-
	

-
	

-
	

-
	

8.851,50
	

15.932,70

	8.1.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA
	
UND
	
790,00
	
	
	
	
	
350,00
	
440,00
	
7,49
	
5.917,10
	
-
	
-
	
-
	
5.917,10
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.621,50
	
3.295,60

	8.2
	PROTEÇÃO NOS PAINEIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.554,80
	
	
	
	2.554,80
	-
	-
	-
	-
	-
	2.554,80

	8.2.1
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS
	
UND
	
20,00
	
	
	
	
	
	
20,00
	
127,74
	
2.554,80
	
-
	
-
	
-
	
2.554,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.554,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	5.600.000,00
	591.162,09
	223.306,74
	367.855,34
	5.967.855,34
	101.942,66
	205.240,74
	206.749,83
	897.070,39
	921.101,79
	3.635.749,92
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