[image: ]OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara
CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 012/2023	PROAD: Nº 3990 / 20218º BOLETIM DE MEDIÇÃO

	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	

ITEM
	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG + 1º ADITIVO
	MEDIÇÕES
	
	
	
	
	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º
ADIT.
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	

SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	6ª
MEDIÇÃO
	7ª
MEDIÇÃO
	8ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	6A.
	7A.
	8A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	(M6)
	(M7)
	(M8)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	=M6.VU
	=M7.VU
	=M8.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	787.703,91
	87.897,61
	107.007,91
	80.753,70
	211.170,02
	109.372,81
	69.116,37
	65.826,91
	46.583,18
	91.660,53

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	316.255,29
	41.023,41
	45.134,20
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	40.728,69
	37.873,80
	37.873,80
	75.747,60

	1.1.1
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS
ACIMA DE 15 MIL
	
UN
	
1,00
	
1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
294,72
	
294,72
	
294,72
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.1.2
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00
	#######
	302.990,40
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	37.873,80
	75.747,60

	1.1.3
	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista
para analise e instrução de procedimentosde recuperação
	
H
	
40,00
	
	
40,00
	
	
	
	
	
	
	
-
	
181,51
	
7.260,40
	
-
	
7.260,40
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.1.4
	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
	

UN
	

1,00
	

0,50
	
	
	
	
	

0,50
	
	
	

-
	

5.709,77
	

5.709,77
	

2.854,89
	

-
	

-
	

-
	

-
	

2.854,89
	

-
	

-
	

-

	1.2
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ETC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
471.448,62
	
46.874,20
	
61.873,71
	
42.879,90
	
173.296,22
	
71.499,01
	
28.387,68
	
27.953,11
	
8.709,38
	
15.912,93

	1.2.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA
REV02 01/2022
	
M2
	
3,00
	
3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
589,69
	
1.769,07
	
1.769,07
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.2
	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00
	1.146,42
	9.171,36
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	1.146,42
	2.292,84

	1.2.3
	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E
VASOS DE 4,3m x 2,3m
	
MÊS
	
8,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
1,00
	
2,00
	
1.822,33
	
14.578,64
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
1.822,33
	
3.644,66

	1.2.4
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO
	UND
	3,00
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	-
	1.920,69
	5.762,07
	5.762,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.5
	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM
ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017
	

M2
	

80,00
	
	

80,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

127,50
	

10.200,00
	

-
	

10.200,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	1.2.6
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	5.000,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	680,00
	
	-
	0,45
	2.250,00
	324,00
	324,00
	324,00
	324,00
	324,00
	324,00
	306,00
	-
	-

	1.2.7
	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA
REPAROS
	
M2
	
15,00
	
15,00
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
322,72
	
4.840,80
	
4.840,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.8
	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto
TELA, MONTAGEM E DESMONTAGEM
	
M2XMÊS
	
5.596,80
	
771,60
	
1.000,00
	
771,60
	
771,60
	
	
1.543,20
	
738,80
	
	
-
	
13,15
	
73.597,92
	
10.146,54
	
13.150,00
	
10.146,54
	
10.146,54
	
-
	
20.293,08
	
9.715,22
	
-
	
-

	1.2.9
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
	

M2
	

699,60
	

385,80
	
	
	

313,80
	
	
	
	
	

-
	

10,17
	

7.114,93
	

3.923,59
	

-
	

-
	

3.191,35
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	1.2.10
	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO
	M2
	5.200,00
	
	
	2.600,00
	
	2.200,00
	
	
	400,00
	-
	6,87
	35.724,00
	-
	-
	17.862,00
	-
	15.114,00
	-
	-
	2.748,00
	-

	1.2.11
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À
GRANEL
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
48,64
	
	
100,00
	
31,36
	
	
	
-
	
68,22
	
27.288,00
	
4.911,84
	
10.096,56
	
3.318,22
	
-
	
6.822,00
	
2.139,38
	
-
	
-
	
-

	1.2.12
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	320,00
	57,60
	118,40
	38,91
	
	100,00
	5,09
	
	
	-
	94,64
	30.284,80
	5.451,26
	11.205,38
	3.682,63
	-
	9.464,00
	481,53
	-
	-
	-

	1.2.13
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	400,00
	72,00
	148,00
	48,64
	
	100,00
	31,36
	
	
	-
	28,06
	11.224,00
	2.020,32
	4.152,88
	1.364,84
	-
	2.806,00
	879,96
	-
	-
	-

	1.2.14
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO
ATÉ 5 KM
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
48,64
	
	
100,00
	
31,36
	
	
	
-
	
27,53
	
11.012,00
	
1.982,16
	
4.074,44
	
1.339,06
	
-
	
2.753,00
	
863,34
	
-
	
-
	
-

	1.2.15
	LIMPEZA GERAL
	M2
	1.000,00
	180,00
	370,00
	121,60
	
	300,00
	28,40
	
	
	-
	15,41
	15.410,00
	2.773,80
	5.701,70
	1.873,86
	-
	4.623,00
	437,64
	-
	-
	-

	1.2.16
	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017
	

M
	

99,90
	
	
	
	

99,90
	
	
	
	
	

-
	

840,04
	

83.920,28
	

-
	

-
	

-
	

83.920,28
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	1.2.17
	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45 M
(MÊS)
	



UNDXMÊS
	



144,00
	
	
	
	



68,00
	



20,00
	
	



30,00
	



6,00
	



20,00
	



498,77
	



71.823,07
	



-
	



-
	



-
	



33.916,45
	



9.975,43
	



-
	



14.963,14
	



2.992,63
	



9.975,43

	1.2.18
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
	

CHP
	

40,00
	
	
	
	

20,00
	

20,00
	

-
	
	
	

-
	

24,20
	

968,02
	

-
	

-
	

-
	

484,01
	

484,01
	

-
	

-
	

-
	

-

	1.2.19
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/
IÇAMENTO - KG
	
KG
	
4.017,60
	
	
	
	
2.008,80
	
2.008,80
	
-
	
	
	
-
	
8,05
	
32.329,64
	
-
	
-
	
-
	
16.164,82
	
16.164,82
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.20
	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05_05/2018
	M2
	156,00
	
	
	
	156,00
	
	
	
	
	-
	142,18
	22.180,02
	-
	-
	-
	22.180,02
	-
	-
	-
	-
	-

	B
	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.755.434,28
	14.045,05
	67.064,19
	125.996,13
	685.900,37
	800.255,98
	471.177,63
	813.465,44
	603.309,09
	260.477,57

	2.1
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.714,98
	13.788,05
	29.026,35
	9.047,81
	-
	22.723,04
	-
	-
	129,72
	-

	2.1.1
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	5.804,30
	1.073,00
	2.258,86
	704,11
	
	1.768,33
	-
	
	
	-
	12,85
	74.585,26
	13.788,05
	29.026,35
	9.047,81
	-
	22.723,04
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM
	M3
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	0,40
	-
	324,29
	129,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	129,72
	-

	2.2
	EXECUÇÃO DE FACHADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.680.719,30
	257,00
	38.037,84
	116.948,32
	685.900,37
	777.532,94
	471.177,63
	813.465,44
	603.179,37
	260.477,57

	2.2.1
	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE
APRESENTAM FISSURAÇÃO
	
M2
	
100,00
	
	
	
16,07
	
9,29
	
65,12
	
9,53
	
	
	
-
	
161,46
	
16.146,00
	
-
	
-
	
2.593,85
	
1.499,96
	
10.514,28
	
1.537,91
	
-
	
-
	
-
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	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	

ITEM
	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG + 1º ADITIVO
	MEDIÇÕES
	
	
	
	
	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º
ADIT.
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	

SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	6ª
MEDIÇÃO
	7ª
MEDIÇÃO
	8ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	6A.
	7A.
	8A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	(M6)
	(M7)
	(M8)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	=M6.VU
	=M7.VU
	=M8.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10
ESPESSURA 0,5 mm
	

M2
	

6.508,36
	
	

1.078,17
	

1.437,27
	

754,37
	

1.805,07
	

978,00
	

390,00
	

65,48
	

-
	

12,86
	

83.697,51
	

-
	

13.865,27
	

18.483,26
	

9.701,20
	

23.213,20
	

12.577,08
	

5.015,40
	

842,10
	

-

	2.2.3
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL
	M
	415,00
	
	
	
	
	100,00
	83,52
	180,00
	51,48
	-
	41,63
	17.276,45
	-
	-
	-
	-
	4.163,00
	3.476,94
	7.493,40
	2.143,11
	-

	2.2.4
	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE
POLIURETANO E SELANTE
	
M
	
415,00
	
	
	
	
	
100,00
	
83,52
	
180,00
	
51,48
	
-
	
31,40
	
13.031,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.140,00
	
2.622,53
	
5.652,00
	
1.616,47
	
-

	2.2.5
	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE
DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE
	
M
	
106,00
	
	
	
	
	
8,00
	
	
89,00
	
9,00
	
-
	
27,84
	
2.951,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
222,72
	
-
	
2.477,76
	
250,56
	
-

	2.2.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL
OU SIMILAR
	




M2
	




5.809,66
	
	




1.078,17
	




1.437,27
	




754,37
	




847,41
	




1.233,06
	




390,00
	




69,38
	




-
	




22,42
	




130.252,58
	




-
	




24.172,57
	




32.223,54
	




16.912,98
	




18.998,93
	




27.645,26
	




8.743,80
	




1.555,50
	




-

	2.2.7
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX
	




M2
	




5.809,66
	
	
	




114,24
	




1.180,65
	




1.233,06
	




737,02
	




1.383,54
	




850,00
	




311,15
	




557,14
	




3.236.793,97
	




-
	




-
	




63.647,67
	




657.786,23
	




686.987,05
	




410.623,77
	




770.825,48
	




473.569,00
	




173.354,78

	2.2.8
	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE
	
M2
	
698,70
	
	
	
	
	
294,00
	
138,16
	
120,00
	
100,00
	
46,54
	
91,88
	
64.196,56
	
-
	
-
	
-
	
-
	
27.012,72
	
12.694,14
	
11.025,60
	
9.188,00
	
4.276,10

	2.2.9
	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	698,70
	
	
	
	
	294,00
	
	200,00
	140,00
	64,70
	11,16
	7.797,49
	-
	-
	-
	-
	3.281,04
	-
	2.232,00
	1.562,40
	722,05

	2.2.10
	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA
AMERICANO)
	

M2
	

110,00
	
	
	
	
	
	
	
	

100,00
	

67,52
	

704,57
	

77.502,70
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

70.457,00
	

47.572,57

	2.2.11
	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE
22CM E ESP=2M
	
M
	
190,00
	
	
	
	
	
	
	
	
150,00
	
40,00
	
127,44
	
24.213,60
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
19.116,00
	
5.097,60

	2.2.12
	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA
FACHADA
	
UN
	
20,00
	
20,00
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
12,85
	
257,00
	
257,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	2.2.13
	LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO
	UN
	20,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,00
	330,17
	6.603,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.603,40

	2.2.14
	SOBREPOSIÇÃO DOS PEITORIS DE JANELA EM REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E
INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX
	



M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	



65,00
	



64,92
	



351,99
	



45.730,30
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



22.879,23
	



22.851,07

	C
	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	177.533,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	108.314,26
	6.096,68

	3.1
	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1°
AO 3° PAVIMENTOS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
137.587,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
71.306,88
	
3.157,64

	3.1.1
	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX
	M2
	500,00
	
	
	
	
	
	-
	-
	189,00
	3,73
	10,64
	5.320,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.010,96
	39,69

	3.1.2
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO
	M
	38,00
	
	
	
	
	
	-
	-
	109,00
	9,55
	41,63
	1.581,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4.537,67
	397,57

	3.1.3
	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
	M2
	6,00
	
	
	
	
	
	
	-
	21,00
	2,71
	290,64
	1.743,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.103,44
	787,63

	3.1.4
	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE
	M
	38,00
	
	
	
	
	
	
	-
	109,00
	9,55
	104,77
	3.981,26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11.419,93
	1.000,55

	3.1.5
	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,
ESPESSURA 3,2 mm
	
M2
	
500,00
	
	
	
	
	
	
-
	
	
189,00
	
3,73
	
249,92
	
124.960,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
47.234,88
	
932,20

	3.2
	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E
PILARES)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
39.946,42
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
37.007,38
	
2.939,04

	3.2.1
	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	
	-
	56,00
	4,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.464,56
	176,04

	3.2.2
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	
	-
	56,00
	4,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.464,56
	176,04

	3.2.3
	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	
	-
	56,00
	4,00
	108,38
	6.502,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.069,28
	433,52

	3.2.4
	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	
	
	-
	56,00
	4,00
	167,95
	10.077,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9.405,20
	671,80

	3.2.5
	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO
DA ARMADURA
	
UND
	
100,00
	
	
	
	
	
	
	
-
	
90,00
	
10,00
	
5,30
	
530,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
477,00
	
53,00

	3.2.6
	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E
COLOCAÇÃO)
	

KG
	

310,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

290,00
	

20,00
	

32,73
	

10.146,30
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

9.491,70
	

654,60

	3.2.7
	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
	M2
	12,00
	
	
	
	
	
	
	-
	10,00
	2,00
	62,08
	744,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	620,80
	124,16

	3.2.8
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E
RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM
	
M2
	
8,00
	
	
	
	
	
	
	
-
	
7,00
	
1,00
	
466,74
	
3.733,92
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.267,18
	
466,74

	3.2.9
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	32,00
	
	
	
	
	
	
	-
	30,00
	2,00
	91,57
	2.930,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.747,10
	183,14

	D
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,
IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

819.423,45
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

102.416,36
	

148.399,94
	

353.449,44
	

254.923,73

	4.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	-
	3.428,83
	4.707,77
	-
	-

	4.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	299,20
	410,80
	
	-
	11,46
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	-
	3.428,83
	4.707,77
	-
	-

	4.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	241.369,00
	-
	-
	-
	-
	-
	97.676,83
	143.692,17
	-
	-

	4.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	299,20
	410,80
	
	-
	32,49
	23.067,90
	-
	-
	-
	-
	-
	9.721,01
	13.346,89
	-
	-



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	

ITEM
	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG + 1º ADITIVO
	MEDIÇÕES
	
	
	
	
	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º
ADIT.
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	

SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	6ª
MEDIÇÃO
	7ª
MEDIÇÃO
	8ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	6A.
	7A.
	8A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	(M6)
	(M7)
	(M8)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	=M6.VU
	=M7.VU
	=M8.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA
COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO
DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA
	





M2
	





750,00
	
	
	
	
	





-
	





299,20
	





450,80
	
	





-
	





239,56
	





179.670,00
	





-
	





-
	





-
	





-
	





-
	





71.676,35
	





107.993,65
	





-
	





-

	4.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	710,00
	
	
	
	
	-
	299,20
	410,80
	
	-
	54,41
	38.631,10
	-
	-
	-
	-
	-
	16.279,47
	22.351,63
	-
	-

	4.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	332.216,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	313.447,20
	18.769,30

	4.3.1
	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
EXTERNOS
	
M2
	
710,00
	
	
	
	
	
	
	
-
	
682,00
	
28,00
	
459,60
	
326.316,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
313.447,20
	
12.868,80

	4.3.2
	GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm - INCLUSIVE QUADRO
DE CANTONEIRA
	

UND
	

5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5,00
	

1.180,10
	

5.900,50
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.900,50

	4.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.701,35
	-
	-
	-
	-
	-
	1.310,70
	-
	40.002,24
	236.154,43

	4.4.1
	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO
	M
	107,00
	
	
	
	
	
	85,00
	
	22,00
	-
	15,42
	1.649,94
	-
	-
	-
	-
	-
	1.310,70
	-
	339,24
	-

	4.4.2
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX
EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4" CONFORME PROJETO
	

M
	

107,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

107,00
	

2.014,27
	

215.526,89
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

215.526,89

	4.4.3
	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM
	



M2
	



12,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	



12,00
	



462,95
	



5.555,40
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



5.555,40

	4.4.4
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO
	
M2
	
30,00
	
	
	
	
	
	
	
	
450,00
	
145,90
	
5,16
	
154,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.322,00
	
752,84

	4.4.5
	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
	

M2
	

30,00
	
	
	
	
	
	
	
	

450,00
	

145,90
	

44,82
	

1.344,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

20.169,00
	

6.539,24

	4.4.6
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	
	
	
	

450,00
	

145,90
	

20,08
	

5.923,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

9.036,00
	

2.929,67

	4.4.7
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	
	
	
	

450,00
	

145,90
	

18,08
	

5.333,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

8.136,00
	

2.637,87

	4.4.8
	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
	UND
	12,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,00
	19,11
	229,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	229,32

	4.4.9
	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,
6500K, AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
	
UND
	
12,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
12,00
	
112,20
	
1.346,40
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.346,40

	4.4.10
	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO
DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	
M2
	
10,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10,00
	
63,68
	
636,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
636,80

	E
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS
NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
21.283,50
	
-
	
16.183,64
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
5.099,86

	5.1
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.135,68
	-
	10.135,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.1
	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL
	M3
	7,50
	
	7,50
	
	
	
	
	
	
	-
	285,49
	2.141,18
	-
	2.141,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.2
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm
AF04/2022
	

M2
	

50,00
	
	

50,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

159,89
	

7.994,50
	

-
	

7.994,50
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2
	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.147,82
	-
	6.047,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5.099,86

	5.2.1
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO
JANELEIRO
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

41,81
	

125,43
	

-
	

125,43
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2.2
	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR
	UND
	3,00
	
	3,00
	
	
	
	
	
	
	-
	216,54
	649,62
	-
	649,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2.3
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

618,21
	

1.854,63
	

-
	

1.854,63
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2.4
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	

UND
	

6,00
	
	

6,00
	
	
	
	
	
	
	

-
	

541,40
	

3.248,40
	

-
	

3.248,40
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-

	5.2.5
	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE
UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	
M2
	
5,80
	
	
5,80
	
	
	
	
	
	
	
-
	
29,29
	
169,88
	
-
	
169,88
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	5.2.6
	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)
E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER
	

CJ
	

1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1,00
	

348,21
	

348,21
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

348,21

	5.2.7
	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA
3/4", INCLUSIVE TRANCA
	



UND
	



1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1,00
	



4.751,65
	



4.751,65
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



4.751,65



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	

ITEM
	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	QT. ORIG + 1º ADITIVO
	MEDIÇÕES
	
	
	
	
	SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT + 2º
ADIT.
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	

SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª
MEDIÇÃO
	2ª
MEDIÇÃO
	3ª
MEDIÇÃO
	4ª
MEDIÇÃO
	5ª
MEDIÇÃO
	6ª
MEDIÇÃO
	7ª
MEDIÇÃO
	8ª
MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	5A.
	6A.
	7A.
	8A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	(M5)
	(M6)
	(M7)
	(M8)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	=M5.VU
	=M6.VU
	=M7.VU
	=M8.VU
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E
SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

335.572,65
	

-
	

14.985,00
	

-
	

-
	

-
	

65.377,46
	

160.617,32
	

69.855,55
	

24.737,32

	6.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.476,00
	-
	5.238,00
	-
	-
	-
	-
	4.714,20
	523,80
	-

	6.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	
	
	270,00
	30,00
	-
	17,46
	10.476,00
	-
	5.238,00
	-
	-
	-
	-
	4.714,20
	523,80
	-

	6.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207.854,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	-
	65.377,46
	108.941,30
	23.788,24
	-

	6.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	
	
	270,00
	30,00
	-
	32,49
	19.494,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	-
	-
	8.772,30
	974,70
	-

	6.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO
MECÂNICA
	



M2
	



650,00
	
	
	
	
	
	



222,40
	



350,00
	



77,61
	



-
	



239,56
	



155.714,00
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



53.276,95
	



83.846,00
	



18.591,05
	



-

	6.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	600,00
	
	
	
	
	
	222,40
	300,00
	77,61
	-
	54,41
	32.646,00
	-
	-
	-
	-
	-
	12.100,51
	16.323,00
	4.222,49
	-

	6.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.242,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46.961,82
	45.543,51
	24.737,32

	6.3.1
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS
	
M2
	
600,00
	
	
	
	
	
	
	
298,00
	
289,00
	
13,00
	
157,59
	
94.554,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
46.961,82
	
45.543,51
	
2.048,67

	6.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4.1
	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,00
	25,69
	128,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	128,45

	6.4.2
	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
	
M2
	
5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5,00
	
374,21
	
1.871,05
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.871,05

	6.4.3
	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA
ACESSO A CAIXA DAGUA
	
UND
	
1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1,00
	
211,84
	
211,84
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
211,84

	6.4.4
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA ÍNOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME
PROJETO
	




UND
	




1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1,00
	




#######
	




20.477,31
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




20.477,31

	G
	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.648,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17.609,00
	20.039,00

	7.1
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.486,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.486,00
	-

	7.1.1
	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	
M2
	
1.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
1.000,00
	
-
	
2,03
	
2.030,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.030,00
	
-

	7.1.2
	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS DEMÃOS
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES
	

M2
	

200,00
	
	
	
	
	
	
	
	

200,00
	

-
	

22,28
	

4.456,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

4.456,00
	

-

	7.2
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE
DIVISA, PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.450,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
18.450,00

	7.2.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS
	

M2
	

1.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.000,00
	

18,45
	

18.450,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

18.450,00

	7.3
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.712,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11.123,00
	1.589,00

	7.3.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA
EM PAREDES DUAS DEMÃOS
	
M2
	
800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
700,00
	
100,00
	
15,89
	
12.712,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
11.123,00
	
1.589,00

	H
	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.256,10
	-
	-
	-
	-
	11.473,00
	18.170,00
	1.058,30
	2.554,80
	-

	8.1
	TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.701,30
	-
	-
	-
	-
	11.473,00
	18.170,00
	1.058,30
	-
	-

	8.1.1
	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA
	

PT
	

980,00
	
	
	
	
	

350,00
	

600,00
	

30,00
	
	

-
	

25,29
	

24.784,20
	

-
	

-
	

-
	

-
	

8.851,50
	

15.174,00
	

758,70
	

-
	

-

	8.1.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA
4X2
	
UND
	
790,00
	
	
	
	
	
350,00
	
400,00
	
40,00
	
	
-
	
7,49
	
5.917,10
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.621,50
	
2.996,00
	
299,60
	
-
	
-

	8.2
	PROTEÇÃO NOS PAINEIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.554,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.554,80
	-

	8.2.1
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS
60KA 275V
	
UND
	
20,00
	
	
	
	
	
	
	
-
	
20,00
	
-
	
127,74
	
2.554,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.554,80
	
-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	5.967.855,34
	101.942,66
	205.240,74
	206.749,83
	897.070,39
	921.101,79
	726.257,82
	1.189.367,91
	1.201.675,32
	663.034,66

	
	
	101.942,66
	307.183,40
	513.933,23
	1.411.003,62
	2.332.105,41
	3.058.363,23
	4.247.731,14
	5.449.406,46
	

	
	
	1,67%
	5,03%
	8,41%
	23,08%
	38,15%
	50,04%
	69,49%
	89,15%
	

	COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:
GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES

FISCAL TITULAR: PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA
FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL
	CONTRATADA:

-
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