Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regiao (CE)
Secretaria de Controle Interno
Secao de Controle de Gestao Administrativa e Patrimonial

_-]' JUSTIGA DO TRABALHO
J

RELATORIO DE MONITORAMENTO DAS PROVIDENCIAS

L. IDENTIFICACAO

N° do Processo Proad n°® 3.301/2017

N° da Ordem de Servico 8/2017

Unidade Auditada Diretoria-Geral

Secao Responsavel pela Auditoria Secdo de Controle de Gestdo Administrativa e Patrimonial —
SCGAP

Objeto da Auditoria 2° monitoramento - Processos de contratacdo e gestdo de
contratos de servi¢os continuos com dedicac¢do exclusiva de
mao de obra terceirizada e gestdo da conta vinculada no
ambito do TRT7.

Tipo de Auditoria Conformidade

II. CONSTATACOES

Foram selecionados 6 (seis) processos de contratagdo (todos no sistema Proad), vigentes em 2019, de
servigos continuos com dedicagdo exclusiva de mao de obra terceirizada para a verificagdo amostral do
cumprimento das recomendagdes relacionadas as Constatagdes n° 6 e 10:

Quadro 1: Amostra

Item | Objeto Contrato N° do Processo
1 Diagonal (capatazia) 13/2018 PROAD 1137/2019
2 QS (servigos de maputenc;io preventiva e corretiva dos 39/2017 PROAD 3332/2019
sistemas de ar condicionado)
3 JUDAH (manutencéo preventiva e corretiva) 7/2017 PROAD 3395/2019
4 FA2F (Copa) 12/2018 PROAD 4796/2018
5 FA2F (Limpeza e conservagao) 5/2018 PROAD 4783/2018
6 NORTH (seguranca) 23/2016 PROAD 3369/2019

Fonte: SCI/SCGAP

As recomendagdes apresentadas no Relatorio de Auditoria estdo sendo, nesta fase, novamente
monitoradas, tomando por base os documentos processuais da amostra selecionada (Quadro 1), assim
como entrevistas e informagdes das providéncias adotadas pela unidade auditada:

Constatagao n® 1

Descricao sumaria:

Deficiéncia nas instalagcdes destinadas aos empregados terceirizados.

Determinacao 01:
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Apresentar cronograma da mudanga dos terceirizados para o novo ambiente a ser utilizado pelos
terceirizados.

Providéncias adotadas:

“Informo que a acomodacao dos terceirizados vinculados a Divisdo de Manutengao e Projetos no espago
destinado a estes no segundo andar do edificio anexo I (antigo planejamento estratégico) sera finalizada
até a data de 25 de fevereiro do corrente.

Informo ainda que as empresas acomodadas serao a GS (refrigeragdo) e Judah (manutengao predial).
Informo ainda que a quantidade de funciondrios serd em numero de nove.

FORTALEZA 04 DE FEVEREIRO 2019

GUSTAVO MONTEIRO

DMPROJ”

Analise de auditoria:

Em visita in loco, realizada em 16/9/2019, verificou-se que foi destinada aos terceirizados ( Judah e GS)
uma sala no 2° andar do Anexo I, como informado pela DMPROIJ (doc.149). As condigdes de
acomodac¢ao sdo melhores do que as anteriores, porém o ambiente de estar dos empregados também
abriga ferramentas e pecas velhas de trabalho (Quadro 2), ou seja, serve também como um pequeno
deposito.

Os terceirizados da empresa Diagonal, por outro lado, dispdem de um pequeno espago no 2° andar do
Anexo II. Além de ndo ser climatizado, esse espaco ¢ insuficiente para a acomodacdo simultinea dos
cinco empregados (servico de capatazia).

Quadro 2: Fotos 2° andar do prédio Anexo I

Fonte:SCI/SCGAP

Tendo em vista a acomodag¢do dos terceirizados em novos ambientes, cabe enfatizar a necessidade de
uma avaliagdo sistematica das reais condi¢cdes desses locais, de modo a proporcionar instalagdes
adequadas de trabalho a esses colaboradores.

Recomendacgao:
Nao ha
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Constataciao n° 5

Descricao sumaria:

Discrepancia entre as aliquotas de contribuic¢@o previdenciaria indicadas na planilha de formagao do prego
e das efetivamente descontadas nos documentos fiscais.

Determinacao 02:

Adotar providéncias necessarias para recuperacao dos valores decorrente da revisdo contratual (Contrato
24/2012 — Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda.).

Providéncias adotadas:

“Contrato 24/2012 - Araujo Abreu Engenharia Norte Itda. As providéncias para recuperacao dos valores
decorrentes da revisdo contratual estdo sendo elaboradas no Processo n° 2916/2014 conforme doc.144.”

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2019
Raimunda Maria Bernardes Fonseca
Coordenadora de Servi¢o - SAGC/DG”

Analise de auditoria:

Em sua manifestagao (doc.146), a Secdo de Acompanhamento ¢ Gestdo de Contratos/ SAGC informa que
a recuperagdo dos valores decorrente da revisdo contratual estd sendo acompanhada no PROAD n°
5775/2019 que contém a documentagdo referente ao Processo n° 2916/2014.

Apds analise dos autos, verificou-se que a empresa Araijo Abreu Engenharia Norte Ltda foi notificada
(Oficio 117/2019/SADMIN/DLC/SC) conforme registrado na informagdo da Se¢@o de Contratos (doc.82,
PROAD 5775/2019). Atualmente, esse PROAD se encontra na SACG/DG para acompanhamento das
manifestacdes e defesa da empresa. Até o momento, porém, ndo houve manifestacdo da empresa Araujo
Abreu Engenharia Norte Ltda., sendo necessario, portanto, o acompanhamento do processo para se
alcancar a efetiva recuperagdo dos valores devidos.

Recomendacio:
Nao ha.

Determinacao 03:

Atestar e assegurar documentalmente que os valores recolhidos (retencdo INSS) a menor foram
devidamente repassados aos cofres publicos, de modo a ndo causar danos a Administragdo (Contrato
07/2017 — Judah Servigos de Engenharia Ltda.).

Providéncias adotadas:

“Contrato 07/2017 - Judah Servicos de Engenharia Ltda. A retencdo INSS — 11% de que trata a Lei
9.711/98 ¢ uma antecipacao de contribui¢do e sera compensada pela empresa quando do recolhimento das
contribuicdes destinadas a Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento conforme disciplina o §
1° do art. 31 da referida Lei.

Dessa forma opina-se que os valores retidos a menor foram ajustados quando a empresa recolheu as
contribui¢des mensais ao INSS sobre a folha de pagamento.Segue em anexo a cépia do Comprovante de
Declaragdo a Previdéncia (doc.145) onde se destaca a rubrica (-) Retencdo Lei 9.711/98.

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2019
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Raimunda Maria Bernardes Fonseca
Coordenadora de Servi¢o - SAGC/DG”

Analise de auditoria:

Analisando as informagdes prestadas pela SACGC/DG e a copia do comprovante de declaragdo da
Previdéncia (doc.145) da Judah, verifica-se o ajuste da reten¢do dos valores retidos a menor junto ao
INSS.

Em que pese o atendimento da recomendac@o, ressaltamos a necessidade de aprimoramento nos controles
internos administrativos relacionados a verificagdo da documentagdo da contratada, no sentido de prevenir
eventuais inconformidades.

Recomendacio:

Nao ha.

Prazo: Nio se aplica

Constataciao n° 6

Descricao sumaria:

Auséncia de ac¢des de capacitagdo em saude e seguranca do trabalho.

Determinacao 04:

Determinar aos gestores e fiscais dos contratos de terceirizagdo com mao de obra residente que, prazo de
30 dias, fiscalizem o cumprimento da obrigagdo e, em caso de inércia da contratada, provoquem a abertura
do procedimento de penalizagdo correspondente.

Providéncias adotadas:

“Providéncias tomadas junto a Divisdo de Manutenc¢do e Projetos e Se¢do de Acompanhamento e Gestao
de Contratos Terceirizados, conforme respostas nos autos.

De ordem da Presidéncia notifico os gestores e fiscais de contratos, conforme despacho exarado, doc.142,
no qual transcrevo abaixo,:ipsis litteris

4.“Determinar aos gestores e fiscais dos contratos de terceirizagdo com mao de obra residente que, prazo
de 30 dias, fiscalizem o cumprimento da obrigacdo e, em caso de inércia da contratada, provoquem a
abertura do procedimento de penalizagao”correspondente.

5. “Adotar medidas para que o recebimento provisoério, a cargo do fiscal que acompanha a execugdo do
contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalizagdo (art. 73, inciso I,
“a”, da Lei 8.666/1993— Acoérdao TCU n°2750/2015 — Plenario — item 9.2.24.1).”

Diante do acima exposto, solicito as providéncias imediatas cabiveis para o cumprimento das
determinagdes acima transcritas.

Informo que a Secretaria de Controle Interno ficard monitorando o fiel cumprimento das referidas
determinacdes por parte dos gestores e fiscais, sob pena de sua responsabilizacao.

Nesta data dou ciéncia neste proad da presente notificacdo aos gestores e fiscais dos contratos
terceirizados.

DG, 05/02/2019

Neiara Sao Thiago Cysne Frota

Diretora Geral TRT 77
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Analise de auditoria:

Os mecanismos de controles internos administrativos devem ser ativados para que a gestdo contratual seja
eficaz e integralmente cumprida.

O monitoramento sistematico do cumprimento integral das clausulas contratuais deve constituir agao
rotineira no ambito da Secretaria Administrativa, a quem cabe supervisionar a atuagdo dos gestores e
fiscais.

Recomendacio:
Nao ha.

Prazo: Naio se aplica.

Determinacao 05:

Verificar o cumprimento da determinacgdo, por parte dos gestores e fiscais de contratos, sob pena de sua
responsabilizacdo.

Providéncias adotadas:

“Providéncias tomadas junto a Divisdo de Manutencdo e Projetos e Se¢do de Acompanhamento e Gestao
de Contratos Terceirizados, conforme respostas nos autos.

De ordem da Presidéncia notifico os gestores e fiscais de contratos, conforme despacho exarado, doc.142,
o qual transcrevo abaixo, ipsis litteris

4.“Determinar aos gestores e fiscais dos contratos de terceirizacdo com mao de obra residente que, prazo
de 30 dias, fiscalizem o cumprimento da obrigacdo e, em caso de inércia da contratada, provoquem a
abertura do procedimento de penalizagao’correspondente.

5. “Adotar medidas para que o recebimento provisoério, a cargo do fiscal que acompanha a execugdo do
contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalizagdo (art. 73, inciso I,
“a”, da Lei 8.666/1993— Acoérdao TCU n°2750/2015 — Plenario — item 9.2.24.1).”

Diante do acima exposto, solicito as providéncias imediatas cabiveis para o cumprimento das
determinagdes acima transcritas.

Informo que a Secretaria de Controle Interno ficard monitorando o fiel cumprimento das referidas
determinacdes por parte dos gestores e fiscais, sob pena de sua responsabilizacao.

Nesta data dou ciéncia neste proad da presente notificacdo aos gestores e fiscais dos contratos
terceirizados.

DG, 05/02/2019

Neiara Sao Thiago Cysne Frota

Diretora Geral TRT 77

Analise de auditoria:

Em 21/10/2019, foi expedida RDI (doc. 169) para nova manifestacdo da unidade auditada. As
informacdes apresentadas pelos gestores dos contratos em resposta & RDI (quadro 3) foram enviadas a
esta Secretaria de Controle Interno em 27/11/2019.

Quadro 3: Capacitacio de colaboradores terceirizados

Processo/Contrato Evidéncia (capacitacio) Resposta a
RDI
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PROAD 1137/2019 - | Entrevista realizada, em 16/9/2019, com os quatro empregados da
Diagonal (capatazia), | Diagonal que atuam na capatazia. Eles informaram que ndo esta Doc. 176
Contrato: 13/2018 sendo realizada a capacitagdo. Foi ministrado treinamento no '
inicio da execugao contratual
PROAD 3332/2019 - 6S | Entrevista realizada, em 16/9/2019, com os quatro empregados da
(servicos de manutencdo | GS que atuam na manutengdo do sistema de climatizagdo. Eles
preventiva e corretiva dos | informaram que recebem mensalmente um treinamento de
sistemas de ar | seguranca, apresentado por um técnico de seguranca da empresa. Doc. 189
condicionado), Contrato: | As capacita¢des duram em torno de 40 minutos. Constam no ’
39/2017 PROAD documentos probatorios da capacitagdo mensal (ex.:
PROAD 3563/2019 - Docs. 9/10; PROAD 4271/2019 - Docs.
11/12; PROAD:s sédo vinculados ao PROAD 3332/2019)
PROAD 3395/2019 - | Entrevista realizada, em 16/9/2019, com os cinco empregados da
JUDAH (manutengdo | Judah que atuam na manutencdo predial. Eles informaram que
preventiva e corretiva), [ recebem treinamento de seguranga, porém nao ha uma Doc. 189
Contrato: 7/2017 periodicidade definida. As capacitagdes duram em torno de 30 '
minutos. A ultima ocorreu hd mais de trés meses. Em geral,
acontecem de dois em dois meses.
PROAD 4796/2018 - | Em entrevista com representante da contratada foi informado que
FA2F (Copa), Contrato: | em 2019 houve duas palestras com duas horas de duragdo. Temas Doc. 192
12/2018 abordados:seguranga, comportamento e satde. Nao estd sendo '
ministrado mensalmente.
PROAD 4783/2018 - | Em entrevista com representante da contratada foi informado que
FA2F (Limpeza e | em 2019 houve duas palestras com duas horas de duragdo. Temas
5 : - . Doc. 192
conservacdo), Contrato: | abordados:seguranga, comportamento ¢ satde. Ndo estd sendo
5/2018 ministrado mensalmente.
PROAD 3369/2019 -
NORTH (seguranga), [ Nao foram encontradas evidéncias nos autos. Doc. 198
Contrato: 23/2016

Fonte: SCI/SCGAP

A analise realizada na documentacdo da RDI referente a clausula contratual de capacitagdo em satde e
seguranca do trabalho, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com as informagdes
mencionadas na manifestagdo dos gestores dos contratos, ndo evidenciou o cumprimento da Determinagéo
nos contratos 13/2018, 7/2017, 12/2018, 5/2018 e 23/2016.

O registro da capacitagdo realizada pelo Tribunal (doc. 178) ndo substitui a exigéncia contratual do
prestador do servigo de realizar o treinamento, conforme especificado em contrato.

Quanto ao contrato n° 39/2018 (Proad 3332/2019 - GS), ficou demonstrado o atendimento parcial da
recomendagdo, uma vez que a carga horaria minima ndo foi cumprida.

Oportuno, entdo, salientar a necessidade de documentar e anexar nos autos do processos informacgdes que
evidenciem o cumprimento da clausula contratual.

Recomendacio:
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Manter a Determinacdo: & Verificar o cumprimento da determinagdo, por parte dos gestores e fiscais de
contratos, sob pena de sua responsabilizagdo.”

Prazo: Naio se aplica.

Constata¢ao n® 10

Descricio sumaria:

Falhas na emissdo dos termos de recebimento provisorio e de recebimento definitivo.

Determinacao 06:

Adotar medidas para que o recebimento provisorio, a cargo do fiscal que acompanha a execugdo do
contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e fiscalizagdo (art. 73, inciso I, “a”,
da Lei 8.666/1993 — Acordao TCU n° 2750/2015 — Plenario — item 9.2.24.1).

Providéncias adotadas:

Nio se aplica.

Analise de auditoria:

O recebimento deve ser formalizado sempre através de termo circunstanciado, lavrado tempestivamente,
que evidencie a efetiva execugdo do objeto do contrato, levando-se em conta os prazos, a qualidade do
servigo, além de todas as obrigagdes acessorias previstas.

A andlise promovida na amostra indicou que ainda persistem falhas em alguns termos provisorios,
conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 4: Recebimento Provisorio

Proad/ Recebimento Provisério Documento Comprobatorio Analise
Contrato da Prestacao do Servico

1137/2019 - | “Item 10.1 - Recebimento provisorio | Proad 5224/2019 Atraso no recebimento
Contrato: até o 5° dia util do més subsequente ao | Avaliagdo da qualidade dos provisorio, 3 dias.
13/2018 da prestagdo dos servigos. Consistird | servicos.2 e 6/8/2019 (doc.

no encaminhamento da avaliagdo da | 13/14)

qualidade dos servicos a Contratada.”

Atestos, 14 e 22/8/2019 (doc. 30/32)
3332/2019 “Item 8.1 - Recebimento provisorio em | PROAD 4271/2019 Atraso no recebimento
Contrato: até 5 dias tteis a contar do recebimento | Termo circunstanciado provisorio, 14 dias.
39/2017 da nota fiscal de servicos prestados no | #5/7/2019 (doc. 2)

més ou trimestre anterior.” NF 13/8/2019 (Doc. 9)

Atesto, 8/8/2019 (doc. 8)
3395/2019 “Item 12.1 - Recebimento provisoério, | PROAD 4270/19 -
Contrato: mediante termo circunstanciado, em | Termo circunstanciado
7/2017 até 13 dias uteis a contar do | 4 e 16/7/2019 (Doc. 3/5)

recebimento da nota fiscal.” NF 19/7/2019 e 5/8/2019

Atesto 10 e 16/7/2019 (Doc. 4/6), Sede | (Doc. 9 e 27)

e Forum.
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4796/2018 “Item 10.1.1 - Recebimento provisorio | PROAD 4264/19 -
Contrato: até o 5° dia util do més subsequente ao | Avaliacdo da qualidade dos
12/2018 da prestacdo dos servigos. Consistente | Servigos i, 3 e 4/7/2019 (doc.
no encaminhamento da avaliagdo da | 3,6 ¢ 8)

qualidade dos servigos a contratada.”
Atesto 2 e 5/7/2019 (Doc. 3 e 8)

4783/2018 - | “Item 10.1.1 - Recebimento provisério | PROAD 4263/2019 -
Contrato: até o 5° dia util do més subsequente ao | Avaliagdo da qualidade dos
5/2018 da prestacao dos servigos. Consistente | Servicos #/7/2019 (Docs. S,
no encaminhamento da avaliagdo da | 15,20, 26)

qualidade dos servigos a contratada.”
Atesto 1/7/2019, 2/7/2019 e 5/7/2019
(Docs. 3, 13, 22, 26, 29, ... 101), varas
do interior e Sede.

3369/2019 - | “Item 7.1.1 - Recebimento provisoério, | PROAD 4273/2019 -
Contrato: mediante Termo circunstanciado, em | NF 23/7/2019 (Doc. 124)
23/2016 até 13 dias uteis a contar do
recebimento da nota fiscal.”
Relatorio circunstanciado e atestos
provisorios:  1/7/2019 a 5/7/2019,
23/7/2019 (Docs. 3, 6, 11, 14, 17, 20,
26, 29, 33, 37, 42, 45, 50, 54,...108,
121, 126)

Fonte:SCI/SCGAP

Quanto ao termo de recebimento provisério de més de maio/2019 do Proad n°® 3567/2019 (vinculado ao
Proad n°® 3369/2019 - NORTH - Contrato: 23/2016), foram identificados 5 (cinco) e-mails (27/6/2019) da
SAGC, destinados a fiscais do contrato (docs. 78 a 82), solicitando atestos provisorios. Pelas datas (3,4 ¢
10/6/2019, docs. 85, 89 e 93), trés ja tinham sido emitidos, mas ndo juntados ao Proad. Os outros dois
foram emitidos no dia e apos a solicitagdo (27/6/2019 e 3/7/2019, docs. 91 e 98, respectivamente),
acarretando em atraso na fiscalizagdo documental e pagamento (15/7/2019, doc. 117).

Recomendacao:

Manter a Determinagdo: “Hdotar medidas para que o recebimento provisorio, a cargo do fiscal que
acompanha a execu¢do do contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento e
fiscalizacdo (art. 73, inciso I, “a”, da Lei 8.666/1993 — Acorddao TCU n° 2750/2015 — Plendrio — item
9.2.24.1)

Prazo: Naio se aplica.

Determinacio 07:

Adotar medidas para que o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissao responsavel pelo
recebimento definitivo, tenha por base a verificagdo do trabalho feito pelo fiscal e a verificagdo de todos
0s outros aspectos do contrato que ndo a execugdo do objeto propriamente dita (art. 73, inciso I, “b”, da
Lei 8.666/1993 — Acorddo TCU n° 2750/2015 — Plenario — item 9.2.24.2).

Providéncias adotadas:

Nao se aplica.

8/12




)

Ceara

Proad 3301/2017

_ Relatorio de Monitoramento OS 8/2017
TRT-72 REGIAO continuacao

Analise de auditoria:

Constatamos que ainda existem falhas na emissdo do Termo circunstanciado/Termo de Recebimento
Definitivo. A analise realizada na documentagdo dos PROADs esta resumida no quadro a seguir:

Quadro 5: Recebimento definitivo

Proad/ Recebimento Definitivo Documento de referéncia Analise
Contrato
1137/2019 “Item 10.1 - Recebimento definitivo | Proad 5224/2019 Atraso no recebimento
Contrato: em até 15 dias uteis do recebimento | Termos Circunstanciados definitivo, 6 dias.
13/2018 da nota fiscal de servicos, pelo | 14 e 22/8/2019 (doc. 30/32)
gestor do contrato, mediante termo A anélise promovida
circunstanciado.” para o recebimento
Atesto 10/9/2019 (doc. 47) definitivo contemplou os
NF 12/08/2019 (doc. 3) aspectos contratualmente
previstos.
3332/2019 Item 8.1 - Recebimento definitivo | PROAD 4271/2019 Recebimento definitivo
Contrato: em até 13 dias uteis contados do | Recebimento provisorio feito dentro do prazo.
39/2017 recebimento provisorio, mediante | 8/8/2019 (doc. 8)
termo circunstanciado.” Termo circunstanciado O documento que
Atesto 19/08/2019 (Doc. 28) 15 e 16/7/2019 (Doc. 2/6) declara o recebimento
ndo detalha a verificacdo
eventualmente realizada
antes da sua lavratura.
3395/2019 “Item 12.1 - b) Recebimento | PROAD 4270/19 Documentagéo da
Contrato: definitivo em até 5 dias uteis, | Atesto provisorio contratada pendente, 9
7/2017 contados do recebimento provisério, | 10 e 16/7/2019 (Doc. 4/6) dias de atraso.
mediante termo  circunstanciado.
12.2 Caso haja alguma | Termo circunstanciado Nio ha detalhamento no
documentacdo de responsabilidade | 4 e 16/7/2019 (Doc. 3/5) documento que declara o
da contratada, pendente, irregular ou recebimento definitivo
vencida 0s prazos serdo
interrompidos até sua
regularizacdo.”
Atesto 6/8/2019 (Doc. 32)
4796/2018 “Item 10.1.2 - Recebimento | PROAD 4264/2019 Recebimento definitivo
Contrato: definitivo em até 15 dias tuteis do | NF 12/7/2019 (Doc. 12) feito dentro do prazo.
12/2018 recebimento da nota fiscal de
servigos.” A analise promovida
Atesto 5/8/2019 (Doc. 42) para o recebimento
definitivo contemplou os
aspectos contratualmente
previstos.
4783/2018 “Item 10.1.2 - Recebimento | PROAD 4263/2019 Recebimento definitivo
Contrato: definitivo em até 15 dias tuteis do | NF 12/7/2019 (Doc. 104, 105 | feito dentro do prazo.
5/2018 recebimento da nota fiscal de | e 106)
servigos.” A andlise promovida
Atesto 5/8/2019 (Doc. 136) para o recebimento
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definitivo contemplou os
aspectos contratualmente
previstos.
3369/2019 “Item 7.1.2 Recebimento definitivo | PROD 4273/2019 Atraso no recebimento
Contrato: em até 3 dias uteis do recebimento | Atestos provisérios: 1/7/2019 | definitivo, 3 dias.
23/2016 provisoério.” a 5/7/2019, 23/7/2019 (Docs.
Atesto 31/7/2019 (Doc. 131) 3, 6, 11, 14, 17, 20, 26, 29, | A analise promovida
33, 37, 42, 45, 50, 54, 92, | para o recebimento
108, 108, 121, 126) definitivo contemplou os
aspectos contratualmente
previstos.

Fonte: SCI/SCGAP

Recomendacio:

Manter a Determinagdo: “Adotar medidas para que o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou
comissdo responsavel pelo recebimento definitivo, tenha por base a verificacdo do trabalho feito pelo
fiscal e na verificacdo de todos os outros aspectos do contrato que ndo a execug¢do do objeto
propriamente dita (art. 73, inciso I, “b”, da Lei 8.666/1993 — Acordao TCU n° 2750/2015 — Plenario —
item 9.2.24.2)”

Prazo: Naio se aplica.

Determinacao 08:

Aprimorar os controles internos administrativos no sentido de se adotar um modelo padronizado de atestos
emitidos pelos fiscais de execugao.

Providéncias adotadas:

Nao se aplica.

Analise de auditoria:

A analise dos termos de recebimento provisorio e definitivo (resumida no Quadro 6) indicaram que nao foi
adotado um modelo padronizado de atesto pelos fiscais.

Quadro 6: Padronizacio dos Atestos

PROAD Analise

1137/2019 O modelo do recebimento provisério adotado contém o cumprimento das obrigagdes da
contratada e relatorio circunstanciado.

3332/2019 Nao ha detalhamento sobre o cumprimento das obrigagdes da contratada no atesto definitivo.

3395/2019 Atestos provisorios divergentes entre Sede e Forum. No atesto definitivo ndo ha detalhamento
sobre o cumprimento das obrigagdes da contratada.

4796/2018 Atestos provisorios divergentes entre Sede e Forum.
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4783/2018 Todas as Unidades adotaram o mesmo modelo de recebimento provisorio contendo relatorio

circunstanciado. Proad 3557/2019 - Docs. 6, 16, 20, 26, 33, 40, 47, 54, 60, 66, 75, 90, 98 ¢ 104.

3369/2019 Nao foi adotado modelo padrao para os atestos provisorios. Cada Vara emite um modelo
diferente. Contudo, todos apresentam Termo Circunstanciado.

Fonte:SCI/SCGAP

Recomendacao:

Manter a Determinagdo:dAprimorar os controles internos administrativos no sentido de se adotar um
modelo padronizado de atestos emitidos pelos fiscais de execugdo. [

Prazo: 45 dias

CONCLUSAO:

O presente Relatdrio apresenta a conclusdo do segundo monitoramento efetuado sobre as providéncias
adotadas pelas unidades administrativas para cumprimento das determinagdes da Presidéncia (doc. 142)
em face das recomendagdes propostas por esta Unidade de Controle, no ambito desta auditoria.

Nesta fase de monitoramento, constata-se que das 8 (oito) determinagdes expedidas, remanescem 4
(quatro) que exigem a adog@o de providéncias, por parte da administragdo, visando o aprimoramento da
gestdo de contratos de servigos continuos com dedicagdo exclusiva de mao de obra terceirizada e gestao
da conta vinculada no ambito do TRT7. Segue relacdo das determinagdes ainda ndo inteiramente
atendidas:

Da Constatacdo 6:

Determinagao 5: “Verificar o cumprimento da determinagdo, por parte dos gestores e fiscais de
contratos, sob pena de sua responsabilizacdo”.

Da Constatacdo 10:

Determinagdo 6: “Adotar medidas para que o recebimento provisorio, a cargo do fiscal que
acompanha a execugdo do contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanhamento
e fiscalizacdo (art. 73, inciso I, “a”, da Lei 8.666/1993 — Acérdao TCU n°® 2750/2015— Plenario —
item 9.2.24.1”

Determinagao 7: “Adotar medidas para que o recebimento definitivo,a cargo de outro servidor ou
comissdo responsavel pelo recebimento definitivo, deve basear-se na verificagdo do trabalho feito
pelo fiscal e na verificagdo de todos os outros aspectos do contrato que ndo a execucgdo do objeto
propriamente dita (art. 73, inciso I, “b”, da Lei 8.666/1993 — Acérddo TCU n°2750/2015 —
Plenéario — item 9.2.24.2)”

Determinagao 8: “Aprimorar os controles internos administrativos no sentido de se adotar um
modelo padronizado de atestos emitidos pelos fiscais de execugao.ti

Tendo em vista a incompletude das providéncias adotadas, esta unidade de controle interno incluird nova
acao de controle em 2021, conforme previsto no PALP 2018-2021 (agdo n° 3 - gestdo contratual - 3.1 -
contratos de servigos terceirizados). Assim, encerra-se o ciclo de monitoramento desta auditoria.
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