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DIAGRAMAS DA OBRA – 13ª MEDIÇÃO
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CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

PREVISTO ACUMULADO

EXECUTADO ACUMULADO
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QUADRO DE EFETIVO

BOM

NUBLADO

CHUVA

92,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75,00

75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,00

50,00

93,10

100,00

52,85

82,34

89,20

41,16

94,20

62,30

0,00

98,45

68,87

0,00

100,00

0,00

0,00

0 20 40 60 80 100

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTOS DE TERRA / TERRAPLENAGEM

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS

PINTURA

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, ILUMINAÇÃO

COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE

LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS

INSTALAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO E SPDA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADOS

GRANITO

PAISAGISMO

DIVERSOS

PREVISTO X EXECUTADO

PREVISTO (%) EXECUTADO (%)
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5 - COBERTA EM TELHA TÉRMICA 6 - VISTA INFERIOR DA COBERTA METÁLICA

1 - CONCLUSÃO DO ACM FACHADA 2 - VISTA LATERAL DO ACM PILARES 3 - PISO EM CONCRETO ESTACIONAMENTO

4 - COLOCAÇÃO DOS CHAPINS 
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7 - ESTOQUE DE TELHA SANDUICHE 8 - EXECUÇÃO DE JARRERIRAS ATRIO 9 - DUTOS DE VENTILAÇÃO DO ÁTRIO

10 - ASSENTAMENTO DE LOUÇAS/METAIS 11 - BANCADAS DE GRANITO 12 - COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS
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13 - ASSENTAMENTO DE SIFÕES 14 - DIVISÓRIAS DOS BOXES DOS BANHEIROS 15 - FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO SANITÁRIA

16 - INICIO DA FIAÇÃO DE LÓGICA 17 - COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS 1 - CONCLUSÃO PISO INTERNO DAS VARAS
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19 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO 20 - CORRIMÃO DAS ESCADAS 21 - EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

22 - COLOCAÇÃO TRANSFORMADOR 23 - PASSEIO INTERNO DO FÓRUM 24 - CONCLUSÃO DO FECHAMENTO
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25 - REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS 26 - INSTALAÇÃO BOMBAS DE RECALQUE 27 - ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO
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