
1.0.        RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

(R$) (%) (R$) (%)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,43% 29.655,21 29.655,21 100,00 29.655,21 100,00
2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9,13% 633.960,74 55.598,36 8,77 70.361,57 11,10
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,64% 252.958,35 42.244,04 16,70 86.027,05 34,01
4.0 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 1,30% 90.305,04 - -
5.0 ARQUITETURA 67,25% 4.668.757,26 - -
6.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E 

SANTÁRIAS
4,03% 279.843,78 - -

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,82% 542.998,82 - -
8.0 REDE ESTRUTURADA E CFTV 0,59% 40.651,04 - -
9.0 COMBATE A INCÊNDIO 

(HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS)
1,76% 122.007,58 - -

10.0 CONDICIONAMENTO DE AR 3,95% 274.346,16 - -
11.0 LIMPEZA DA OBRA 0,10% 6.835,98 - -

TOTAL 100,00% 6.942.319,96 127.497,61 1,84% 186.043,83 2,68%
TOTAL ACUMULADO 127.497,61 1,84% 186.043,83 2,68%

2.0        CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

Nº DATA APROX.
Início 23/02/2015 0,00% 0,00%

1 23/03/2015 1,84% 2,68%
2 23/04/2015 4,24% 4,59%
3 23/05/2015 7,89% 13,18%
4 23/06/2015
5 23/07/2015
6 23/08/2015
7 23/09/2015
8 23/10/2015
9 23/11/2015
10 23/12/2015
11 23/01/2016
12 23/02/2016

3.0        FOTOGRAFIAS

a)

OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

TOTAL 

(%) (R$)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Placa de identificação da obra situada na esquina da 

Av. Duque de Caxias com a Av. Tristão Gonçalves, 

Centro.

MEDIÇÃO PREVISTO 
ACUM.

EXECUTADO 
ACUM.

Previsto Executado

1a. MEDIÇÃO
ITEM

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

PREVISTO ACUM. EXECUTADO ACUM.



OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

b)

c)

d)

Instalações provisórias: vestiário e gabinetes sanitários 

em container.

Instalações provisórias: vestiário e gabinetes sanitários 

em container.

Instalações provisórias: sala técnica e refeitório 

situados no subsolo do prédio.



OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

e)

f)

g)

Instalações provisórias: vestiário e gabinetes sanitários 

em container.

Demolições e retiradas diversas.

Demolições e retiradas diversas.



OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO

(FÓRUM AUTRAN NUNES)

h)

i)

j)

Demolições e retiradas diversas.

Dutos utilizados no transporte vertical de resíduos 

sólidos.

Vista panorâmica da obra.


