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	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
TABELA
	COMPOSIÇÃO / INSUMO
	
CÓDIGO
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QT. ORIG
	PRIMEIRO ADITIVO
	QT ORIG.+
1ºADIT.
	
CLASSIF (FS/FP/OP)
	
SALDO QUANT
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO

	
	
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	

	
	
	
	
	
	COD
	(Q)
	(a1)
	(s1)
	(L1=a1+s1)
	(Q1=Q+L1)
	
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	785.354,03
	
	
	
	787.703,91

	1
	
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	316.255,29
	
	
	
	316.255,29

	1.1.1
	
	
	
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS
	
UN
	
1,00
	
	
	
-
	
1,00
	
	
-
	
294,72
	
294,72
	
-
	
-
	
-
	
294,72

	1.1.2
	
	
	
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	8,00
	
	
	-
	8,00
	
	6,00
	37.873,80
	302.990,40
	-
	-
	-
	302.990,40

	1.1.3
	
	
	
	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista
	
H
	
40,00
	
	
	
-
	
40,00
	
	
-
	
181,51
	
7.260,40
	
-
	
-
	
-
	
7.260,40

	1.1.4
	
	
	
	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
	


UN
	


1,00
	
	
	


-
	


1,00
	
	


0,50
	


5.709,77
	


5.709,77
	


-
	


-
	


-
	


5.709,77

	1.2
	
	
	
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
469.098,74
	
	
	
	
471.448,62

	1.2.1
	
	
	
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA
	
M2
	
3,00
	
	
	
-
	
3,00
	
	
-
	
589,69
	
1.769,07
	
-
	
-
	
-
	
1.769,07

	1.2.2
	
	
	
	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO
	MÊS
	8,00
	
	
	-
	8,00
	
	6,00
	1.146,42
	9.171,36
	-
	-
	-
	9.171,36

	1.2.3
	
	
	
	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E
	
MÊS
	
8,00
	
	
	
-
	
8,00
	
	
6,00
	
1.822,33
	
14.578,64
	
-
	
-
	
-
	
14.578,64

	1.2.4
	
	
	
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO
	UND
	3,00
	
	
	-
	3,00
	
	-
	1.920,69
	5.762,07
	-
	-
	-
	5.762,07

	1.2.5
	
	
	
	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM
ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E
	

M2
	

80,00
	
	
	

-
	

80,00
	
	

-
	

127,50
	

10.200,00
	

-
	

-
	

-
	

10.200,00

	1.2.6
	
	
	
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	5.000,00
	
	
	-
	5.000,00
	
	3.560,00
	0,45
	2.250,00
	-
	-
	-
	2.250,00

	1.2.7
	
	
	
	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA
	
M2
	
15,00
	
	
	
-
	
15,00
	
	
-
	
322,72
	
4.840,80
	
-
	
-
	
-
	
4.840,80

	1.2.8
	
	
	
	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto
	
M2XMÊS
	
#######
	
	
12.403,20
	
(12.403,20)
	
5.596,80
	
FS
	
3.825,20
	
13,15
	
236.700,00
	
-
	
163.102,08
	
(163.102,08)
	
73.597,92

	1.2.9
	
	
	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS
	

M2
	

5.200,00
	
	

4.500,40
	

(4.500,40)
	

699,60
	

FS
	

313,80
	

10,17
	

52.884,00
	

-
	

45.769,07
	

(45.769,07)
	

7.114,93

	1.2.10
	
	
	
	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO
	M2
	5.200,00
	
	
	-
	5.200,00
	
	5.200,00
	6,87
	35.724,00
	-
	-
	-
	35.724,00

	1.2.11
	
	
	
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À
	
M3
	
400,00
	
	
	
-
	
400,00
	
	
180,00
	
68,22
	
27.288,00
	
-
	
-
	
-
	
27.288,00

	1.2.12
	
	
	
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	320,00
	
	
	-
	320,00
	
	144,00
	94,64
	30.284,80
	-
	-
	-
	30.284,80

	1.2.13
	
	
	
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	400,00
	
	
	-
	400,00
	
	180,00
	28,06
	11.224,00
	-
	-
	-
	11.224,00

	1.2.14
	
	
	
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO
	
M3
	
400,00
	
	
	
-
	
400,00
	
	
180,00
	
27,53
	
11.012,00
	
-
	
-
	
-
	
11.012,00

	1.2.15
	
	
	
	LIMPEZA GERAL
	M2
	1.000,00
	
	
	-
	1.000,00
	
	450,00
	15,41
	15.410,00
	-
	-
	-
	15.410,00

	1.2.16
	SINAPI
	COMPOSIÇÃO
	97067
	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE
	

M
	
	

99,90
	
	

99,90
	

99,90
	

FS
	

99,90
	

840,04
	

-
	

83.920,28
	

-
	

83.920,28
	

83.920,28

	1.2.17
	SINAPI
	INSUMO
	41805
	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE
250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE
	


UNDXMÊS
	
	


144,00
	
	


144,00
	


144,00
	


FS
	


144,00
	


498,77
	


-
	


71.823,07
	


-
	


71.823,07
	


71.823,07

	1.2.18
	SINAPI
	COMPOSIÇÃO
	93281
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400  KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP
	

CHP
	
	

40,00
	
	

40,00
	

40,00
	

FS
	

40,00
	

24,20
	

-
	

968,02
	

-
	

968,02
	

968,02

	1.2.19
	SEINFRA
	COMPOSIÇÃO
	C3468
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/
	
KG
	
	
4.017,60
	
	
4.017,60
	
4.017,60
	
FS
	
4.017,60
	
8,05
	
-
	
32.329,64
	
-
	
32.329,64
	
32.329,64
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	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	

	
	
	
	
	
	COD
	(Q)
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	(VU)
	=Q.VU
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	(=L1'VU)
	=Q1.VU

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	SINAPI
	COMPOSIÇÃO
	98459
	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05_05/2018
	M2
	
	156,00
	
	156,00
	156,00
	OP
	156,00
	142,18
	-
	22.180,02
	-
	22.180,02
	22.180,02

	B
	
	
	
	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.389.928,81
	
	
	
	3.755.434,28

	2.1
	
	
	
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77.872,22
	
	
	
	74.714,98

	2.1.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	6.050,00
	458,36
	704,06
	(245,70)
	5.804,30
	OP
	2.472,44
	12,85
	77.742,50
	5.889,93
	9.047,17
	(3.157,25)
	74.585,26

	2.1.2
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM
	M3
	0,40
	
	
	-
	0,40
	
	0,40
	324,29
	129,72
	-
	-
	-
	129,72

	2.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE FACHADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.312.056,59
	
	
	
	3.680.719,30

	2.2.1
	
	
	
	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE
	
M2
	
100,00
	
	
	
-
	
100,00
	
	
100,00
	
161,46
	
16.146,00
	
-
	
-
	
-
	
16.146,00

	2.2.2
	
	
	
	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA
	
M2
	
6.050,00
	
458,36
	
	
458,36
	
6.508,36
	
FP
	
5.430,19
	
12,86
	
77.803,00
	
5.894,51
	
-
	
5.894,51
	
83.697,51

	2.2.3
	
	
	
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL
	M
	415,00
	
	
	-
	415,00
	
	415,00
	41,63
	17.276,45
	-
	-
	-
	17.276,45

	2.2.4
	
	
	
	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE
	
M
	
415,00
	
	
	
-
	
415,00
	
	
415,00
	
31,40
	
13.031,00
	
-
	
-
	
-
	
13.031,00

	2.2.5
	
	
	
	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE
	
M
	
106,00
	
	
	
-
	
106,00
	
	
106,00
	
27,84
	
2.951,04
	
-
	
-
	
-
	
2.951,04

	2.2.6
	
	
	
	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E
	



M2
	



6.050,00
	
	



240,34
	



(240,34)
	



5.809,66
	



FP
	



4.731,49
	



22,42
	



135.641,00
	



-
	



5.388,42
	



(5.388,42)
	



130.252,58

	2.2.7
	
	
	
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE
	



M2
	



5.250,00
	



559,66
	
	



559,66
	



5.809,66
	



FP
	



5.809,66
	



557,14
	



2.924.985,00
	



311.808,97
	



-
	



311.808,97
	



3.236.793,97

	2.2.8
	
	
	
	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ
	
M2
	
325,00
	
373,70
	
	
373,70
	
698,70
	
FP
	
698,70
	
91,88
	
29.861,00
	
34.335,56
	
-
	
34.335,56
	
64.196,56

	2.2.9
	
	
	
	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	325,00
	373,70
	
	373,70
	698,70
	FP
	698,70
	11,16
	3.627,00
	4.170,49
	-
	4.170,49
	7.797,49

	2.2.10
	
	
	
	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM
GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA
	

M2
	

110,00
	
	
	

-
	

110,00
	
	

110,00
	

704,57
	

77.502,70
	

-
	

-
	

-
	

77.502,70

	2.2.11
	
	
	
	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE
	
M
	
50,00
	
140,00
	
	
140,00
	
190,00
	
FP
	
190,00
	
127,44
	
6.372,00
	
17.841,60
	
-
	
17.841,60
	
24.213,60

	2.2.12
	
	
	
	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA
	
UN
	
20,00
	
	
	
-
	
20,00
	
	
-
	
12,85
	
257,00
	
-
	
-
	
-
	
257,00

	2.2.13
	
	
	
	LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO
	UN
	20,00
	
	
	-
	20,00
	
	20,00
	330,17
	6.603,40
	-
	-
	-
	6.603,40

	C
	
	
	
	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	177.533,46
	
	
	
	177.533,46

	3.1
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
137.587,04
	
	
	
	
137.587,04

	3.1.1
	
	
	
	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX
	M2
	500,00
	
	
	-
	500,00
	
	500,00
	10,64
	5.320,00
	-
	-
	-
	5.320,00

	3.1.2
	
	
	
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO
	M
	38,00
	
	
	-
	38,00
	
	38,00
	41,63
	1.581,94
	-
	-
	-
	1.581,94

	3.1.3
	
	
	
	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
	M2
	6,00
	
	
	-
	6,00
	
	6,00
	290,64
	1.743,84
	-
	-
	-
	1.743,84

	3.1.4
	
	
	
	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE
	M
	38,00
	
	
	-
	38,00
	
	38,00
	104,77
	3.981,26
	-
	-
	-
	3.981,26

	3.1.5
	
	
	
	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,
	
M2
	
500,00
	
	
	
-
	
500,00
	
	
500,00
	
249,92
	
124.960,00
	
-
	
-
	
-
	
124.960,00

	3.2
	
	
	
	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
39.946,42
	
	
	
	
39.946,42

	3.2.1
	
	
	
	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
	M2
	60,00
	
	
	-
	60,00
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.2
	
	
	
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	60,00
	
	
	-
	60,00
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.3
	
	
	
	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA
	M2
	60,00
	
	
	-
	60,00
	
	60,00
	108,38
	6.502,80
	-
	-
	-
	6.502,80

	3.2.4
	
	
	
	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO
	M2
	60,00
	
	
	-
	60,00
	
	60,00
	167,95
	10.077,00
	-
	-
	-
	10.077,00

	3.2.5
	
	
	
	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA
	
UND
	
100,00
	
	
	
-
	
100,00
	
	
100,00
	
5,30
	
530,00
	
-
	
-
	
-
	
530,00

	3.2.6
	
	
	
	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO,
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E
	

KG
	

310,00
	
	
	

-
	

310,00
	
	

310,00
	

32,73
	

10.146,30
	

-
	

-
	

-
	

10.146,30

	3.2.7
	
	
	
	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
	M2
	12,00
	
	
	-
	12,00
	
	12,00
	62,08
	744,96
	-
	-
	-
	744,96
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	Líq.
	
	
	
	
	
	Acrésc.
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	Líq.
	

	
	
	
	
	
	COD
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	3.2.8
	
	
	
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO
	
M2
	
8,00
	
	
	
-
	
8,00
	
	
8,00
	
466,74
	
3.733,92
	
-
	
-
	
-
	
3.733,92

	3.2.9
	
	
	
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	32,00
	
	
	-
	32,00
	
	32,00
	91,57
	2.930,24
	-
	-
	-
	2.930,24

	D
	
	
	
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,
IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

819.423,45
	
	
	
	

819.423,45

	4.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.136,60
	
	
	
	8.136,60

	4.1.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)
	M2
	710,00
	
	
	-
	710,00
	
	710,00
	11,46
	8.136,60
	-
	-
	-
	8.136,60

	4.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	241.369,00
	
	
	
	241.369,00

	4.2.1
	
	
	
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	710,00
	
	
	-
	710,00
	
	710,00
	32,49
	23.067,90
	-
	-
	-
	23.067,90

	4.2.2
	
	
	
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA
COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
1 DEMÃO
	




M2
	




750,00
	
	
	




-
	




750,00
	
	




750,00
	




239,56
	




179.670,00
	




-
	




-
	




-
	




179.670,00

	4.2.3
	
	
	
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	710,00
	
	
	-
	710,00
	
	710,00
	54,41
	38.631,10
	-
	-
	-
	38.631,10

	4.3
	
	
	
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	332.216,50
	
	
	
	332.216,50

	4.3.1
	
	
	
	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
	
M2
	
710,00
	
	
	
-
	
710,00
	
	
710,00
	
459,60
	
326.316,00
	
-
	
-
	
-
	
326.316,00

	4.3.2
	
	
	
	GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -
INCLUSIVE QUADRO
	

UND
	

5,00
	
	
	

-
	

5,00
	
	

5,00
	

1.180,10
	

5.900,50
	

-
	

-
	

-
	

5.900,50

	4.4
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.701,35
	
	
	
	237.701,35

	4.4.1
	
	
	
	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO
	M
	107,00
	
	
	-
	107,00
	
	107,00
	15,42
	1.649,94
	-
	-
	-
	1.649,94

	4.4.2
	
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX
EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4"
	

M
	

107,00
	
	
	

-
	

107,00
	
	

107,00
	

2.014,27
	

215.526,89
	

-
	

-
	

-
	

215.526,89

	4.4.3
	
	
	
	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X
1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM
	


M2
	


12,00
	
	
	


-
	


12,00
	
	


12,00
	


462,95
	


5.555,40
	


-
	


-
	


-
	


5.555,40

	4.4.4
	
	
	
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO
	
M2
	
30,00
	
	
	
-
	
30,00
	
	
30,00
	
5,16
	
154,80
	
-
	
-
	
-
	
154,80

	4.4.5
	
	
	
	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM
NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
	

M2
	

30,00
	
	
	

-
	

30,00
	
	

30,00
	

44,82
	

1.344,60
	

-
	

-
	

-
	

1.344,60

	4.4.6
	
	
	
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA
DEMÃO
	

M2
	

295,00
	
	
	

-
	

295,00
	
	

295,00
	

20,08
	

5.923,60
	

-
	

-
	

-
	

5.923,60

	4.4.7
	
	
	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
	

M2
	

295,00
	
	
	

-
	

295,00
	
	

295,00
	

18,08
	

5.333,60
	

-
	

-
	

-
	

5.333,60

	4.4.8
	
	
	
	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
	UND
	12,00
	
	
	-
	12,00
	
	12,00
	19,11
	229,32
	-
	-
	-
	229,32

	4.4.9
	
	
	
	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,
	
UND
	
12,00
	
	
	
-
	
12,00
	
	
12,00
	
112,20
	
1.346,40
	
-
	
-
	
-
	
1.346,40

	4.4.10
	
	
	
	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO
	
M2
	
10,00
	
	
	
-
	
10,00
	
	
10,00
	
63,68
	
636,80
	
-
	
-
	
-
	
636,80

	E
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
21.283,50
	
	
	
	
21.283,50

	5.1
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.135,68
	
	
	
	10.135,68

	5.1.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL
	M3
	7,50
	
	
	-
	7,50
	
	-
	285,49
	2.141,18
	-
	-
	-
	2.141,18

	5.1.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm
	

M2
	

50,00
	
	
	

-
	

50,00
	
	

-
	

159,89
	

7.994,50
	

-
	

-
	

-
	

7.994,50

	5.2
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.147,82
	
	
	
	11.147,82

	5.2.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR
CONDICIONADO TIPO
	

UND
	

3,00
	
	
	

-
	

3,00
	
	

-
	

41,81
	

125,43
	

-
	

-
	

-
	

125,43



	
	
	
	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
TABELA
	COMPOSIÇÃO / INSUMO
	
CÓDIGO
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QT. ORIG
	PRIMEIRO ADITIVO
	QT ORIG.+
1ºADIT.
	
CLASSIF (FS/FP/OP)
	
SALDO QUANT
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO

	
	
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	

	
	
	
	
	
	COD
	(Q)
	(a1)
	(s1)
	(L1=a1+s1)
	(Q1=Q+L1)
	
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	
	
	
	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR
	UND
	3,00
	
	
	-
	3,00
	
	-
	216,54
	649,62
	-
	-
	-
	649,62

	5.2.3
	
	
	
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8"
ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
	

UND
	

3,00
	
	
	

-
	

3,00
	
	

-
	

618,21
	

1.854,63
	

-
	

-
	

-
	

1.854,63

	5.2.4
	
	
	
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8"
ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA
	

UND
	

6,00
	
	
	

-
	

6,00
	
	

-
	

541,40
	

3.248,40
	

-
	

-
	

-
	

3.248,40

	5.2.5
	
	
	
	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE
	
M2
	
5,80
	
	
	
-
	
5,80
	
	
-
	
29,29
	
169,88
	
-
	
-
	
-
	
169,88

	5.2.6
	
	
	
	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)
E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE
	

CJ
	

1,00
	
	
	

-
	

1,00
	
	

1,00
	

348,21
	

348,21
	

-
	

-
	

-
	

348,21

	5.2.7
	
	
	
	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3
BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS
	


UND
	


1,00
	
	
	


-
	


1,00
	
	


1,00
	


4.751,65
	


4.751,65
	


-
	


-
	


-
	


4.751,65

	F
	
	
	
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,
IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

335.572,65
	
	
	
	

335.572,65

	6.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.476,00
	
	
	
	
10.476,00

	6.1.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)
	M2
	600,00
	
	
	-
	600,00
	
	300,00
	17,46
	10.476,00
	-
	-
	-
	10.476,00

	6.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207.854,00
	
	
	
	207.854,00

	6.2.1
	
	
	
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	600,00
	
	
	-
	600,00
	
	300,00
	32,49
	19.494,00
	-
	-
	-
	19.494,00

	6.2.2
	
	
	
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO
	


M2
	


650,00
	
	
	


-
	


650,00
	
	


650,00
	


239,56
	


155.714,00
	


-
	


-
	


-
	


155.714,00

	6.2.3
	
	
	
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	600,00
	
	
	-
	600,00
	
	600,00
	54,41
	32.646,00
	-
	-
	-
	32.646,00

	6.3
	
	
	
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.242,65
	
	
	
	117.242,65

	6.3.1
	
	
	
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES
	
M2
	
600,00
	
	
	
-
	
600,00
	
	
600,00
	
157,59
	
94.554,00
	
-
	
-
	
-
	
94.554,00

	6.4
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4.1
	
	
	
	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	
	
	-
	5,00
	
	5,00
	25,69
	128,45
	-
	-
	-
	128,45

	6.4.2
	
	
	
	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
	
M2
	
5,00
	
	
	
-
	
5,00
	
	
5,00
	
374,21
	
1.871,05
	
-
	
-
	
-
	
1.871,05

	6.4.3
	
	
	
	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA
	
UND
	
1,00
	
	
	
-
	
1,00
	
	
1,00
	
211,84
	
211,84
	
-
	
-
	
-
	
211,84

	6.4.4
	
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH
	



UND
	



1,00
	
	
	



-
	



1,00
	
	



1,00
	



20.477,31
	



20.477,31
	



-
	



-
	



-
	



20.477,31

	G
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.648,00
	
	
	
	37.648,00

	7.1
	
	
	
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.486,00
	
	
	
	6.486,00

	7.1.1
	
	
	
	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	
M2
	
1.000,00
	
	
	
-
	
1.000,00
	
	
1.000,00
	
2,03
	
2.030,00
	
-
	
-
	
-
	
2.030,00

	7.1.2
	
	
	
	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS
DEMÃOS
	

M2
	

200,00
	
	
	

-
	

200,00
	
	

200,00
	

22,28
	

4.456,00
	

-
	

-
	

-
	

4.456,00

	7.2
	
	
	
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.450,00
	
	
	
	
18.450,00

	7.2.1
	
	
	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA
	

M2
	

1.000,00
	
	
	

-
	

1.000,00
	
	

1.000,00
	

18,45
	

18.450,00
	

-
	

-
	

-
	

18.450,00

	7.3
	
	
	
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.712,00
	
	
	
	12.712,00

	7.3.1
	
	
	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
	
M2
	
800,00
	
	
	
-
	
800,00
	
	
800,00
	
15,89
	
12.712,00
	
-
	
-
	
-
	
12.712,00

	H
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.256,10
	
	
	
	33.256,10



	
	
	
	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
TABELA
	COMPOSIÇÃO / INSUMO
	
CÓDIGO
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QT. ORIG
	PRIMEIRO ADITIVO
	QT ORIG.+
1ºADIT.
	
CLASSIF (FS/FP/OP)
	
SALDO QUANT
	V.U. C/BDI
	TOTAL ORIG.
	PRIMEIRO ADITIVO
	TOTAL ADITADO

	
	
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	
	
	
	
	
	Acrésc.
	Supres.
	Líq.
	

	
	
	
	
	
	COD
	(Q)
	(a1)
	(s1)
	(L1=a1+s1)
	(Q1=Q+L1)
	
	
	(VU)
	=Q.VU
	(=a1*VU)
	(=s1*VU)
	(=L1'VU)
	=Q1.VU

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	
	
	TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.701,30
	
	
	
	30.701,30

	8.1.1
	
	
	
	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO
DE TOMADA
	

PT
	

980,00
	
	
	

-
	

980,00
	
	

980,00
	

25,29
	

24.784,20
	

-
	

-
	

-
	

24.784,20

	8.1.2
	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA
	
UND
	
790,00
	
	
	
-
	
790,00
	
	
790,00
	
7,49
	
5.917,10
	
-
	
-
	
-
	
5.917,10

	8.2
	
	
	
	PROTEÇÃO NOS PAINEIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.554,80
	
	
	
	2.554,80

	8.2.1
	
	
	
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS
	
UND
	
20,00
	
	
	
-
	
20,00
	
	
20,00
	
127,74
	
2.554,80
	
-
	
-
	
-
	
2.554,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	5.600.000,00
	591.162,09
	223.306,74
	367.855,34
	5.967.855,34

	COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:
	PERCENTUAL
	10,56%
	3,99%
	6,57%
	

	GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES
	FATO SUPERVENIENTE
	3,38%
	3,73%
	-0,35%
	

	
	OMISSÃO DE PROJETO
	0,50%
	0,16%
	0,34%
	

	
	FALHA DE PROJETO
	6,68%
	0,10%
	6,58%
	

	FISCAL TITULAR: PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA
FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL
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