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	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	4ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	785.354,03
	87.897,61
	107.007,91
	-
	-
	590.448,52

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	316.255,29
	41.023,41
	45.134,20
	-
	-
	230.097,69

	1.1.1
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE
15 MIL
	
UN
	
1,00
	
1,00
	
	
	
	
-
	
294,72
	
294,72
	
294,72
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.1.2
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	
	
	6,00
	37.873,80
	302.990,40
	37.873,80
	37.873,80
	-
	-
	227.242,80

	1.1.3
	MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para
analise e instrução de procedimentos de recuperação estrutural)
	
H
	
40,00
	
	
40,00
	
	
	
-
	
181,51
	
7.260,40
	
-
	
7.260,40
	
-
	
-
	
-

	1.1.4
	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE
	


UN
	


1,00
	


0,50
	
	
	
	


0,50
	


5.709,77
	


5.709,77
	


2.854,89
	


-
	


-
	


-
	


2.854,89

	1.2
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ETC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
469.098,74
	
46.874,20
	
61.873,71
	
-
	
-
	
360.350,83

	1.2.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA
REV02 01/2022
	
M2
	
3,00
	
3,00
	
	
	
	
-
	
589,69
	
1.769,07
	
1.769,07
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.2
	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO
	MÊS
	8,00
	1,00
	1,00
	
	
	6,00
	1.146,42
	9.171,36
	1.146,42
	1.146,42
	-
	-
	6.878,52

	1.2.3
	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS DE
4,3m x 2,3m
	
MÊS
	
8,00
	
1,00
	
1,00
	
	
	
6,00
	
1.822,33
	
14.578,64
	
1.822,33
	
1.822,33
	
-
	
-
	
10.933,98

	1.2.4
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO
	UND
	3,00
	3,00
	
	
	
	-
	1.920,69
	5.762,07
	5.762,07
	-
	-
	-
	-

	1.2.5
	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017
	

M2
	

80,00
	
	

80,00
	
	
	

-
	

127,50
	

10.200,00
	

-
	

10.200,00
	

-
	

-
	

-

	1.2.6
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	5.000,00
	720,00
	720,00
	
	
	3.560,00
	0,45
	2.250,00
	324,00
	324,00
	-
	-
	1.602,00

	1.2.7
	PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA REPAROS
	
M2
	
15,00
	
15,00
	
	
	
	
-
	
322,72
	
4.840,80
	
4.840,80
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.2.8
	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, ex ceto TELA,
MONTAGEM E DESMONTAGEM
	
M2XMÊS
	
18.000,00
	
771,60
	
1.000,00
	
	
	
16.228,40
	
13,15
	
236.700,00
	
10.146,54
	
13.150,00
	
-
	
-
	
213.403,46

	1.2.9
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO - PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA)
	

M2
	

5.200,00
	

385,80
	
	
	
	

4.814,20
	

10,17
	

52.884,00
	

3.923,59
	

-
	

-
	

-
	

48.960,41

	1.2.10
	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO
	M2
	5.200,00
	
	
	
	
	5.200,00
	6,87
	35.724,00
	-
	-
	-
	-
	35.724,00

	1.2.11
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
	
	
180,00
	
68,22
	
27.288,00
	
4.911,84
	
10.096,56
	
-
	
-
	
12.279,60

	1.2.12
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	320,00
	57,60
	118,40
	
	
	144,00
	94,64
	30.284,80
	5.451,26
	11.205,38
	-
	-
	13.628,16

	1.2.13
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	400,00
	72,00
	148,00
	
	
	180,00
	28,06
	11.224,00
	2.020,32
	4.152,88
	-
	-
	5.050,80

	1.2.14
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5
KM
	
M3
	
400,00
	
72,00
	
148,00
	
	
	
180,00
	
27,53
	
11.012,00
	
1.982,16
	
4.074,44
	
-
	
-
	
4.955,40

	1.2.15
	LIMPEZA GERAL
	M2
	1.000,00
	180,00
	370,00
	
	
	450,00
	15,41
	15.410,00
	2.773,80
	5.701,70
	-
	-
	6.934,50

	B
	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.389.928,81
	14.045,05
	67.064,19
	-
	-
	3.308.819,57

	2.1
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	77.872,22
	13.788,05
	29.026,35
	-
	-
	35.057,82
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	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	4ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	6.050,00
	1.073,00
	2.258,86
	
	
	2.718,14
	12,85
	77.742,50
	13.788,05
	29.026,35
	-
	-
	34.928,10

	2.1.2
	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM
	M3
	0,40
	
	
	
	
	0,40
	324,29
	129,72
	-
	-
	-
	-
	129,72

	2.2
	EXECUÇÃO DE FACHADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.312.056,59
	257,00
	38.037,84
	-
	-
	3.273.761,75

	2.2.1
	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM
FISSURAÇÃO
	
M2
	
100,00
	
	
	
	
	
100,00
	
161,46
	
16.146,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
16.146,00

	2.2.2
	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10
ESPESSURA 0,5 mm
	

M2
	

6.050,00
	
	

1.078,17
	
	
	

4.971,83
	

12,86
	

77.803,00
	

-
	

13.865,27
	

-
	

-
	

63.937,73

	2.2.3
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL
	M
	415,00
	
	
	
	
	415,00
	41,63
	17.276,45
	-
	-
	-
	-
	17.276,45

	2.2.4
	PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE
POLIURETANO E SELANTE
	
M
	
415,00
	
	
	
	
	
415,00
	
31,40
	
13.031,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
13.031,00

	2.2.5
	PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE DESSOLIDARIZAÇÃO
COM SELANTE
	
M
	
106,00
	
	
	
	
	
106,00
	
27,84
	
2.951,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.951,04

	2.2.6
	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR
	




M2
	




6.050,00
	
	




1.078,17
	
	
	




4.971,83
	




22,42
	




135.641,00
	




-
	




24.172,57
	




-
	




-
	




111.468,43

	2.2.7
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM
	




M2
	




5.250,00
	
	
	
	
	




5.250,00
	




557,14
	




2.924.985,00
	




-
	




-
	




-
	




-
	




2.924.985,00

	2.2.8
	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ
10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE
	
M2
	
325,00
	
	
	
	
	
325,00
	
91,88
	
29.861,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
29.861,00

	2.2.9
	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	325,00
	
	
	
	
	325,00
	11,16
	3.627,00
	-
	-
	-
	-
	3.627,00

	2.2.10
	REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA
AMERICANO)
	

M2
	

110,00
	
	
	
	
	

110,00
	

704,57
	

77.502,70
	

-
	

-
	

-
	

-
	

77.502,70

	2.2.11
	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 22CM E
ESP=2M
	
M
	
50,00
	
	
	
	
	
50,00
	
127,44
	
6.372,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
6.372,00

	2.2.12
	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA FACHADA
	
UN
	
20,00
	
20,00
	
	
	
	
-
	
12,85
	
257,00
	
257,00
	
-
	
-
	
-
	
-

	2.2.13
	LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO
	UN
	20,00
	
	
	
	
	20,00
	330,17
	6.603,40
	-
	-
	-
	-
	6.603,40

	C
	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	177.533,46
	-
	-
	-
	-
	177.533,46

	3.1
	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO 3°
PAVIMENTOS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
137.587,04
	
-
	
-
	
-
	
-
	
137.587,04

	3.1.1
	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX
	M2
	500,00
	
	
	
	
	500,00
	10,64
	5.320,00
	-
	-
	-
	-
	5.320,00

	3.1.2
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO
	M
	38,00
	
	
	
	
	38,00
	41,63
	1.581,94
	-
	-
	-
	-
	1.581,94

	3.1.3
	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
	M2
	6,00
	
	
	
	
	6,00
	290,64
	1.743,84
	-
	-
	-
	-
	1.743,84

	3.1.4
	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE
	M
	38,00
	
	
	
	
	38,00
	104,77
	3.981,26
	-
	-
	-
	-
	3.981,26

	3.1.5
	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,
ESPESSURA 3,2 mm
	
M2
	
500,00
	
	
	
	
	
500,00
	
249,92
	
124.960,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
124.960,00

	3.2
	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E PILARES)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
39.946,42
	
-
	
-
	
-
	
-
	
39.946,42

	3.2.1
	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.2
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	60,00
	
	
	
	
	60,00
	44,01
	2.640,60
	-
	-
	-
	-
	2.640,60

	3.2.3
	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA
	M2
	60,00
	
	
	
	
	60,00
	108,38
	6.502,80
	-
	-
	-
	-
	6.502,80

	3.2.4
	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO
	M2
	60,00
	
	
	
	
	60,00
	167,95
	10.077,00
	-
	-
	-
	-
	10.077,00



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	4ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DA
ARMADURA
	
UND
	
100,00
	
	
	
	
	
100,00
	
5,30
	
530,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
530,00

	3.2.6
	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E
COLOCAÇÃO)
	

KG
	

310,00
	
	
	
	
	

310,00
	

32,73
	

10.146,30
	

-
	

-
	

-
	

-
	

10.146,30

	3.2.7
	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
	M2
	12,00
	
	
	
	
	12,00
	62,08
	744,96
	-
	-
	-
	-
	744,96

	3.2.8
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO
“ GROUNT” , ESP.=60MM
	
M2
	
8,00
	
	
	
	
	
8,00
	
466,74
	
3.733,92
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.733,92

	3.2.9
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	32,00
	
	
	
	
	32,00
	91,57
	2.930,24
	-
	-
	-
	-
	2.930,24

	D
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

819.423,45
	

-
	

-
	

-
	

-
	

819.423,45

	4.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	8.136,60

	4.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)
	M2
	710,00
	
	
	
	
	710,00
	11,46
	8.136,60
	-
	-
	-
	-
	8.136,60

	4.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	241.369,00
	-
	-
	-
	-
	241.369,00

	4.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	710,00
	
	
	
	
	710,00
	32,49
	23.067,90
	-
	-
	-
	-
	23.067,90

	4.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO
DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA
	





M2
	





750,00
	
	
	
	
	





750,00
	





239,56
	





179.670,00
	





-
	





-
	





-
	





-
	





179.670,00

	4.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	710,00
	
	
	
	
	710,00
	54,41
	38.631,10
	-
	-
	-
	-
	38.631,10

	4.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	332.216,50
	-
	-
	-
	-
	332.216,50

	4.3.1
	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS
	
M2
	
710,00
	
	
	
	
	
710,00
	
459,60
	
326.316,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
326.316,00

	4.3.2
	GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO
DE CANTONEIRA
	

UND
	

5,00
	
	
	
	
	

5,00
	

1.180,10
	

5.900,50
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.900,50

	4.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.701,35
	-
	-
	-
	-
	237.701,35

	4.4.1
	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO
	M
	107,00
	
	
	
	
	107,00
	15,42
	1.649,94
	-
	-
	-
	-
	1.649,94

	4.4.2
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4"
CONFORME PROJETO
	

M
	

107,00
	
	
	
	
	

107,00
	

2.014,27
	

215.526,89
	

-
	

-
	

-
	

-
	

215.526,89

	4.4.3
	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM
	


M2
	


12,00
	
	
	
	
	


12,00
	


462,95
	


5.555,40
	


-
	


-
	


-
	


-
	


5.555,40

	4.4.4
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO
	
M2
	
30,00
	
	
	
	
	
30,00
	
5,16
	
154,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
154,80

	4.4.5
	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
	

M2
	

30,00
	
	
	
	
	

30,00
	

44,82
	

1.344,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

1.344,60

	4.4.6
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	

295,00
	

20,08
	

5.923,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.923,60

	4.4.7
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
	

M2
	

295,00
	
	
	
	
	

295,00
	

18,08
	

5.333,60
	

-
	

-
	

-
	

-
	

5.333,60
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	4.4.8
	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
	UND
	12,00
	
	
	
	
	12,00
	19,11
	229,32
	-
	-
	-
	-
	229,32

	4.4.9
	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
	
UND
	
12,00
	
	
	
	
	
12,00
	
112,20
	
1.346,40
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.346,40

	4.4.10
	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA
DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	
M2
	
10,00
	
	
	
	
	
10,00
	
63,68
	
636,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
636,80

	E
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS NO
SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
21.283,50
	
-
	
16.183,64
	
-
	
-
	
5.099,86

	5.1
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.135,68
	-
	10.135,68
	-
	-
	-

	5.1.1
	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL
	M3
	7,50
	
	7,50
	
	
	-
	285,49
	2.141,18
	-
	2.141,18
	-
	-
	-

	5.1.2
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK
=20MPA, ESPESSURA DE 14 cm AF04/2022
	

M2
	

50,00
	
	

50,00
	
	
	

-
	

159,89
	

7.994,50
	

-
	

7.994,50
	

-
	

-
	

-

	5.2
	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.147,82
	-
	6.047,96
	-
	-
	5.099,86

	5.2.1
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	

-
	

41,81
	

125,43
	

-
	

125,43
	

-
	

-
	

-

	5.2.2
	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO
	UND
	3,00
	
	3,00
	
	
	-
	216,54
	649,62
	-
	649,62
	-
	-
	-

	5.2.3
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4"
E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	

UND
	

3,00
	
	

3,00
	
	
	

-
	

618,21
	

1.854,63
	

-
	

1.854,63
	

-
	

-
	

-

	5.2.4
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4"
E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	

UND
	

6,00
	
	

6,00
	
	
	

-
	

541,40
	

3.248,40
	

-
	

3.248,40
	

-
	

-
	

-

	5.2.5
	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA
DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	
M2
	
5,80
	
	
5,80
	
	
	
-
	
29,29
	
169,88
	
-
	
169,88
	
-
	
-
	
-

	5.2.6
	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)
E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER
	

CJ
	

1,00
	
	
	
	
	

1,00
	

348,21
	

348,21
	

-
	

-
	

-
	

-
	

348,21

	5.2.7
	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA 3/4", INCLUSIVE
	


UND
	


1,00
	
	
	
	
	


1,00
	


4.751,65
	


4.751,65
	


-
	


-
	


-
	


-
	


4.751,65

	F
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E SERVIÇOS GERAIS NO
TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

335.572,65
	

-
	

14.985,00
	

-
	

-
	

320.587,65

	6.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.476,00
	
-
	
5.238,00
	
-
	
-
	
5.238,00

	6.1.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	300,00
	17,46
	10.476,00
	-
	5.238,00
	-
	-
	5.238,00

	6.2
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	207.854,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	198.107,00

	6.2.1
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	600,00
	
	300,00
	
	
	300,00
	32,49
	19.494,00
	-
	9.747,00
	-
	-
	9.747,00

	6.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA
	


M2
	


650,00
	
	
	
	
	


650,00
	


239,56
	


155.714,00
	


-
	


-
	


-
	


-
	


155.714,00

	6.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	600,00
	
	
	
	
	600,00
	54,41
	32.646,00
	-
	-
	-
	-
	32.646,00

	6.3
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.242,65
	-
	-
	-
	-
	117.242,65

	6.3.1
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS
	
M2
	
600,00
	
	
	
	
	
600,00
	
157,59
	
94.554,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
94.554,00

	6.4
	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	4ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	4A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	(M4)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	=M4.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	
	
	
	
	5,00
	25,69
	128,45
	-
	-
	-
	-
	128,45

	6.4.2
	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
	
M2
	
5,00
	
	
	
	
	
5,00
	
374,21
	
1.871,05
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.871,05

	6.4.3
	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA ACESSO A
CAIXA DAGUA
	
UND
	
1,00
	
	
	
	
	
1,00
	
211,84
	
211,84
	
-
	
-
	
-
	
-
	
211,84

	6.4.4
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA ÍNOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME PROJETO
	




UND
	




1,00
	
	
	
	
	




1,00
	




20.477,31
	




20.477,31
	




-
	




-
	




-
	




-
	




20.477,31

	G
	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.648,00
	-
	-
	-
	-
	37.648,00

	7.1
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.486,00
	-
	-
	-
	-
	6.486,00

	7.1.1
	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	
M2
	
1.000,00
	
	
	
	
	
1.000,00
	
2,03
	
2.030,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.030,00

	7.1.2
	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES
	

M2
	

200,00
	
	
	
	
	

200,00
	

22,28
	

4.456,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

4.456,00

	7.2
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE DIVISA,
PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.450,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
18.450,00

	7.2.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS
	

M2
	

1.000,00
	
	
	
	
	

1.000,00
	

18,45
	

18.450,00
	

-
	

-
	

-
	

-
	

18.450,00

	7.3
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.712,00
	-
	-
	-
	-
	12.712,00

	7.3.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA
EM PAREDES DUAS DEMÃOS
	
M2
	
800,00
	
	
	
	
	
800,00
	
15,89
	
12.712,00
	
-
	
-
	
-
	
-
	
12.712,00

	H
	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.256,10
	-
	-
	-
	-
	33.256,10

	8.1
	TOMADAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.701,30
	-
	-
	-
	-
	30.701,30

	8.1.1
	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA
	

PT
	

980,00
	
	
	
	
	

980,00
	

25,29
	

24.784,20
	

-
	

-
	

-
	

-
	

24.784,20

	8.1.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2
	
UND
	
790,00
	
	
	
	
	
790,00
	
7,49
	
5.917,10
	
-
	
-
	
-
	
-
	
5.917,10

	8.2
	PROTEÇÃO NOS PAINEIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.554,80
	-
	-
	-
	-
	2.554,80

	8.2.1
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS 60KA
275V
	
UND
	
20,00
	
	
	
	
	
20,00
	
127,74
	
2.554,80
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2.554,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	5.600.000,00
	101.942,66
	205.240,74
	-
	-
	5.292.816,61
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