 (
TERCEIRO
 
ADITIVO
 
AO
 
CONTRATO
 
TRT
 
12/2023
L.S.
 
Hora:
113,90%
VERSÃO
 
REVISADA
 
PELA
 
FISCALIZAÇÃO
BDI:
25,98%
RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,
 
IMPERMEABILIZAÇÃO
 
E
 
OUTROS
 
SERVIÇOS
 
GERAIS
 
NO
 
PRÉDIO
 
DOM
 
HELDER CÂMARA
FONTE
VERSÃO
DATA
 
REF.
SEINFRA-CE
 
SINAPI-CE
 
ORSE
TRT7
27
 
SEINFRA
 
CE
nov/22
 
set/22
COMPOSÇÕES
 
PRÓPRIAS
03/21
11/22
09/22
12/22
VALOR
 
ACRESCIDO
R$
 
204.202,84
3,65%
VALOR
 
TOTAL
 
CONTRATO
R$
 
6.316.644,19    
 
VALOR
 
REDUZIDO
-
0,00%
TOTAL
 
CONTRATO
 
ORIGINAL:
R$
 
5.600.000,00
TOTAL
 
READEQUADO
R$
 
204.202,84
3,65%
N°.
FONTE
COD
Compras
 
net
DESCRIÇÃO
 
DOS
 
SERVIÇOS
CONTRATO
READEQUAÇÃO
 
FISICA
READEQUAÇÃO
 
FINANCEIRA
 
C/
 
BDI  
 
2
1/01/2024
 
14:
UND
QTD
CUSTO
 
UNITÁRIO
CUSTO
 
TOTAL
ACRESCIMO
REDUÇÃO
READEQUADO
ACRESCIMO
REDUÇÃO
READEQUADO
SEM
 
BDI
COM BDI
SEM
 
BDI
COM BDI
A
SERVIÇOS
 
PRELIMINARES
 
E
 
CONTINUADOS
785.354,03
1.1
ADMINISTRAÇÃO
 
LOCAL
 
DE
 
OBRA
316.255,29
1.1.1
CREA-CE
10
1619
ANOTAÇÃO
 
DE
 
RESPONSABILIDADE
 
TÉCNICA
 
CONTRATOS
 
ACIMA
 
DE
 
15
 
MIL
UN
1,00
233,94
294,72
233,94
294,72
1.1.2
TRT7
PRÓPRIA
1341
ADMINISTRAÇÃO
 
DE
 
SERVIÇOS
 
DE
 
ENGENHARIA
MÊS
8,00
30.063,34
37.873,80
240.506,72
302.990,40
2,00
10,00
75.747,60
378.738,00
1.1.3
SINAPI
101373
1635
MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para analise
 
e
 
instrução
 
de
 
procedimentos
 
de
 
recuperação
 
estrutural)
H
40,00
144,08
181,51
5.763,20
7.260,40
1.1.4
SINAPI
101373
1635
DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
 
OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA
 
MUNICIPAL
 
DE
 
FORTALEZA-CE
UN
1,00
4.532,28
5.709,77
4.532,28
5.709,77
1.2
INSTALAÇÃO
 
DE
 
CANTEIRO
 
DE
 
OBRAS,
 
LOCAÇÃO
 
DE
 
EQUIPAMENTOS
ETC
469.098,74
1.2.1
ORSE
51
1635
PLACA
 
DE
 
OBRA
 
EM
 
CHAPA
 
DE
 
ACO
 
GALVANIZADO
 
INSTALADA
 
REV02
 
01/2022
M2
3,00
468,08
589,69
1.404,24
1.769,07
1.2.2
ORSE
4654
1635
LOCAÇÃO
 
DE
 
CONTEINER
 
ALMOXARIFADO
MÊS
8,00
910,00
1.146,42
7.280,00
9.171,36
2,00
10,00
2.292,84
11.464,20
1.2.3
ORSE
4656
1635
LOCAÇÃO
 
DE
 
CONTEINER
 
BANHEIRO
 
COM
 
CHUVEIRO
 
E
 
VASOS
 
DE
 
4,3m
x
 
2,3m
MÊS
8,00
1.446,52
1.822,33
11.572,16
14.578,64
2,00
10,00
3.644,66
18.223,30
1.2.4
TRT7
TRT7
1635
INSTALAÇÃO
 
PROVISÓRIA
 
DE
 
FORÇA,
 
AGUA
 
E
 
ESGOTO
UND
3,00
1.524,60
1.920,69
4.573,80
5.762,07
1.2.5
SINAPI
97066
1635
COBERTURA
 
PARA
 
PROTEÇÃO
 
DE
 
PEDESTRES
 
COM
 
ESTRUTURA
 
DE
ANDAIME,
 
INCLUSIVE
 
MONTAGEM
 
E
 
DESMONTAGEM
 
AF
 
11/2017
M2
80,00
101,21
127,50
8.096,80
10.200,00
1.2.6
ORSE
2454
1635
ANDAIME
 
TUBULAR
 
METÁLICO
 
SIMPLES
 
-
 
PEÇA
 
X
 
DIA
PXD
5.000,00
0,36
0,45
1.800,00
2.250,00
1.2.7
ORSE
4926
1635
PLATAFORMA
 
MADEIRA
 
COM
 
TABUAS
 
DE
 
PINHO
 
PARA
 
REPAROS
M2
15,00
256,17
322,72
3.842,54
4.840,80
1.2.8
ORSE
13311
1635
ANDAIME
 
METÁLICO
 
FACHADEIRO
 
-LOCAÇÃO
 
MENSAL,
 
exceto
 
TELA,
 
MONTAGEM E
 
DESMONTAGEM
M2XMÊS
18.000,00
10,44
13,15
187.920,00
236.700,00
1.2.9
SINAPI
97063
1635
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO -
 
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
 
ANDAIME
 
E
 
LIMPEZA)
M2
5.200,00
8,07
10,17
41.964,00
52.884,00
1.2.10
SINAPI
97062
1635
COLOCAÇÃO
 
DE
 
TELA
 
EM
 
ANDAIME
 
FACHADEIRO
M2
5.200,00
5,45
6,87
28.349,26
35.724,00
1.2.11
SEINFRA
C2539
463201
TRANSPORTE
 
HORIZONTAL
 
DE
 
30
 
A
 
60
 
m DE
 
MATERIAIS
 
À
 
GRANEL
M3
400,00
54,15
68,22
21.660,00
27.288,00
1.2.12
SEINFRA
C2539
1635
TRANSPORTE
 
VERTICAL
 
DE
 
MATERIAIS
 
À
 
GRANEL
M3
320,00
75,12
94,64
24.038,40
30.284,80
14,94
334,94
1.413,92
31.698,72
1.2.13
SEINFRA
C0702
1635
CARGA
 
MANUAL
 
DE
 
ENTULHO
 
EM
 
CAMINHÃO
 
BASCULANTE
M3
400,00
22,27
28,06
8.908,00
11.224,00
1.2.14
SEINFRA
C2533
1635
TRANSPORTE
 
DE
 
MATERIAL,
 
EXCETO
 
ROCHA
 
EM
 
CAMINHAO
 
ATÉ
 
5
 
KM
M3
400,00
21,85
27,53
8.740,00
11.012,00
1.2.15
SEINFRA
C1628
1635
LIMPEZA
 
GERAL
M2
1.000,00
12,23
15,41
12.228,30
15.410,00
1.2.16
SEINFRA
C4166
ESTRUTURA
 
DE
 
SUSTENTAÇÃO
 
EM
 
VIGAS
 
TRELIÇADAS
 
E
 
TABLADO
 
DE
MADEIRA
M2
225,26
840,04
0,00
0,00
1.2.17
ORSE
I41805S
LOCACAO
 
DE
 
ANDAIME
 
SUSPENSO
 
OU
 
BALANCIM MANUAL,
CAPACIDADE
 
DE
 
CARGA
 
TOTAL
 
DE
 
APROXIMADAMENTE
 
250
 
KG/M2,
 
PLATAFORMA
 
DE
 
1,50
 
M X
 
0,80
 
M (C
 
X
 
L),
 
CABO
 
DE
 
45
 
M (MES)
UNDXMÊS
614,21
498,77
0,00
0,00
1.2.18
SINAPI
98459
TAPUME
 
COM
 
TELHA
 
METÁLICA.
 
AF_05/2018
M2
112,86
24,20
0,00
0,00
1.2.19
ESTRUTURA
 
METALICA
 
DE
 
SUSTENTAÇÃO
 
DE
 
TELA
 
TIPO
 
FACHADEIRO
 
-
FORNECIMENTO
 
E
 
INSTALAÇÃO.
VB
8,05
0,00
0,00
1.2.20
TAPUME
 
COM
 
TELHA
 
METÁLICA
 
AF
 
05_05/2018
142,18
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	TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO TRT 12/2023
	L.S. Hora:
	113,90%
	

VERSÃO REVISADA PELA FISCALIZAÇÃO

	
	
	BDI:
	25,98%
	

	
	
RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA
	FONTE
	VERSÃO
	DATA REF.
	

	
	
	SEINFRA-CE SINAPI-CE ORSE

TRT7
	27 SEINFRA CE
nov/22 set/22

COMPOSÇÕES PRÓPRIAS
	03/21
11/22
09/22

12/22
	

	
	
	
	
	
	VALOR ACRESCIDO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	VALOR TOTAL CONTRATO
R$ 6.316.644,19

	
	
	
	
	
	VALOR REDUZIDO
	-
	0,00%
	

	
	
	
	
	
	TOTAL CONTRATO ORIGINAL:
	R$ 5.600.000,00
	TOTAL READEQUADO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	

	
N°.
	
FONTE
	
COD
	
Compras net
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
CONTRATO
	
READEQUAÇÃO FISICA
	
READEQUAÇÃO FINANCEIRA C/ BDI

	
	
	
	
	
	UND
	QTD
	CUSTO UNITÁRIO
	CUSTO TOTAL
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO

	
	
	
	
	
	
	
	SEM BDI
	COM BDI
	SEM BDI
	COM BDI
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA
	
	
	
	
	
	3.389.928,81
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	77.872,22
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	SEINFRA
	C1074
	2135
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	M2
	6.050,00
	10,20
	12,85
	61.691,85
	77.742,50
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	SEINFRA
	C1063
	2135
	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM
	M3
	0,40
	257,41
	324,29
	102,96
	129,72
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE FACHADA
	
	
	
	
	
	3.312.056,59
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	TRT7
	PROPRIA
	21822
	REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM FISSURAÇÃO
	M2
	100,00
	128,16
	161,46
	12.816,16
	16.146,00
	440,00
	
	540,00
	71.042,40
	
	87.188,40

	
2.2.2
	
ORSE
	
10570
	
21822
	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10
ESPESSURA 0,5 mm
	
M2
	
6.050,00
	
10,21
	
12,86
	
61.776,25
	
77.803,00
	
	
	
	
	
	

	
2.2.3
	
TRT7
	
PRÓPRIA
	
21822
	
CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL
	
M
	
415,00
	
33,05
	
41,63
	
13.713,84
	
17.276,45
	
	
	
	
	
	

	
2.2.4
	
TRT7
	
PRÓPRIA
	
21822
	
PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE POLIURETANO E SELANTE
	
M
	
415,00
	
24,93
	
31,40
	
10.344,96
	
13.031,00
	
	
	
	
	
	

	
2.2.5
	
TRT7
	
PRÓPRIA
	
21822
	
PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE
	
M
	
106,00
	
22,10
	
27,84
	
2.342,17
	
2.951,04
	
	
	
	
	
	

	

2.2.6
	

ORSE
	

7730
	

21822
	IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI-FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR
	

M2
	

6.050,00
	

17,79
	

22,42
	

107.646,68
	

135.641,00
	
	
	
	
	
	

	

2.2.7
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	

21822
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX
	

M2
	

5.250,00
	

442,24
	

557,14
	

2.321.780,21
	

2.924.985,00
	
	
	
	
	
	

	

2.2.8
	

SEINFRA
	

C4442
	

21822
	
CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE
	

M2
	

325,00
	

72,93
	

91,88
	

23.703,10
	

29.861,00
	
	
	
	
	
	

	

2.2.9
	

SEINFRA
	

C1123
	

21822
	

REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
	

M2
	

325,00
	

8,86
	

11,16
	

2.878,73
	

3.627,00
	
	
	
	
	
	

	
2.2.10
	
TRT7
	
TRT7
	
21822
	
REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA AMERICANO)
	
M2
	
110,00
	
559,27
	
704,57
	
61.519,70
	
77.502,70
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	ORSE
	9753
	21822
	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 22CM E ESP=2M
	M
	50,00
	101,16
	127,44
	5.057,83
	6.372,00
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	TRT7
	TRT7
	21822
	RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA FACHADA
	UN
	20,00
	10,20
	12,85
	204,00
	257,00
	19,00
	
	39,00
	244,15
	
	501,15

	2.2.13
	ORSE
	12046
	21822
	LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO
	UN
	20,00
	262,08
	330,17
	5.241,60
	6.603,40
	19,00
	
	39,00
	6.273,23
	
	12.876,63
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	TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO TRT 12/2023
	L.S. Hora:
	113,90%
	

VERSÃO REVISADA PELA FISCALIZAÇÃO

	
	
	BDI:
	25,98%
	

	
	
RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA
	FONTE
	VERSÃO
	DATA REF.
	

	
	
	SEINFRA-CE SINAPI-CE ORSE

TRT7
	27 SEINFRA CE
nov/22 set/22

COMPOSÇÕES PRÓPRIAS
	03/21
11/22
09/22

12/22
	

	
	
	
	
	
	VALOR ACRESCIDO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	VALOR TOTAL CONTRATO
R$ 6.316.644,19

	
	
	
	
	
	VALOR REDUZIDO
	-
	0,00%
	

	
	
	
	
	
	TOTAL CONTRATO ORIGINAL:
	R$ 5.600.000,00
	TOTAL READEQUADO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	

	
N°.
	
FONTE
	
COD
	
Compras net
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
CONTRATO
	
READEQUAÇÃO FISICA
	
READEQUAÇÃO FINANCEIRA C/ BDI

	
	
	
	
	
	UND
	QTD
	CUSTO UNITÁRIO
	CUSTO TOTAL
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO

	
	
	
	
	
	
	
	SEM BDI
	COM BDI
	SEM BDI
	COM BDI
	
	
	
	
	
	

	

2.2.14
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	

21822
	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX - SOBREPOSIÇÃO DOS PEITORIS DAS JANELAS
	

M2
	
	

317,67
	

351,99
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2.2.15
	

SINAPI
	

COMPOSIÇÃO
	

89048
	

EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8
	

M2
	
	

34,24
	

43,14
	
	
	

306,80
	
	

306,80
	

13.235,35
	
	

13.235,35

	C
	
	
	
	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
	
	
	
	
	
	177.533,46
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO 3°
PAVIMENTOS)
	
	
	
	
	
	137.587,04
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	SEINFRA
	C2209
	21822
	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX
	M2
	500,00
	8,45
	10,64
	4.223,03
	5.320,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	TRT7
	TRT7
	21822
	CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO
	M
	38,00
	33,05
	41,63
	1.255,73
	1.581,94
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	TRT7
	PRÓPRIA
	21822
	PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
	M2
	6,00
	230,71
	290,64
	1.384,23
	1.743,84
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	TRT7
	PRÓPRIA
	21822
	PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE
	M
	38,00
	83,17
	104,77
	3.160,32
	3.981,26
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	SINAPI
	101727
	21822
	PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA
3,2 mm
	M2
	500,00
	198,38
	249,92
	99.191,50
	124.960,00
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E PILARES)
	
	
	
	
	
	39.946,42
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	SEINFRA
	C0929
	21822
	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO
	M2
	60,00
	34,94
	44,01
	2.096,28
	2.640,60
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	SEINFRA
	C0094
	21822
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	60,00
	34,94
	44,01
	2.096,28
	2.640,60
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	SEINFRA
	C3091
	21822
	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA
	M2
	60,00
	86,03
	108,38
	5.162,00
	6.502,80
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	ORSE
	4931
	21822
	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO
	M2
	60,00
	133,31
	167,95
	7.998,73
	10.077,00
	
	
	
	
	
	

	
3.2.5
	
SEINFRA
	
C2830
	
21822
	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DA ARMADURA
	
UND
	
100,00
	
4,20
	
5,30
	
420,42
	
530,00
	
	
	
	
	
	

	
3.2.6
	
SEINFRA
	
C3106
	
21822
	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E
COLOCAÇÃO)
	
KG
	
310,00
	
25,98
	
32,73
	
8.053,03
	
10.146,30
	
	
	
	
	
	

	3.2.7
	SEINFRA
	C4301
	21822
	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
	M2
	12,00
	49,28
	62,08
	591,36
	744,96
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	SEINFRA
	C4739
	21822
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO
“GROUNT”, ESP.=60MM
	M2
	8,00
	370,49
	466,74
	2.963,90
	3.733,92
	
	
	
	
	
	

	3.2.9
	SEINFRA
	C0005
	21822
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	32,00
	72,69
	91,57
	2.326,04
	2.930,24
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE
PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO
	
	
	
	
	
	819.423,45
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO
	
	
	
	
	
	8.136,60
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	SEINFRA
	C1073
	2135
	DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO)
	M2
	710,00
	9,09
	11,46
	6.457,03
	8.136,60
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	ORSE
	S07218
	-
	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA (M2)
	M2
	
	5,67
	7,14
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	SEINFRA
	C1066
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
	M2
	
	21,66
	27,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	241.369,00
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	SEINFRA
	C2180
	21822
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	710,00
	25,79
	32,49
	18.311,56
	23.067,90
	
	
	
	
	
	

	

4.2.2
	

ORSE
	

10022
	

21822
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA
	

M2
	

750,00
	

190,16
	

239,56
	

142.618,91
	

179.670,00
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	SEINFRA
	C2057
	21822
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	710,00
	43,19
	54,41
	30.664,21
	38.631,10
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	TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO TRT 12/2023
	L.S. Hora:
	113,90%
	

VERSÃO REVISADA PELA FISCALIZAÇÃO

	
	
	BDI:
	25,98%
	

	
	
RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA
	FONTE
	VERSÃO
	DATA REF.
	

	
	
	SEINFRA-CE SINAPI-CE ORSE

TRT7
	27 SEINFRA CE
nov/22 set/22

COMPOSÇÕES PRÓPRIAS
	03/21
11/22
09/22

12/22
	

	
	
	
	
	
	VALOR ACRESCIDO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	VALOR TOTAL CONTRATO
R$ 6.316.644,19

	
	
	
	
	
	VALOR REDUZIDO
	-
	0,00%
	

	
	
	
	
	
	TOTAL CONTRATO ORIGINAL:
	R$ 5.600.000,00
	TOTAL READEQUADO
	R$ 204.202,84
	3,65%
	

	
N°.
	
FONTE
	
COD
	
Compras net
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
CONTRATO
	
READEQUAÇÃO FISICA
	
READEQUAÇÃO FINANCEIRA C/ BDI

	
	
	
	
	
	UND
	QTD
	CUSTO UNITÁRIO
	CUSTO TOTAL
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO

	
	
	
	
	
	
	
	SEM BDI
	COM BDI
	SEM BDI
	COM BDI
	
	
	
	
	
	

	4.3
	
	
	
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	332.216,50
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	SINAPI
	101092
	21822
	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS
	M2
	710,00
	364,82
	459,60
	259.022,92
	326.316,00
	42,59
	
	752,59
	19.574,36
	
	345.890,36

	
4.3.2
	
ORSE
	
10830
	
21822
	GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO
DE CANTONEIRA
	
UND
	
5,00
	
936,74
	
1.180,10
	
4.683,70
	
5.900,50
	
	
	
	
	
	

	4.4
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO
	
	
	
	
	
	237.701,35
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	TRT7
	PRÓPRIA
	21822
	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO
	M
	107,00
	12,24
	15,42
	1.309,68
	1.649,94
	
	
	
	
	
	

	
4.4.2
	
TRT7
	
TRT7
	
21822
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4" CONFORME PROJETO
	
M
	
107,00
	
1.598,88
	
2.014,27
	
171.080,16
	
215.526,89
	
	
	
	
	
	

	
4.4.3
	
ORSE
	
12219
	
21822
	PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO
3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM
	
M2
	
12,00
	
367,48
	
462,95
	
4.409,75
	
5.555,40
	
	
	
	
	
	

	4.4.4
	SINAPI
	97641
	21822
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO
	M2
	30,00
	4,10
	5,16
	122,93
	154,80
	
	
	
	
	
	

	
4.4.5
	
ORSE
	
12026
	
21822
	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
	
M2
	
30,00
	
35,58
	
44,82
	
1.067,43
	
1.344,60
	
	
	
	
	
	

	4.4.6
	SINAPI
	88494
	21822
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO
	M2
	295,00
	15,94
	20,08
	4.701,10
	5.923,60
	
	
	
	
	
	

	
4.4.7
	
SINAPI
	
88494
	
21822
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS
	
M2
	
295,00
	
14,35
	18,08
	
4.233,94
	
5.333,60
	
	
	
	
	
	

	4.4.8
	TRT7
	TRT7
	21822
	RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
	UND
	12,00
	15,17
	19,11
	182,04
	229,32
	
	
	
	
	
	

	
4.4.9
	
ORSE
	
12807
	
21822
	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
	
UND
	
12,00
	
89,06
	
112,20
	
1.068,72
	
1.346,40
	
	
	
	
	
	

	
4.4.10
	
ORSE
	
2311
	
21822
	PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	
M2
	
10,00
	
50,55
	
63,68
	
505,50
	
636,80
	
	
	
	
	
	

	
4.4.11
	
SEINFRA
	
C0674
	
	
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS
	
M
	
	
22,45
	
26,72
	
	
	
203,41
	
	
203,41
	
5.435,12
	
	
5.435,12

	
4.4.12
	
SEINFRA
	
C3069
	
	
DRENO DE PVC D=100mm
	
M
	
	
47,35
	
56,36
	
	
	
58,60
	
	
58,60
	
3.302,70
	
	
3.302,70

	
4.4.13
	
SEINFRA
	
C4925
	
	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)
	
UND
	
	
46,11
	
54,89
	
	
	
16,00
	
	
16,00
	
878,24
	
	
878,24

	
4.4.14
	
SEINFRA
	
C1549
	
	
JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")
	
UND
	
	
28,25
	
33,63
	
	
	
11,00
	
	
11,00
	
369,93
	
	
369,93

	
4.4.15
	
SEINFRA
	
C2356
	
	
TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")
	
UND
	
	
36,98
	
44,02
	
	
	
17,00
	
	
17,00
	
748,34
	
	
748,34

	E
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS NO
SUBSOLO
	
	
	
	
	
	21.283,50
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	
	
	RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	10.135,68
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	SINAPI
	97628
	2135
	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL
	M3
	7,50
	226,61
	285,49
	1.699,60
	2.141,18
	
	
	
	
	
	

	
5.1.2
	
SINAPI
	
103914
	
21822
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm
AF04/2022
	
M2
	
50,00
	
126,92
	
159,89
	
6.345,85
	
7.994,50
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N°.
	
FONTE
	
COD
	
Compras net
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
CONTRATO
	
READEQUAÇÃO FISICA
	
READEQUAÇÃO FINANCEIRA C/ BDI

	
	
	
	
	
	UND
	QTD
	CUSTO UNITÁRIO
	CUSTO TOTAL
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
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	SEM BDI
	COM BDI
	SEM BDI
	COM BDI
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO
	
	
	
	
	
	11.147,82
	
	
	
	
	
	

	
5.2.1
	
TRT7
	
TRT7
	
21822
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO
	
UND
	
3,00
	
33,19
	
41,81
	
99,57
	
125,43
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	SEINFRA
	C0654
	21822
	CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO
	UND
	3,00
	171,89
	216,54
	515,66
	649,62
	
	
	
	
	
	

	
5.2.3
	
ORSE
	
8770
	
21822
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	
UND
	
3,00
	
490,72
	
618,21
	
1.472,16
	
1.854,63
	
	
	
	
	
	

	
5.2.4
	
ORSE
	
8768
	
21822
	GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR
	
UND
	
6,00
	
429,75
	
541,40
	
2.578,50
	
3.248,40
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	ORSE
	2311
	21822
	PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
	M2
	5,80
	23,25
	29,29
	134,85
	169,88
	
	
	
	
	
	

	
5.2.6
	
TRT7
	
TRT7
	
21822
	RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)
E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER
	
CJ
	
1,00
	
276,40
	
348,21
	
276,40
	
348,21
	
	
	
	
	
	

	
5.2.7
	
ORSE
	
12754
	
21822
	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA 3/4", INCLUSIVE TRANCA
	
UND
	
1,00
	
3.771,75
	
4.751,65
	
3.771,75
	
4.751,65
	
	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	335.572,65
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	10.476,00
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	ORSE
	18
	2135
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO)
	M2
	600,00
	13,86
	17,46
	8.316,38
	10.476,00
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	ORSE
	S07218
	-
	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA (M2)
	M2
	
	5,67
	7,14
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	SEINFRA
	C1066
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
	M2
	
	21,66
	27,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	207.854,00
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	SEINFRA
	C2180
	21822
	CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO
	M2
	600,00
	25,79
	32,49
	15.474,56
	19.494,00
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	ORSE
	10022
	21822
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA
COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO
	M2
	650,00
	190,16
	239,56
	123.603,06
	155.714,00
	
	
	
	
	
	

	6.2.3
	SEINFRA
	C2057
	21822
	PROTEÇÃO MECÂNICA
	M2
	600,00
	43,19
	54,41
	25.913,42
	32.646,00
	
	
	
	
	
	

	6.3
	
	
	
	EXECUÇÃO DE PISO
	
	
	
	
	
	94.554,00
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	SINAPI
	101091
	21822
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS
	M2
	600,00
	125,09
	157,59
	75.054,32
	94.554,00
	
	
	
	
	
	

	6.4
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO
	
	
	
	
	
	22.688,65
	
	
	
	
	
	

	6.4.1
	TRT7
	PRÓPRIA
	21822
	RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	20,39
	25,69
	101,95
	128,45
	
	
	
	
	
	

	6.4.2
	ORSE
	11942
	21822
	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
	M2
	5,00
	297,04
	374,21
	1.485,20
	1.871,05
	
	
	
	
	
	

	
6.4.3
	
TRT7
	
TRT7
	
21822
	DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA ACESSO A CAIXA DAGUA
	
UND
	
1,00
	
168,15
	
211,84
	
168,15
	
211,84
	
	
	
	
	
	

	

6.4.4
	

TRT7
	

TRT7
	

21822
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA ÍNOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME PROJETO
	

UND
	

1,00
	

16.254,41
	

20.477,31
	

16.254,41
	

20.477,31
	
	
	
	
	
	

	G
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA
	
	
	
	
	
	37.648,00
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	
	
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA
	
	
	
	
	
	6.486,00
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N°.
	
FONTE
	
COD
	
Compras net
	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
CONTRATO
	
READEQUAÇÃO FISICA
	
READEQUAÇÃO FINANCEIRA C/ BDI

	
	
	
	
	
	UND
	QTD
	CUSTO UNITÁRIO
	CUSTO TOTAL
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO
	ACRESCIMO
	REDUÇÃO
	READEQUADO

	
	
	
	
	
	
	
	SEM BDI
	COM BDI
	SEM BDI
	COM BDI
	
	
	
	
	
	

	

7.1.1
	

SINAPI
	

99814
	

21822
	
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	

M2
	

1.000,00
	

1,61
	

2,03
	

1.612,64
	

2.030,00
	
	
	
	
	
	

	

7.1.2
	

ORSE
	

8624
	

21822
	
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES
	

M2
	

200,00
	

17,68
	

22,28
	

3.536,55
	

4.456,00
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE DIVISA,
PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC)
	
	
	
	
	
	18.450,00
	
	
	
	
	
	

	

7.2.1
	

SINAPI
	

88423
	

21822
	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
	

M2
	

1.000,00
	

14,64
	

18,45
	

14.641,33
	

18.450,00
	
	
	
	
	
	

	7.3
	
	
	
	SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	
	12.712,00
	
	
	
	
	
	

	

7.3.1
	

SINAPI
	

88489
	

21822
	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS
	

M2
	

800,00
	

12,61
	

15,89
	

10.088,50
	

12.712,00
	
	
	
	
	
	

	H
	
	
	
	SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS
	
	
	
	
	
	33.256,10
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	
	
	TOMADAS
	
	
	
	
	
	30.701,30
	
	
	
	
	
	

	

8.1.1
	

ORSE
	

627
	

21822
	
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA
	

PT
	

980,00
	

20,08
	

25,29
	

19.674,73
	

24.784,20
	
	
	
	
	
	

	

8.1.2
	

ORSE
	

711
	

21822
	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2
	

UND
	

790,00
	

5,95
	

7,49
	

4.697,50
	

5.917,10
	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	
	
	PROTEÇÃO NOS PAINEIS
	
	
	
	
	
	2.554,80
	
	
	
	
	
	

	
8.2.1
	
ORSE
	
9041
	
21822
	
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS 60KA 275V
	
UND
	
20,00
	
101,40
	
127,74
	
2.027,99
	
2.554,80
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais.

2 Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de novembro/2022 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 27.1. , Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE de SET/2022 e coleta de preço de mercado.

3 [image: ]Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa. 4 O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,98% ( vide Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa).
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Fortaleza, 19 de janeiro de 2024.
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240.506,72


 


 


302.990,40


 


 


2,00


 


 


 


10,00


 


 


75.747,60


 


 


 


378.738,00


 


 


1.1.3


 


 


SINAPI


 


 


101373


 


 


1635


 


MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para analise


 


e


 


instrução


 


de


 


procedimentos


 


de


 


recuperação


 


estrutural)


 


 


H


 


 


40,00


 


 


144,08


 


 


181,51


 


 


5.763,20


 


 


7.260,40


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.4


 


 


SINAPI


 


 


101373


 


 


1635


 


DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E


 


OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA


 


MUNICIPAL


 


DE


 


FORTALEZA


-


CE


 


 


UN


 


 


1,00


 


 


4.532,28


 


 


5.709,77


 


 


4.532,28


 


 


5.709,77


 


 


 


 


 


 


 


1.2


 


 


 


 


INSTALAÇÃO


 


DE


 


CANTEIRO


 


DE


 


OBRAS,


 


LOCAÇÃO


 


DE


 


EQUIPAMENTOS


 


ETC


 


 


 


 


 


 


469.098,74


 


 


 


 


 


 


 


1.2.1


 


ORSE


 


51


 


1635


 


PLACA


 


DE


 


OBRA


 


EM


 


CHAPA


 


DE


 


ACO


 


GALVANIZADO


 


INSTALADA


 


REV02


 


01/2022


 


M2


 


3,00


 


468,08


 


589,69


 


1.404,24


 


1.769,07


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.2


 


 


ORSE


 


 


4654


 


 


1635


 


 


LOCAÇÃO


 


DE


 


CONTEINER


 


ALMOXARIFADO


 


 


MÊS


 


 


8,00


 


 


910,00


 


 


1.146,42


 


 


7.280,00


 


 


9.171,36


 


 


2,00


 


 


 


10,00


 


 


2.292,84


 


 


 


11.464,20


 


 


1.2.3


 


 


ORSE


 


 


4656


 


 


1635


 


LOCAÇÃO


 


DE


 


CONTEINER


 


BANHEIRO


 


COM


 


CHUVEIRO


 


E


 


VASOS


 


DE


 


4,3m


 


x


 


2,3m


 


 


MÊS


 


 


8,00


 


 


1.446,52


 


 


1.822,33


 


 


11.572,16


 


 


14.578,64


 


 


2,00


 


 


 


10,00


 


 


3.644,66


 


 


 


18.223,30


 


1.2.4


 


TRT7


 


TRT7


 


1635


 


INSTALAÇÃO


 


PROVISÓRIA


 


DE


 


FORÇA,


 


AGUA


 


E


 


ESGOTO


 


UND


 


3,00


 


1.524,60


 


1.920,69


 


4.573,80


 


5.762,07


 


 


 


 


 


 


 


1.2.5


 


SINAPI


 


97066


 


1635


 


COBERTURA


 


PARA


 


PROTEÇÃO


 


DE


 


PEDESTRES


 


COM


 


ESTRUTURA


 


DE


 


ANDAIME,


 


INCLUSIVE


 


MONTAGEM


 


E


 


DESMONTAGEM


 


AF


 


11/2017


 


M2


 


80,00


 


101,21


 


127,50


 


8.096,80


 


10.200,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.6


 


ORSE


 


2454


 


1635


 


ANDAIME


 


TUBULAR


 


METÁLICO


 


SIMPLES


 


-


 


PEÇA


 


X


 


DIA


 


PXD


 


5.000,00


 


0,36


 


0,45


 


1.800,00


 


2.250,00


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.7


 


 


ORSE


 


 


4926


 


 


1635


 


 


PLATAFORMA


 


MADEIRA


 


COM


 


TABUAS


 


DE


 


PINHO


 


PARA


 


REPAROS


 


 


M2


 


 


15,00


 


 


256,17


 


 


322,72


 


 


3.842,54


 


 


4.840,80


 


 


 


 


 


 


 


1.2.8


 


ORSE


 


13311


 


1635


 


ANDAIME


 


METÁLICO


 


FACHADEIRO


 


-


LOCAÇÃO


 


MENSAL,


 


exceto


 


TELA,


 


MONTAGEM E


 


DESMONTAGEM


 


M2XMÊS


 


18.000,00


 


10,44


 


13,15


 


187.920,00


 


236.700,00


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.9


 


 


SINAPI


 


 


97063


 


 


1635


 


MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO 


-


 


PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE


 


ANDAIME


 


E


 


LIMPEZA)


 


 


M2


 


 


5.200,00


 


 


8,07


 


 


10,17


 


 


41.964,00


 


 


52.884,00


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.10


 


 


SINAPI


 


 


97062


 


 


1635


 


 


COLOCAÇÃO


 


DE


 


TELA


 


EM


 


ANDAIME


 


FACHADEIRO


 


 


M2


 


 


5.200,00


 


5,45


 


6,87


 


28.349,26


 


35.724,00


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.11


 


 


SEINFRA


 


 


C2539


 


 


463201


 


 


TRANSPORTE


 


HORIZONTAL


 


DE


 


30


 


A


 


60


 


m DE


 


MATERIAIS


 


À


 


GRANEL


 


 


M3


 


 


400,00


 


54,15


 


68,22


 


21.660,00


 


27.288,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.12


 


SEINFRA


 


C2539


 


1635


 


TRANSPORTE


 


VERTICAL


 


DE


 


MATERIAIS


 


À


 


GRANEL


 


M3


 


320,00


 


75,12


 


94,64


 


24.038,40


 


30.284,80


 


14,94


 


 


334,94


 


1.413,92


 


 


31.698,72


 


1.2.13


 


SEINFRA


 


C0702


 


1635


 


CARGA


 


MANUAL


 


DE


 


ENTULHO


 


EM


 


CAMINHÃO


 


BASCULANTE


 


M3


 


400,00


 


22,27


 


28,06


 


8.908,00


 


11.224,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.14


 


SEINFRA


 


C2533


 


1635


 


TRANSPORTE


 


DE


 


MATERIAL,


 


EXCETO


 


ROCHA


 


EM


 


CAMINHAO


 


ATÉ


 


5


 


KM


 


M3


 


400,00


 


21,85


 


27,53


 


8.740,00


 


11.012,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.15


 


SEINFRA


 


C1628


 


1635


 


LIMPEZA


 


GERAL


 


M2


 


1.000,00


 


12,23


 


15,41


 


12.228,30


 


15.410,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.16


 


SEINFRA


 


C4166


 


 


ESTRUTURA


 


DE


 


SUSTENTAÇÃO


 


EM


 


VIGAS


 


TRELIÇADAS


 


E


 


TABLADO


 


DE


 


MADEIRA


 


M2


 


 


225,26


 


840,04


 


0,00


 


0,00


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.17


 


 


ORSE


 


 


I41805S


 


 


LOCACAO


 


DE


 


ANDAIME


 


SUSPENSO


 


OU


 


BALANCIM MANUAL,


 


CAPACIDADE


 


DE


 


CARGA


 


TOTAL


 


DE


 


APROXIMADAMENTE


 


250


 


KG/M2,


 


PLATAFORMA


 


DE


 


1,50


 


M X


 


0,80


 


M (C


 


X


 


L),


 


CABO


 


DE


 


45


 


M (MES)


 


 


UNDXMÊS


 


 


 


614,21


 


 


498,77


 


 


0,00


 


 


0,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.18


 


SINAPI


 


98459


 


 


TAPUME


 


COM


 


TELHA


 


METÁLICA.


 


AF_05/2018


 


M2


 


 


112,86


 


24,20


 


0,00


 


0,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.19


 


 


 


 


ESTRUTURA


 


METALICA


 


DE


 


SUSTENTAÇÃO


 


DE


 


TELA


 


TIPO


 


FACHADEIRO


 


-


 


FORNECIMENTO


 


E


 


INSTALAÇÃO.


 


VB


 


 


 


8,05


 


0,00


 


0,00


 


 


 


 


 


 


 


1.2.20


 


 


 


 


TAPUME


 


COM


 


TELHA


 


METÁLICA


 


AF


 


05_05/2018


 


 


 


 


142,18
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   TERCEIRO   ADITIVO   AO   CONTRATO   TRT   12/2023  L.S.   Hora:  113,90%      VERSÃO   REVISADA   PELA   FISCALIZAÇÃO  

BDI:  25,98%  

  RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,   IMPERMEABILIZAÇÃO   E   OUTROS   SERVIÇOS   GERAIS   NO   PRÉDIO   DOM   HELDER CÂMARA  FONTE  VERSÃO  DATA   REF.  

SEINFRA - CE   SINAPI - CE   ORSE     TRT7  27   SEINFRA   CE   nov/22   set/22     COMPOSÇÕES   PRÓPRIAS  03/21   11/22   09/22     12/22  

VALOR   ACRESCIDO  R$   204.202,84  3,65%  VALOR   TOTAL   CONTRATO   R$   6.316.644,19        

VALOR   REDUZIDO  -  0,00%  

     TOTAL   CONTRATO   ORIGINAL:  R$   5.600.000,00  TOTAL   READEQUADO  R$   204.202,84  3,65%  

  N°.    FONTE    COD    Compras   net    DESCRIÇÃO   DOS   SERVIÇOS    CONTRATO    READEQUAÇÃO   FISICA    READEQUAÇÃO   FINANCEIRA   C/   BDI     2 1/01/2024   14:  

UND  QTD  CUSTO   UNITÁRIO  CUSTO   TOTAL  ACRESCIMO  REDUÇÃO  READEQUADO  ACRESCIMO  REDUÇÃO  READEQUADO  

SEM   BDI  COM BDI  SEM   BDI  COM BDI  

A     SERVIÇOS   PRELIMINARES   E   CONTINUADOS       785.354,03        

                 

1.1     ADMINISTRAÇÃO   LOCAL   DE   OBRA       316.255,29        

1.1.1  CREA - CE  10  1619  ANOTAÇÃO   DE   RESPONSABILIDADE   TÉCNICA   CONTRATOS   ACIMA   DE   15   MIL  UN  1,00  233,94  294,72  233,94  294,72        

  1.1.2    TRT7    PRÓPRIA    1341    ADMINISTRAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   ENGENHARIA    MÊS    8,00    30.063,34    37.873,80    240.506,72    302.990,40    2,00     10,00    75.747,60     378.738,00  

  1.1.3    SINAPI    101373    1635  MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para analise   e   instrução   de   procedimentos   de   recuperação   estrutural)    H    40,00    144,08    181,51    5.763,20    7.260,40        

  1.1.4    SINAPI    101373    1635  DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E   OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   FORTALEZA - CE    UN    1,00    4.532,28    5.709,77    4.532,28    5.709,77        

1.2     INSTALAÇÃO   DE   CANTEIRO   DE   OBRAS,   LOCAÇÃO   DE   EQUIPAMENTOS   ETC       469.098,74        

1.2.1  ORSE  51  1635  PLACA   DE   OBRA   EM   CHAPA   DE   ACO   GALVANIZADO   INSTALADA   REV02   01/2022  M2  3,00  468,08  589,69  1.404,24  1.769,07        

  1.2.2    ORSE    4654    1635    LOCAÇÃO   DE   CONTEINER   ALMOXARIFADO    MÊS    8,00    910,00    1.146,42    7.280,00    9.171,36    2,00     10,00    2.292,84     11.464,20  

  1.2.3    ORSE    4656    1635  LOCAÇÃO   DE   CONTEINER   BANHEIRO   COM   CHUVEIRO   E   VASOS   DE   4,3m   x   2,3m    MÊS    8,00    1.446,52    1.822,33    11.572,16    14.578,64    2,00     10,00    3.644,66     18.223,30  

1.2.4  TRT7  TRT7  1635  INSTALAÇÃO   PROVISÓRIA   DE   FORÇA,   AGUA   E   ESGOTO  UND  3,00  1.524,60  1.920,69  4.573,80  5.762,07        

1.2.5  SINAPI  97066  1635  COBERTURA   PARA   PROTEÇÃO   DE   PEDESTRES   COM   ESTRUTURA   DE   ANDAIME,   INCLUSIVE   MONTAGEM   E   DESMONTAGEM   AF   11/2017  M2  80,00  101,21  127,50  8.096,80  10.200,00        

1.2.6  ORSE  2454  1635  ANDAIME   TUBULAR   METÁLICO   SIMPLES   -   PEÇA   X   DIA  PXD  5.000,00  0,36  0,45  1.800,00  2.250,00        

  1.2.7    ORSE    4926    1635    PLATAFORMA   MADEIRA   COM   TABUAS   DE   PINHO   PARA   REPAROS    M2    15,00    256,17    322,72    3.842,54    4.840,80        

1.2.8  ORSE  13311  1635  ANDAIME   METÁLICO   FACHADEIRO   - LOCAÇÃO   MENSAL,   exceto   TELA,   MONTAGEM E   DESMONTAGEM  M2XMÊS  18.000,00  10,44  13,15  187.920,00  236.700,00        

  1.2.9    SINAPI    97063    1635  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO  -   PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE   ANDAIME   E   LIMPEZA)    M2    5.200,00    8,07    10,17    41.964,00    52.884,00        

  1.2.10    SINAPI    97062    1635    COLOCAÇÃO   DE   TELA   EM   ANDAIME   FACHADEIRO    M2    5.200,00  5,45  6,87  28.349,26  35.724,00        

  1.2.11    SEINFRA    C2539    463201    TRANSPORTE   HORIZONTAL   DE   30   A   60   m DE   MATERIAIS   À   GRANEL    M3    400,00  54,15  68,22  21.660,00  27.288,00        

1.2.12  SEINFRA  C2539  1635  TRANSPORTE   VERTICAL   DE   MATERIAIS   À   GRANEL  M3  320,00  75,12  94,64  24.038,40  30.284,80  14,94   334,94  1.413,92   31.698,72  

1.2.13  SEINFRA  C0702  1635  CARGA   MANUAL   DE   ENTULHO   EM   CAMINHÃO   BASCULANTE  M3  400,00  22,27  28,06  8.908,00  11.224,00        

1.2.14  SEINFRA  C2533  1635  TRANSPORTE   DE   MATERIAL,   EXCETO   ROCHA   EM   CAMINHAO   ATÉ   5   KM  M3  400,00  21,85  27,53  8.740,00  11.012,00        

1.2.15  SEINFRA  C1628  1635  LIMPEZA   GERAL  M2  1.000,00  12,23  15,41  12.228,30  15.410,00        

1.2.16  SEINFRA  C4166   ESTRUTURA   DE   SUSTENTAÇÃO   EM   VIGAS   TRELIÇADAS   E   TABLADO   DE   MADEIRA  M2   225,26  840,04  0,00  0,00        

  1.2.17    ORSE    I41805S   LOCACAO   DE   ANDAIME   SUSPENSO   OU   BALANCIM MANUAL,   CAPACIDADE   DE   CARGA   TOTAL   DE   APROXIMADAMENTE   250   KG/M2,   PLATAFORMA   DE   1,50   M X   0,80   M (C   X   L),   CABO   DE   45   M (MES)    UNDXMÊS     614,21    498,77    0,00    0,00        

1.2.18  SINAPI  98459   TAPUME   COM   TELHA   METÁLICA.   AF_05/2018  M2   112,86  24,20  0,00  0,00        

1.2.19     ESTRUTURA   METALICA   DE   SUSTENTAÇÃO   DE   TELA   TIPO   FACHADEIRO   -   FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.  VB    8,05  0,00  0,00        

1.2.20     TAPUME   COM   TELHA   METÁLICA   AF   05_05/2018     142,18          

 

