



# PLANO DE AQUISIÇÕES TIC - 2020 - PAINEL DE ACOMPANHAMENTO


DSSUTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	5	R\$ 659.000,00
Em andamento - no prazo	3	R\$ 2.670.000,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	0	R\$ 0,00
Ctr Continuado - Renovado	2	R\$ 91.230,00
Ctr Continuado - À Renovar	0	R\$ 0,00
Cancelado	0	R\$ 0,00
<b>Total (exceto cancelados)</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 3.420.230,00</b>




DITIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	1	R\$ 227.700,00
Em andamento - no prazo	9	R\$ 2.370.815,00
Não iniciado - com atraso	2	R\$ 274.087,10
Não iniciado - no prazo	1	R\$ 181.878,39
Ctr Continuado - Renovado	6	R\$ 879.757,50
Ctr Continuado - À Renovar	6	R\$ 632.715,81
Cancelado	13	R\$ 141.444,82
<b>Total (exceto cancelados)</b>	<b>25</b>	<b>R\$ 4.566.953,81</b>



DSTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	1	R\$ 4.800,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	2	R\$ 89.874,84
Ctr Continuado - Renovado	0	R\$ 0,00
Ctr Continuado - À Renovar	0	R\$ 0,00
Cancelado	2	R\$ 17.865,00
<b>Total (exceto cancelados)</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 94.674,84</b>



SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	6	R\$ 886.700,00
Em andamento - no prazo	13	R\$ 5.045.615,00
Não iniciado - com atraso	2	R\$ 274.087,10
Não iniciado - no prazo	3	R\$ 271.753,23
Ctr Continuado - Renovado	8	R\$ 970.987,50
Ctr Continuado - À Renovar	6	R\$ 632.715,81
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>R\$ 8.081.858,65</b>
Cancelado	15	R\$ 159.309,82



MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 152.250,00	R\$ 152.250,00	R\$ 152.250,00	R\$ 152.250,00	R\$ 187.500,00
DITIC	R\$ 376.601,00	R\$ 127.602,00	R\$ 127.602,00	R\$ 127.602,00	R\$ 127.600,00
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 528.851,00</b>	<b>R\$ 279.852,00</b>	<b>R\$ 279.852,00</b>	<b>R\$ 279.852,00</b>	<b>R\$ 315.100,00</b>

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 115.002,00	R\$ 115.002,00	R\$ 115.001,01	R\$ 115.001,01	R\$ 3.105.500,00
DITIC	R\$ 675.903,00	R\$ 675.903,00	R\$ 675.901,02	R\$ 675.901,02	R\$ 1.819.222,30
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 790.905,00</b>	<b>R\$ 790.905,00</b>	<b>R\$ 790.902,03</b>	<b>R\$ 790.902,03</b>	<b>R\$ 4.924.722,30</b>

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00
DITIC	R\$ 858.599,50	R\$ 1.095.610,00	R\$ 1.095.598,01	R\$ 1.095.598,01	R\$ 1.040.476,89
DSTIC	R\$ 28.702,92	R\$ 13.215,00	R\$ 13.215,00	R\$ 28.702,92	R\$ 28.702,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 950.782,42</b>	<b>R\$ 1.172.305,00</b>	<b>R\$ 1.172.293,01</b>	<b>R\$ 1.187.780,93</b>	<b>R\$ 1.132.659,81</b>

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 1.486.507,88	R\$ 1.486.513,00	R\$ 1.486.506,87	R\$ 1.486.506,87	R\$ 1.486.506,88

DSTIC	R\$ 83.836,92	R\$ 83.837,00	R\$ 83.836,92	R\$ 83.836,92	R\$ 83.836,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.570.344,80</b>	<b>R\$ 1.570.350,00</b>	<b>R\$ 1.570.343,79</b>	<b>R\$ 1.570.343,79</b>	<b>R\$ 1.570.343,80</b>

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00
DITIC	R\$ 234.593,56	R\$ 227.701,00	R\$ 234.592,57	R\$ 234.592,57	R\$ 234.592,56
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 298.343,56</b>	<b>R\$ 291.451,00</b>	<b>R\$ 298.342,57</b>	<b>R\$ 298.342,57</b>	<b>R\$ 298.342,56</b>

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>

ORÇAMENTO TIC (FONTE TRT7)	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 528.851,00	R\$ 279.852,00	R\$ 279.852,00	R\$ 279.852,00	R\$ 315.100,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 950.782,42	R\$ 1.172.305,00	R\$ 1.172.293,01	R\$ 1.187.780,93	R\$ 1.132.659,81
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 298.343,56	R\$ 291.451,00	R\$ 298.342,57	R\$ 298.342,57	R\$ 298.342,56
<b>TOTAL FONTE TRT7</b>	<b>R\$ 1.777.976,97</b>	<b>R\$ 1.743.608,00</b>	<b>R\$ 1.750.487,58</b>	<b>R\$ 1.765.975,50</b>	<b>R\$ 1.746.102,36</b>

ORÇAMENTO TIC (FONTE CSJT)	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ATUALIZADO
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 790.905,00	R\$ 790.905,00	R\$ 790.902,03	R\$ 790.902,03	R\$ 4.924.722,30
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.570.344,80	R\$ 1.570.350,00	R\$ 1.570.343,79	R\$ 1.570.343,79	R\$ 1.570.343,80
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
<b>TOTAL FONTE CSJT</b>	<b>R\$ 2.361.250,80</b>	<b>R\$ 2.361.256,00</b>	<b>R\$ 2.361.245,83</b>	<b>R\$ 2.361.245,83</b>	<b>R\$ 6.495.066,10</b>

TOTAL POR PRIORIDADE	VALOR POP	VALOR PO	VALOR LOA	VALOR ITEM EXECUÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA
OBRIGATÓRIO - CSJT	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
ESSENCIAL	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
MÉDIA	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
BAIXA	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

ORÇAMENTO TOTAL TIC (CSJT + TRT7)	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DEMANDA REAL
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.319.756,00	R\$ 1.070.757,00	R\$ 1.070.754,03	R\$ 1.070.754,03	R\$ 5.239.822,30
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.521.127,22	R\$ 2.742.655,00	R\$ 2.742.636,80	R\$ 2.758.124,72	R\$ 2.703.003,61
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 298.344,56	R\$ 291.452,00	R\$ 298.342,58	R\$ 298.342,58	R\$ 298.342,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.139.227,78</b>	<b>R\$ 4.104.864,00</b>	<b>R\$ 4.111.733,41</b>	<b>R\$ 4.127.221,33</b>	<b>R\$ 8.241.168,47</b>

ORÇAMENTO TOTAL TIC	PO TIC		DEMANDA DE TIC NA APRECIÇÃO	
	2019	PP p/ 2020	2019	2020
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 679.993,00	R\$ 790.905,00	R\$ 253.745,00	R\$ 528.851,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.685.155,28	R\$ 1.570.344,80	R\$ 1.530.787,24	R\$ 950.782,42
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 240.648,75	R\$ 298.343,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.365.148,28</b>	<b>R\$ 2.361.250,80</b>	<b>R\$ 2.025.180,99</b>	<b>R\$ 1.777.976,97</b>
<b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 2020 EM RELAÇÃO 2019</b>		<b>-0,16%</b>		<b>-12,21%</b>

## PLANO DE CONTRATAÇÕES 2020 - DSSUTIC

OBJETO	FONTE	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SIGEO				Valor Unitário		STATUS	
Descrição do Objeto	FONTE	NATUREZA	VALOR LOA	DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR ITEM EXECUÇÃO	DEMANDA	Qtde	VI Unitário Previsto	
Serviço de acesso móvel à internet	TRT7	CONTINUADA	R\$ 27.480,00		R\$ 27.480,00	R\$ 27.480,00	12	R\$ 2.290,00	Ctr Continuoado - Renovado
Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 63.750,00		R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	425	R\$ 150,00	Ctr Continuoado - Renovado
Estação de trabalho desktop	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$2.520.000,00	560	R\$4.500,00	Em andamento - no prazo
Impressora multifuncional de rede de médio porte	CSJT	PERMANENTE	R\$ 115.000,00		R\$ 115.000,00	R\$500.000,00	100	R\$5.000,00	Em andamento - com atraso
Impressora multifuncional colorida A3	TRT7	PERMANENTE	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	3	R\$ 12.000,00	Em andamento - com atraso
Impressora de rede de pequeno porte	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 85.500,00	57 [1]	R\$ 1.500,00	Em andamento - com atraso
Webcam, headset e caixa de som	TRT7	PERMANENTE	R\$ 24.750,00		R\$ 24.750,00	R\$ 60.000,00	80 [2]	R\$ 750,00	Em andamento - no prazo
Câmera, microfone e caixa de som	TRT7	PERMANENTE	R\$ 90.000,00		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	9 [3]	R\$ 10.000,00	Em andamento - no prazo
Impressora fotográfica	TRT7	PERMANENTE	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	Em andamento - com atraso
Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	TRT7	CONTINUADA	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	12	R\$ 3.000,00	Em andamento - com atraso
<b>TOTAIS DSSUTIC</b>			<b>R\$ 394.481,01</b>		<b>R\$ 394.481,01</b>	<b>R\$ 3.420.230,00</b>			
<b>TOTAL POR FONTE E NATUREZA</b>		<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
TRT7	PERMANENTE	R\$ 152.250,00		R\$ 152.250,00	R\$ 187.500,00				
TRT7	SERVIÇOS	R\$ 63.750,00		R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00				
TRT7	CONTINUADA	R\$ 63.480,00		R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00				
CSJT	PERMANENTE	R\$ 115.001,01		R\$ 115.001,01	R\$ 3.105.500,00				
CSJT	SERVIÇOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				
CSJT	CONTINUADA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>		<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
TODAS	PERMANENTE	R\$ 267.251,01		R\$ 267.251,01	R\$ 3.293.000,00				
TODAS	SERVIÇOS	R\$ 63.750,00		R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00				
TODAS	CONTINUADA	R\$ 63.480,00		R\$ 63.480,00	R\$ 63.480,00				
<b>TOTAL POR FONTE</b>		<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
TRT7	TODAS	R\$ 279.480,00		R\$ 279.480,00	R\$ 314.730,00				
CSJT	TODAS	R\$ 115.001,01		R\$ 115.001,01	R\$ 3.105.500,00				
<b>TOTAL GERAL DSSUTIC</b>		<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
		<b>R\$ 394.481,01</b>		<b>R\$ 394.481,01</b>	<b>R\$ 3.420.230,00</b>				
<b>TOTAL POR PRIORIDADE</b>		<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
OBRIGATÓRIO - CSJT		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				
ESSENCIAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				
MÉDIA		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				
BAIXA		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				

## PLANO DE CONTRATAÇÕES 2020 - DSTIC

OBJETO	FONTE	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SIGEO				Valor Unitário		STATUS	
Descrição do Objeto	FONTE	NATUREZA	VALOR LOA	DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR ITEM EXECUÇÃO	VALOR ATUALIZADO	Qtde		VI Unitário Previsto
Suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas	TRT7	CONTINUADA			R\$ 6.037,92	R\$ 6.037,92	12	R\$ 503,16	Não iniciado - no prazo
Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial	TRT7	CONTINUADA			R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	12	R\$ 787,50	Cancelado
Solução de BI	TRT7	CONTINUADA	R\$ 8.415,00		R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00	12	R\$ 701,25	Cancelado
Suporte técnico software Axyos Assyst Enterprise	CSJT	CONTINUADA	R\$ 83.836,92		R\$ 83.836,92	R\$ 83.836,92	12	R\$ 6.986,41	Não iniciado - no prazo
Suporte técnico ao software AUTODOC	TRT7	CONTINUADA	R\$ 4.800,00		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	12	R\$ 400,00	Em andamento - no prazo
<b>TOTAIS DSTIC</b>			<b>R\$ 97.051,92</b>		<b>R\$ 112.539,84</b>	<b>R\$ 112.539,84</b>			
<b>TOTAL POR FONTE E NATUREZA</b>			<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
TRT7	PERMANENTE		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
TRT7	SERVIÇOS		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
TRT7	CONTINUADA		<b>R\$ 13.215,00</b>		<b>R\$ 28.702,92</b>	<b>R\$ 28.702,92</b>			
CSJT	PERMANENTE		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
CSJT	SERVIÇOS		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
CSJT	CONTINUADA		<b>R\$ 83.836,92</b>		<b>R\$ 83.836,92</b>	<b>R\$ 83.836,92</b>			
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>			<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
TODAS	PERMANENTE		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
TODAS	SERVIÇOS		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
TODAS	CONTINUADA		<b>R\$ 97.051,92</b>		<b>R\$ 112.539,84</b>	<b>R\$ 112.539,84</b>			
<b>TOTAL POR FONTE</b>			<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
TRT7	TODAS		<b>R\$ 13.215,00</b>		<b>R\$ 28.702,92</b>	<b>R\$ 28.702,92</b>			
CSJT	TODAS		<b>R\$ 83.836,92</b>		<b>R\$ 83.836,92</b>	<b>R\$ 83.836,92</b>			
<b>TOTAL GERAL DSTIC</b>			<b>VALOR LOA</b>		<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
			<b>R\$ 97.051,92</b>		<b>R\$ 112.539,84</b>	<b>R\$ 112.539,84</b>			

## PLANO DE CONTRATAÇÕES 2020 - DITIC

OBJETO	FONTE	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SIGEO				Valor Unitário		STATUS	
		NATUREZA	VALOR LOA	VALOR ITEM EXECUÇÃO (programação inicial)	DESCENTRALIZAÇÃO	DEMANDA ATUALIZADA	Qtde		VI Unitário Previsto
Descrição do Objeto	FONTE	NATUREZA	VALOR LOA	VALOR ITEM EXECUÇÃO (programação inicial)	DESCENTRALIZAÇÃO	DEMANDA ATUALIZADA	Qtde	VI Unitário Previsto	STATUS
Cartuchos LTO7 para Biblioteca de Fitas de Backup	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$ 0,00	0	R\$ 350,00	Cancelado
Instalação de licenças adicionais e treinamento - Sistema de Monitoramento do PJE (APM).	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$0,00	0	R\$4.226,00	Cancelado
Licenças adicionais para a solução de monitoramento do sistema PJe-JT (APM)	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$ 0,00	0	R\$ 21.064,47	Cancelado
Suporte técnico para Tape Library	TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$181.878,39	9	R\$20.208,71	Não iniciado - no prazo
Suporte e manutenção solução APM para o PJe	CSJT	CONTINUADA	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$0,00	0	R\$10.563,70	Cancelado
Suporte às subscrições LINUX	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,01	R\$ 0,01		R\$ 0,00	0	R\$ 840.881,72	Cancelado
Expansão para Biblioteca de Fitas de Backup	TRT7	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 0,00	0	R\$ 25.000,00	Cancelado
Servidores de rede da Sala Cofre (Solução)	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 0,00	0	R\$ 840.881,72	Cancelado
Servidores de rede do Site Backup (Solução)	TRT7	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 0,00	0	R\$ 482.939,35	Cancelado
Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e SIF	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 6.892,56	R\$ 6.892,56		R\$6.892,56	6	R\$1.148,76	Em andamento - no prazo
Manutenção técnica para solução de filtro web - Software (Fast Security)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 10.937,40	R\$ 10.937,40		R\$10.937,40	12	R\$911,45	Cancelado
Manutenção técnica para solução de filtro web - HW (Netsafe)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00		R\$12.240,00	12	R\$1.020,00	Cancelado
Garantia estendida da Biblioteca de Fitas do Site Backup (Oracle)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 15.053,64	R\$ 15.053,64		R\$15.053,60	12	R\$1.254,47	Ctr Continuoado - Renovado
Serviço de acesso a internet (Fortel)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 24.552,36	R\$ 24.552,36		R\$24.552,41	12	R\$2.046,03	Ctr Continuoado - À Renovar
Serviço de acesso a internet (Mob Telecom)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 25.620,00	R\$ 25.620,00		R\$25.620,00	12	R\$2.135,00	Ctr Continuoado - À Renovar
Licenças de Sistema Operacional Windows para Varas do Interior	TRT7	PERMANENTE	R\$ 27.600,00	R\$ 27.600,00		R\$27.600,00	40	R\$690,00	Em andamento - no prazo
Suporte Risk Manager	CSJT	CONTINUADA	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	12	R\$ 3.000,00	Cancelado
Contratação de garantia para roteadores de borda Cisco (Teltec)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 38.539,00	R\$ 38.539,00		R\$38.538,46	12	R\$3.211,54	Cancelado
Serviços de manutenção de no-breaks da Sala Cofre (Schneider)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 43.728,96	R\$ 43.728,96		R\$43.728,96	12	R\$3.644,08	Cancelado
Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Site Backup (America)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 53.655,72	R\$ 53.655,72		R\$53.655,70	12	R\$4.471,31	Ctr Continuoado - À Renovar
Suporte e manutenção para software de backup	CSJT	CONTINUADA	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00		R\$ 72.000,00	12	R\$ 6.000,00	Não iniciado - com atraso
Suporte e Manutenção de Sistema Operacional Windows para Sala Cofre e Site Backup	CSJT	CONTINUADA	R\$ 99.600,00	R\$ 99.600,00		R\$99.600,00	120	R\$830,00	Em andamento - no prazo
Servidores para Fóruns do Interior e Fortaleza	TRT7	PERMANENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$100.000,00	5	R\$20.000,00	Em andamento - no prazo
Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior (Claro)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 135.282,72	R\$ 135.282,72		R\$135.282,78	12	R\$11.273,56	Ctr Continuoado - À Renovar
Extensão da Garantia das Blades da Sala Cofre (Compwire)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 137.249,64	R\$ 137.249,64		R\$ 137.249,66	12	R\$ 11.437,47	Ctr Continuoado - Renovado
Suporte ao Servidor de Aplicação JBoss (Tecnisys)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 139.788,24	R\$ 139.788,24		R\$139.788,18	12	R\$11.649,02	Ctr Continuoado - Renovado
Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 158.798,04	R\$ 158.798,04		R\$158.798,05	12	R\$13.233,17	Ctr Continuoado - Renovado
Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 164.104,92	R\$ 164.104,92		R\$164.104,92	12	R\$13.675,41	Ctr Continuoado - À Renovar
Subscrições de Sistema Operacional Linux	CSJT	CONTINUADA	R\$ 202.087,10	R\$ 202.087,10		R\$202.087,10	10	R\$20.208,71	Não iniciado - com atraso
Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 206.105,52	R\$ 206.105,52		R\$206.105,51	12	R\$17.175,46	Ctr Continuoado - Renovado
Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes (Sobralnet)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 221.400,00	R\$ 221.400,00		R\$221.400,00	12	R\$18.450,00	Em andamento - no prazo
Manuntenção preventiva para Sala Cofre (Aceco)	CSJT	CONTINUADA	R\$ 222.762,48	R\$ 222.762,48		R\$222.762,50	12	R\$18.563,54	Ctr Continuoado - Renovado
Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00		R\$ 227.700,00	253	R\$ 900,00	Em andamento - com atraso

## PLANO DE CONTRATAÇÕES 2020 - DITIC

OBJETO	FONTE	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SIGEO				Valor Unitário			
Descrição do Objeto	FONTE	NATUREZA	VALOR LOA	VALOR ITEM EXECUÇÃO (programação inicial)	DESCENTRALIZAÇÃO	DEMANDA ATUALIZADA	Qtde	VI Unitário Previsto	STATUS
Serviços de manutenção preventiva do Site Backup (Aceco)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 229.500,00	R\$ 229.500,00		R\$229.500,00	12	R\$19.125,00	Ctr Continuado - À Renovar
Licenças para acesso Windows (CAL)	CSJT	PERMANENTE	R\$ 277.500,00	R\$ 277.500,00		R\$ 277.500,00	1850	R\$150,00	Em andamento - no prazo
Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (Sobralnet)	TRT7	CONTINUADA	R\$ 333.099,12	R\$ 333.099,12		R\$96.100,15	12	R\$8.008,35	Em andamento - no prazo
Licenças de Sistema Operacional Windows para Sala Cofre e Site Backup	CSJT	PERMANENTE	R\$ 398.400,00	R\$ 398.400,00		R\$ 398.400,00	120	R\$3.320,00	Em andamento - no prazo
Storage PJe	CSJT	PERMANENTE				R\$ 1.143.322,30	1	R\$ 1.143.322,30	Em andamento - no prazo
<b>TOTAIS DITIC</b>			<b>R\$ 3.620.200,48</b>	<b>R\$ 3.620.200,48</b>		<b>R\$ 4.708.398,63</b>			
<b>TOTAL POR FONTE E NATUREZA</b>			<b>VALOR LOA</b>	<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
TRT7	PERMANENTE		<b>R\$ 127.602,00</b>	<b>R\$ 127.602,00</b>		<b>R\$ 127.600,00</b>			
TRT7	SERVIÇOS		<b>R\$ 234.592,57</b>	<b>R\$ 234.592,57</b>		<b>R\$ 234.592,56</b>			
TRT7	CONTINUADA		<b>R\$ 1.095.598,01</b>	<b>R\$ 1.095.598,01</b>		<b>R\$ 1.040.476,89</b>			
CSJT	PERMANENTE		<b>R\$ 675.901,02</b>	<b>R\$ 675.901,02</b>		<b>R\$ 1.819.222,30</b>			
CSJT	SERVIÇOS		<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
CSJT	CONTINUADA		<b>R\$ 1.486.506,87</b>	<b>R\$ 1.486.506,87</b>		<b>R\$ 1.486.506,88</b>			
<b>TOTAL POR NATUREZA</b>			<b>VALOR LOA</b>	<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
PERMANENTE			<b>R\$ 803.503,02</b>	<b>R\$ 803.503,02</b>		<b>R\$ 1.946.822,30</b>			
SERVIÇOS			<b>R\$ 234.592,58</b>	<b>R\$ 234.592,58</b>		<b>R\$ 234.592,56</b>			
CONTINUADA			<b>R\$ 2.582.104,88</b>	<b>R\$ 2.582.104,88</b>		<b>R\$ 2.526.983,77</b>			
<b>TOTAL POR FONTE</b>			<b>VALOR LOA</b>	<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
TRT7			<b>R\$ 1.457.792,58</b>	<b>R\$ 1.457.792,58</b>		<b>R\$ 1.402.669,44</b>			
CSJT			<b>R\$ 2.162.407,90</b>	<b>R\$ 2.162.407,90</b>		<b>R\$ 3.305.729,18</b>			
<b>TOTAL GERAL DITIC</b>			<b>VALOR LOA</b>	<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
			<b>R\$ 3.620.200,48</b>	<b>R\$ 3.620.200,48</b>		<b>R\$ 4.708.398,63</b>			
<b>TOTAL POR PRIORIDADE</b>			<b>VALOR LOA</b>	<b>VALOR ITEM EXECUÇÃO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>			
OBRIGATÓRIO - CSJT			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
ESSENCIAL			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
MÉDIA			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
BAIXA			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			

**ANÁLISE DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES DE TIC**

1. A análise de riscos do plano de contratações, contempla apenas as contratações ou renovações cujo valor total supere **R\$ 176,000,00**, de acordo com o § 3º do Art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013.
2. No caso de contratos continuados, para verificar o valor total é necessário multiplicar o valor mensal por 60.
3. Nos estudos técnicos preliminares de cada uma destes processos de contratações deve ser incluído essa análise de riscos, complementando-a com os riscos específicos.

QUANTIDADE DE RISCOS POR NÍVEL DE RISCO - GERAL		Probabilidade				
		1-Muito Baixa	2-Baixa	3-Média	4-Alta	5-Muito Alta
Impacto	5-Muito Alto	0	0	0	0	0
	4-Alto	27	3	1	0	0
	3-Médio	62	34	1	0	0
	2-Baixo	66	102	22	0	0
	1-Muito Baixo	40	13	8	0	0

Nível de Risco	Quantidade
Baixo	119
Médio	255
Alto	5
Extremo	0
<b>Total</b>	<b>379</b>

Fonte: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMblyOH0OuiqigbAe2A8rvPt5RRdutjFxlri26Zavek/edit?usp=sharing>

**PLANO DE CONTRATAÇÕES 2020 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DEMANDAS DSTIC - DADOS COMPLEMENTARES				ESTRATÉGIA			PROCESSO			PLANEJAMENTO			
Descrição do Objeto	Diferença entre orçamento e demanda	Unidade Demandante	Objetivo	Prioridade	PEI	PETIC	Processo	Contrato	Vigência	Prazo - ETP / Pedido de Renovação	Prazo - TR	Prazo contratação, aquisição ou renovação	Prazo para pagamento
Suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas	R\$ 0,00	BIBLIOTECA		BAIXA	1	1	PROAD 2014/2017	46/2017	14/11/2019			14/11/2019	
Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial	R\$ 0,00	SEÇÃO DE MEMÓRIA		BAIXA	1	1	PROAD 5400/2017	68/2018	26/12/2019			26/12/2019	
Solução de BI	R\$ 0,00	SGE		ESSENCIAL	3	1	PROAD 8149/2018	-	-			-	
Suporte técnico software Axyos Assyst Enterprise	R\$ 0,00	SETIC	Garantir a continuidade do gerenciamento de serviços de TIC e monitoramento dos ativos de rede; Suporte técnico com atualização tecnológica ao software Axyos-Assyst - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (Assyst + ITAM)	OBRIGATÓRIO	3	2	PROAD 883/2017	16/2017	28/10/2020	Julho		28/10/2020	
Suporte técnico ao software AUTODOC	R\$ 0,00	SEÇÃO DE ARQUIVO		BAIXA	1	1	PROAD 3054/2017	-	-			-	
<b>5</b>													

DEMANDAS DSSUTIC - DADOS COMPLEMENTARES				ESTRATÉGIA			PROCESSO			PLANEJAMENTO			
Descrição do Objeto	Diferença entre orçamento e demanda	Unidade Demandante	Objetivo	Prioridade	PEI	PETIC	Processo	Contrato	Vigência	Prazo - ETP	Prazo - TR	Prazo contratação, aquisição ou renovação	Prazo para pagamento
Serviço de acesso móvel à internet	R\$ 0,00	Magistrados e SETIC	Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC, Atendimento ao Ato CSJT 43/2013.	ESSENCIAL	3	5	PROAD 3268/2018	Contrato TRT7 10/2019	05/2021	01/2019	02/2019	05/2019	mensal
Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	R\$ 0,00	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Prover serviço continuado de emissão de certificados digitais A3 para uso no PJE, que atenda a todas as cidades onde há Varas do Trabalho. Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.	ESSENCIAL	3	5			1 ano	05/2019	06/2019	07/2019	mensal
Estação de trabalho desktop	-R\$ 2.519.999,00	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Atualização dos microcomputadores do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas.	ESSENCIAL	3	5			5 anos	05/2019	05/2019	02/2020	03/2020
Impressora multifuncional de rede de médio porte	-R\$ 385.000,00	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Atualização das impressoras do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas.	MÉDIA	3	5			3 anos	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Impressora multifuncional colorida A3	R\$ 0,00	Escola Judicial e Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC	Adquirir equipamento para a Escola Judicial e para o serviço de compartilhamento de impressão colorida, que atenda a demanda que era destinada à Gráfica.	MÉDIA	3	5			3 anos	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Impressora de rede de pequeno porte	-R\$ 85.499,99	Gabinetes dos Magistrados	Atualização das impressoras pequenas utilizadas nos gabinetes dos magistrados e respectivas garantias técnicas.	MÉDIA	3	5			3 anos	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Webcam, headset e caixa de som	-R\$ 35.250,00	Presidência	Adquirir equipamentos individuais para utilização em videoconferências transmitidas através do microcomputador, utilizando softwares como o Hangouts e Youtube.	MÉDIA	3	5			1 ano	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Câmera, microfone e caixa de som	R\$ 0,00	Presidência	Adquirir equipamentos para salas de videoconferências transmitidas através do microcomputador, utilizando softwares como o Hangouts e Youtube.	MÉDIA	3	5	PROAD 6603/2018		3 anos	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Impressora fotográfica	R\$ 0,00	Cerimonial	Imprimir fotos para eventos e lembranças para os visitantes solenes	BAIXA	3	5			1 ano	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	R\$ 0,00	Divisão de Comunicação Social, Setor de Memória, Assessoria Técnica de Intranet e Internet e Gráfica.	Solução para criação de artes gráficas e edição de documentos criados pelos aplicativos da Adobe Creative Cloud. Atualização das versões dos aplicativos da Adobe utilizados no TRT7.	BAIXA	3	5			1 ano	05/2020	06/2020	07/2020	mensal
<b>10</b>													

DEMANDAS DITIC - DADOS COMPLEMENTARES				ESTRATÉGIA			PROCESSO			PLANEJAMENTO			
Descrição do Objeto	Diferença entre orçamento e demanda	Unidade Demandante	Objetivo	Prioridade	PEI	PETIC	Processo	Contrato	Vigência	Prazo - ETP	Prazo - TR	Prazo contratação, aquisição ou renovação	Prazo para pagamento
Cartuchos LTO7 para Biblioteca de Fitas de Backup	R\$ 0,01		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	ESSENCIAL	3	5	PROAD 1954/2019			01/2019	02/2019	05/2019	mensal
Instalação de licenças adicionais e treinamento - Sistema de Monitoramento do PJE (APM).	R\$ 0,01		Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	PROAD 5752/2018						
Licenças adicionais para a solução de monitoramento do sistema PJe-JT (APM)	R\$ 0,01		Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	PROAD 5752/2018						
Suporte técnico para Tape Library	-R\$ 181.878,38		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7	ESSENCIAL	3	5	PROAD 8166/2018						
Suporte e manutenção solução APM para o PJe	R\$ 0,01		Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	PROAD 5752/2018						
Suporte às subscrições LINUX	R\$ 0,01		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	ESSENCIAL	4	6	PROAD 4957/2019						
Expansão para Biblioteca de Fitas de Backup	R\$ 1,00		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	ESSENCIAL	3	5	PROAD 1542/2019						
Servidores de rede da Sala Cofre (Solução)	R\$ 1,00		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	ESSENCIAL	3	5	PROAD 4957/2018						
Servidores de rede do Site Backup (Solução)	R\$ 1,00		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	MÉDIA		5	PROAD 4957/2018						



Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e SIF	R\$ 0,00		Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	ESSENCIAL	3	5					-	-	07/2020	Anual	
Manutenção técnica para solução de filtro web Software (Fast Security)	R\$ 0,00		Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	Proad 2293/2017	37/2017	abr./2020		-	-	-	-	Não renovado pois a empresa não demonstrou interesse em face dos valores envolvidos
Manutenção técnica para solução de filtro web - HW (Netsafe)	R\$ 0,00		Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	Proad 2293/2017	36/2017	abr./2020		-	-	-	-	Não renovado pois sem a renovação das licenças (Fast) não fazia sentido manter contrato apenas para hardware
Garantia estendida da Biblioteca de Fitos do Site Backup (Oracle)	R\$ 0,04		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	ESSENCIAL	3	5	PROAD 1143/2019.	03/2019	abr./2020		-	-	-	-	
Serviço de acesso a internet (Fortel)	-R\$ 0,05		Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	ESSENCIAL	3	5	Proad 1772/2017	35/2017	set./2019		-	-	-	-	
Serviço de acesso a internet (Mob Telecom)	R\$ 0,00		Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	ESSENCIAL	3	5	Proad: 1772/2017	34/2017	set./2019		-	-	-	-	
Licenças de Sistema Operacional Windows para Varas do Interior	R\$ 0,00		Servidores para as Varas que são Fórum	ESSENCIAL	3	5				06/2020	-	-	07/2020	Único	
Suporte Risk Manager	R\$ 0,00		Atualização da aplicação de controle de riscos	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	3					-	-	-	-	
Contratação de garantia para roteadores de borda Cisco (Teltec)	R\$ 0,54		Garantir a disponibilidade de acessos a redes externas, inclusive internet	ESSENCIAL	3	5	602/2018	56/2018	nov./2019		-	-	-	-	
Serviços de manutenção de no-breaks da Sala Cofre (Schneider)	R\$ 0,00		Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	ESSENCIAL	3	5	13.792/2011-1	38/2017	nov./2019		-	-	-	-	
Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Site Backup (America)	R\$ 0,02		Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	PROAD 1193/2018	34/2018	set./2020		-	-	07/2020	Mensal	
Suporte e manutenção para software de backup	R\$ 0,00		Suporte e utilização do software de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5									Depende de licitação do TRT-18 e recursos do CSJT
Suporte e Manutenção de Sistema Operacional Windows para Sala Cofre e Site Backup	R\$ 0,00		Suporte e manutenção SO Windows Server	MÉDIA	3	5				06/2020	-	-	07/2020	Único	
Servidores para Fóruns do Interior e Fortaleza	R\$ 0,00		Servidores para as Varas que são Fórum	ESSENCIAL	3	5				05/2020	05/2020	07/2020	Único		
Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior (Claro)	-R\$ 0,06		REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA PARA INTERLIGAÇÃO DA SEDE DO TRT E DAS UNIDADES DO INTERIOR. Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	Proad 1233/2017	15/2018	nov./2020		09/2020	-	-	Mensal	
Extensão da Garantia das Blades da Sala Cofre (Compwire)	-R\$ 0,02		Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	372/2016	21/2016	dez./2020		-	-	-	-	
Suporte ao Servidor de Aplicação JBoss (Tecnisys)	R\$ 0,06		Subscrição de serviços de suporte técnico especializado para servidores de aplicação java para o PJE	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	Proad 1054/2017	09/2018	abr./2021		-	-	-	-	
Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	-R\$ 0,01		Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	5046/2015	03/2016	mai./2020		-	-	04/2020	-	
Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)	R\$ 0,00		Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	ESSENCIAL	3	5	Proad 2209/2017		jun./2020		-	-	05/2020	-	
Subscrições de Sistema Operacional Linux	R\$ 0,00		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	PROAD 8166/2018				-	-	07/2020	Mensal	Deverá ser substituída pela licitação do TRT-12, que contempla suporte para Linux, JBoss e Kubernetes.
Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	R\$ 0,01		Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	Proad 4324/2017	07/2018	fev./2021		-	-	-	-	
Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes(Sobralnet)	R\$ 0,00		Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes	ESSENCIAL	3	5	SPT 2190/2015	27/2015	jul./2020	04/2020	04/2020	07/2020	Mensal		
Manutenção preventiva para Sala Cofre (Aceco)	-R\$ 0,02		Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	OBRIGATÓRIO - CSJT	3	5	2149/2015	01/2016	fev./2021		-	-	-	Mensal	
Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	R\$ 0,00		Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2020	MÉDIA	3	5				04/2020	04/2020	07/2020	Contínuo		
Serviços de manutenção preventiva do Site Backup (Aceco)	R\$ 0,00		Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	ESSENCIAL	3	5	1732/2015	53/2015	nov./2019		07/2020	07/2020	11/2020	Mensal	
Licenças para acesso Windows (CAL)	R\$ 0,00		Licenças de acesso Windows para usuário	MÉDIA	3	5	3919/2019			06/2020	-	-	07/2020	Único	
Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (Sobralnet)	R\$ 236.998,97		REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA PARA INTERLIGAÇÃO DA SEDE DO TRT E DAS UNIDADES DO INTERIOR. Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	ESSENCIAL	3	5	Proad 432/2015	26/2015	jul./2019		04/2020	04/2020	07/2020	Mensal	
Licenças de Sistema Operacional Windows para Sala Cofre e Site Backup	R\$ 0,00		Licenças de sistema operacional Windows	MÉDIA	3	5	3919/2029			06/2020	-	-	07/2020	Único	
Storage PJe	-R\$ 1.143.322,30		Substituir sistema de armazenamento do PJe	ESSENCIAL	3	5	3974/2019			04/2020	04/2020	05/2020	Único		
<b>38</b>															
Quantidade de demandas															
53															

[1] (37VT+14Gab+Pres,Vice,Correg,Prec,SJ,DEE)

[2] 2 por VT interior (38) + 22 no TRT + 20 Fórum

[3] Pleno, Pleninho, SETIC, SGE, DG, Presidência, Auditório Fórum, Escola, CEJUSC