

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016

Objetivo Estratégico: 01- Entregar soluções de TI de acordo com os requisitos do negócio, visando a satisfação dos usuários

ID- Demanda	Prioridade	Status do andamento	Objeto	Área Beneficiada	Observação
DS1	Alta	Concluída	Disponibilizar, no site do TRT, informativo padronizado em ambas as Instâncias, sobre expedição de certidões negativas de distribuição de feitos. Preparado pela Secretaria Judiciária, juntamente à Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum Aufran Nunes, fundamentado em Ato a ser editado brevemente pela Presidência (que altera, inclusive, a Consolidação de Provimentos), bem como disponibilizar, formulários de requerimento pertinentes à referida expedição e links para atos normativos diversos e GRU	Judiciária Demandante: Secretaria Judiciária	Informações sobre emissão de certidões foi atualizada no site do Tribunal. Foram disponibilizados duas novas certidões através do Portal de Serviços: Certidão de Feitos Trabalhistas e Certidão de Prática Forense. Ambas certidões recuperam informações dos processos físicos e eletrônicos e geram um código de validação para posterior validação por qualquer interessado.
DS2	Alta	Concluída	Ajuste nos sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão (suporte aos prazos legais)	Judiciária (TST)	
DS3	Alta	Em andamento	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Administrativa (RH)	(*) Estratégia de implantação revisada e alterada. A equipe voltou a trabalhar para converter informações do Mentorh para o sistema de RH do TRT de São Paulo (Sigepe).
DS4	Alta	Concluída	Melhorias no SICOND – versão Nacional	Judiciária	Sistema entregue para o CSJT, que disponibilizou a ferramenta para uso nacional pelos Regionais.
DS5	Alta	Em andamento	e-Consig	Administrativa	(*) Analisando recursos de segurança (planejamento da contratação)

Ações-Sistemas-2016

DS6	Alta	Concluída	Plugin conversor para CLE: Utilizar sistema desenvolvido pelo TRT15 e ajustado pela DDTI para importar dados do sistema legado para o Pje-Cle	Judiciária	Projeto concluído. Ferramenta está sendo implantada paulatinamente nas varas do Trabalho.
DS7	Alta	Em andamento	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Administrativa (RH)	(*) Aguardando envio de nova remessa, com o intuito de receber as justificativas das eleições 2016.
DS8	Alta	Concluída	Projeto GECJ - Sistema em desenvolvimento no TRT15/TRT18 para pagamento da gratificação de acúmulo	Judiciária	Sistema concluído, homologado e entregue. A solução poderá ser utilizada para os cálculos a partir do mês de junho/2016
DS9	Média	Em andamento	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Administrativa (STI)	(*) Ajustes no layout estão em andamento. Concluídos os trabalhos iniciaremos a fase de divulgação da ferramenta.
DS10	Baixa	Concluída	WebTV	Administrativa/Judiciária	Projeto concluído. A solução poderá ser visualizada através da Intranet.
DS11	Alta	Pausada	Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Grupo Gestor	A execução deste projeto dependerá da formação de um grupo gestor regional para estudar as vantagens/desvantagens deste projeto. Provocar a Secretaria Judiciária para iniciar o planejamento. Reflexo nos dados estatísticos do TRT nacionalmente. Instituir grupo gestor composto por pessoas ligadas a gabinete, gestão estratégica/metabol e presidência. (Tony, Daniel Pascoa, Willians – gab dr. Regina, otávio, Fernando – gab. Dr. Plauto). Pausar a ação até decisão deste comitê. Aguardando formalização do grupo gestor para início das discussões.
DS12	Alta	Em andamento	Biblioteca Digital: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Administrativa (Direção Geral)	(*) Sistema em processo de homologação.
DS13	Alta	Concluída	Adaptação do sistema SPT1/SPT2/Precatórios para suportar o uso da assinatura digital	Judiciária	Assinatura digital também disponível para processos físicos.

Ações-Sistemas-2016

DS14	Alta	Concluída	Ajustes no sistema legado para gerar novas informações para o DEJT, permitindo o advogado consultar matérias específicas dele	Judiciária	Projeto concluído
DS15	Alta	Concluída	Ajustar sistema para registro de processos físicos do primeiro grau (arquivo).	Judiciária	Foram feitos ajustes no sistema de Arquivos em relação à guarda permanente de processos para auxiliar o trabalho do Setor de Arquivo.
DS16	Média	Pausado	Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Escola Judicial	(*) Aguardando janela de recursos para desenvolvimento.
DS17	Baixa	Em andamento	Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Administrativa/Judiciária	(*) Realizando planejamento da contratação para compra dos mini-pcs.
DS18	Baixa	Em andamento	Ajustes no EAD da Escola Judicial – atualização do Moodle	Escola Judicial	(*) Aguardando definições de layout da área demandante.
DS19	Ação Nacional	Pausada	Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	Demandante: Divisão de Licitações, Compras e Contratos	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições. Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação deverá ser sobrestada até o próximo exercício.
DS20	Alta	Concluída	Gestão e acompanhamento da Conta - Depósito Vinculada em todos os contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra para cumprimento de obrigações trabalhistas, objetivando o provisionamento dos valores necessários ao resguardo da responsabilidade subsidiária e/ou solidária do Regional.	Demandante: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos – ATAGC/DG	Solução parcialmente atendida. A área demandante irá utilizar planilhas de cálculos obtidas do governo executivo para gerenciar os contratos até que o sistema nacional para área de contratos inclua também este módulo.

Ações-Sistemas-2016

DS21	Alta	Concluída	Desenvolver sistema para aproveitar dados de endereço das partes para o sistema dos Correios (SPE)	Área Judiciária	(*) Projeto concluído e implantado em 29 varas. Ausentes: 1ª,9ª,11ª,13ª Varas de Fortaleza,Pacajus,3ª Cariri,Quixadá e Iguatu
DS23	Média	Pausada	Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Administrativo (Controle Interno)	(*) Processo 10.061-2013 – Secretaria de Controle Interno informou que o Sistema será fornecido para todo Judiciário pelo CNJ (fls 25 do processo)
DS24	Baixa	Não iniciada	Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Comunicação Social	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos. Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
DS25	Média	Concluída	Relatórios estatísticos sobre a produtividade de oficiais de justiça – Pje/JT	Judiciária	Projeto concluído. Programas estatísticos disponíveis no SICOND para primeiro e segundo graus.
DS26	Média	Concluída	Aperfeiçoamento do Software da Escola Judicial Melhorias nas funcionalidades do software provido pela Enamat	Escola Judicial	Projeto concluído. Apresentação e homologação concluídos no dia 17/10/2016.
DS27	Média	Pausada	Sistema de Atestados e Laudos Médicos Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Setor Médico	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS29	Baixa	Pausada	Sistema de Gestão de Competências Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Divisão de Recursos Humanos	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS30	Alta	Concluída	Solução para certidão de feitos trabalhistas para advogados	Secretaria Judiciária	Projeto concluído e disponível através do Portal de Serviços – somente usuários cadastrados (advogados/magistrados e servidores)

Ações-Sistemas-2016


DS31	Alta	Pausada	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Direção-Geral	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS32	Alta	Em andamento	Gestão das Designações Mensais de Juizes	Corregedoria	(*) Em desenvolvimento.
DS33	Alta	Concluída	Estatística CNJ nas correições ordinárias atuais	Corregedoria	Consultas sobre as metas do CNJ publicadas como programas estatísticos no sistema SICOND
DS34	Alta	Pausada	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Núcleo de conciliação da Secretaria Judiciária	(*) Aguardando retorno da área responsável (SJ) para definição do conteúdo.
DS35	Alta	Concluída	Pesquisa jurisprudencial para processos administrativos	Gabinete da Presidência	Projeto concluído. A pesquisa de jurisprudência possibilita pesquisa de despachos/decisões do SPT2 e também de despacho assinados digitalmente no Proad por qualquer magistrado com publicação no Diário.
DS36	Alta	Cancelada	Módulo do Portal de RH	Recursos Humanos	Desenvolver o Portal de Recursos Humanos integrado ao novo sistema de RH do TRT 24.
DS37	Alta	Não iniciada	Sessão de Julgamento administrativo	Gabinete da Presidência	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Sugerimos que o Comitê Regional do Pje encaminhe demanda ao CSJT. A sugestão do Comitê é autuar o processo no SPT2, juntar a capa de autuação no PROAD e encaminhar à Judiciária para distribuição, que juntará o termo correspondente no PROAD. Em seguida tramitará o processo administrativo no próprio PROAD, criando usuário externo para o MPT (autenticação via CAS), quando seja necessário. Elaborar estudos visando expandir a capacitação de usuários do Tribunal no uso do PROAD.

Ações-Sistemas-2016

DS38	Alta	Concluída	Acordo de Interoperabilidade – Mpt & TRT7	Gabinete da Presidência	Projeto concluído e convênio entre sistemas está em andamento – PJe-JT com MPT-Digital
DS39	Média	Em andamento	Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Comissão Pje	Fase de homologação do sistema.
DS40	Alta	Concluída	Remessa de ofícios de precatórios	Comissão Pje	Possibilitar o portal de serviços a remessa de ofícios precatórios expedidos no Pje.
DS41	Média	Concluída	Unificação das peças do portal de serviços relativo aos processos legados.	Comitê CLE	Projeto concluído. Portal de serviços agora disponibiliza a consulta unificada dos andamentos de primeiro e segundo graus.
DS42	Média	Cancelada	Alterar pesquisa de sentença para incluir decisões e despachos	Judiciária	(*) Projeto cancelado. Será atendido por funcionalidade da biblioteca digital
DS43	Média	Concluída	Migrar base de dados da Microfilmagem para SQLServer	Arquivo	Migrar a base de dados do Access versão mais atual.
DS44	Alta	Concluída	Programa Estatístico para PROAD através do SICOND	Presidência	Projeto concluído
DS45	Retirar do plano de ação	Cancelada	Pagamento por Cartão de Crédito na JT	Judiciária	Retirar do plano de ação devido ao retorno da 8ª Região de que o sistema carece de melhorias para ser bem utilizado.
DS46	Média	Pausada	Sistema de Alerta de Pausas	Divisão de Saúde	(*) Projeto suspenso por solicitação da área demandante, em razão do planejamento da contratação para retorno da ginástica laboral
DS47	Média	Não iniciada	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno - 2017	Controle interno	(*) Aguardando recursos financeiros para aquisição da ferramenta. Para 2017 não há orçamento previsto.
DS48	Pausar até implantação do escritório digital do CNJ, que contemplar á esta solução	Pausada	DS48 - Solução para Mediação Digital	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRT da 7ª Região	(*) Aguardar priorização pela Comissão de Governança de TI

RESULTADO AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016		
SITUAÇÃO	% AÇÕES	QUANTIDADE
REALIZADAS	45,65%	21
EM ANDAMENTO	19,57%	9
PAUSADAS	21,74%	10
NÃO INICIADAS	6,52%	3
CANCELADAS	6,52%	3
TODAS AS AÇÕES	100,00%	46

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016



RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017

DEMANDAS SISTEMAS

ID Demanda	Descrição da Demanda	Prioridade	Demandante	Situação	Observações
DS03 -2016	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Alta	Administrativa	Em andamento	Trabalhando na homologação da migração dos dados de cadastro e migração de dados para Folha Web (rubricas).
DS05 -2016	e-Consig	Alta	Administrativa	Pausado	Aguardando ato interno do Tribunal regulamentando o uso ser publicado. O ato é necessário porque obriga os bancos a utilizarem o e-consig.
DS07 -2016	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS09 -2016	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS11-2016	Inventário, Saneamento e Expurgo dos processos físicos - 2º Grau: Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Alta	Judiciária	Pausado	Foi criada uma comissão de usuários em 2016 para tratar sobre o assunto, mas até o momento não houve retorno desta comissão para tratar deste projeto. Em razão do fato que a maioria dos processos físicos já estão convertidos para eletrônicos, ficou a dúvida se ainda seria viável fazer um inventário de processos físicos no segundo grau, já que a permanência de um processo no segundo grau é bem mais rápida comparada ao primeiro grau. Encaminhar para Comitê de Governança novamente para analisar se deve ser mantido no portfólio. Comitê delibera por consultar as áreas demandantes e reavaliar essas demandas para inclusão no PDTI de 2018.
DS12 -2016	Biblioteca Digital do TRT7: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída

Ações-Sistemas-2017

DS16 -2016	Certificados On-Line no Moodle: Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS17 -2016	Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores: Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Baixa	Administrativa/ Judiciária	Pausado	Fase de compra dos mini-pcs.
DS19-2016	Sistema de Gestão de Contratos: Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região	-	Administrativa	Retirar plano do	Submeter novamente projeto para Comitê de Governança de TI para priorização. Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Licitações e Contratos - SILC, bem como o roteiro de instalação e o manual de usuárium, pelo TRT da 4ª Região.
DS23 -2016	Sistema de Gestão de Auditorias do Controle Interno: Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Média	Administrativo	Pausado	Conforme ata de reunião do Comitê de Governança de TI do dia 23/10, consultar a área demandante sobre o interesse em manter esta ação estratégica. Existe um sistema nacional de auditoria que está sendo conduzido pelo CNJ.
DS24 -2016	Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação Social: Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Baixa	Administrativa	Não iniciado	Será utilizada a ferramenta RestyaBoard (ação DS05-2017) para atendimento às áreas que demandam uma ferramenta para gerenciar suas demandas (será criado um formulário na Inrtanet para solicitações, que já serão encaminhadas para um Quadro no Restyaboard).
DS27 -2016	Sistema de Atestados e Laudos Médicos: Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Média	Administrativa	Retirar plano do	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).

Ações-Sistemas-2017

DS29-2016	Sistema de Gestão de Competências: Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Baixa	Administrativa	Pausado	Este Módulo do SIGEP (PROGECOM) já está contemplado na ação do SIGEP (ação DS03-2016). Submeteremos esta ação para Cancelamento pelo Comitê Gestor pois seu escopo já está incluído no projeto SIGEP.
DS31 -2016	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Alta	Administrativa	Pausado	Versão nacional já disponível para homologação. Infraestrutura já priorizou a atualização do ambiente, que será acompanhada pela DSTIC.
DS34 -2016	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Alta	Judiciária	Em andamento	Finalizando atividades para disponibilização do Site em Produção..
DS36-2016	Módulo do Portal de RH	Alta	Administrativa	Suspensão	Suspensão em razão da implantação do SIGEPE
DS37 -2016	Sessão de julgamento para processos administrativos no Proad	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano
DS39-2016	Geração automática de caderno PDF para Pautas de Julgamento no Pje-JT: Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Média	Judiciária	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS47-2016	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno – 2017: Realizar o planejamento da contratação e termo de referência para compra da ferramenta ACL conforme proposta da área de Controle Interno	Média	Administrativa	Não iniciado	Levar para Comitê Governança TI
DS48 -2016	Solução para Mediação Digital: A ferramenta digital tem por finalidade a operacionalização da atividade primordial do Núcleo de Solução de Conflitos	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Aguardando projeto do CNJ Sugestão: retirar do Plano de Ações Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano


Ações-Sistemas-2017

DS01 -2017	<p>criar o plano de Dados Abertos para a instituição e disponibilizarmos as principais informações ao público através de site corporativo, com exportação dos dados em formato aberto e compatível com máquinas e de revisão da metodologia e de ferramenta de gestão de projetos do TRT7:</p>	Alta	Administrativa/Judiciária	Não iniciado	<p>Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.</p>
DS02 -2017	<p>Definição de metodologia(s) e ferramentas adequável(is) a diferentes dimensões de projeto, de modo a conferir celeridade e a segurança documental estritamente necessário</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	<p>Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.</p>
DS03 -2017	<p>Realizar ações para o Justiça em Números 2017, contemplando disponibilização de artefatos, geração de arquivos processuais, relatórios, entre outros. Selo Justiça em Números</p>	Média	Administrativa/Judiciária	Concluído	<p>* Foi feita a geração dos arquivos para envio ao CNJ.</p>
DS04 -2017	<p>Integração com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas - CNJ - Resolução 235/2016 (Vide Anexo) A demanda é oriunda de uma demanda do CNJ, através da Resolução 235/2016 para que o Regional informe as demandas repetitivas para aquele órgão</p>	Alta	Administrativa	Pausado	<p>A versão 1.0.1 de Produção do NUGEP foi liberada pelo CSJT como um sistema satélite do PJe em 07/02/2018.</p> <p>Aguardando definição se projeto deve prosseguir nesse momento em decorrência da mudança na Presidência e liberação de recursos humanos de outros projetos.</p>
DS05 -2017	<p>Disponibilizar ferramenta para gestão de atividades para unidades do Tribunal: A demanda é disponibilizar uma ferramenta open-source que possibilite as unidades administrativas de controlarem a gestão dos seus recursos, a exemplo do software Trello.</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	<p>* Foi adotada a ferramenta Restyaboard e está sendo montada a infraestrutura da aplicação em DOCKER. Realizando testes com envio de e-mails</p>

Ações-Sistemas-2017

DS06 -2017	Mobile / Pauta Digital: Avaliar com a área fim o sistema de Pauta Digital disponível pelo TRT da 11ª Região, que inclui aplicação para dispositivos móveis.	Alta	Judiciária	Concluído	
DS07 -2017	Melhorias no sistema em Access para controle de autoridades (Cerimonial): Facilitar a consulta ao banco de dados de autoridades e otimizar o serviço com a possibilidade de pesquisa de novas informações.	Média	Administrativa	Em andamento	Sistema em desenvolvimento.

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	26,92%	7
EM ANDAMENTO	19,23%	5
PAUSADAS	26,92%	7
NÃO INICIADAS	11,54%	3
CANCELADAS	15,38%	4
TODAS AS AÇÕES	100,00%	26



Resultado Geral

RESULTADO AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016		
SITUAÇÃO	% AÇÕES	QUANTIDADE
REALIZADAS	45,65%	21
EM ANDAMENTO	19,57%	9
PAUSADAS	21,74%	10
NÃO INICIADAS	6,52%	3
CANCELADAS	6,52%	3
TODAS AS AÇÕES	100,00%	46

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	26,92%	7
EM ANDAMENTO	19,23%	5
PAUSADAS	26,92%	7
NÃO INICIADAS	11,54%	3
CANCELADAS	15,38%	4
TODAS AS AÇÕES	100,00%	26

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS 2016-2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	38,89%	28
EM ANDAMENTO	19,44%	14
PAUSADAS	23,61%	17
NÃO INICIADAS	8,33%	6
CANCELADAS	9,72%	7
TODAS AS AÇÕES	100,00%	72

Resultado das ações de sistemas 2016-2017

