



PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2019

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO (Atualizado em 18/09/2019)


DSSUTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	2	R\$ 91.675,80
Finalizado - com atraso	1	R\$ 27.480,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	2	R\$ 45.700,00
Não iniciado - com atraso	1	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	1	R\$ 30.000,00
Contratos Continuados	0	R\$ 0,00
Total	7	R\$ 194.855,80




DITIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	3	R\$ 297.399,18
Finalizado - com atraso	3	R\$ 1.025.175,97
Em andamento - com atraso	2	R\$ 413.739,08
Em andamento - no prazo	0	R\$ 0,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	0	R\$ 0,00
Contratos Continuados	20	R\$ 2.263.268,80
Total	28	R\$ 3.999.583,03




DSTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	1	R\$ 6.480,00
Em andamento - com atraso	1	R\$ 4.704,75
Em andamento - no prazo	0	R\$ 0,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00



Não iniciado - no prazo	0	R\$ 0,00
Contratos Continuados	2	R\$ 287.274,64
Total	4	R\$ 298.459,39



SETIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	5	R\$ 389.074,98
Finalizado - com atraso	5	R\$ 1.059.135,97
Em andamento - com atraso	3	R\$ 418.443,83
Em andamento - no prazo	2	R\$ 45.700,00
Não inciado - com atraso	1	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	1	R\$ 30.000,00
Contratos Continuados	22	R\$ 2.550.543,44
Total	39	R\$ 4.492.898,22
% Execução (Exceto Continuados)	58,82%	74,56%
% Execução Geral	82,05%	89,00%



MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIGEO	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 197.745,00	R\$ 167.375,80	R\$ 30.369,20
DITIC	R\$ 6.001,00	R\$ 64.131,18	-R\$ 58.130,18
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 203.746,00	R\$ 231.506,98	-R\$ 27.760,98

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 679.994,00		R\$ 679.994,00
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 679.994,00	R\$ 0,00	R\$ 679.994,00
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 50.624,40	R\$ 27.480,00	R\$ 23.144,40
DITIC	R\$ 1.175.306,76	R\$ 1.097.437,77	R\$ 77.868,99
DSTIC	R\$ 406.422,64	R\$ 214.864,75	R\$ 191.557,89
TOTAL	R\$ 1.632.353,80	R\$ 1.339.782,52	R\$ 292.571,28

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 1.473.202,20	R\$ 1.473.202,20	R\$ 0,00
DSTIC	R\$ 79.184,88	R\$ 77.114,64	R\$ 2.070,24
TOTAL	R\$ 1.552.387,08	R\$ 1.550.316,84	R\$ 2.070,24

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA TRT7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 292.332,75	R\$ 242.268,00	R\$ 50.064,75
DSTIC	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 298.812,75	R\$ 248.748,00	R\$ 50.064,75

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA CSJT	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 2.134.912,55	R\$ 1.820.037,50	R\$ 314.875,05
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 2.232.381,08	R\$ 1.550.316,84	R\$ 682.064,24
ORÇAMENTO TOTAL	R\$ 4.367.293,63	R\$ 3.370.354,34	R\$ 996.939,29

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Previsão Atualizada			Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Valor Total				
	Aquisição de novo Storage para Sala Coffre	151082019000014	R\$ 1,00			Adquirido em 2018. Item cancelado				-			Cancelado
	Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e SIF	151082019000018	R\$ 6.000,00	151082019000159	R\$ 6.000,00	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	3	R\$3.000,00	R\$9.000,00	5	-		Finalizado - com atraso
	Expansão para solução automatizada de backup. PROAD 1542/2019.			151082019000155	R\$ 50.000,00	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT, (PROAD 4266/2017) ** subtraído dos 278.164 descentralizado o executado em 2018 (170.000)	1	R\$50.000,00	R\$55.131,18	5	MARÇO		Finalizado - no prazo
Total Material Permanente – Verbas do TRT7		LOA:	R\$ 6.001,00	EO:	R\$ 56.000,00	Previsão atualizada:			R\$64.131,18				

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Objetivo	Previsão Atualizada			Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)		Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Valor Total					
	Aquisição de subscrições de Sistema Operacional Linux - PROAD 8166/2018					Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	14	R\$ 25.398,22	R\$ 355.575,08	5				Em andamento - com atraso
	Aquisição de Switches LAN e SAN (Proad nº 3607/2017)	151082019000015	R\$ 1,00			- Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT. - Adquirido parcialmente em 2018. - Solicitados mais recursos ao CSJT. - Aguardando resposta.	1		R\$ 162.800,00	5	-			Finalizado - com atraso
	Sistema de Monitoramento do PJE (APM) - PROAD 5752/2018					Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT. Enviado pedido ao CSJT para descontinuar o suporte à solução. - Item cancelado pelo Comitê de Governança de TIC	0	R\$ 168.515,76	R\$ 0,00		-			Cancelado
	Solução de Servidores de Rede - PROAD 4957/2018					Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	1	R\$853.375,97	R\$853.375,97	5	-			Finalizado - com atraso
	Aquisição de licenças para software de backup IBM Spectrum (TSM)	151082019000016	R\$ 679.993,00	151082019000157	R\$679.993,00	Adquirir licenças para utilização do software de backup IBM Spectrum (antigo TSM), garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados. - Grupo de Trabalho conjunto com o TRT-18 iniciou atividades. - TRT-18 prevê término do ETP para 15/05.	julho/2019		R\$679.993,00		JUNHO			Cancelado
Total Material Permanente – Verbas do CSJT		LOA:	R\$ 679.994,00	EO:	R\$ 679.993,00	Previsão atualizada:			R\$2.051.744,05					

SERVIÇOS – VERBAS DO TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Objetivo	Previsão Atualizada			Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)		Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Valor Total					
	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para o VMware do Site Backup	151082019000043	R\$ 147.848,00	151082019000152		- Adquirido em 2018. Item cancelado								Cancelado

	cartuchos para solução automatizada de backup. PROAD 1542/2019.			151082019000155	R\$ 58.164,00	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT. (PROAD 4266/2017) ** subtraído dos 278.164 descentralizado o executado em 2018 (170.000)	1	R\$58.164,00	R\$58.164,00	5	MARÇO			Em andamento - com atraso
	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	151082019000041	R\$ 2.277,00	151082019000150	R\$ 227.700,00	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2017	253	R\$900,00	R\$227.700,00	5	FEVEREIRO	1	Maio	Finalizado - no prazo
	Garantia estendida da Tape Library Oracle do Fórum - PROAD 1143/2019.	151082019000033	R\$ 6.469,00	151082019000174	R\$ 6.468,75	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT.	12	R\$ 1.214,00	R\$14.568,00	5	FEVEREIRO	3	Outubro	Finalizado - no prazo
	Extensão da Garantia das Blades do Site Backup (apenas lâminas)	151082019000025	R\$ 140.366,00	151082019000166		Decidido em reunião do Comitê de Governança de julho de 2018 que não haveria essa contratação.								Cancelado
Total Serviços – Verbas do TRT7		LOA:	R\$ 296.960,00	EO:	R\$ 292.332,75	Previsão atualizada:		R\$242.268,00						

SERVIÇOS - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Objetivo	Previsão Atualizada			Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)		Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Valor Total					
	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware da Sala Cofre. VERBA DESCENTRALIZAD A CSJT	151082019000044	R\$ 152.893,00	151082019000153		- Adquirido em 2018. Item cancelado								Cancelado
	Sistema de Monitoramento do PJE (APM). Instalação de licenças adicionais e treinamento - PROAD 5752/2018				R\$0,00	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT. Enviado pedido ao CSJT para descontinuar o suporte à solução. Decidido pelo cancelamento da ação pelo Comitê de Governança de TIC	0	R\$63.536,10	R\$0,00					Cancelado
	Solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT - PROAD 5752/2018					Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe. Enviado pedido ao CSJT para descontinuar o suporte à solução. Decidido pelo cancelamento da ação pelo Comitê de Governança de TIC	0	R\$ 22.888,02	R\$0,00					Cancelado
Total Serviços – Verbas do CSJT		LOA:	R\$ 152.893,00	EO:	R\$ 0,00	Previsão atualizada:		R\$0,00						

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 – INFRAESTRUTURA

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Previsto				Elemento de Despesa	STATUS
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)				Total em 2019	Valor mensal	Estimativa meses contratados em 2019	Valor Anual		
56/2018	Contratação de garantia para Roteadores de borda Cisco	151082019000039	R\$ 45.347,00	151082019000180	R\$36.399,96	Garantir a disponibilidade de acessos a redes externas, inclusive internet	novembro/2019		R\$36.399,96	R\$3.033,33	12	R\$36.399,96		Contratos Continuados
53/2015	Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cofre (site backup)	151082019000019	R\$ 229.500,00	151082019000160	R\$229.500,00	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	novembro/2020		R\$229.500,00	R\$19.125,00	12	R\$229.500,00	33903956	Contratos Continuados
34/2017	Serviço de acesso a internet (Contrato 34/2017 - MOB Serviços de Telecomunicações Ltda - Proad: 1772/2017).	151082019000030	R\$ 25.515,00	151082019000168	R\$25.515,00	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	20/09/2019		R\$25.515,00	R\$2.126,25	12	R\$25.515,00	33903997	Contratos Continuados

35/2017	Serviço de acesso a internet (Contrato 35/2017 - FORTEL Fortaleza Telecomunicação Ltda - Proad 1772/2017).	151082019000027	R\$ 24.452,00	151082019000168	R\$24.451,80	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	22/09/2019		R\$24.451,80	R\$2.037,65	12	R\$24.451,80	33903997	Contratos Continuados
02/2013	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem	151082019000045	R\$ 148.848,00	151082019000154	R\$148.848,00	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	junho/2020		R\$148.848,00	R\$12.404,00	12	R\$148.848,00	33903957	Contratos Continuados
38/2017	Serviços de manutenção técnica dos 2 No-Breaks da Sala Cofre	151082019000017	R\$ 43.549,00	151082019000158	R\$ 41.302,44	Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	novembro/2019	novembro/2019	R\$43.548,36	R\$3.629,03	12	R\$43.548,36	33903917	Contratos Continuados
26/2015	Serviço de Rede de Dados Redundante entre a Sede e as Varas do Interior (REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA PARA INTERLIGAÇÃO DA SEDE DO TRT E DAS UNIDADES DO INTERIOR) - Proad 432/2015)	151082019000029	R\$ 349.269,00	151082019000170	R\$ 325.848,00	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	julho / 2019	julho / 2019	R\$349.268,40	R\$29.105,70	12	R\$349.268,40	33903997	Contratos Continuados
27/2015	Serviço de Rede de Dados entre o Fórum Autran Nunes e a Sede do TRT (CONTRATO 27/2015 - Sobralnet)	151082019000028	R\$ 366.260,00	151082019000169	R\$ 216.000,00	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes	julho / 2019	julho / 2019	R\$220.500,00	R\$18.375,00	12	R\$220.500,00	33903917	Contratos Continuados
40/2015	Garantia estendida para Tape Library Quantum da Sede	151082019000035	R\$ 19.407,00	151082019000176	R\$ 25.875,00	Garantir o pleno funcionamento do equipamento que realiza o backup	Setembro/2019		R\$19.406,25	R\$2.156,25	9	R\$25.875,00	33903995	Contratos Continuados
9/2016	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux (CONTRATO 9/2016 - Núcleo de Tecnologia em Informação - Proc: 5086/2015)	151082019000023	R\$ 20.861,00	151082019000162	R\$ 61.695,72	contrato rescindido em 30/11/18.								Cancelado
34/2018	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Fórum - Primeira Expansão	151082019000040	R\$ 39.871,00	151082019000181	R\$ 39.870,84	Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.	31/07/2020	31/07/2020	R\$45.876,00	R\$ 3.823,00	12	R\$45.876,00		Contratos Continuados
Total Contratos – Verbas do TRT7		LOA:	R\$ 1.312.879,00	EO:	R\$1.175.306,76	Previsão atualizada:		R\$1.097.437,77				R\$1.103.906,52		

CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO		Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Previsto				Elemento de Despesa	STATUS
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)				Total em 2019	Valor mensal	Estimativa meses contratados em 2019	Valor Anual		
21/2016	Extensão da Garantia das Blades da Sala Cofre (Compwire - Contrato 21/2016 - Proc: 372/2016) Servidores de Lâminas (Blade) Suporte - VERBA DESCENTRALIZAD A CSJT	151082019000038	R\$ 128.512,00	151082019000179	R\$ 125.454,24	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	dezembro/2020	dezembro/2019	R\$130.713,96	R\$10.892,83	12	R\$ 130.713,96	33903957	Contratos Continuados
15/2018	Serviço de Rede de Dados entre a Sede e as Varas do Interior (Proad 1233/2017 - Claro).	151082019000031	R\$ 131.514,00	151082019000172	R\$ 118.825,32	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	novembro/2020	maio/2019	R\$131.514,00	R\$10.959,50	12	R\$ 131.514,00		Contratos Continuados

01/2016	Manutenção preventiva para Sala Cofre	151082019000036	R\$ 221.876,00	151082019000177	R\$ 213.000,00	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	fevereiro/2020	fevereiro/2020	R\$234.405,60	R\$19.533,80	12	R\$ 234.405,60	33903995	Contratos Continuados
36/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	151082019000024	R\$ 12.240,00	151082019000165	R\$12.240,00	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	abril/2020	abril/2020	R\$12.240,00	R\$1.020,00	12	R\$ 12.240,00	33903957	Contratos Continuados
37/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	151082019000037	R\$ 10.938,00	151082019000178	R\$10.937,40	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	abril/2020	abril/2020	R\$10.937,40	R\$911,45	12	R\$ 10.937,40	33903957	Contratos Continuados
07/2018	Suporte ao Banco de Dados Oracle	151082019000020	R\$ 182.419,00	151082019000161	R\$197.073,00	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	fevereiro/2020	fevereiro/2020	R\$197.073,00	R\$16.422,75	12	R\$ 197.073,00	33903908	Contratos Continuados
09/2018	Suporte ao Servidor de Aplicação JBoss (Subscrição de serviços de suporte técnico especializado para servidores de aplicação java)	151082019000042	R\$ 131.083,00	151082019000151	R\$131.082,48	Servidor de Aplicação do PJE	abril/2020	abril/2019	R\$131.082,48	R\$10.923,54	12	R\$ 131.082,48		Contratos Continuados
03/2016	Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL	151082019000022	R\$ 147.667,00	151082019000163	R\$ 145.966,32	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	maio/2019	maio/2019	R\$147.666,84	R\$12.305,57	12	R\$ 147.666,84	33903908	Contratos Continuados
34/2018	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Site Backup - Aquisição original. VERBA DESCENTRALIZAD A CSJT	151082019000032	R\$ 124.638,00	151082019000173	R\$ 124.637,88	Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.	31/07/2020	31/07/2020	R\$45.876,00	R\$ 3.823,00	12	R\$ 45.876,00		Contratos Continuados
43/2015	Solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT - PROAD 5752/2018	151082019000054	R\$ 178.125,00	151082019000137	R\$ 188.269,80	Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe.	outubro/2019		R\$78.445,75	R\$ 15.689,15	5	R\$ 188.269,80		Contratos Continuados
9/2016	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux (CONTRATO 9/2016 - Núcleo de Tecnologia em Informação - Proc: 5086/2015). VERBA DESCENTRALIZAD A DO CSJT	151082019000021	R\$ 42.121,00	151082019000162	R\$ 61.695,72	contrato rescindido em 30/11/18.								Cancelado
25/2016	serviço de garantia para 02 (dois) firewall - cisco asa5585 - (CIMCORP - contrato 25/2016 - Proc: 2445/2016) VERBA DESCENTRALIZAD A CSJT	151082019000034	R\$ 109.020,00	151082019000175	R\$ 109.020,00	contrato não foi renovado e a vigência terminou em dez/18. Foi adquirido nos equipamento com verba descentralizada pelo CSJT.								Cancelado
	ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS - RISK MANAGER - MÓDULO SECURITY SOLUTIONS	151082019000026	R\$ 35.001,00	151082019000167	R\$ 35.000,04	Atualização da aplicação de controle de riscos	R\$1,00	R\$35.000,00	R\$35.000,04	2916,67	12	R\$ 35.000,04		Cancelado
Total Contratos – Verbas do CSJT		LOA:	R\$ 1.455.154,00	EO:	R\$ 1.473.202,20		Previsão atualizada:		R\$1.154.955,07					
MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA		LOA 2019		Execução Orçamentária - programação no SIGEO			VALOR ATUALIZADO							
VERBA TRT7		R\$ 6.001,00		R\$ 56.000,00			R\$64.131,18							
VERBA CSJT		R\$ 679.994,00		R\$ 679.993,00			R\$2.051.744,05							
VALOR TOTAL PERMANENTE		R\$ 685.995,00		R\$ 735.993,00			R\$2.115.875,23							

SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA	LOA 2019	Execução Orçamentária - programação no SIGEO			VALOR ATUALIZADO						
VERBA TRT7	R\$ 296.960,00	R\$ 292.332,75			R\$242.268,00						
VERBA CSJT	R\$ 152.893,00	R\$ 0,00			R\$0,00						
VALOR TOTAL SERVIÇOS	R\$ 449.853,00	R\$ 292.332,75			R\$ 242.268,00						
CONTRATOS CONTINUADOS - INFRAESTRUTURA	LOA 2019	Execução Orçamentária - programação no SIGEO			VALOR ATUALIZADO						
VERBA TRT7	R\$ 1.312.879,00	R\$1.175.306,76			R\$1.097.437,77						
VERBA CSJT	R\$ 1.455.154,00	R\$ 1.473.202,20			R\$1.154.955,07						
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.768.033,00	R\$2.648.508,96			R\$ 2.252.392,84						
	LOA 2019	Execução Orçamentária - programação no SIGEO			VALOR ATUALIZADO						
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 1.615.840,00	R\$1.523.639,51			R\$1.403.836,95						
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 2.288.041,00	R\$ 2.153.195,20			R\$3.206.699,12						
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TOTAL)	R\$ 3.903.881,00	R\$3.676.834,71			R\$4.610.536,07						

DSTIC

[illegible]

MATERIAL PERMANENTE – VERBA TRT7 - SISTEMAS

[illegible]

MATERIAL PERMANENTE – VERBA CSJT - SISTEMAS

[illegible]

SERVIÇOS - VERBAS TRT7 - SISTEMAS

[illegible]

SERVIÇOS - VERBAS CSJT - SISTEMAS

[illegible]

CONTRATOS CONTINUADOS

CONTRATOS CONTINUADOS – SISTEMAS - VERBA TRT7

[illegible][illegible][illegible]

DSSUTIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO												
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Qtde Produto	Objetivo/Observação	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
	Adquirir mouses ortopédicos para substituir o mouse tradicional em casos de recomendação fisioterapêutica com embasamento em estudo piloto realizado pela fisioterapeuta do tribunal.	151082019000051	R\$ 16.000,00				Adquirido em 2018. Item cancelado									Cancelado
	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte que substituam o uso do scanner. PROAD 5392/2017	151082019000048	R\$ 1.410,00	151082019000144	R\$ 62.620,00	10	ARP vigente até 05/07/2019.	R\$4.667,58	R\$ 46.675,80							Finalizado - no prazo
	Adquirir licenças da suíte de escritório Microsoft Office para atender demandas de setores cuja suíte gratuita OpenOffice ou LibreOffice não é capaz de suportar.	151082019000050	R\$ 126.000,00	151082019000146			Adquirido em 2018. Item cancelado									Cancelado
DC-2019-01	Adquirir e instalar computadores iMAC para desenvolvimento de soluções mobile na plataforma IOS	151082019000046	R\$ 30.000,00	151082019000142	R\$0,00	0		R\$15.000,00	R\$0,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2019	44905235	Cancelado
DC-2019-02	Adquirir webcam e headset para utilização em videoconferências transmitidas através do microcomputador, utilizando softwares como o hangout e youtube.	151082019000047	R\$ 1,00	151082019000143	R\$30.000,00	60		R\$500,00	R\$30.000,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2019	44905235	Não iniciado - no prazo
	Aquisição de certificação digital A3	151082019000052	R\$ 103.050,00	151082019000148	R\$ 103.050,00	425		R\$100,00	R\$42.500,00	1,5	FEVEREIRO	MARÇO	3 anos de garantia	abril/2019	44903993	Em andamento - no prazo
DC-2018-39	Aquisição de scanner para formatos grandes - PROAD 4477/2018	Digitalizar pastas funcionais	1	151082019000144	R\$ 61.495,00	1		R\$35.000,00	R\$45.000,00	1,5	AGOSTO	AGOSTO	1 ano de garantia	outubro/2019	44905235	Finalizado - no prazo

	Adquirir Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	151082019000049	R\$ 36.000,00	151082019000145		Setembro/2019		agosto/2018	R\$0,00	R\$3.000,00	33903958	Foi cancelado em 2018. Verificar demanda para 2019.				Não iniciado - com atraso
Total Contratos – Verbas do TRT7		LOA:		EO: R\$ 50.624,40	Previsão atualizada:					R\$27.480,00						
CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA																
OBJETO		LOA		Execução Orçamentária - programação no SIGEO												
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Vigência		Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação				STATUS
Total Contratos – Verbas do CSJT		LOA:		EO:	R\$ 0,00	Previsão atualizada:					R\$0,00					
		Execução Orçamentária - programação no SIGEO							Previsão Atualizada							
MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7- MICROINFORMÁTICA		R\$197.745,00							R\$167.375,80							
MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA		R\$ 0,00							R\$0,00							
MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA		R\$197.745,00							R\$167.375,80							
		Execução Orçamentária - programação no SIGEO							Previsão Atualizada							
SERVIÇOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA		R\$0,00							R\$0,00							
SERVIÇOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA		0							R\$0,00							
SERVIÇOS - MICROINFORMÁTICA		R\$0,00							R\$0,00							
		Execução Orçamentária - programação no SIGEO							Previsão Atualizada							
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA		R\$ 50.624,40							R\$27.480,00							

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA	R\$ 0,00							R\$0,00							
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE MICROINFORMÁTICA	R\$ 50.624,40							R\$27.480,00							
	Execução Orçamentária - programação no SIGEO							Previsão Atualizada							
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 248.369,40							R\$194.855,80							
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 0,00							R\$0,00							
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TOTAL)	R\$ 248.369,40							R\$194.855,80							

ITENS OBRIGATÓRIOS CSJT (CONTRATADOS)

Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018

Item Orçamentário Obrigatório CSJT	POP 2019	Contratada	Processo	Contrato	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte)	151082019068731	Active	Proad 883/2017	16/2017	R\$ 1,00	R\$ 77.114,64
Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte)	151082019068777	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Proad 4324/2017	07/2018	R\$ 1,00	R\$ 182.418,96
Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (salas-Cofre)	151082019068762	ACECO TI LTDA	2149/2015	01/2016	R\$ 1,00	R\$ 221.875,08
Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz - Rede-JT	151082019072650	CLARO	Proad 1233/2017	15/2018	R\$ 1,00	R\$ 131.514,00
Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	151082019068756	AMERICA	Proad 1193/2018	34/2018	R\$ 1,00	R\$ 124.637,88
Servidores de Processamento de Dados (suporte)	151082019068759	COMPWIRE	372/2016	21/2016	R\$ 1,00	R\$ 128.511,60
Servidor de Aplicação Jboss (Suporte)	151082019068751	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Proad 1054/2017	Em contratação	R\$ 1,00	R\$ 131.082,48
Suporte Sistema Operacional Linux				09/2016	R\$ 1,00	R\$ 42.120,24
Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte)	151082019068774	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	5046/2015	03/2016	R\$ 1,00	R\$ 147.666,84
Solução de Monitoramento do PJE	151082019072580	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5086/2015	09/2016	R\$ 1,00	R\$ 178.124,04

Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte)	151082019068755	NETSAFE	Proad 2293/2017	36/2017	R\$ 1,00	R\$ 12.240,00
	151082019068760	FAST SECURITY	Proad 2293/2017	37/2017	R\$ 1,00	R\$ 10.937,40
TOTAL					R\$ 12,00	R\$ 1.388.243,16

ITENS OBRIGATÓRIOS CSJT (CONTRATANDO...)
Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018

Item Orçamentário Obrigatório CSJT	POP 2019	Contratada	Processo	Contrato	Proposta Prévia	Valor
Supore Firewal ASA5585					R\$ 1,00	R\$ 109.020,00
Solução de Backup (Suporte)	151082019074121				R\$ 1,00	R\$ 680.000,00
Solução de Virtualização (Suporte)	151082019068749				R\$ 1,00	R\$ 152.892,12
Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte)	151082019068746				R\$ 1,00	R\$ 35.000,00
TOTAL					R\$ 3,00	R\$ 976.912,12

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
CONTINUADOS CSJT (ITENS OBRIGATÓRIOS)	R\$ 15,00	R\$ 2.365.155,28
CONTINUADOS TRT7	R\$ 1.791.379,13	R\$ 1.791.379,13
TOTAL CONTINUADOS	R\$ 1.791.394,13	R\$ 4.156.534,41

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
MATERIAL PERMANENTE (TRT7)	R\$ 133.051,00	R\$ 133.051,00
MATERIAL PERMANENTE (CSJT)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PERMANENTE	R\$ 133.051,00	R\$ 133.051,00

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS (TRT7)	R\$ 309.910,72	R\$ 309.910,71
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS (CSJT)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 309.910,72	R\$ 309.910,71

	Proposta Prévia*	Proposta Orçamentária
TOTAL ORÇAMENTO TIC	R\$ 2.234.355,85	R\$ 4.599.496,12

* o valor da POP ficou menor devido ao lançamento de R\$ 1,00 nos contratos continuados nacionais