



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião Virtual do Comitê de Governança de TIC
Data da Reunião:	27/01/2023
Local da Reunião:	VIRTUAL - Por e-mail

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secretário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA

1. Solicitações de Mudanças Relevantes em Projetos

PROJETO	PROPOSTA	DELIBERAÇÕES
DSTIC-569 - PJe - Publicar sentença com data futura PROAD 2660/2021	<p>Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias</p> <p>O projeto em questão possuía data estimada de encerramento para o dia 01/10/2022. Solicitação da prorrogação da data estimada de encerramento para 05 de Junho de 2023.</p> <p>Este é um projeto Regional através do qual estamos migrando funcionalidades do PJe para a versão 2.0 (no caso, fluxo pós-sentença). É um projeto que foi demandado pelo CSJT, e o resultado será disponibilizado para todos os TRTs em futura versão do PJe.</p> <p>Ao longo da execução do projeto, foi constatado que a complexidade e tamanho do projeto eram superiores aos estimados inicialmente. Além disso, durante algumas definições arquitetônicas da solução, o tempo despendido foi maior do que o previsto, havendo grande discussão com as equipes técnicas do CSJT.</p>	Aprovada
CSTICP-564 - GECJ - Implantação do módulo do SIGEP-JT PROAD 1379/2021	<p>Mudança significativa dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos. Proposta pelo Comitê do SIGEP.</p> <p>O Módulo nacional para pagamento da GECJ neste Regional ainda não foi implantado. Utilizamos um sistema que foi obtido de outro Regional e foi customizado no TRT7. Entretanto, os demais módulos do SIGEP (Sistema de Gestão de Pessoas da JT) começam a apresentar dependências do Módulo Nacional de GECJ, desta maneira, é fundamental iniciarmos a implantação do sistema, sob pena de termos inconsistências nas soluções nacionais no SIGEP.</p>	Aprovada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<p>Solicitação para reclassificar o projeto “CSTICP-564 - GECJ Implantação do módulo do SIGEP-JT” com PRIORIDADE ALTA, reduzindo o risco de falhas na integração de dados entre os diversos módulos do SIGEPJT;</p> <p>Sugestão de Modificar o escopo projeto “CSTICP-564 - GECJ - Implantação do módulo do SIGEP-JT” para contemplar, também, a implantação do Módulo de Designação de Magistrados, em virtude do alto acoplamento entre os módulos de GECJ e Designação de Magistrados (precisam ser implantados juntos).</p> <p>Sugestão para renomear o projeto para “CSTICP-564 - SGM(GECJ) e Designação de Magistrados - Implantação dos módulos do SIGEP-JT”.</p>	
<p>DITICP-22 - Reestruturar o ambiente de banco de dados Oracle do Tribunal.</p> <p>PROAD 1512/2019</p>	<p>Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias</p> <p>Depende do encerramento do projeto do Novo Portal de Serviços do Tribunal, que é um projeto que já está em andamento e possui previsão de encerramento em 31 de julho de 2024.</p> <p>Solicitação de adiamento do término do projeto para 31 de julho de 2024</p>	Aprovada
<p>CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI</p> <p>PROAD 7441/2019</p>	<p>Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias</p> <p>Mudança significativa dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos</p> <p>1) Finalizamos o Plano de Continuidade Operacional do PJe, mas resta ainda pendente a elaboração do plano de recuperação de desastres do PJe</p> <p>2) Inicialmente o projeto contemplava somente o sistema PJe, entretanto, a Secretaria de Auditoria Interna desta Corte, recomendou (PROAD nº 95/2019):</p> <p>“3.3 Apresentar cronograma para elaboração de Planos de Contingência para os demais serviços essenciais, além</p>	Aprovada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<p>do PJe.”</p> <p>Acatada a recomendação pela Presidência, a SETIC apresentou um cronograma, que, em síntese, propõe-se que seja incorporado a este projeto, dada a afinidade de ações. O que resulta na necessidade de mudança relevante de escopo e adiamento do prazo até 15/12/2023.</p>	
<p>CSTICP-559 - Painel de acompanhamento das contratações</p> <p>PROAD 7792/2019</p>	<p>Solicitação de cancelamento.</p> <p>Foram criadas planilhas no Google Docs simplificadas (replicando as da SETIC) com diversos painéis para Engenharia, Secretaria Administrativa, Secretaria de TIC e Escola Judicial.</p> <p>O Sistema Integrado de Licitações e Contratos (SILC) foi implantado no Regional mas nunca utilizado, e o Tribunal está caminhando na adoção do sistema Comprasnet Contratos (Governo Federal), que já possui diversos painéis e relatórios de acompanhamento.</p> <p>Não vislumbramos mais necessidade de um projeto local para construir painéis de acompanhamento das contratações, desta maneira, sugerimos o cancelamento do projeto.</p>	<p>Aprovada</p>
<p>CSSTICP-22 - Atendimento com acesso remoto no TRT7 e no Teletrabalho</p> <p>PROAD 2658/2021</p>	<p>Solicitação de cancelamento.</p> <p>O propósito do projeto era buscar por uma solução e instalá-la em nosso Tribunal para facilitar o suporte aos notebooks/computadores do Tribunal que estão sendo utilizados nas casas dos magistrados/servidores, evitando o deslocamento ao Tribunal.</p> <p>Em virtude de contratação nacional a ser conduzida pelo TRT14, da qual devemos coparticipar, sugerimos o cancelamento do projeto.</p>	<p>Aprovada</p>

2. SIGILOS

SIGILOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

3. Sigilo de trechos da ata

DELIBERAÇÕES

Classificação dos tópicos 2 desta ata como sigiloso por possuir informações críticas referentes a segurança da informação.

PARTICIPANTES	ASSINATURA
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	proad
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
PATRICIA CABRAL MACHADO	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	proad

Fortaleza-CE, 27 de JANEIRO de 2023

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia

