



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Propósito

Assunto da Reunião:	- Reunião do Comitê de Governança de TIC
Data da Reunião:	13/11/2019
Local da Reunião:	Diretoria Geral
Próxima reunião	05/12/2019 (RAE)

Convocados:

Nome	Unidade	Função
PLAUTO CARNEIRO PORTO	Presidência	Desembargador - Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
JOAREZ DALLAGO	SETIC	Secretário
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
FRANCISCO JONATHAN MAIA	DSTIC	Diretor
REGINALDO GARCIA DUPIM	NGTIC	Coordenador





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

Pauta	Deliberação
1. Acompanhamento do PDTIC - Plano de Aquisições 2019 - ITENS OBRIGATÓRIOS NA LOA (PO DE TIC) Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018	
<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtoWNLb0AUk15_u-OXoBU8lh4IEzLfeSUFKBSCnrWIK/edit?usp=sharing</p> <p>a)-Apreciar planilha de itens obrigatórios: saldos existentes na PO de TIC (itens incluídos na LOA).</p> <p>b)-Aquisição de subscrições linux: previsão em 355 mil foi cancelada (adiada para 2020) pois a licitação nacional conduzida pelo TRT5 não foi concluída. Havia apenas R\$ 42.121,00 na PO de TIC (LOA) para suporte de parte das subscrições atuais, mas o contrato foi rescindido unilateralmente por inexecução. Processo 5086/2015. Licitação nacional conduzida pelo TRT5 ainda não finalizada.</p> <p>c)Supore Firewal: Não contratado pois foram adquiridos, em 2018, equipamentos novos com 36 meses de garantia.</p> <p>d)Solução de Backup (Aquisição): não foi adquirido pois a licitação nacional conduzida pelo TRT18 ainda não foi concluída. Será retomado em 2020.</p> <p>e)Solução de Virtualização (Suporte): Não contratado pois foram adquiridos, em 2018, licenças novas com 36 meses de garantia.</p> <p>f) Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte): Não contratado por falta de capacidade operacional para usar a solução. Será retomado em 2020.</p>	<p>Comitê tomou conhecimento do rol de itens obrigatórios e da situação de cada um deles.</p> <p>Comitê autoriza que o saldo remanescente da PO de TI seja remanejado para outras demandas do Tribunal.</p>
2. Acompanhamento do PDTIC - PROJETOS	
2.1 Sistema AUDITAR - Avaliar e priorizar	<p>Mantida a prioridade.</p> <p>-Verificar se o e-Gestão supre o projeto</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

<p>Ofício No 7 - SAU - CNJ https://drive.google.com/open?id=1jMmrGn1A5fTFYPez9AEdXfs7tsoPehlj</p> <p>Projeto estava sobrestado no TRT7 aguardando liberação do sistema.</p> <p>PROAD 6053/2018 https://proad.trt7.jus.br/proad/f/t/fichaprocessoman?nrProtocolo=6053&nrAno=2018&evento=y</p> <p>Ofício CNJ https://drive.google.com/file/d/1jMmrGn1A5fTFYPez9AEdXfs7tsoPehlj/view?userstoinvite=joarez@trt7.jus.br&ts=5dcc285d&actionButton=1</p>	<p>https://jira.trt7.jus.br/jira/browse/DSTIC-551 (Estatística CEJUSC) e, se for caso, solicitar o cancelamento do projeto.</p>
<p>2.2 Novo Portal Institucional</p> <p>Reformular o portal institucional conforme o padrão nacional da JT. Prazo de 6(seis) meses, contando de JUN/2019, portanto DEZ/2019.</p> <p>Referendar a aprovação da Proposta de Projeto DSTIC-557 realizada pelo fluxo rápido como “alta”, com previsão de início para outubro</p>	<p>Referendado.</p>
<p>2.3 Solicitação de Mudanças Relevantes referente ao projeto DSTIC-555 - GPREC - Gestão Eletrônica de Precatórios.</p> <p>PROAD 3037/2019. Solicitação de sobrestamento do projeto.</p>	<p>Referendado.</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

<p>Referendar a aprovação do pedido de sobrestamento pelo fluxo rápido.</p>	
<p>2.4 Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-553 - PJe - Fluxo pós sentença na KZ</p> <p>PROAD 5945/2018. Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias.</p> <p>Referendar a aprovação do pedido de prorrogação de prazo pelo fluxo rápido.</p>	<p>Referendado a prorrogação de 20 dias. Prazo para o dia 30/11/2019. Em 12/11/2019 CSJT solicitou a inclusão no projeto de 1(um) item não previsto no planejamento, provavelmente demandando um novo adiamento (em análise).</p>
<p>2.5 Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-547 - Alvará Eletrônico SISCONDJ</p> <p>PROAD 6598/2018. Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias.</p> <p>Referendar a aprovação do pedido de prorrogação de prazo pelo fluxo rápido.</p>	<p>Referendado a prorrogação de 20 dias. Projeto encerrado com sucesso.</p>
<p>2.6 Cancelamento do projeto - Reestruturação da área de segurança da informação</p> <p>Ver PROAD 95/2019</p> <p>https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/exibirarquivo?idArquivo=537416</p> <p>Despacho da Presidência:</p> <p>"o que concerne à sugestão apresentada na Informação nº 3: ¿Realizar a efetiva estruturação da unidade com mais servidores, bem como avaliar a conveniência da reconstituição do Escritório de</p>	<p>Aprovado.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

<p>Segurança da Informação, entende-se que não é conveniente, no momento, promover alterações no Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação, haja vista que, em razão das restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional nº 95, o acréscimo de pessoal ou melhoria na estrutura da referida unidade impacta outras unidades da Secretaria de TIC."</p>	
<p>2.7 Cancelamento do projeto <u>NGTICP-30:</u></p> <p>"Aprimorar a priorização por valor junto ao Comitê Gestor de TIC e aos stakeholders."</p> <p>Levantado na oficina de design thinking realizada em Abril de 2018 na SETIC (interna).</p> <p>Tal ação foi uma das selecionadas pelo Comitê Gestor de TIC e constou no PDTIC, dentro do portfólio do NGTIC, Entretanto, como ainda não estávamos fazendo uso da metodologia PROJ7, não há proposta de projeto ou parecer da unidade executora.</p> <p>Retomando o assunto o Comitê Gestor deliberou que essa demanda já é tratada por meio das deliberações do Comitê de Governança, e pontualmente, a melhoria do processo de planejamento se dará no escopo do projeto</p> <p>Em síntese, proponho que encaminhemos o pedido de cancelamento deste projeto. "Revisar o processo de elaboração do PDTIC" https://jira.trt7.jus.br/jira/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1538&view=detail&selectedIssue=NGTICP-29</p>	<p>Aprovado.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

3. Implantação do SILC	
PROAD 4424/2019 - pedido de deliberação acerca da possibilidade de prosseguimento ou eventual sobrestamento dos trabalhos relativos à implantação.	Projeto de implantação foi encerrada pela SETIC. Sistema instalado em produção e usuários treinados.
4. SIGEO-JT	
Ciência dos sistemas a serem vinculados ao programa SIGEO -Sistema de diárias -Sistema AJ/JT Deverá estar disponível em janeiro de 2020.	Dado ciência. Regulamentação deverá ser revisada (AJ/JT).
5. Política de Gestão de Pessoas para a área de TIC do TRT7	
-Proposta de instituir Política de Gestão de Pessoas para a área de TIC do TRT7. <u>-Muito importante que seja finalizada (publicada) até junho/2020, para ser considerada no IGOVTIC-JUD 2020</u>	Instruir PROAD e encaminhar à Presidência.
6. Demandas da OAB sobre gravações e audiências:	
6.1 - Gravação dos depoimentos e disponibilização dos links de acesso na ata de audiência, sem transcrição das falas por escrito na referida ata. Pendências: Webcam e microfone para teste piloto (Proad 5796/2019), sistema de gravação,	Apreciação adiada para a próxima reunião





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

sistema de armazenamento, controle de sigilo, capacitação do secretário de audiência.	
6.2 - Sustentação oral à distância para processos do interior nas sessões da segunda instância. Pendências: Câmera na sala de sessões, instalação de ponto de rede no local da câmera, interligação da rede do TRT7 com a rede do CFTV, término da reforma da sala de sessões, capacitação da secretaria das turmas e do pleno.	Apreciação adiada para a próxima reunião
7. Demanda do Ministério Público sobre videoconferência:	
- Participação remota do procurador nas audiências em VTs no interior. Pendências: Aquisição de sistema de videoconferência para cada sala de audiência, capacitação dos secretários de audiências. Verificado ser muito caro neste momento (acima de 1 milhão de reais).	Apreciação adiada para a próxima reunião
8. Inclusão de arquivos de áudio e vídeo nos processos PJe.	
-Pendências: Sistema de armazenamento, controle de sigilo, definição do procedimento padronizado. -Necessidade de guardar gravações de depoimentos, provas processuais e demais arquivos salvos em áudio e/ou vídeo e vinculá-los aos processos PJe	Apreciação adiada para a próxima reunião





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

-PROAD 5182/2019 - Proposição de utilização pelas VT's de pendrives	
9. Programa Justapausa.	
Solução de software para promover pausas programadas na digitação/uso do computador em intervalos programados.	Apreciação adiada para a próxima reunião
10. Análise da rotatividade de pessoal na SETIC	
<p>De acordo com o Art. 14 da Resolução n, 211/2015 do CNJ, devemos a cada 2 anos fazer uma análise da rotatividade de pessoal de TIC, conforme transcrito a seguir:</p> <p style="padding-left: 40px;">"§ 5º Deverá ser realizada análise de rotatividade de pessoal a cada 2 (dois) anos, para avaliar a efetividade das medidas adotadas na política definida pelo órgão e minimizar a evasão de servidores do quadro permanente."</p> <p>Segue abaixo gráfico que demonstra a rotatividade da SETIC. Consideramos a "força de trabalho", ou seja, não necessariamente quadro especializado de TIC.</p>	incluir estudo na fundamentação da proposta de política de gestão de pessoal de TIC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

<p>Gráfico de barras e linhas mostrando a movimentação de pessoal (Entrou e Saiu) em 2017, 2018 e 2019. O eixo Y representa o número de pessoas, variando de 0 a 5. O eixo X representa os anos. As barras azuis representam 'Entrou' e as barras laranjas representam 'Saiu'. As linhas pontilhadas azuis representam 'Linear (Entrou)' e as linhas pontilhadas laranjas representam 'Linear (Saiu)'.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Entrou</th><th>Saiu</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>2018</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2019</td><td>1</td><td>4</td></tr></tbody></table>		Ano	Entrou	Saiu	2017	3	2	2018	2	3	2019	1	4
Ano	Entrou	Saiu											
2017	3	2											
2018	2	3											
2019	1	4											
11. Ofício Circular DTI-CNJ nº 10 - Resultado final do diagnóstico governança TIC - 2019													
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/painel-do-igovtic-jud-do-poder-judiciario/	Ciência. Deverá ser incluída na RAE de TIC;												
TRT7: 2018 : 0,61 - Satisfatório TRT7: 2019 : 0,66 - Satisfatório Meta TRT7 2020: 0,7 - Aprimorado													
12. Agendar RAE de TIC													
Proposta para o dia 05/12/2019 14hs	Aprovado												
13. GEMINI													
Dar ciência do andamento e do envolvimento do TRT7 no respectivo grupo de trabalho	Dado ciência. Será indicado 2 gabinetes para participação do projeto piloto;												
14. Aquisição de itens essenciais													
Aquisição de nobreaks - exemplo - crise ocorrida em novembro/2019	-Aquisições de equipamentos essenciais devem ser priorizados												





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

	<p>e incluídos no contexto da análise de riscos.</p> <p>-Criar um quadro de acompanhamento no jira para todo TRT7</p>
--	---





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Comitê Governança de Tecnologia da Informação

PRESENTES	ASSINATURA
PLAUTO CARNEIRO PORTO	PROAD
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	Ausente
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	PROAD
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	PROAD
PATRICIA CABRAL MACHADO	Ausência justificada
JOAREZ DALLAGO	PROAD
FRANCISCO OTAVIO COSTA	PROAD
REGINALDO GARCIA DUPIM	PROAD

Fortaleza-CE, 13 de novembro de 2019

_____proad_____

Reginaldo Dupim

