



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Ajustes nos Planos de Contratações de TIC de 2023 e 2024 - Redução de riscos de inexecução em 2023
Data da Reunião:	15/09/2023 a 19/09/2023
Local da Reunião:	VIRTUAL (email)

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DR. DURVAL CESAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador Presidente
DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

PAUTA / ATA

1. Deliberação Virtual

Considerando que possuímos o item "TIC063 - Switches de distribuição" no valor de R\$ 575.351,42 no Plano de Contratações de TIC de 2023;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Considerando que os fornecedores consultados de Atas de Registro de Preços com equipamentos compatíveis com o item "TIC063 - Switches de distribuição" nos indicaram que não garantem a entrega dos equipamentos ainda em 2023, e que conduzir uma licitação no TRT7 possui alto risco de inexecução orçamentária;

Considerando que temos a possibilidade de antecipar para 2023 a compra de Mini PCs contemplados no Plano de Contratações de TIC de 2024 (totalizando R\$500.000,00) e adiantar a compra de MiniPCs que seriam adquiridos em 2025;

Considerando que a empresa vencedora da Ata de Registro de Preços de Mini PCs da qual já somos co-partícipes indicou que possui equipamentos em estoque para entrega ainda em 2023 (contanto que o contrato esteja assinado até 03/10/2023, data de validade da Ata de Registro de Preços);

De forma a maximizar nossa execução orçamentária no ano de 2023, propomos ao Comitê uma deliberação virtual para o adiamento da aquisição de "Switches de distribuição" do ano de 2023 para o ano de 2024, e a antecipação da compra de Mini PCs dos anos de 2024 e de 2025 já para o ano de 2023 com os recursos liberados dos "Switches de distribuição" .

A proposta de alteração aqui encaminhada não possui aumento de despesas nem em 2023, nem em 2024.

Pauta deliberativa e propostas de encaminhamento:

Alterações nos Planos de Contratações de TIC de 2023 e 2024 para:

- Adiamento da aquisição de "Switches de distribuição" do ano de 2023 para o ano de 2024
- Antecipação da compra de Mini PCs dos anos de 2024 e de 2025 já para o ano de 2023.

Detalhamento logo abaixo.

Alterações propostas para reduzir riscos de inexecução no ano de 2023 e sem aumento de despesas nos anos de 2023 e de 2024.

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- 1) Aprovação das alterações propostas
- 2) Rejeição das alterações propostas

Prazo de início e de término da votação: de 15/09/2023 até 19/09/2023.

MANIFESTAÇÕES:

Diretora-Geral 16/09: Sugeriu aumentar a quantidade, considerando a possibilidade de remanejamento orçamentário.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Secretário de TIC 16/09:

Com a deliberação inicialmente aqui proposta, iríamos comprar 127 unidades de Mini PCs em 2023.

Mas temos como comprar até 250 unidades na Ata de Registro de Preços ainda em 2023, ao invés das 127! Esses recursos adicionais, propostos pela DG, seriam benéficos para reposição parcial do parque: não compraríamos novos Mini PCs em 2024 por falta de orçamento mesmo.

Desta maneira, temos como acrescentar o orçamento de TIC em 123 Mini PCs, que totalizariam um acréscimo de R\$ 555.591,00 reais.

De acordo com a Neiara, o TRT7 poderá solicitar ao CSJT a conversão desse valor de R\$ 555.591,00 de serviços para investimento (de GND3 para GND4).

Assim sendo, considerando a nova informação da Neiara e aproveitando que apenas Fernando e Neiara se manifestaram até o momento, proponho ajustar a deliberação virtual para já "pré-aprovar" o acréscimo no plano de TIC de 2023 no valor de R\$ 555.591,00, caso o CSJT autorize a conversão deste valor de GND3 para GND4.

Fernando e Neiara, vocês precisariam se manifestar novamente.

Retificando a deliberação virtual abaixo.

Pauta deliberativa e propostas de encaminhamento:

Alterações nos Planos de Contratações de TIC de 2023 e 2024 para:

- Adiantamento da aquisição de "Switches de distribuição" do ano de 2023 para o ano de 2024
- Antecipação da compra de Mini PCs dos anos de 2024 e de 2025 já para o ano de 2023.
- Acrescer o orçamento de TIC de 2023 em R\$ 555.591,00, condicionado à autorização do CSJT pela conversão deste valor de GND3 para GND4. O valor será inteiramente destinado à compra de Mini PCs em 2023 (totalizando 250 ao invés de 127). Caso o CSJT não autorize a conversão de GND3 para GND4, a SETIC deverá limitar a compra aos 127 Mini PCs inicialmente propostos, sem alterações no orçamento de TIC de 2023.
- Sem acréscimos orçamentários no Plano de TIC de 2024

Alterações propostas para reduzir riscos de inexecução no ano de 2023.

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- 1) Aprovação das alterações
- 2) Rejeição das alterações

Prazo de início e de término da votação: de 15/09/2023 até 19/09/2023.

Particularmente, estou de acordo com a nova proposta.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

2. Plano de Contratações de TIC de 2023

Planilha com o Plano de contratações de TIC de 2023:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-EDOhlh4hr3hn2qlGoywBo-xrn0E8xCJAOUYERLHQU/edit#gid=465064605>

Mudanças propostas no Plano de 2023 (sem aumento de despesas):

ITEM	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
TIC063 - Switches de distribuição	<p>Cancelar o item no plano de 2023 e reduzir o valor aprovado pelo Comitê de R\$ 575.351,42 para R\$ 0,00.</p> <p>Impacto no orçamento: - R\$ 575.351,42</p> <p>Fornecedores consultados de Atas de Registro de Preços com equipamentos compatíveis nos indicaram que não garantem a entrega dos equipamentos ainda em 2023.</p> <p>Licitatar ainda em 2023 possui risco de não execução muito elevado.</p> <p>Propomos o cancelamento do item e redirecionamento dos recursos para antecipar Estações de trabalho Desktop (Mini PCs) que seriam adquiridas nos anos de 2024 e 2025.</p>	Aprovado
TIC067 - Estação de trabalho Desktop Unidades adicionais	<p>Criar o item com o valor de R\$ 1.129.250,00</p> <p>Impacto no orçamento: + R\$ 555.591,00</p> <p>-Adquirir mais 127 unidades de Mini PCs já em 2023, considerando o recurso remanescente da ação cancelada (TIC063). -Cancelar a aquisição de 100 unidades em 2024.</p> <p>Empresa vencedora da Ata de Registro de Preços da qual já somos co-partícipes indicou que possui</p>	Aprovado



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

equipamentos em estoque para entrega ainda em 2023. O Contrato precisa estar assinado até 03/10/2023, data de validade da Ata de Registro de Preços.

- A contratação adicional de 123 unidades, ficará condicionada à autorização do CSJT pela conversão deste valor de GND3 para GND4. O valor será inteiramente destinado à compra de Mini PCs em 2023 (totalizando 250 ao invés de 127). Caso o CSJT não autorize a conversão de GND3 para GND4, a SETIC deverá limitar a compra aos 127 Mini PCs inicialmente propostos, sem alterações no orçamento de TIC de 2023.

Deliberação: Comitê de TIC aprova as mudanças propostas.

3. Plano de Contratações de TIC de 2024

Planilha com o Plano de contratações de TIC de 2024:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DO_R3bn0adwz8MdUq1NBhYcTCqWRkNsnMbND2IM9m3M/edit#gid=465064605

Mudanças propostas no Plano de 2024 (sem aumento de despesas):

ITEM	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
TIC007 - Estação de trabalho Desktop	<p>Cancelar o item no plano de 2024 e reduzir o valor aprovado pelo Comitê de R\$ 500.000,00 para R\$ 0,00.</p> <p>Impacto no orçamento: - R\$ 500.000,00</p> <p>Mini PCs já serão adquiridos em 2023.</p> <p>Redirecionar valor para item de "TIC034 - Switches de distribuição", que foi adiado de 2023 para 2024.</p>	Aprovado



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TIC034 - Switches de distribuição	Criar o item com o valor de R\$ 500.000,00 Impacto no orçamento: + R\$ 500.000,00 Item foi adiado de 2023 para 2024. Recursos oriundos do cancelamento do item "TIC007 - Estação de trabalho Desktop"	Aprovado
Deliberação: Comitê de TIC aprova as mudanças propostas.		

VOTARAM PELA APROVAÇÃO	ASSINATURA
Neiara Sao Thiago Cysne Frota	e-mail e PROAD
Durval César de Vasconcelos Maia	e-mail e PROAD
Patricia Cabral Machado	e-mail e PROAD
Francisco Otavio Costa	e-mail e PROAD
Fernando Antonio de Freitas Lima	e-mail e PROAD
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	e-mail e PROAD

Fortaleza-CE, 19 de setembro de 2023
Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia