



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião Virtual do CGTIC
Prazo de início e de término da votação:	de 30/08/2022 até 01/09/2022
Local da Reunião:	VIRTUAL

Nome	Unidade	Função
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	Presidência	Desembargadora -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO REBOUÇAS JONATHAN MAIA	SETIC	Secretário



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA	DELIBERAÇÃO
1.Reunião Virtual - Atualização no Plano de Contratações de TIC de 2022	
<p>Exma. Dra. Regina Glauca, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),</p> <p>Gostaríamos de propor ao Comitê alguns ajustes e alterações no Plano de Contratações de TIC de 2022, especialmente em virtude de redução substancial de valores em algumas licitações (especialmente nacionais, em que há grande ganho em escala na Justiça do Trabalho).</p> <p>Abaixo, seguem itens que tiveram redução do valor previamente aprovado pelo Comitê de Governança de TIC:</p> <ul style="list-style-type: none">● TIC032 - Suporte e manutenção para software de backup<ul style="list-style-type: none">○ Redução do valor estimado de R\$ 501.150,00 para R\$ 68.880,50○ Sobra de R\$ 432.269,5○ Natureza Continuada - GND3○ Licitação nacional● TIC024 - Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF (segurança da informação)<ul style="list-style-type: none">○ Redução do valor estimado de R\$ 418.464,12 para R\$ 29.554,70○ Sobra de R\$ 388.909,42○ Natureza Continuada - GND3○ Licitação nacional● TIC027 - Aquisição de Biblioteca de Fitos (utilizada para backups)<ul style="list-style-type: none">○ Redução do valor estimado de R\$ 650.000,00 para R\$ 357.670,00○ Sobra de R\$ 292.330,00○ Natureza Permanente - GND4○ Licitação nacional● TIC019 - Atualizações Atlassian Confluence (sistema para gestão de conhecimentos)	<p>Aprovada por maioria.</p> <p>Cópia dos emails em anexo.</p> <p>Versão atualizada do plano de contratações de 2022 em anexo.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

- Redução do valor estimado de R\$ 181.848,00 para R\$ 102.265,37
- Sobra de R\$ 79.582,63
- Natureza Serviço - GND3
- Licitação local
- **TIC031 - Licença para software de backup**
 - Redução do valor estimado de R\$ 160.381,80 para R\$ 92.640,00
 - Sobra de R\$ 67.741,8
 - Natureza Permanente - GND4
 - Licitação nacional
- **TIC016 - Suporte técnico software Axios Assyst Enterprise (sistema de chamados)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 97.160,73 para R\$ 96.711,26
 - Sobra de R\$ 449,47
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação nacional
- **TIC017 - Suporte técnico ao software AUTODOC (sistema utilizado pelo arquivo)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 4.617,90 para R\$ 4.500,00
 - Sobra de R\$ 117,90
 - Natureza Continuada - GND3
 - Contrato local

Considerando as reduções acima, temos uma sobra de R\$ 1.261.400,72.

Abaixo, seguem itens que demandam aumento do valor previamente aprovado pelo Comitê de Governança de TIC:

- **TIC006 - Equipamentos para videoconferência e gravação (700 headsets, 700 caixas de som, 6 interfaces de áudio)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 82.000,00 para R\$122.115,00
 - Aumento de R\$ 40.115,00
 - Natureza Permanente - GND4
 - Licitação local
- **TIC046 - Baterias para o nobreak do Fórum (site backup)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 51.000,00 para R\$ 74.373,12
 - Aumento de R\$ 23.373,12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

- Natureza Permanente - GND4
- Licitação local
- **TIC041 - Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos (pontos de rede)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 171.435,91 para R\$ 190.788,50
 - Aumento de R\$ 19.352,59
 - Natureza Serviço - GND3
 - Licitação local
- **TIC050 Baterias para o nobreak do Fórum (site backup) - Serviço de Instalação**
 - Inclusão no plano de contratações - Valor estimado R\$ 6.000,00
 - Aumento de R\$ 6.000,00
 - Natureza Serviço - GND3
 - Licitação local
- **TIC028 - Serviço de acesso à internet (empresa Fortel)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 22.800,00 para R\$27.357,12
 - Aumento de R\$ 4.557,12
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação local
- **TIC029 - Serviço de acesso à internet (empresa Mob Telecom)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 24.773,28 para R\$28.279,92
 - Aumento de R\$ 3.506,64
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação local

Considerando as elevações acima, temos um aumento de R\$ 96.904,47.

Em resumo:

- Sobra de R\$ 1.261.400,72
- Aumento de R\$ 96.904,47
- Saldo = **Sobra de R\$ 1.164.495,53**

Conforme citamos em nossa última reunião do Comitê de Governança de TIC, nossa intenção era **redirecionar todas as sobras orçamentárias para monitores**, considerando que nosso parque de monitores está fora de garantia, estando a maioria dos equipamentos com 9 anos de utilização. O TRT22 realizará pregão eletrônico no dia 09/09/2022 para formação de ata de registro de preços de





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

monitores. Somos co-participantes da referida ata do TRT22, e o prazo de entrega previsto em edital é de 60 dias. **Desta maneira, estamos confiantes na entrega dos equipamentos ainda nesse ano de 2022 para a execução orçamentária.** Com a sobra de R\$ 1.164.495,53 acrescida aos R\$ 380.565,36 já presentes no plano de contratações de 2022 para monitores, compraríamos aproximadamente 1.000 unidades.

Entretanto, em reunião com Neira e Fabiano na tarde de hoje, a **Neira nos apresentou uma demanda orçamentária por parte da administração.** Considerando que no orçamento de 2023 teremos margem para uma nova compra de monitores (com recursos do CSJT), podemos reduzir a quantidade de monitores a serem adquiridas nesse ano de 2022, e redirecionar a sobra desses recursos para a administração do Tribunal, sem maiores prejuízos.

Desta maneira, **propomos ao Comitê o seguinte direcionamento para a sobra orçamentária de R\$ 1.164.495,53 nos itens de TIC:**

- **Aumentar de R\$ 380.565,36 para R\$650.000,00** o valor previsto para a aquisição de **monitores** (possibilitará a aquisição de 400 monitores ao invés de 1000);
- **Redirecionar R\$ 895.060,89 do orçamento de TIC para a administração do Tribunal (ao invés de adquirir mais monitores)**, conforme demanda apresentada pela Neira

Caso a proposta acima seja acolhida pelo Comitê, e considerando que possuíamos a intenção de executar os R\$ 895.060,89 com monitores, solicitamos que este valor seja excluído da base de cálculos dos indicadores de empenho e liquidação orçamentária de TIC, não impactando negativamente na aferição de nossos indicadores orçamentários.

Por fim, conforme Ato [TRT7.GP](#) Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Atualizar o Plano de Contratações de TIC de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>Proposta(s) submetidas à apreciação:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aprovação das propostas de alteração no plano de contratações de TIC de 2022 presentes neste e-mail (na ausência de manifestação, consideraremos a proposta aprovada, conforme Ato 30/2021)• Rejeição das propostas de alteração no plano de contratações de TIC presentes neste e-mail <p>Prazo de início e de término da votação: de 30/08/2022 até 01/09/2022</p>	
---	--

VOTARAM	ASSINATURA
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA (proponente)	proad
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad

Fortaleza-CE, 05 de Setembro de 2022

_____proad_____

Francisco Jonathan Reboucas Maia
Secretário do Comitê



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

DELIBERAÇÃO VIRTUAL - Atualização no Plano de Contratações de TIC de 2022

8 mensagens

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

30 de agosto de 2022 21:59

Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>, Deven Moura Miller <deven@trt7.jus.br>

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

Gostaríamos de propor ao Comitê alguns ajustes e alterações no Plano de Contratações de TIC de 2022, especialmente em virtude de redução substancial de valores em algumas licitações (especialmente nacionais, em que há grande ganho em escala na Justiça do Trabalho).

Abaixo, seguem itens que tiveram redução do valor previamente aprovado pelo Comitê de Governança de TIC:

- **TIC032 - Suporte e manutenção para software de backup**
 - Redução do valor estimado de R\$ 501.150,00 para R\$ 68.880,50
 - Sobra de R\$ 432.269,5
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação nacional
- **TIC024 - Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF (segurança da informação)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 418.464,12 para R\$ 29.554,70
 - Sobra de R\$ 388.909,42
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação nacional
- **TIC027 - Aquisição de Biblioteca de Fitas (utilizada para backups)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 650.000,00 para R\$ 357.670,00
 - Sobra de R\$ 292.330,00
 - Natureza Permanente - GND4
 - Licitação nacional
- **TIC019 - Atualizações Atlassian Confluence (sistema para gestão de conhecimentos)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 181.848,00 para R\$ 102.265,37
 - Sobra de R\$ 79.582,63
 - Natureza Serviço - GND3
 - Licitação local
- **TIC031 - Licença para software de backup**
 - Redução do valor estimado de R\$ 160.381,80 para R\$ 92.640,00
 - Sobra de R\$ 67.741,8
 - Natureza Permanente - GND4
 - Licitação nacional
- **TIC016 - Suporte técnico software Axios Assyst Enterprise (sistema de chamados)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 97.160,73 para R\$ 96.711,26
 - Sobra de R\$ 449,47
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação nacional
- **TIC017 - Suporte técnico ao software AUTODOC (sistema utilizado pelo arquivo)**
 - Redução do valor estimado de R\$ 4.617,90 para R\$ 4.500,00
 - Sobra de R\$ 117,90
 - Natureza Continuada - GND3
 - Contrato local

Considerando as reduções acima, temos uma sobra de R\$ 1.261.400,72.

Abaixo, seguem itens que demandam aumento do valor previamente aprovado pelo Comitê de Governança de TIC:

- **TIC006 - Equipamentos para videoconferência e gravação (700 headsets, 700 caixas de som, 6 interfaces de áudio)**

- Aumento do valor estimado de R\$ 82.000,00 para R\$122.115,00
- Aumento de R\$ 40.115,00
- Natureza Permanente - GND4
- Licitação local
- **TIC046 - Baterias para o nobreak do Fórum (site backup)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 51.000,00 para R\$ 74.373,12
 - Aumento de R\$ 23.373,12
 - Natureza Permanente - GND4
 - Licitação local
- **TIC041 - Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos (pontos de rede)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 171.435,91 para R\$ 190.788,50
 - Aumento de R\$ 19.352,59
 - Natureza Serviço - GND3
 - Licitação local
- **TIC050 Baterias para o nobreak do Fórum (site backup) - Serviço de Instalação**
 - Inclusão no plano de contratações - Valor estimado R\$ 6.000,00
 - Aumento de R\$ 6.000,00
 - Natureza Serviço - GND3
 - Licitação local
- **TIC028 - Serviço de acesso à internet (empresa Fortel)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 22.800,00 para R\$27.357,12
 - Aumento de R\$ 4.557,12
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação local
- **TIC029 - Serviço de acesso à internet (empresa Mob Telecom)**
 - Aumento do valor estimado de R\$ 24.773,28 para R\$28.279,92
 - Aumento de R\$ 3.506,64
 - Natureza Continuada - GND3
 - Licitação local

Considerando as elevações acima, temos um aumento de R\$ 96.904,47.

Em resumo:

- Sobra de R\$ 1.261.400,72
- Aumento de R\$ 96.904,47
- Saldo = **Sobra de R\$ 1.164.495,53**

Conforme citamos em nossa última reunião do Comitê de Governança de TIC, nossa intenção era **redirecionar todas as sobras orçamentárias para monitores**, considerando que nosso parque de monitores está fora de garantia, estando a maioria dos equipamentos com 9 anos de utilização. O TRT22 realizará pregão eletrônico no dia 09/09/2022 para formação de ata de registro de preços de monitores. Somos co-participantes da referida ata do TRT22, e o prazo de entrega previsto em edital é de 60 dias. **Desta maneira, estamos confiantes na entrega dos equipamentos ainda nesse ano de 2022 para a execução orçamentária.** Com a sobra de R\$ 1.164.495,53 acrescida aos R\$ 380.565,36 já presentes no plano de contratações de 2022 para monitores, compraríamos aproximadamente 1.000 unidades.

Entretanto, em reunião com Neira e Fabiano na tarde de hoje, a **Neira nos apresentou uma demanda orçamentária por parte da administração.** Considerando que no orçamento de 2023 teremos margem para uma nova compra de monitores (com recursos do CSJT), podemos reduzir a quantidade de monitores a serem adquiridas nesse ano de 2022, e redirecionar a sobra desses recursos para a administração do Tribunal, sem maiores prejuízos.

Desta maneira, **propomos ao Comitê o seguinte direcionamento para a sobra orçamentária de R\$ 1.164.495,53 nos itens de TIC:**

- **Aumentar de R\$ 380.565,36 para R\$650.000,00** o valor previsto para a aquisição de **monitores** (possibilitará a aquisição de 400 monitores ao invés de 1000);
- **Redirecionar R\$ 895.060,89 do orçamento de TIC para a administração do Tribunal (ao invés de adquirir mais monitores)**, conforme demanda apresentada pela Neira

Caso a proposta acima seja acolhida pelo Comitê, e considerando que possuíamos a intenção de executar os R\$ 895.060,89 com monitores, solicitamos que este valor seja excluído da base de cálculos dos indicadores de empenho e liquidação orçamentária de TIC, não impactando negativamente na aferição de nossos indicadores orçamentários.

Por fim, conforme Ato [TRT7.GP](#) N° 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião

virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Atualizar o Plano de Contratações de TIC de 2022

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- Aprovação das propostas de alteração no plano de contratações de TIC de 2022 presentes neste e-mail (na ausência de manifestação, consideraremos a proposta aprovada, conforme Ato 30/2021)
- Rejeição das propostas de alteração no plano de contratações de TIC presentes neste e-mail

Prazo de início e de término da votação: de 30/08/2022 até 01/09/2022

Caso julguem necessário, podemos apreciar a temática em uma reunião do Comitê.

Respeitosamente,

--

Jonathan Maia

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará

(85) 3388-9200



AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com>
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 05:54

Bom dia a todos!
Voto pela aprovação da proposta.
Atenciosamente,

Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Para: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 07:20

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 07:46

De acordo com a proposta apresentada.

Att

Neiara Frota

Ordenadora de Despesa

Enviado do meu iPhone

Em 31 de ago. de 2022, à(s) 07:20, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 15:43

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>, Deven Moura Miller <deven@trt7.jus.br>

Ciente e de acordo.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 15:44

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>, Deven Moura Miller <deven@trt7.jus.br>

Grata pela ciência.

De acordo.

Atenciosamente

Patricia Cabral Machado

Secretária de Governança e Gestão Estratégica

TRT7 - Ceará

Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.

Em ter., 30 de ago. de 2022 às 22:00, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

31 de agosto de 2022 15:47

Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>, Deven Moura Miller <deven@trt7.jus.br>

Ciente e de acordo.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br> 1 de setembro de 2022 10:43
Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>
Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>, Deven Moura Miller <deven@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta.

Atenciosamente,

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PDTIC 2021/2022		ANEXO V		PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2022 - ATUALIZADO EM 02/09/2022									
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC001	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de acesso móvel à internet	Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 27.480,00	R\$ 27.480,00	R\$ 27.480,00	R\$ 2.290,00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC002	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 25.909,53	R\$ 25.909,53	R\$ 25.909,53	R\$ 51,51	503	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC003	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Impressoras de rede	Atualização de 1/3 das impressoras do Tribunal, com garantia e suporte contratual.		CSJT	PERMANENTE	R\$ 374.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC004	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de vídeo	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito e auxiliar pessoas com problemas de baixa visão.	Média	TRT7	PERMANENTE	R\$ 248.976,84	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 946,68	0	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC005	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de vídeo	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito e auxiliar pessoas com problemas de baixa visão.	Média	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	R\$650.000,00	R\$ 1.625,00	400	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC006	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Equipamentos para videoconferência e gravação	Adquirir headset, caixa de som, extensão usb e interface de áudio para a participação dos usuários em videoconferências, reuniões, audiências e sessões de julgamento.	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 160.500,00	R\$ 122.115,00	R\$122.115,00	R\$ 174,45	700	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC007	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho portátil - Notebook	Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 760.099,83	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	103	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital
TIC008	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Armazenamento portátil	Adquirir SSD portátil, pendrive e/ou similar para armazenamento de imagem padrão do windows, softwares homologados e projetos de edição de imagem e som da Divisão de Comunicação Social.	Média	TRT7	PERMANENTE	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$15.000,00	R\$ 1.500,00	10	* Aprimorar a Governança de Tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC009	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	Solução para criação de artes gráficas e edição de documentos criados pelos aplicativos da Adobe Creative Cloud. Atualização das versões dos aplicativos da Adobe utilizados no TRT7.	Média	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 50.400,00	R\$ 224.100,00	R\$ 224.100,00	R\$ 14.940,00	15	* Aprimorar a Governança de Tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados	* Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC010	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de videoconferência em nuvem (Ferramenta de videoconferência)	Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 37.903,92	R\$ 28.238,28	R\$ 28.238,28	R\$ 2.353,19	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PDTIC 2021/2022		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2022 - ATUALIZADO EM 02/09/2022										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC011	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de telefonia em nuvem (PABX Virtual)	Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.		TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 13.289,33	R\$ 13.289,33	R\$ 3.322,33	4	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC012	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Posto de trabalho para suporte de TI na DSSUTIC	Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior.		TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.250,00	0	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC013	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas.	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 6.398,28	R\$ 7.059,93	R\$ 7.059,93	R\$ 588,33	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC014	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da ferramenta SIABI - Módulo Memorial	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 10.418,64	R\$ 9.555,60	R\$ 9.555,60	R\$ 796,30	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC015	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de BI	Fornecimento de 7 licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 6.637,92	R\$ 4.427,34	R\$ 4.427,34	R\$ 368,94	12	* Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
TIC016	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico software Axios Assyst Enterprise	Contratação de empresa de prestação de serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para todos os componentes que integram a solução integrada de gestão de serviços - Axios Assyst Enterprise, além da ferramenta de gestão de ativos (ITAM).	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 85.303,56	R\$ 96.711,26	R\$ 96.711,26	R\$ 8.059,27	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
TIC017	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao software AUTODOC	Contratação serviços de operacionalização, manutenção e suporte técnico em sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos de arquivos, a ser utilizado pela Seção de Gestão Documental do TRT7.	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 5.072,76	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 375,00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC018	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução para gestão de consignações em folha			TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	* Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC019	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Atualizações Atlassian Confluence	Contratação de empresa para realizar serviço de suporte técnico e atualizações de software em ferramenta de gestão de conhecimento utilizado por unidades do TRT7.		TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 102.265,37	R\$ 102.265,37	R\$ 102.265,37	1	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC020	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 120.000,00	R\$ 25.620,00	R\$ 25.620,00	R\$ 3.660,00	7	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC021	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Treinamento na solução de GRC	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 45.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	1	* Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

PDTIC 2021/2022		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2022 - ATUALIZADO EM 02/09/2022										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC022	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - Licenciamento, treinamento, instalação	Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações		TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 1.737.335,00	R\$ 1.737.335,00	R\$1.737.335,00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC023	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - manutenção mensal	Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações		TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$30.000,00	R\$10.000,00	3	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC024	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF	Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN).		TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 29.554,70	R\$ 29.554,70	R\$7.388,68	4	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC025	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e Wildcard	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.500,00	R\$4.500,00	R\$4.500,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC026	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Biblioteca de Fitas	Biblioteca de fitas necessária para o armazenamento de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC027	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Biblioteca de Fitas	Biblioteca de fitas necessária para o armazenamento de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 357.670,00	R\$ 357.670,00	R\$ 357.670,00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC028	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet (Fortel) + nova contratação (FL)	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 22.800,00	R\$ 27.357,12	R\$27.357,12	R\$2.279,76	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC029	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet (Mob Telecom) + nova contratação (DB3)	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 24.773,28	R\$ 28.279,92	R\$28.279,92	R\$2.356,66	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC030	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Site Backup (America)	Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 56.733,48	R\$ 42.550,11	R\$42.550,11	R\$4.727,79	9	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC031	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Licença para software de backup	Licença software de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.		CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.640,00	R\$ 92.640,00	R\$ 6.176,00	15	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas


PDTIC 2021/2022		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2022 - ATUALIZADO EM 02/09/2022										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC032	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte e manutenção para software de backup	Suporte e utilização do software de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 72.000,00	R\$ 68.880,50	R\$ 68.880,50	R\$ 1.059,70	65	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC033	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior (Claro)	Rede de dados para implantação de rede de longa distância para interligação da sede do TRT e das unidades do interior. Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 128.306,28	R\$ 128.306,28	R\$128.306,28	R\$10.692,19	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC034	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao Servidor de Aplicação JBoss (Tecnisys)	Subscrição de serviços de suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 118.929,96	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC035	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 163.245,60	R\$ 170.730,41	R\$170.730,41	R\$14.227,53	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC036	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 388.080,00	R\$ 185.024,00	R\$185.024,00	R\$15.418,67	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC037	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec)	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 93.600,00	R\$ 54.900,00	R\$54.900,00	R\$4.575,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC038	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb Oracle	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 165.194,88	R\$ 180.911,35	R\$180.911,35	R\$15.075,95	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC039	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Aufran Nunes (Fortel)	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Aufran Nunes	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 27.000,00	R\$ 28.061,10	R\$28.061,10	R\$2.338,43	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC040	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva para Sala Cofre (Green4T)	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 228.996,00	R\$ 228.996,00	R\$228.996,00	R\$19.083,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC041	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2022	Média	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 108.029,25	R\$ 190.788,50	R\$ 190.788,50	R\$ 631,75	302	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PDTIC 2021/2022		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2022 - ATUALIZADO EM 02/09/2022										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC042	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva do Site Backup (Virtual)	Possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal, otimizando a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter mediante a oferta de espaço físico adicional e a existência de elementos redundantes	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 135.196,92	R\$ 135.196,92	R\$135.196,92	R\$11.266,41	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC043	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (Fortel)	Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade de recursos	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 29.838,72	R\$ 36.272,75	R\$ 36.272,75	R\$ 3.022,73	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC044	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Terceirização de serviços de operação de infraestrutura	Terceirização de serviços de operação de infraestrutura	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	0	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC045	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de antivírus	Serviço de segurança de endpoints, contemplando a gerência e a atualização dos clientes do antivírus.		CSJT	CONTINUADA	R\$ 134.400,00	R\$ 70.437,46	R\$ 70.437,46	R\$ 5.869,79	12	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC046	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Baterias para o nobreak do Fórum (site backup)	As baterias do nobreak do Fórum estão chegando ao final da sua vida útil e deverão ser substituídas em 2022.	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 51.000,00	R\$ 74.373,12	R\$ 74.373,12	R\$ 74.373,12	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC050	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Baterias para o nobreak do Fórum (site backup) - Serviço de Instalação	As baterias do nobreak do Fórum estão chegando ao final da sua vida útil e deverão ser substituídas em 2022.	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC047	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de gerenciamento de ambiente de virtualização	Solução de virtualização VMware, responsável pelo gerenciamento do ambiente de máquinas virtuais do Tribunal	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 48.585,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC048	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução para provimento de ambiente de virtualização	Solução de virtualização VMware, responsável pela execução do ambiente de máquinas virtuais do Tribunal	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 212.940,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC049	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Switches	Reposição de switches danificados no último ano		CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
							R\$ 4.743.651,77	R\$ 5.535.036,88	R\$ 5.535.036,88				


Sobra Valor Aprovado Comitê - Valor Ajustado (Real)	R\$ 0,00
--	----------

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 2022 PAINEL DE ACOMPANHAMENTO


Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	2	R\$ 28.289,33	R\$ 28.289,33
Em instrução	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em licitação ou contratação	2	R\$ 772.115,00	R\$ 772.115,00
Empenhado	4	R\$ 305.727,81	R\$ 305.727,81
Cancelado	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	8	R\$ 1.106.132,14	R\$ 1.106.132,14




Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 185.024,00	R\$ 185.024,00
Em instrução	6	R\$ 859.563,62	R\$ 859.563,62
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	14	R\$ 1.327.287,92	R\$ 1.327.287,92
Cancelado	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	21	R\$ 2.371.875,54	R\$ 2.371.875,54




Coordenadoria de Sistemas de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 9.555,60	R\$ 9.555,60
Em instrução	2	R\$ 11.487,27	R\$ 11.487,27
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	3	R\$ 203.476,63	R\$ 203.476,63
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	6	R\$ 224.519,50	R\$ 224.519,50




Coordenadoria de Segurança da Informação	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em instrução	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em licitação ou contratação	2	R\$ 1.767.335,00	R\$ 1.767.335,00
Empenhado	3	R\$ 65.174,70	R\$ 65.174,70
Cancelado	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	5	R\$ 1.832.509,70	R\$ 1.832.509,70



SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	4	R\$ 222.868,93	R\$ 222.868,93
Em instrução	8	R\$ 871.050,89	R\$ 871.050,89
Em licitação ou contratação	4	R\$ 2.539.450,00	R\$ 2.539.450,00
Empenhado	24	R\$ 1.901.667,06	R\$ 1.901.667,06
Cancelado	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	40	R\$ 5.535.036,88	R\$ 5.535.036,88



ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	8	R\$ 1.106.132,14	R\$ 1.106.132,14
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	21	R\$ 2.371.875,54	R\$ 2.371.875,54
Coordenadoria de Sistemas de TIC	6	R\$ 224.519,50	R\$ 224.519,50
Coordenadoria de Segurança da Informação	5	R\$ 1.832.509,70	R\$ 1.832.509,70
Total (exceto cancelados)	40	R\$ 5.535.036,88	R\$ 5.535.036,88



ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - PLANO ORÇAMENTARIO TR17

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 53.389,53	R\$ 53.389,53	R\$ 66.678,86	R\$ 66.678,86
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 927.688,92	R\$ 927.688,92	R\$ 440.191,81	R\$ 440.191,81
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 85.174,70	R\$ 85.174,70
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 28.527,60	R\$ 28.527,60	R\$ 25.542,87	R\$ 25.542,87
SUB-TOTAL	R\$ 1.129.606,05	R\$ 1.129.606,05	R\$ 617.588,24	R\$ 617.588,24
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ 224.100,00	R\$ 224.100,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 112.929,25	R\$ 112.929,25	R\$ 201.288,50	R\$ 201.288,50
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 1.747.335,00	R\$ 1.747.335,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.265,37	R\$ 102.265,37
SUB-TOTAL	R\$ 208.329,25	R\$ 208.329,25	R\$ 2.274.988,87	R\$ 2.274.988,87
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 424.476,84	R\$ 424.476,84	R\$ 137.115,00	R\$ 137.115,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 301.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 74.373,12	R\$ 74.373,12
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 725.476,84	R\$ 725.476,84	R\$ 211.488,12	R\$ 211.488,12
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	R\$ 2.063.412,14	R\$ 2.063.412,14	R\$ 3.104.065,23	R\$ 3.104.065,23

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT - POTIC

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 37.903,92	R\$ 37.903,92	R\$ 28.238,28	R\$ 28.238,28
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.161.406,20	R\$ 1.161.406,20	R\$ 945.712,11	R\$ 945.712,11
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 85.303,56	R\$ 85.303,56	R\$ 96.711,26	R\$ 96.711,26
SUB-TOTAL	R\$ 1.284.613,68	R\$ 1.284.613,68	R\$ 1.070.661,65	R\$ 1.070.661,65
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 1.134.099,83	R\$ 1.134.099,83	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 261.526,12	R\$ 261.526,12	R\$ 710.310,00	R\$ 710.310,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.395.625,95	R\$ 1.395.625,95	R\$ 1.360.310,00	R\$ 1.360.310,00
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT	R\$ 2.680.239,63	R\$ 2.680.239,63	R\$ 2.430.971,65	R\$ 2.430.971,65

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA (PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT E TRT7)

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 91.293,45	R\$ 91.293,45	R\$ 94.917,14	R\$ 94.917,14
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 2.089.095,12	R\$ 2.089.095,12	R\$ 1.385.903,92	R\$ 1.385.903,92
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 85.174,70	R\$ 85.174,70
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 113.831,16	R\$ 113.831,16	R\$ 122.254,13	R\$ 122.254,13
SUB-TOTAL	R\$ 2.414.219,73	R\$ 2.414.219,73	R\$ 1.688.249,89	R\$ 1.688.249,89

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ 224.100,00	R\$ 224.100,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 112.929,25	R\$ 112.929,25	R\$ 201.288,50	R\$ 201.288,50
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 1.747.335,00	R\$ 1.747.335,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.265,37	R\$ 102.265,37
SUB-TOTAL	R\$ 208.329,25	R\$ 208.329,25	R\$ 2.274.988,87	R\$ 2.274.988,87
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 1.558.576,67	R\$ 1.558.576,67	R\$ 787.115,00	R\$ 787.115,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 562.526,12	R\$ 562.526,12	R\$ 784.683,12	R\$ 784.683,12
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 2.121.102,79	R\$ 2.121.102,79	R\$ 1.571.798,12	R\$ 1.571.798,12
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 4.743.651,77	R\$ 4.743.651,77	R\$ 5.535.036,88	R\$ 5.535.036,88

ORÇAMENTO UNIDADE GESTORA E NATUREZA (PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT E TRT7)

Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.558.576,67	R\$ 1.558.576,67	R\$ 787.115,00	R\$ 787.115,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ 224.100,00	R\$ 224.100,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 91.293,45	R\$ 91.293,45	R\$ 94.917,14	R\$ 94.917,14
SUB-TOTAL	R\$ 1.700.270,12	R\$ 1.700.270,12	R\$ 1.106.132,14	R\$ 1.106.132,14
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 562.526,12	R\$ 562.526,12	R\$ 784.683,12	R\$ 784.683,12
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 112.929,25	R\$ 112.929,25	R\$ 201.288,50	R\$ 201.288,50
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.089.095,12	R\$ 2.089.095,12	R\$ 1.385.903,92	R\$ 1.385.903,92
SUB-TOTAL	R\$ 2.764.550,49	R\$ 2.764.550,49	R\$ 2.371.875,54	R\$ 2.371.875,54
Coordenadoria de Segurança da Informação	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 1.747.335,00	R\$ 1.747.335,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 85.174,70	R\$ 85.174,70
SUB-TOTAL	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 1.832.509,70	R\$ 1.832.509,70
Coordenadoria de Sistemas de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.265,37	R\$ 102.265,37
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 113.831,16	R\$ 113.831,16	R\$ 122.254,13	R\$ 122.254,13
SUB-TOTAL	R\$ 113.831,16	R\$ 113.831,16	R\$ 224.519,50	R\$ 224.519,50
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 4.743.651,77	R\$ 4.743.651,77	R\$ 5.535.036,88	R\$ 5.535.036,88

		Total GND4	R\$ 1.571.798,12
DEMANDA DE TIC NA APRECIÇÃO (PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7)		Total GND3	R\$ 3.963.238,76

ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021	R\$ 5.535.036,88
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 725.476,84	R\$ 262.280,51	
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.129.606,05	R\$ 1.453.167,36	
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 208.329,25	R\$ 115.266,44	
TOTAL	R\$ 2.063.412,14	R\$ 1.830.714,31	
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2021 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO		12,71%	

DEMANDA NA POTIC (PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT)		
ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.395.625,95	R\$ 1.303.517,30
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.284.613,68	R\$ 1.222.539,54
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.680.239,63	R\$ 2.526.056,84
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2021 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO		6,10%

DEMANDA DE TIC (PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT + TRT7)			
TOTAL ORÇAMENTO PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021	LIMITE (VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 + IPCA)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.121.102,79	R\$ 1.565.797,81	R\$ 4.699.213,36
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.414.219,73	R\$ 2.675.706,90	
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 208.329,25	R\$ 115.266,44	
TOTAL GERAL	R\$ 4.743.651,77	R\$ 4.356.771,15	
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2021		8,88%	

IPCA ACUMULADO	7,86%
-----------------------	-------