

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

ATA DE REUNIÃO

| |
|--|
| Órgão (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc) |
| Comitê Regional do PROAD |

| |
|---|
| Ata de Reunião Ordinária |
| 02/2022 (Referente aos meses de abril a outubro/ 2022) |

| |
|-------------------------------|
| Processo de Referência |
| PROAD 1720/2020 |

| 1. Identificação da Reunião | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Data | Início | Término | Local | Coordenador/Secretário |
| 04/10/2022 | 11:00 | 12h | Google meet | Neiara/ Ana Virginia |

| 2. Participantes | |
|----------------------------------|---|
| Nome | Órgão que representa nesta reunião (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de classe/etc) |
| Neiara São Thiago Cysne Frota | Diretoria Geral |
| Joarez Dallago | Secretaria de Gestão de Pessoas |
| Francisco Jonathan Rebouças Maia | Secretaria de TIC |
| Luiz Carlos Machado | Divisão de Informações Funcionais |
| Ana Virginia Lima de Lucena | Seção de Gestão Documental |
| Nyrlane Garcia Rabelo Pinto | Secretaria Geral da Presidência |
| Igor Bessa Menezes | Seção de Arquitetura de Projetos |



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Isabele de Lourdes Ferrer Porto | Ouvidoria |
| | |
| | |

| 3. Pauta | |
|---|--|
| Tópicos | Deliberações/Registros |
| Implantação e Atualizações do PROAD pois estamos com 04 versões em atraso. | Ainda estamos na versão 4.3. A TI está focada nas implantações do Sigep para envio do eSocial e precisamos definir a priorização. |
| Cronograma de implantação. | Até o final de novembro estar com as versões atualizadas em homologação e até o final de dezembro em produção. |
| Apresentação resumida das versões em atraso. | Igor realizou a apresentação. |
| Após a nova versão, o Comitê irá solicitar curso. | Proposta acolhida. |

| 4. Próximas Ações | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ação (o quê) | Responsável (quem) | Prazo (Quando) |
| Versões atualizadas em homologação. | SETIC | Até final de novembro |
| Homologação das Versões | Comitê PROAD | Até 15 de dezembro |
| Versões atualizadas em produção. | SETIC | Até final de dezembro |
| Campanha de divulgação das novas funcionalidades do Proad 4.7 | Comitê PROAD | Após a homologação |
| | | |

| 5. Próxima Reunião | | | | |
|--------------------|--------|---------|-------------|------------------------|
| Data | Início | Término | Local | Coordenador/Secretário |
| 01/12/2022 | 11:00h | 12:00h | Google Meet | Neiara / Ana Virginia |

| 6. Presenças | |
|----------------------------------|-----------|
| Nome | Presença |
| Neiara São Thiago Cysne Frota | Presente |
| Joarez Dallago | Presente |
| Francisco Jonathan Rebouças Maia | Presente |
| Luiz Carlos Machado | Presente |
| Ana Virginia Lima de Lucena | Presente |
| Nyrlane Garcia Rabelo Pinto | Presente |
| Igor Bessa Menezes | Presente. |
| Isabele de Lourdes Ferrer Porto | Presente. |
| | |
| | |