



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

Assunto da Reunião:
Reunião Comitê Gestor Regional do Sistema PJe
Data da Reunião:
26/05/2021 (13:30 às 14:40)
Local da Reunião:
Videoconferência Google Meet

Participantes

Nome	Unidade / Entidade	Assinatura
Dr. Francisco Tarcísio Lima Verde Júnior	Desembargador	PROAD
Dr. Hermano Queiroz	Magistrado	PROAD
Antônio Carlos Santos	05a. VT de Fortaleza	PROAD
Marcus Rogenes Gomes Veras	02a. Turma	PROAD
Robson Teixeira da Silva	SETIC	PROAD
José Mário Viana Barbosa Júnior	SETIC	PROAD
Francisco Otávio Costa	16a. VT de Fortaleza	PROAD
Francisco Jonathan Rebouças Maia	SETIC	PROAD
Marcelo Câmara Benevides	Central de Mandados	PROAD



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

Assuntos e Deliberações

Tópico 1 - TRT7 piloto do PJe 2.8.0



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC Nº 44/2022

A Suas Excelências as Senhoras Desembargadoras Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho da 7ª e 14ª Regiões

Assunto: **Implantação piloto da versão 2.8 do PJe.**

Senhora Desembargadora Presidente,

Informo que esse Egrégio Tribunal Regional do Trabalho foi selecionado para participar, na qualidade de projeto-piloto, da implantação da versão 2.8.0 do Sistema PJe, cujo lançamento preliminar está previsto para 17/8/2022. Importante observar a data limite para migração da versão, estipulada para 21/8/2022.

Nos dias 20 e 21/8, sábado e domingo, técnicos do CSJT estarão de sobreaviso para prestar o devido suporte na instalação da nova versão.

Na expectativa da costumeira atenção de Vossa Excelência, agradeço a valiosa colaboração desse Tribunal para a execução dos projetos de evolução do Sistema PJe.

Renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Presidente

Cronograma da 2.8.0 para o CSJT:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020

13	Testes de infraestrutura nos Tribunais	14 dias	Seg 27/06/22	Qui 14/07/22
14	Validação do manual de atualização do PJe	3 dias	Seg 27/06/22	Qua 29/06/22
15	Disponibilização de versão beta do PJe	1 dia	Qui 30/06/22	Qui 30/06/22
16	Testes pela infraestrutura dos Tribunais	10 dias	Sex 01/07/22	Qui 14/07/22
17	Homologação	36 dias	Seg 27/06/22	Ter 16/08/22
18	Disponibilização de versão de homologação do PJe	1 dia	Sex 15/07/22	Sex 15/07/22
19	Homologação dos grupos de negócio GNN e GNPE-TST	10 dias	Seg 27/06/22	Sex 08/07/22
20	Homologação do PJe e sistemas Satélites pelos Tribunais	15 dias	Seg 18/07/22	Sex 05/08/22
21	Correção de demandas de defeito em homologação	21 dias	Seg 18/07/22	Ter 16/08/22
22	Produção - Tribunais Piloto	19 dias	Qua 17/08/22	Sex 09/09/22
23	Disponibilização de versão de produção do PJe	1 dia	Qua 17/08/22	Qua 17/08/22
24	Atualização de versão pelos Tribunais pilotos	2 dias	Sáb 20/08/22	Dom 21/08/22
25	Plantão de suporte do CSJT para Tribunais pilotos	2 dias	Sáb 20/08/22	Dom 21/08/22
26	Período do piloto em produção	14 dias	Seg 22/08/22	Ter 06/09/22
27	Correção de demandas dos Tribunais piloto	16 dias	Seg 22/08/22	Sex 09/09/22

Atenção especial:

- Atuação PRIMORDIAL do grupo homologador (PORTARIA TRT7.GP Nº 90, DE 21 DE JUNHO DE 2021):

“Art. 2º

I -

a) *HERMANO QUEIROZ JÚNIOR, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Caucaia;*

b) *ROBERTA CORRÊA MARTINS, servidora;*

c) *FRANCISCO OTÁVIO COSTA, servidor;*

d) *JOÃO EMANUEL BEZERRA BASTOS, servidor;*

e) *THIAGO GUILHERME DA SILVA, servidor;*

f) *MARIO ANTONIO REIS BEZERRA, servidor;*

II -

a) *FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, Desembargador do Trabalho;*

b) *ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, servidor;*

c) *DANIEL DE VASCONCELOS PÁSCOA, servidor;*

d) *RÔMULO DE SOUSA FROTA, servidor;*

e) *ANTONIO GERMANO RABELO CUNHA, servidor;*

f) *MARIO ANTONIO REIS BEZERRA, servidor*

Encaminhamentos / Deliberações:

- Reforçar com o grupo de homologadores a forte **NECESSIDADE** de atuação na



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

homologação desta versão;

- Deixar o ambiente de homologação **liberado na Internet** e envolver todas unidades judiciárias no processo de homologação;
- Verificar junto à Presidência a possibilidade de encaminhar ofício circular às unidades judiciárias de primeiro e segundo graus solicitando (incluindo Central de Mandados, CEJUSC, DEULAJ, Varas, Gabinetes, Turmas, Divisão de Precatórios, Central de Atendimento):
 - Disponibilidade de, pelo menos, um servidor no período da homologação da versão 2.8.0 (entre 18/07 e 05/08/2022);
 - Servidor deverá homologar o PJe nos ambientes de homologação disponíveis na Extranet/Intranet, e notificar o Grupo de Homologadores de cada problema encontrado na versão;
- Grupo de Homologadores coordenará as atividades dos servidores representantes das unidades judiciárias;
- Propor à Presidência criação de Grupo de Trabalho (Temporário) envolvendo Grupo de Homologadores e servidores representantes das unidades judiciárias com propósito específico de homologar a versão 2.8.0;

Tópico 2 - Versões do PJe e satélites em uso no TRT7

PJe - 2.7.4.1 (atualizada em 20/05/2022 para semana da conciliação)
AUD4 - 1.1.3 (atualizada em 20/05/2022 para semana da conciliação)
PJe Calc - 2.9.1
e-Gestão - 2.8.2
JTe - 2.13.0
Certidões - 2.1
eRec - 2.6.0
MNI - 2.2.2
NUGEP - v1.3.2
SIF2 - 2.2.5
SISCONDJ - 34.3.0
Shodo - 1.1.2
GPrec - 4.2.0
ExePJe - Em homologação 1.2.1

Encaminhamentos / Deliberações:

Cientes.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

Tópico 3 - Satélites do PJe pendentes de atualização ou utilização

ExePJe 1.2.1 (ainda não está em produção, apenas em homologação)

Shodo 1.2

PJe Calc 2.10.0

NUGEP 1.3.3

e-Gestão 2.8.3

Em fila para atualização pela SETIC.

Encaminhamentos / Deliberações:

Cientes.

Tópico 4 - Problemas de CPFs e CNPJs na versão 2.7.4 e na 2.7.4.1

Problema na recuperação de dados de CPFs e CNPJs ocorre especialmente em três operações:

- 1) Advogados e peritos no primeiro acesso ao PJe (autocadastramento)
- 2) Advogados: Petição inicial com partes que ainda não existem na base
- 3) Remessa do 1º Grau para o 2º Grau com partes que ainda não existem na base do 2º grau

Com solução de contorno, que é fazer o cadastro da pessoa. Mas o problema é o grande volume de chamados.

A versão 2.7.4.1 indicava que corrigiria o problema, mas ele permanece em todos Regionais, conforme issue [PJEKZ-66946](#)

Encaminhamentos / Deliberações:

Cientes.

Tópico 5 - Liberação da assinatura de documentos via JTe (QRCode)



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

Assinatura liberada em produção.

Já encaminhado para a Comunicação Social realizar a divulgação.

Encaminhamentos / Deliberações:

Cientes.

Tópico 6 - Atualização da Portaria de Homologadores do PJe

Comitê sugere a atualização da Portaria de Homologadores do PJe:

- Incluir, no mínimo, um oficial de justiça da capital e outro do interior;
- Incluir, no mínimo, um representante da OAB (Comissão de Direito da Tecnologia da Informação);
- Incluir, no mínimo, um representante do MPT;