



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Plano Diretor de TIC e seus anexos
Data da Reunião:	26/03/2024
Local da Reunião:	Presidência (reunião presencial)

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FRANCISCO OTAVIO COSTA	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	Secretaria de TIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
ADRIENNE RAMOS GARCIA (convidada)	Divisão de Apoio à Governança de TIC	Diretora Membro do Subcomitê de Gestão de TIC
REGINALDO GARCIA DUPIM (convidado)	Coordenadoria de Segurança da Informação	Coordenador Membro do Subcomitê de Gestão de TIC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ROBSON TEIXEIRA DA SILVA (convidado)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Coordenador Membro do Subcomitê de Gestão de TIC
IGOR BESSA MENEZES (convidado SETIC)	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Coordenador em substituição Membro do Subcomitê de Gestão de TIC
ALFREDO ANTÔNIO DE ARAÚJO MALHEIROS FILHO (convidado)	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Coordenador Membro do Subcomitê de Gestão de TIC





PAUTA

1. Comunicações Diversas ao Comitê

- [Portal de Serviços - TRT7](#) - Listagem inicial de serviços concluída - Versão inicial do sistema em finalização para liberação - A iniciar a descrição dos serviços pelas unidades do Tribunal;
- [Acervo Digital](#) - Liberado em Produção - [Ato Conjunto TRT7.GP.CORREG nº 1, de 6 de março de 2024](#);
- Revisão de conteúdos dos Menus do Site do Tribunal e criação de novos portais:
 - [Novo Portal da Transparência](#);
 - [Novo Portal da Ouvidoria](#);
 - [Novo Portal da Cartilha do Cidadão](#);
- Solária - Robôs de Automação - Treinamento já realizado para turmas / pleno do Robô RJ-02 (publicação de acórdãos) - Finalizando liberação em produção;
- Startup PJe-Admissibilidade (avaliação de pressupostos de recursos / incidentes) liberada em produção para avaliação dos pilotos (2 Varas trabalhistas, 2 gabinetes de desembargador);
- Atualização dos links de internet dos interiores - Aumento de velocidade de 4 a 20 vezes - Aproximadamente 50% dos interiores já com links novos - Previsão de término da expansão em Abril/24;
- Google Drive Compartilhado - Migração de pastas de rede para Google Drive (em nuvem) já iniciada em unidades piloto.

Comitê ciente das informações.


2. Indicadores do Plano Diretor de TIC

- [Painéis Visuais de TIC](#);
- “IGOVTI - Índice de Governança e Gestão de TI” do TCU não foi mensurado em 2023, mas está sendo em 2024;
- Alcançamos todas as Metas do PDTIC para 2023 ([Apresentação PDTIC](#)), exceto “Índice de Conformidade Quadro Mínimo de TIC (ICQMTI)”;
- IESGO - TCU - 2153. A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação - c) em caso de não alcance das metas, a organização registra os motivos e propõe medidas de tratamento;
- Índice de Conformidade Quadro Mínimo de TIC (ICQMTI) - Não alcançado em 2023:
 - Índice em 43% (mínimo de 60% para pontuação no prêmio CNJ de qualidade);
 - Planilha [Servidores na SETIC dos TRTs](#) exibe a força de trabalho de TIC dos TRTs;
 - Força de trabalho de TIC dos Tribunais de Médio Porte:






PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO



○ Força de trabalho de TIC dos Tribunais de Pequeno Porte:



- **Motivo do não alcance da meta do ICQMTI:** falta de cargos vagos no TRT7.
Medida de tratamento: envidar esforços para a terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC, enquanto não houver a quantidade ideal de cargos de TIC. Avaliar possibilidade de redirecionamento de recursos para tal terceirização no plano de contratações de TIC de 2024.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

3. Reserva de monitores fora de garantia

Proposta da SETIC: Manter estoque de 300 monitores fora de garantia para possíveis empréstimos para uso em casa, substituição dos defeituosos e solicitações diversas. Os demais enviar para desfazimento.

Comitê de acordo com a proposta da SETIC.

4. Revisão do Portfólio de Projetos de TIC - Alterações e Cancelamento de Projetos

O comitê deliberou por tratar as solicitações de mudanças relevantes, preferencialmente, através de deliberações virtuais por e-mails, de maneira a reduzir as pautas de reuniões ordinárias e trazer maior celeridade na aprovação ou na rejeição das solicitações.

PROJETO	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
CSTICP-577 - Sistema de Cálculo do Benefício Saúde	Em virtude de auditoria no PROAD 828/2022 no Programa de Assistência de Saúde Suplementar, com data de atendimento de recomendações no final de 2023 (não atendidas) e que dependem deste projeto, a SETIC recomenda a priorização do projeto para primeira posição da fila de alta prioridade. Projeto receberá solicitação de mudança relevante para ajustar escopo que melhor atenderá às necessidades do Tribunal.	O Comitê deliberou pela manutenção do projeto na terceira posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC, em virtude da importância e impacto de outros projetos. Como o projeto possui determinação da Presidência para execução, caso não seja possível finalizá-lo em 2024, a SETIC deverá solicitar à Presidência nova dilação de prazo.
CSTICP-551 - Dados estatísticos do CEJUSC de 1º e 2º graus	Novas estatísticas já disponíveis no e-Gestão e nos relatórios gerenciais do PJe. A SETIC sugere o cancelamento. CEJUSC de acordo.	O Comitê deliberou pelo cancelamento do projeto.
CSTICP-539 - Plano e Sistema de Dados Abertos do TRT7	Demanda do IESG do TCU e do Ranking da Transparência do CNJ. Sugestão SETIC: Elevar para prioridade para alta (final da fila)	O Comitê deliberou pelo posicionamento na primeira posição da fila de média prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>CSTICP-611 - Implantação de Política de Preservação Digital Arquivística, RDC-Arq (Parte 1) - Aquisição e instalação do software de código aberto Atom.</p>	<p>Proposta na reunião: Colocar na primeira posição da fila de prioridade alta em virtude da pontuação associada no Prêmio CNJ de Qualidade.</p>	<p>O Comitê deliberou pelo posicionamento na primeira posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC.</p>
<p>CSTICP-565 - Sistema de Eleições de Cargos Diretivos de forma não presencial</p>	<p>A SETIC recomenda o cancelamento do projeto e a criação de um chamado para o desenvolvimento de um formulário de votação no Google Forms, com acesso individualizado por desembargador e possibilidade de acompanhamento do resultado em tempo real através da interface administrativa do Google Forms.</p>	<p>O Comitê deliberou pelo cancelamento do projeto.</p> <p>A Coordenadoria de Sistemas deverá registrar um chamado para a demanda e desenvolver o sistema de votação no Google Forms, com a possibilidade de acompanhamento do resultado em tempo real, votações sigilosas e apenas um voto por desembargador.</p>
<p>CITICP-3 - Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores</p>	<p>A Comunicação Social indicou que não possui mais interesse na solução desenvolvida localmente, e que o ideal é tratar através de soluções terceirizadas especializadas na temática.</p>	<p>O Comitê deliberou pelo cancelamento do projeto.</p>
<p>CSTICP - 566 - Padronização dos Portais Web do TRT7</p>	<p>Solicitação de dilação de prazo até 30/06/2024 para finalizar algumas migrações de caráter técnico e a Intranet.</p>	<p>O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.</p>
<p>DSTIC-529 - Novo Portal de Serviços</p>	<p>Solicitação de dilação de prazo até 31/07/2025 para realizar a migração dos serviços ainda necessários referentes a processos físicos dos sistemas legados SPT1, SPT2, Antigo Portal de Serviços, etc, possibilitando total desligamento dos sistemas legados</p>	<p>O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.</p>
<p>CSTICP-564 - SGM(GECJ) e Designação de Magistrados -</p>	<p>Solicitação de dilação de prazo até 30/06/2024. Projeto estava paralizado aguardando a liberação de versões do CSJT,</p>	<p>O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Implantação dos módulos do SIGEP-JT	considerando que as anteriores não estavam funcionando adequadamente. Ambos sistemas precisam estar em funcionamento até maio de 2024, conforme Ofício Circular CSJT.SG.SETIC nº 282-2023.	
CSTICP - 607 - Plenário Virtual e Secretaria Eletrônica	Solicitação de dilação de prazo até 30/09/2024. TST e CSJT fazendo ajustes e correções nos sistemas para posterior liberação para homologação nos Regionais piloto. Servidor da SETIC já homologando e aprendendo sistemas no ambiente do TRT3.	O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.
CITICP-22 - Reestruturar o ambiente de banco de dados Oracle do Tribunal	Solicitação de dilação de prazo até 31/08/2025. O projeto está intimamente relacionado ao DSTIC-529 (Novo Portal de Serviços), de modo que a prorrogação do prazo daquele implica na mudança da data de término desse projeto.	O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.
CITICP-28 - Revisão das regras dos filtros de conteúdo para acesso WEB	Solicitação de dilação de prazo até 30/06/2024. O projeto acabou incorporando a revisão da forma como as Varas do interior acessam a internet. Por esse motivo, o término do projeto está dependendo da conclusão da instalação dos novos links do interior, o que deve ocorrer até maio do presente ano.	O Comitê aprovou a nova data estimada de encerramento do projeto.

5. Propostas de Projetos de TIC

PROPOSTA PROJETO	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
CSTICP-608 - Criação de Ferramentas Tecnológicas pela SETIC	1) elaboração pela SETIC de ferramenta tecnológica (programa) identificadora dos assuntos ou matérias mais citados nos recursos ordinários	O Comitê deliberou pela utilização do Gemini, da Pesquisa Textual, do Sistema de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>para Facilitação da Uniformização de Jurisprudência</p> <p>PROAD 5919/2023 Proposta de Projeto Parecer Técnico</p>	<p>interpostos, incluindo os casos em que o mesmo reclamado integra o polo passivo;</p> <p>2) elaboração pela SETIC de ferramenta tecnológica (programa) identificadora dos assuntos ou matérias mais citados nos acórdãos turmários;</p> <p>3) elaboração pela SETIC de ferramenta tecnológica que discrimine o número dos votos divergentes nos acórdãos (dados puramente quantitativos);</p> <p>4) elaboração de relatórios com os dados encontrados.</p> <p>Em relação aos itens 1 e 2 acima, chegamos a um entendimento que uma combinação das ferramentas “Gemini” e “Pesquisa Textual”, ambas partes integrantes do Sistema PJe-JT, podem ser utilizadas para obtenção das informações desejadas. A “Pesquisa Textual” pode auxiliar na identificação de suspeitas de termos recorrentes nos processos judiciais. A partir dessa investigação inicial, pode ser empregado o “Gemini”, através da criação e/ou ajustes em modelos de Inteligência Artificial (IA), para realizar uma pesquisa mais exaustiva, uma vez que tenhamos uma lista de termos a ser usada pelo algoritmo de agrupamento de similaridades de documentos.</p> <p>Durante as diligências junto ao Centro Regional de Inteligência, realizamos uma prova de conceito de um modelo de IA no Gemini com os termos: “prescrição intercorrente” e “carteira nacional de habilitação”. Após a demonstração e avaliação dos resultados encontrados, podemos concluir que as ferramentas citadas podem atender aos itens 1 e 2 na Nota Técnica.</p> <p>Já em relação ao item 3, apenas o uso das ferramentas citadas, não é suficiente para obtenção do resultado desejado, uma vez que o que se espera é que seja possível o levantamento de decisões diferentes em processos que julgaram um mesmo tema e não se houveram votos divergentes na decisão de um mesmo processo.</p> <p>OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC N.º 54/2023:</p> <p><i>é responsabilidade do CSJT orquestrar toda e qualquer iniciativa relacionada aos temas “nuvem”, “infraestrutura”, “segurança da informação” e “automação e inteligência</i></p>	<p>Jurisprudência e do painel do TRT21 (que será implantando no TRT7) para atender aos objetivos desejados. Caso tais ferramentas não atendam aos objetivos, submeter nova proposta de projeto mais direcionada e detalhada. A proposta de projeto não foi aprovada.</p>
---	---	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<p><i>artificial (IA)", tendo em vista suas atribuições de promover a uniformização de tecnologias, a convergência de ações e a otimização de aplicações orçamentárias, e de evitar a proliferação de soluções diversas na Justiça do Trabalho. Diante disso, é necessário que qualquer iniciativa ou projeto local relacionados a esses temas que não estejam sendo coordenados pelo CSJT sejam submetidos à análise deste Conselho. Adicionalmente, solicito o envio à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT (Setic) de toda documentação relacionada a essas iniciativas e projetos.</i></p>	
<p>CSTICP-609 - Sistema de Controle de Veículos PROAD 7381/2023 Proposta de Projeto Parecer Técnico</p>	<p>Considerando os documentos 4 e 5 do Proad 7381/2023, bem como a reunião técnica realizada com o TRT11 sobre o Sistema E-TRANSPORTE, concluímos que o sistema apresenta as funcionalidades necessárias para o setor de transporte e uma arquitetura de software mais moderna e adequada para o nosso parque tecnológico.</p> <p>Duração estimada: de 3 até 6 meses Custos estimados: R\$0</p> <p>Parecer técnico da SETIC recomenda a aprovação e a priorização deste projeto.</p>	<p>O Comitê deliberou pela aprovação do projeto com prioridade alta, logo após o projeto "CSTICP-582 - Módulo de Identificação de Autoridades dentro do Banco de Autoridades".</p>
<p>CSTICP-610 - Evolução do SOLVERE para ferramenta ODR PROAD 8164/2023 Proposta de Projeto Parecer Técnico</p>	<p>Solicitar que a Ferramenta Solvere seja transformada em uma plataforma ODR (Online Dispute Resolution) para viabilizar a construção de acordos de forma mais célere e efetiva. Uma vez implementada, essa ferramenta propiciará um maior volume de acordos entre as partes e, por consequência, maior resolutividade aos processos do Regional. De forma concisa, os advogados ingressarão na plataforma através de seus certificados digitais e, caso concordem com as propostas de acordo elaboradas pela SEULAJ, registrarão seu aceite.</p> <p>Duração estimada: de 6 até 12 meses Custos estimados: R\$0</p>	<p>O Comitê deliberou pela aprovação do projeto na segunda posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC, logo após o projeto "CSTICP-611 - Implantação de Política de Preservação Digital Arquivística, RDC-Arq (Parte 1) - Aquisição e instalação do software de código aberto Atom".</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Parecer técnico da SETIC recomenda a aprovação e a priorização deste projeto.

Após as deliberações dos tópicos 4 e 5 da presente ata (que tratam de projetos), segue a posição dos projetos de alta e média prioridade na fila da Coordenadoria de Sistemas de TIC:

● **Alta Prioridade:**

- CSTICP-611 - Implantação de Política de Preservação Digital Arquivística, RDC-Arq (Parte 1) - Aquisição e instalação do software de código aberto Atom.
- CSTICP-610 - Evolução do SOLVERE para ferramenta ODR
- CSTICP-577 - Sistema de Cálculo do Benefício Saúde
- CSTICP-575 - SisConsig - Sistema de Consignação do TRT
- CSTICP-582 - Módulo de Identificação de Autoridades dentro do Banco de Autoridades
- CSTICP-609 - Sistema de Controle de Veículos

● **Média Prioridade:**

- CSTICP-539 - Plano e Sistema de Dados Abertos do TRT7
- CSTICP-567 - Ferramenta de gestão de conhecimento para todo Tribunal

6. Plano de Contratações de TIC de 2024

Na reunião, o Comitê deliberou apenas os redirecionamentos de valores entre os itens de investimento (GND4) do Plano de Contratações de TIC de 2024, não havendo aumento ou redução dos valores totais do Plano.

Os redirecionamentos de valores entre os itens continuados ou de serviços (GND3) devem ser tratados em deliberação virtual por e-mail, pois não houve tempo para análise na reunião.

ITENS DE INVESTIMENTO (GND4)

ITEM	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
TIC033 - WiFi	<p>Valor atual aprovado Comitê: R\$ 902.339,00 (GND4 - Investimento)</p> <p>Depende de cabeamento elétrico e lógico para a instalação dos Access Points. De acordo com a Coordenadoria de Manutenção (Engenharia), não há capacidade operacional</p>	<p>O Comitê deliberou por liberar o valor total de R\$ 902.339,00 para outros itens do Plano de</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<p>para tocar a obra de cabeamento em 2024 em virtude da reforma do ar condicionado.</p> <p>Proposta SETIC: Liberar o valor total de R\$ 902.339,00 para outros itens do Plano de TIC.</p> <p>Liberação de Recursos: +R\$ 902.339,00</p>	<p>Contratações de TIC de 2024.</p>
<p>TIC007 - Estação de trabalho Desktop</p>	<p>Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 0,00 (GND4 - Investimento)</p> <p>Item estava cancelado em virtude de falta de recursos em 2024 e da compra realizada em 2023.</p> <p>Necessidade de aquisição de “Estações de trabalho de alto desempenho” para edição de vídeos, imagens, inteligência artificial, etc. Cada estação de alto desempenho custa R\$ 9.808,00 (Computador: R\$ 8.308,00 + Monitor 4k: R\$1500,00). Proposta de aquisição de 15 unidades para o Tribunal (4 unidades para comunicação social, 1 memorial, 2 escola judicial, 4 SETIC, 3 Engenharia), totalizando R\$ 147.120,00.</p> <p>No final de 2024, teremos 515 Mini PCs fora de garantia. Cada Mini PC Dell custa R\$3.427,00. Com todas mudanças acima, ainda sobram R\$ 276.199,00 da contratação do Wifi. Redirecionar para a compra de 80 Mini PCs.</p> <p>Proposta SETIC: Retornar item com o novo nome “Estações de trabalho”, incluindo a compra de 15 estações de alto desempenho e 80 Mini PCs Dell.</p> <p>Acréscimo de Recursos: -R\$423.319,00</p>	<p>O Comitê deliberou por retornar item com o novo nome “Estações de trabalho”, incluindo a compra de 15 estações de alto desempenho e 80 Mini PCs Dell.</p> <p>Caso a licitação da terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC seja bem sucedida em 2024 e haja necessidade adicional de recursos, este item é um que poderá ter parte dos recursos alocados redirecionados.</p>
<p>TIC034 - Switches de distribuição</p>	<p>Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 500.000,00 (GND4 - Investimento)</p> <p>Muitos switches foram usados nos novos ambientes montados no Tribunal, sem a perspectiva de desmontagem (ex: gabinetes de juízes substitutos, espaços de coworking, etc). A quantidade atual de switches disponíveis é muito reduzida. Também existe a necessidade de troca de alguns dos equipamentos do parque mais antigos.</p> <p>Proposta SETIC: Aprovar item com valor total de R\$ 700.000,00</p> <p>Acréscimo de Recursos: -R\$200.000,00</p>	<p>O Comitê deliberou por aprovar o item com valor total de R\$ 700.000,00</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TIC037 - Memórias para servidores do PJe	Valor atual aprovado Comitê: 0,00 (GND4 - Investimento) Item novo criado em virtude de necessidade de aumento de recursos computacionais para os servidores do sistema PJe. Proposta SETIC: Aprovar item com valor total de R\$150.000,00 Acréscimo de Recursos: -R\$150.000,00	O Comitê deliberou por aprovar o item com valor total de R\$150.000,00
TIC006 - Monitores de vídeo	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 401.380,00 (GND4 - Investimento) - 682 monitores (valor unitário R\$588) Ainda restam 1100 monitores antigos a serem substituídos. Proposta SETIC: Adquirir 800 monitores em 2024, com valor total de R\$ 470.400,00. Acréscimo de Recursos: -R\$69.020,00	O Comitê deliberou por aprovar o item com valor total de R\$ 470.400,00 Caso a licitação da terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC seja bem sucedida em 2024 e haja necessidade adicional de recursos, este item é um que poderá ter parte dos recursos alocados redirecionados.
TIC036 - Fitas de Backup	Valor atual aprovado Comitê: 0,00 (GND4 - Investimento) Item novo criado em virtude de necessidade adicional de fitas para os procedimentos de backup do Tribunal. Proposta SETIC: Aprovar item com valor total de R\$ 60.000,00. Acréscimo de Recursos: -R\$60.000,00	O Comitê deliberou por aprovar o item com valor total de R\$ 60.000,00.

7. Plano de Capacitações de TIC de 2024

Detalhamento do Plano de Capacitações para os servidores de TIC de 2024:





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Ei6g43ct6WCVbtOf77cEScd4eh7sF1VvKQSMYVE M8bM/edit#gid=1270384061>

Total de orçamento inicialmente disponibilizado pela Escola Judicial: R\$50.000,00.

Total de orçamento proposto pela SETIC: R\$160.000,00

Total de cursos planejados para 2024: R\$ 142.022,80, sendo:

- Contratação de plataforma de cursos para 37 servidores (mínimo de 40 horas a serem realizadas por servidor): R\$ 72.442,30
- Contratação de capacitações e certificações de segurança da informação (Coordenadorias de Segurança e de Infraestrutura - **Recomendações de auditoria**): R\$ 69.580,50

Redirecionar R\$110.000,00 do Plano de Contratações de TIC de 2024 (de itens GND3 - Continuados ou Serviços) para a Escola Judicial, para o Plano de Capacitações de TIC de 2024. Detalhar tal redirecionamento na deliberação virtual que irá tratar do ajuste de valores dos itens continuados do Plano de Contratações de TIC de 2024.

O comitê deliberou pela aprovação dos valores.

PRESENTES	ASSINATURA
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	PROAD
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	PROAD
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	PROAD
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	PROAD
PATRICIA CABRAL MACHADO	PROAD
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	PROAD
ADRIENNE RAMOS GARCIA (convidada)	PROAD
REGINALDO GARCIA DUPIM (convidado)	PROAD





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ROBSON TEIXEIRA DA SILVA (convidado)	PROAD
IGOR BESSA MENEZES (convidado SETIC)	PROAD
ALFREDO ANTÔNIO DE ARAÚJO MALHEIROS FILHO (convidado)	PROAD

Fortaleza-CE, 31 de março de 2024

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia

