



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião Virtual do Comitê de TIC - Solicitação Mudança Relevante - Projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI"
Data da Reunião:	15/04/2024 até 17/04/2024
Local da Reunião:	VIRTUAL - Por e-mail

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DR. DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador -Presidente
DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	16ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
FRANCISCO OTAVIO COSTA	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA

1 - Apreciação de Solicitação de Mudança Relevante - Projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI"

Solicitação de Mudança Relevante encaminhada em 26/03/2024 por Reginaldo Garcia Dupim (Doc. 16 do PROAD 7441/2019) - <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2019/7441/16%20-%20DOCUMENTO%20-%20Plano%20de%20Continuidade%20-%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mudan%C3%A7as%20Relevantes%20-%202024.pdf?idArquivo=1463547>

Em resumo, a solicitação de mudança relevante contempla um aumento de escopo do projeto de elaboração de planos de continuidade de TIC (para contemplar inclusive o Novo Portal de Serviços, além de outros sistemas estratégicos como PROAD, SIGEP, Site Institucional) e um aumento de data estimada de encerramento do projeto para 26/09/2024. De forma simplificada, o plano de continuidade tem como objetivo traçar estratégias e planos de ação que garantam o funcionamento e a disponibilidade dos serviços essenciais da organização durante as mais diversas situações de falha.

DELIBERAÇÃO VIRTUAL

Pauta deliberativa:

Solicitação de mudança relevante sobre o projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI"

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- 1) Aprovação da solicitação de mudança relevante
- 2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

Prazo de início e de término da votação: de 15/04/2024 até 17/04/2024.

Manifestaram-se favoravelmente à aprovação das mudanças propostas pela SETIC:

DR. DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA
DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA
FRANCISCO OTAVIO COSTA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA
PATRÍCIA CABRAL MACHADO

Em anexo, e-mails trocados pelo Comitê.

PARTICIPANTES	ASSINATURA
DR. DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	proad
DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	proad
PATRÍCIA CABRAL MACHADO	proad

Fortaleza-CE, 19 de abril de 2024

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PROJ7 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS RELEVANTES

Identificação do Projeto
CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI
PROAD do Projeto
7441/2019
Gerente ou time de gerenciamento
REGINALDO GARCIA DUPIM
Data da solicitação
26/03/2024
Tipo(s) de mudança(s) pretendida(s)
<input checked="" type="checkbox"/> (X) Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias ou que ultrapassem um prazo não adiável <input checked="" type="checkbox"/> (X) Mudança SIGNIFICATIVA dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos do projeto <input type="checkbox"/> () Acréscimo nos Custos estimados do projeto acima de 15% ou impossibilidade de adequação orçamentária <input type="checkbox"/> () Solicitação de sobrestamento do projeto <input type="checkbox"/> () Solicitação de cancelamento do projeto
Descreva e justifique a(s) mudança(s) pretendida(s)
1)Finalizamos o Plano de Continuidade Operacional do PJe e o plano de recuperação de desastres do PJe 2)Inicialmente o projeto contemplava somente o sistema PJe, entretanto a Secretaria de Auditoria Interna desta Corte, recomendou (PROAD nº 95/2019): “3.3 Apresentar cronograma para elaboração de Planos de Contingência para os demais serviços essenciais, além do PJe. “ 3)Assim, acatada a recomendação pela Presidência a SETIC apresentou um novo cronograma, que, em síntese, propõe e foi aprovado pelo Comitê de TIC em janeiro de 2023 o adiamento do prazo até 15/12/2023, em razão da inclusão de escopo. 4)Contudo, devido a complexidade das ações, em especial, para execução dos testes do plano de continuidade operacional, propõe-se novo adiamento para 26/09/2024. 5)Propõe-se ainda, por oportuno, a inclusão da necessidade de elaboração de plano de continuidade operacional para o novo portal de serviços (em fase final de desenvolvimento) no escopo deste projeto.



Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Solicitação de Mudanças Relevantes_CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI


11 mensagens

Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Para: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>

2 de abril de 2024 às 15:01

Senhores e Senhoras membros do Comitê de Governança de TIC,
Cumprimentando-os, encaminhamos em anexo, para conhecimento e posterior deliberação, cópia do documento Solicitação de Mudanças Relevantes referente ao projeto Solicitação de Mudanças Relevantes_CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI (PROAD nº 7441/2019).

Respeitosamente
Patrícia Cabral Machado
Secretária de Governança e Gestão Estratégica do TRT-7
Escritório de Projetos - SGGE
TRT 7ª Região
(85) 3388-9296

 **CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI - Solicitação de Mudanças Relevantes.pdf**
140K

Ednevaldo Medeiros Pereira <ednevaldo@trt7.jus.br>
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>

3 de abril de 2024 às 13:51

Ciente! Grato, Patrícia!

Atenciosamente,

Ednevaldo Medeiros Pereira
Secretário Geral Judiciário
Secretaria Geral Judiciária - SGJ
(85) 3388-9302
trtsgj@trt7.jus.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neira Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>
Para: Ednevaldo Medeiros Pereira <ednevaldo@trt7.jus.br>
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>

3 de abril de 2024 às 14:25

Ciente, Patrícia.
Obrigada
Neira São Thiago Cysne Frota
Diretora Geral TRT 7a Região



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

15 de abril de 2024 às 12:24

Exmo. Des. Durval César,
Exmo. Dr. Francisco Fortuna,
Ilmos. integrantes do Comitê de TIC,

Conforme deliberado na última reunião do Comitê, encaminho proposta de deliberação virtual para tratar a Solicitação de Mudança Relevante do projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI" (conduzido pela Coordenadoria de Segurança da Informação).

Em resumo, a solicitação de mudança relevante contempla um aumento de escopo do projeto de elaboração de planos de continuidade de TIC (para contemplar inclusive o Novo Portal de Serviços que iremos lançar, além de outros sistemas estratégicos como PROAD, SIGEP, Site Institucional), além de um aumento de data estimada de encerramento do projeto para 26/09/2024. De forma simplificada, o plano de continuidade tem como objetivo traçar estratégias e planos de ação que garantam o funcionamento e a disponibilidade dos serviços essenciais da organização durante as mais diversas situações de falha.

DELIBERAÇÃO VIRTUAL

Pauta deliberativa:
Solicitação de mudança relevante sobre o projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI"

Proposta(s) submetidas à apreciação:
1) Aprovação da solicitação de mudança relevante
2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

Prazo de início e de término da votação: de 15/04/2024 até 17/04/2024.

Reginaldo Dupim, que nos lê em cópia, permanece à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre a solicitação de mudança aqui encaminhada.

Manifesto-me pela aprovação da mudança relevante (item 1).

Respeitosamente,

Em ter., 2 de abr. de 2024 às 15:01, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Jonathan Maia
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200



AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>

15 de abril de 2024 às 22:07

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Voto pela Aprovação da solicitação de mudança relevante!

Atenciosamente,

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DURVAL CESAR VASCONCELOS MAIA <durval.cesar@hotmail.com>

15 de abril de 2024 às 22:32

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Estimado Jonathan e demais integrantes da Comissão de Governança de TIC,

Voto favoravelmente à aprovação da proposta de mudança relevante sobre o projeto "CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI".

Atenciosamente.

DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA

Presidente do TRT - 7a. Região

De: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de abril de 2024 12:24

Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>; STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Assunto: Re: Solicitação de Mudanças Relevantes_CSIP-1 - Plano de Continuidade de TI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to cgctic+unsubscribe@trt7.jus.br.

Francisco Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com>

16 de abril de 2024 às 07:51

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Bom dia a todos(as)!

Voto pela aprovação da mudança.

Em seg., 15 de abr. de 2024 às 12:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to cgctic+unsubscribe@trt7.jus.br.

--

Atenciosamente,

Francisco Fortuna
Juiz do Trabalho

Patrícia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>

16 de abril de 2024 às 11:24

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Senhor Presidente e integrantes da Comissão de Governança de TIC,

De acordo com a solicitação de mudanças relevantes.

Respeitosamente

Patrícia Cabral Machado

Secretária de Governança e Gestão Estratégica

TRT-7 - Ceará

Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.

Em seg., 15 de abr. de 2024 às 12:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ednevaldo Medeiros Pereira <ednevaldo@trt7.jus.br>

17 de abril de 2024 às 13:37

Para: Patrícia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Estimados integrantes da Comissão de Governança de TIC,

Voto pela aprovação das mudanças relevantes indicadas.

Atenciosamente,

Ednevaldo Medeiros Pereira
Secretário Geral Judiciário
Secretaria Geral Judiciária - SGJ
(85) 3388-9302

trtsgj@trt7.jus.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

18ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara18@trt7.jus.br>

17 de abril de 2024 às 21:23

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Voto:

Proposta(s) submetidas à apreciação:

1) Aprovação da solicitação de mudança relevante

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa
18ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5884



Em seg., 15 de abr. de 2024 às 12:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>

18 de abril de 2024 às 10:21

Para: DURVAL CESAR VASCONCELOS MAIA <durval.cesar@hotmail.com>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Aprovação das mudanças relevantes.

Att

Neiara Frota

Enviado do meu iPhone

Em 15 de abr. de 2024, à(s) 22:33, DURVAL CESAR VASCONCELOS MAIA <durval.cesar@hotmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]