



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	<b>Reunião Virtual do Comitê de Governança de TIC</b>
Data da Reunião:	<b>Prazo de início e de término da votação:</b> de 24/11/2021 at 26/11/2021
Local da Reunião:	<b>Email</b>

Convocados:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	Presidência	Desembargadora -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secretário



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Pauta	Deliberação
<b>1. Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7</b>	
<p>Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),</p> <p>De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato <a href="#">TRT7.GP</a> Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:</p> <p><b>Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto</b></p> <p><b>Proposta(s) submetidas à apreciação:</b></p> <p><b>1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou</b></p> <p><b>2) Rejeição da solicitação de mudança relevante</b></p> <p><b>Prazo de início e de término da votação: de 24/11/2021 até 26/11/2021</b></p>	<p><b>APROVADA</b> solicitação de mudanças relevantes.</p> <p>Cópia das mensagens eletrônicas em anexo.</p>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>VOTARAM</b>	<b>ASSINATURA</b>
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	proad
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA - PROPONENTE	proad

Fortaleza-CE, 29 de DEZEMBRO de 2021

\_\_\_\_\_proad\_\_\_\_\_

Jonathan Maia





Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

**Escritório de Projetos** <escritorioprojetos@trt7.jus.br>  
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 10:58

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC

Encaminhamos, para conhecimento, cópia do documento *Solicitação de Mudanças Relevantes* para adiamento do prazo do projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7, Proad 5100/2018.

A Solicitação já se encontra cadastrada no Artefato: [01 - Avaliações do Comitê \(Aba: Solicitação de Mudanças Relevantes\)](#), aguardando deliberação do Comitê.

Respeitosamente,

Ana Maria Ferreira Loureiro  
Escritório de Projetos - SGE  
TRT 7ª Região  
(85) 3388-9295



**DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7 - SMR - Solicita adiamento do prazo de conclusão.pdf**

108K



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**PROJ7 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS RELEVANTES**



<b>Identificação do Projeto</b>
<a href="#">DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7</a>
<b>PROAD do Projeto</b>
<a href="#">5100/2018</a>
<b>Gerente ou time de gerenciamento</b>
WILER RODRIGUES COELHO JUNIOR / IGOR BESSA MENEZES
<b>Data da solicitação</b>
18/11/2021
<b>Tipo(s) de mudança(s) pretendida(s)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias ou que ultrapassem um prazo não adiável <input type="checkbox"/> Mudança SIGNIFICATIVA dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos do projeto <input type="checkbox"/> Acréscimo nos Custos estimados do projeto acima de 15% ou impossibilidade de adequação orçamentária <input type="checkbox"/> Solicitação de sobrestamento do projeto <input type="checkbox"/> Solicitação de cancelamento do projeto
<b>Descreva e justifique a(s) mudança(s) pretendida(s)</b>
Motivos que causaram o acréscimo na data estimada de encerramento do projeto: <ul style="list-style-type: none"><li>● Necessidade de desenhar mais processos do que o inicialmente planejado: Processo de Descontinuidade de Software e Processo de Implantação de Software;</li><li>● Necessidade de envolver outras Divisões da SETIC na execução dos processos, especialmente no gerenciamento do Ciclo de Vida do Software.</li><li>● Equipe do projeto ficou ocupada com mais atividades do que o planejado, como o Datajud;</li><li>● A revisão do ato Nº 155/2016 TRT-7 levou mais tempo do que o estimado.</li></ul> Nova previsão de término: 28/01/2022



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>  
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>  
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 11:25

Obrigado, Ana Maria.

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato [TRT7.GP](#) N° 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

**Pauta deliberativa:** Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto

**Proposta(s) submetidas à apreciação:**

- 1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou
- 2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

**Prazo de início e de término da votação:** de 17/11/2021 até 20/11/2021

Particularmente, sou favorável à aprovação. Em virtude de termos detectado em nossa última reunião trimestral que os prazos dos nossos projetos estavam ficando desatualizados, estamos fazendo uma revisão completa de todos projetos em andamento de maneira a termos um melhor indicador de projetos encerrados no prazo (e no caso de adiamentos, que o Comitê esteja ciente e de acordo).

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Jonathan Maia**

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará  
(85) 3388-9200



**AVISO LEGAL:** O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 12:15

Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Perdão, me equivoquei nas datas da votação.

As datas corretas são de 24/11/2021 até 26/11/2021.

Obrigado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno <reginagn@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 12:35

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia

Ciente e de acordo.

Regina Gláucia

Em qua., 24 de nov. de 2021 às 11:26, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]





Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

**Fernando Antonio de Freitas Lima** <fernandoafl@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 12:44

Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

De acordo com a proposta de deliberação.

Atenciosamente,

**Fernando Antônio de Freitas Lima**  
**Secretário-Geral da Presidência**

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

24 de novembro de 2021 14:17

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa tarde,

voto 1)Aprovação da solicitação de mudança relevante

Obrigado.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza

Fone (85) 3308-5871

**Albert Einstein, "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes"**

Em qua., 24 de nov. de 2021 às 11:26, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-542 - Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software do TRT7

---

Francisco Antonio da Silva Fortuna <francisco.fortuna@gmail.com>

24 de novembro de 2021 15:36

Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa tarde!

De acordo.

Atenciosamente

Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]