



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Prop sito

Assunto da Reuni o:	<b>Reunião Virtual do Comitê de Governança de TIC</b>
Data da Reuni o:	<b>Prazo de início e de término da votação:</b> de 24/01/2022 at 26/01/2022
Local da Reuni o:	<b>Email</b>

Convocados:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	Presid ncia	Desembargadora -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gest o Estrat gica	Secret ria
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presid ncia	Secret rio-Geral da Presid ncia
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secret rio



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Pauta	Deliberação
<b>1. Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7</b>	
<p>Para pleno atendimento ao Ato TRT7.GP Nº 30 de 24 Março de 2021, proponho aos demais membros da Comissão de Governança de TIC a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:</p> <p><b>Pauta deliberativa: Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto para 15/02/2022</b></p> <p><b>Proposta(s) submetidas à apreciação:</b></p> <p><b>1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou</b></p> <p><b>2) Rejeição da solicitação de mudança relevante</b></p> <p><b>Prazo de início e de término da votação: de 24/01/2022 até 26/01/2022</b></p>	<p><b>APROVADA</b> solicitação de mudanças relevantes.</p> <p>Cópia das mensagens eletrônicas em anexo.</p>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>VOTARAM</b>	<b>ASSINATURA</b>
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	proad
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA - PROPONENTE	proad

Fortaleza-CE, 31 de JANEIRO de 2022

\_\_\_\_\_proad\_\_\_\_\_

Jonathan Maia





Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7

8 mensagens

---

**Escritório de Projetos** <escritorioprojetos@trt7.jus.br>

10 de janeiro de 2022 14:43

Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC

Encaminhamos, para conhecimento, cópia do documento *Solicitação de Mudanças Relevantes* para adiamento do prazo do projeto DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7, Proad 2633/2021.

A Solicitação já se encontra cadastrada no Artefato: [01 - Avaliações do Comitê \(Aba: Solicitação de Mudanças Relevantes\)](#), aguardando deliberação do Comitê.

Respeitosamente,

Ana Maria Ferreira Loureiro  
Escritório de Projetos - SGE  
TRT 7ª Região  
(85) 3388-9295



**DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7 - SMR - Solicita adiamento do prazo de conclusão.pdf**

84K

---

**Neiara Sao Thiago Cysne Frota** <neiara@trt7.jus.br>

12 de janeiro de 2022 18:58

Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Ciente.  
Obrigada  
Neiara Frota

Enviado do meu iPhone

Em 10 de jan. de 2022, à(s) 14:44, Escritório de Projetos <[escritorioprojetos@trt7.jus.br](mailto:escritorioprojetos@trt7.jus.br)> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

<DSSUTICP-20 - Modernização dos computadores utilizados no TRT7 - SMR - Solicita adiamento do prazo de conclusão.pdf>

---

**Regina Glauca Cavalcante Nepomuceno** <reginagcn@trt7.jus.br>

12 de janeiro de 2022 21:18

Para: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>

Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

ciente.

REGINA GLAUCIA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>

13 de janeiro de 2022 11:03

Para: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno <reginagcn@trt7.jus.br>

Cc: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>,  
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Obrigado, Ana Maria.

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato [TRT7.GP](#) Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

**Pauta deliberativa:** Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto

**Proposta(s) submetidas à apreciação:**

1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou

2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

**Prazo de início e de término da votação:** de 13/01/2022 até 17/01/2022

**Particularmente, voto favorável à aprovação.** Em virtude de termos detectado em nossa última reunião trimestral que os prazos dos nossos projetos estavam ficando desatualizados, estamos fazendo uma revisão completa de todos projetos em andamento de maneira a termos um melhor indicador de projetos encerrados no prazo (e no caso de adiamentos, que o Comitê esteja ciente e de acordo).

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Jonathan Maia**

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará

(85) 3388-9200



**AVISO LEGAL:** O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

---

**Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno** <reginagcn@trt7.jus.br>

13 de janeiro de 2022 16:51

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Neiara Sao Thiago Cysne Frota <neiara@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>,  
Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa tarde a todas e a todos.

Sou favorável, acompanho o voto do Jonathan.

Regina Gláucia

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>

24 de janeiro de 2022 08:19

Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia, a todos e todas.

Considerando que apenas a Dra. Regina e eu nos manifestamos nesta deliberação virtual, e que em Janeiro tivemos vários membros do Comitê de férias, sugiro a reabertura do prazo para manifestações.

**Pauta deliberativa:** Solicitação de mudança relevante - Atualização de data estimada de encerramento do projeto  
**Proposta(s) submetidas à apreciação:**

1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou

2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

**Prazo de início e de término da votação:** de 24/01/2022 até 26/01/2022

Obrigado pela atenção.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Patricia Cabral Machado** <patriciacm@trt7.jus.br>  
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>  
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

24 de janeiro de 2022 11:59

Muito grata pelo encaminhamento.  
Atenciosamente  
Patricia Cabral Machado  
Secretária de Gestão Estratégica  
TRT7

*Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Fernando Antonio de Freitas Lima** <fernandoafl@trt7.jus.br>  
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>  
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

24 de janeiro de 2022 14:11

Voto pela aprovação da mudança relevante.

Atenciosamente,

**Fernando Antônio de Freitas Lima**  
**Secretário-Geral da Presidência**

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região  
Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
PROJ7 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS RELEVANTES



<i>Identificação do Projeto</i>
DSSUTICP-20 Modernização dos computadores utilizados no TRT7
<i>PROAD do Projeto</i>
2633/2021
<i>Gerente ou time de gerenciamento</i>
Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Italo Antonio Rego Leopoldo
<i>Data da solicitação</i>
22/12/2021
<i>Tipo(s) de mudança(s) pretendida(s)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias ou que ultrapassem um prazo não adiável <input type="checkbox"/> Mudança SIGNIFICATIVA dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos do projeto <input type="checkbox"/> Acréscimo nos Custos estimados do projeto acima de 15% ou impossibilidade de adequação orçamentária <input type="checkbox"/> Solicitação de sobrestamento do projeto <input type="checkbox"/> Solicitação de cancelamento do projeto
<i>Descreva e justifique a(s) mudança(s) pretendida(s)</i>
Solicitamos alteração da data prevista de conclusão do projeto para 15/02/2022.  <i>Justificativa:</i> As atividades do projeto foram interrompidas durante 2 meses para configuração e distribuição dos notebooks aos magistrados e para esforço concentrado nas aquisições de bens dentro do exercício de 2021. Foi verificado que restam ainda 170 unidades para distribuição. Dessa forma, acreditamos que será necessário mais 2 meses para conclusão do projeto.