



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião Comitê de Governança de TIC
Data da Reunião:	15/03/2022
Local da Reunião:	TELEPRESENCIAL

Convocados:

Nome	Unidade	Função
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	Presidência	Desembargadora -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secretário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA	DELIBERAÇÃO
1.Artefatos do PDTIC-2021-2022 referentes a 2021 consolidados e publicados no sítio institucional do TRT7	
<p>Publicação realizada em:</p> <p>https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4518:pdti-2021-2022&catid=170&Itemid=837</p> <p>Artefatos atualizados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anexo I - Plano de Contratações de TIC de 2021- Anexo II - Plano de Capacitações de TIC de 2021- Anexo III - Portfólio de Projetos do PDTIC 2021 - 2022- Anexo IV - Iniciativas de Curta Duração do PDTIC 2021 - 2022- Anexo VI - Plano de Capacitações de TIC de 2022 (já aprovado pelo Comitê em deliberação virtual)- Anexo VII - Análise de Desempenho (consolidados números referentes a 2021)- Anexo VIII - Organograma da SETIC (separação entre unidades de segurança e apoio à gestão)- Anexo IX - Plano de Transformação Digital	Cientes.
2.Atualizar “Anexo V - Plano de Contratações de TIC de 2022” do PDTIC-2021-2022.	
<p>Com o adiantamento de algumas aquisições em 2021, e o surgimento de algumas necessidades novas em 2022, encaminhamos minuta para atualização do plano de contratações de 2022:</p>	<p>Quanto à contratação de Postos de trabalho para suporte de TIC na DSSUTIC, alguns mostraram-se favoráveis, outros relataram que estão</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kRO9_P2TfCco1qaaLUazBNQ0iVh5JhMXkE0mGzqBaDU/edit#gid=465064605</p> <p>O formato da planilha do plano de contratações também foi modificado, permitindo melhor visibilidade e gestão pelas divisões da SETIC.</p> <p>Abaixo, seguem as principais mudanças:</p> <ul style="list-style-type: none">● 4 contratações antecipadas em 2021 (recursos liberados para outras aquisições):<ul style="list-style-type: none">○ Impressoras de rede (R\$374.000,00);○ Estação de Trabalho Portátil - notebooks (R\$1.481.099,83);○ Webcams (R\$345.844,80);○ Solução de gerenciamento de ambiente de virtualização (VmWare - R\$425.466,00).● 5 contratações adicionadas ao exercício de 2022 (com uso dos recursos liberados pelas antecipações realizadas em 2021):<ul style="list-style-type: none">○ Serviço de telefonia em nuvem (PABX Virtual) - R\$ 13.289,33;○ Posto de trabalho para suporte de TIC na DSSUTIC - R\$ 201.250,00 (5 meses);○ Atualizações Atlassian Confluence - R\$ 181.848,00;○ Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF (previsão de descentralização de recursos pelo CSJT, mas ainda não concretizada) - R\$ 418.464,12;○ Switches - R\$ 260.000,00 (reposição de equipamentos antigos)● 3 alterações significativas no valor (com uso dos recursos liberados pelas antecipações realizadas em 2021):<ul style="list-style-type: none">○ Software: Contratação de licença e manutenção da ferramenta de Backup (IBM) - R\$ 661.531,80 (previsão da licitação nacional TRT18), sendo 160 mil de licenciamento e 500 mil de manutenção anual - solicitar ao CSJT	<p>satisfeitos com os serviços de TIC prestados.</p> <p>A contratação de Postos de trabalhos será incluída no plano de contratações de 2022, inicialmente com valor previsto zerado, e será reavaliada na próxima reunião do Comitê. A verba será direcionada para aquisição de monitores, ainda que provisoriamente (elevando a quantidade de monitores para 402, totalizando R \$380.565,36).</p> <p>Solicitar recursos descentralizados do CSJT para manutenção da ferramenta de Backup.</p> <p>Aprovada nova versão do plano de contratações de 2022, a ser publicada no sítio institucional do TRT7.</p>
--	---





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

na PO de TIC via DDO. Era R\$ 144.000,00 de custo anual, fora o custo de licenciamento inicial - 2008 - e estamos sem suporte desde 2016. Subida dólar, mudança na forma de licenciamento, precisaremos para robô de backup novo;

- Equipamento: Aquisição de robô de backup (para backup offline) - R\$ 650.000,00 (era R\$250.000,00) - Nosso robô principal queimou no final de 2021;
- Assinatura creative cloud (de 1 ano para 3) - R\$ 224.100,00 (era R\$ 50.400,00);
- 1 ação adicionada ao exercício de 2022 (sem fonte, para futuro pedido de descentralização ao CSJT):
 - Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - Licenciamento, treinamento, instalação e manutenção mensal (por volta de 1.3 milhão).
- Redução no valor previsto para:
 - Monitores;
 - Serviço de nuvem (Google):
 - Execução 2021: 220 mil
 - Loa 2022: 388 mil
 - Ajustado de 388 para 185;
 - Antivirus;
 - Terceirização de operação de infra;
 - Suporte linux;
 - Equipamentos de videoconferencia;
- 1 ação cancelada (servidor de aplicação do PJe, está sendo adotado software livre) ;

A aquisição de Monitores será através de uma Ata de Registro de Preços (local). Atualmente, estão contemplados 190 monitores no plano (R\$ 179.869,20). Entretanto, temos 900 monitores com 10 ou mais anos de uso em nosso parque.

No caso de sobra de recursos no decorrer do exercício, eles podem ser redirecionados para





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>monitores ou para a solução de gerenciamento de vulnerabilidades.</p> <p>Valor LOA: R\$ 4.743.651,77.</p> <p>Valor para Aprovação do Comitê: R\$ 4.743.317,33</p> <p>Valor SIGEO: R\$ 4.880.466,82 (solicitaremos ajuste à DOF para o valor aprovado pelo Comitê)</p> <p>O valor empenhado até o momento é de R\$1.331.179,32, referente à 28% do montante disponibilizado na LOA.</p>	
3. Necessidade de alinhamento do PDTIC do TRT7 ao PDTIC da Justiça do Trabalho	
<p>Por força do ATO CSJT.GP.SG.SETIC.NUGOV Nº 78/2021, que “Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho - PDTIC-JT para o período de 2021 a 2022”, é necessário alinhar o PDTIC local ao PDTIC-JT.</p> <p>Após análise dos 12 indicadores presentes no PDTIC-JT, temos a seguinte posição:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 já são atendidos pelo TRT7• 5 não se aplicam à realidade do TRT7• 1 depende do CSJT e• 1 será medido pelo CNJ no IGOVTIC-JUD 2022. <p>Sugere-se adicionar um novo Anexo ao PDTIC para tratar do alinhamento com o PDTIC-JT:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minuta do Anexo X - Alinhamento com PDTIC-JT.	<p>Nova versão do PDTIC e novo anexo X devem ser publicados no sítio institucional do TRT7.</p>
4. Atualização de metas para indicadores do PDTIC em 2022	





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Considerando os resultados obtidos para os indicadores do PDTIC no ano de 2021, de maneira a termos metas factíveis e desafiadoras, propomos os seguintes ajustes nas metas para 2022:

2021	2022	
INDÍCE	META ATUAL	SUGESTÃO NOVA META
IGOV TIC-JUD 2021 - 73%	80%	75% ↓
IGOV TI-TCU 2021 - 74%	70%	77% ↑
ISUI – Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TI prestados pelo TRT7 - 81%	77%	81%
ISUE - Índice de satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo TRT7 - 64%	77%	70% ↓
ISIPJE - Índice de solução dos incidentes do PJE dentro do prazo acordado - 71%	80%	75% ↓
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo - 0%	70%	60% ↓

Aprovados novos valores para as metas de 2022 dos indicadores do PDTIC.

Nova versão do PDTIC e do [Anexo VII - Análise de Desempenho](#) devem ser geradas e publicadas no sítio institucional do TRT7.

Sugestões de melhorias na pesquisa de satisfação:

Pesquisa presencial no fórum, PABx virtual solicitar pesquisa e estratificar por tema.

5. Ajustes na apresentação do PDTIC

Ajustes pontuais no [Plano Diretor - Apresentação - Google Docs](#) para contemplar as mudanças dos itens

Nova versão da apresentação do PDTIC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

anteriores da pauta e pequenos ajustes (siglas da SETIC, ajustes de português, etc).	deve ser gerada e publicada no sítio institucional do TRT7.
6. Solicitação de mudanças relevantes em projetos	
<p>Projeto NGS1-01 - Plano de Continuidade de TI</p> <p>Em razão de diversas atividades concorrentes, o projeto para criação e teste de continuidade de TI (limitado ao PJe) permaneceu pausado. É necessário retomá-lo para revisar o plano já construído, fazer o segundo teste (foi realizado 1 de dois previstos) e relatório do respectivo teste para concluir o projeto.</p> <p>Dessa forma solicito que o prazo do projeto NGS1-1 seja prorrogado para 30/5/2022.</p> <p>Solicitação: Retomada do projeto e prorrogação de prazo para 30/05/2022.</p>	Aprovar solicitação de mudança.
<p>Projeto DSTIC-534 - Sistema de classificação e tratamento das informações</p> <p>https://docs.google.com/document/d/1aV0wphQqepAZ7AHVHid-cZgua6d-PymYtx0coQGT1lg/edit</p> <p>Após reavaliação da SETIC, concluímos que não há necessidade de um sistema de propósito específico para a classificação e tratamento das informações do Tribunal (ex: sigilosas), tendo em vista a baixa demanda de classificação de informações no Tribunal.</p> <p>Desta maneira, a SETIC conclui que é possível criar um formulário de propósito específico no site do Tribunal, similar a outros já existentes nas páginas de transparência, atendendo à demanda de forma satisfatória e simplificada.</p> <p>Solicitamos, assim, o cancelamento do projeto em questão, que será conduzido como uma ação de curta duração / escopo simplificado.</p> <p>Solicitação: Cancelamento do projeto</p>	Aprovar cancelamento do projeto.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

7. Criação de Portal na Intranet/Extranet para Secretaria de Auditoria

Chamado S67767 Similar ao Portal já existente da Divisão de Saúde Voltado apenas ao público externo A própria SAUDI fará a personalização do portal Caso autorizado, será criada como ação de curta duração / escopo simplificado.	Aprovar a criação do portal da SAUDI
---	--------------------------------------

PRESENTES	ASSINATURA
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	proad
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
PATRICIA CABRAL MACHADO	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	proad

Fortaleza-CE, 15 de MARÇO de 2022

_____proad_____

Adrienne Ramos

