



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Prop sito

Assunto da Reuni o:	<b>Reunião Virtual do Comitê de Governança de TIC</b>
Data da Reuni o:	<b>Prazo de início e de término da votação:</b> de 06/04/2022 at 11/04/2022
Local da Reuni o:	<b>Email</b>

Convocados:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>
REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO	Presid ncia	Desembargadora -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO OTAVIO COSTA	16ª VT de Fortaleza	Diretor
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Gest o Estrat gica	Secret ria
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presid ncia	Secret rio-Geral da Presid ncia
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secret rio



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Pauta	Deliberação
<p><b>1. Solicitação de mudança relevante - Sobrestamento do projeto - DSTIC-570 - Substituição do SPE Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios para postagem</b></p>	
<p>Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),</p> <p>De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:</p> <p><b>Pauta deliberativa:</b> Solicitação de mudança relevante - Sobrestamento do projeto</p> <p><b>Proposta(s) submetidas à apreciação:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou</li><li>2) Rejeição da solicitação de mudança relevante</li></ol> <p><b>Prazo de início e de término da votação:</b> de 06/04/2022 at 11/04/2022</p>	<p>Aprovado.</p> <p><b>Cópia das mensagens eletrônicas em anexo.</b></p>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>VOTARAM</b>	<b>ASSINATURA</b>
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	proad
FRANCISCO OTAVIO COSTA	proad
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	proad
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	proad

Fortaleza-CE, 22 de Abril de 2022

\_\_\_\_\_proad\_\_\_\_\_

Jonathan Maia





Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

---

## Solicitação de Mudança Relevante do Projeto DSTIC-570 - Substituição do SPE Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios para postagem

6 mensagens

---

**Escritório de Projetos** <escritorioprojetos@trt7.jus.br>  
Para: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

6 de abril de 2022 12:27

Prezados membros do Comitê de Governança de TIC

Encaminhamos, para conhecimento, cópia do documento *Solicitação de Mudanças Relevantes*, para sobrestamento do projeto DSTIC-570 - Substituição do SPE Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios para postagem, Proad 2967/2021.

A Solicitação já se encontra cadastrada no Artefato: [01 - Avaliações do Comitê \(Aba: Solicitação de Mudanças Relevantes\)](#), aguardando deliberação do Comitê.

Respeitosamente,

Ana Maria Ferreira Loureiro  
Escritório de Projetos - SGE  
TRT 7ª Região  
(85) 3388-9295



**DSTIC-570 - Substituição do SPE escritório pelo e-Carta para envio de correspondências do PJe aos Correios para postagem- SMR - Sobrestamento do Projeto.pdf**  
113K

---

**Patricia Cabral Machado** <patriciacm@trt7.jus.br>  
Para: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>  
Cc: Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

6 de abril de 2022 12:57

Prezada Ana Maria,  
Muito grata pela ciência e encaminhamento dos artefatos.  
Atenciosamente  
Patricia Cabral Machado  
Secretária de Gestão Estratégica  
TRT7

*Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>  
Para: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>  
Cc: Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

6 de abril de 2022 13:57

Obrigado, Ana Maria.

Exma. Dra. Regina Glaucia, Exmo. Dr. Francisco Fortuna, prezados e prezadas servidores membros do Comitê de Governança de TIC (CGTIC),

De maneira a não precisarmos aguardar a próxima reunião telepresencial do Comitê, conforme Ato [TRT7.GP](#) Nº 30, de 24 Março de 2021, proponho a deliberação abaixo através de reunião virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

**Pauta deliberativa:** Solicitação de mudança relevante - Sobrestamento do projeto

**Proposta(s) submetidas à apreciação:**

- 1) Aprovação da solicitação de mudança relevante ou
- 2) Rejeição da solicitação de mudança relevante

**Prazo de início e de término da votação:** de 06/04/2022 até 11/04/2022

**Particularmente, voto favoravelmente à aprovação do sobrestamento.** Enquanto o contrato não for ajustado para uso do e-Carta pelo gestor (Sr. Djalma Martins), não temos como continuar com a implantação do sistema.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Jonathan Maia**

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará

(85) 3388-9200



**AVISO LEGAL:** O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

---

**Francisco Antonio da Silva Fortuna** <francisco.fortuna@gmail.com>

6 de abril de 2022 19:56

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Boa noite!

De acordo com o sobrestamento.

Atenciosamente,

Fortuna

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**16ª Vara do Trabalho de Fortaleza** <vara16@trt7.jus.br>

7 de abril de 2022 07:32

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Bom dia!

Voto : 1) Aprovação da solicitação de mudança relevante.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza - Fone (85) 3308-5871



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Fernando Antonio de Freitas Lima** <fernandoafl@trt7.jus.br>

7 de abril de 2022 09:36

Para: 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, Patricia Cabral Machado <patriciacm@trt7.jus.br>, Escritório de Projetos <escritorioprojetos@trt7.jus.br>, Comissão de Governança de TIC <cgtic@trt7.jus.br>

Voto pela a aprovação.

Atenciosamente,

**Fernando Antônio de Freitas Lima**  
**Secretário-Geral da Presidência**

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**PROJ7 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS RELEVANTES**



<b>Identificação do Projeto</b>
<a href="#">DSTIC-570 - Substituição do SPE Escritório pelo e-carta para envio de correspondências aos Correios para postagem</a>
<b>PROAD do Projeto</b>
<a href="#">2967/2021</a>
<b>Gerente ou time de gerenciamento</b>
Igor Bessa Menezes / Thiarley Fontenele Marques
<b>Data da solicitação</b>
05/04/2022
<b>Tipo(s) de mudança(s) pretendida(s)</b>
<input type="checkbox"/> Acréscimos na data estimada de encerramento do projeto acima de 20 dias ou que ultrapassem um prazo não adiável <input type="checkbox"/> Mudança SIGNIFICATIVA dos Produtos, Serviços ou Resultados Exclusivos do projeto <input type="checkbox"/> Acréscimo nos Custos estimados do projeto acima de 15% ou impossibilidade de adequação orçamentária <input checked="" type="checkbox"/> Solicitação de sobrestamento do projeto <input type="checkbox"/> Solicitação de cancelamento do projeto
<b>Descreva e justifique a(s) mudança(s) pretendida(s)</b>
<p>Durante as tratativas com os Correios para configuração dos serviços utilizados pelo Sistema eCarta na implantação desse em ambiente de homologação, nos foi informado pelo Sr. Jackson da Silva Silveira, que é o técnico responsável pelo contrato do TRT7 nos Correios, que o contrato atual entre o TRT7 e os Correios, não permite acesso aos serviços dos Correios utilizados pelo Sistema eCarta e que seria necessário a alteração do atual contrato entre o TRT7 e os Correios para a disponibilização destes serviços ao TRT7.</p> <p>Comunicamos o fato ao Gestor do Contrato entre o TRT7 e os Correios, Sr. Djalma Martins Rosa, para que sejam realizadas as diligências necessárias para a concretização, quando possível, da alteração contratual que permitirá a implantação do Sistema eCarta em nosso Regional.</p> <p>Desta forma, solicitamos o sobrestamento do projeto, até que o contrato entre o TRT7 e os Correios seja alterado com a inclusão dos serviços necessários para pleno funcionamento do Sistema eCarta.</p>



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**PROJ7 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS RELEVANTES**

Igor Bessa Menezes / Thiarley Fontenele Marques  
05/04/2022