



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJe  
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

|   |
|---|
| <b>Assunto da Reunião:</b>                    |
| Reunião Comitê Gestor Regional do Sistema PJe |
| <b>Data da Reunião:</b>                       |
| 24/1/2021 (13:30 às 15:00)                    |
| <b>Local da Reunião:</b>                      |
| Videoconferência Google Meet                  |

**Participantes**

| <b>Nome</b>  | <b>Unidade / Entidade</b>          | <b>Assinatura</b> |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Des. Francisco Tarcísio Lima Verde Júnior                      | Desembargador                      | PROAD             |
| Dra. Juliana Sombra Peixoto                                    | Ministério Público do Trabalho     | -                 |
| Francisco Jonathan Rebouças Maia                               | Secretaria de TIC                  | PROAD             |
| Antônio Carlos dos Santos                                      | 05a. Vara do Trabalho de Fortaleza | PROAD             |
| Francisco Otávio Costa   | 16a. Vara do Trabalho de Fortaleza | PROAD             |
| Marcelo Câmara Benevides                                       | Central de Mandados                | PROAD             |
| Antônio Germano Rabelo Cunha (coordenação executiva do PJe)    | Divisão de Sistemas de TIC         | PROAD             |
| José Mário Viana Barbosa Júnior (coordenação executiva do PJe) | Divisão de Sistemas de TIC         | PROAD             |



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE  
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

|   |   |       |
|---|---|-------|
| Robson Teixeira da Silva<br>(convidado)   | Divisão de Infraestrutura de TIC        | PROAD |
| Mário Antônio Reis Bezerra<br>(convidado) | Divisão de Serviços e Suporte<br>de TIC | PROAD |



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE**  
**PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

**Assuntos e Deliberações**

**Tópico 1 - Implantação da versão 2.7.X e seus satélites**

Conforme ATO CONJUNTO [TST.CSJT.GP](#) N° 6/2020 , é estabelecido prazo de quatorze dias para implantações de novas versões do PJE e Satélites a partir da respectiva data de divulgação. Desta forma, as versões e prazos para implantação no âmbito do TRT7 seriam:

- **PJE 2.7.1** - Prazo limite 01/12/21
  - A versão PJE 2.7.0 teria um prazo limite de implantação até 27/11/2021, porém já foi lançada a versão PJE 2.7.1 no dia 17/11/2021, com correções de vários erros apontados pelos tribunais pilotos;
  - A atualização da versão PJE 2.7.1 exigirá três passos distintos e de relativa alta complexidade a serem realizados :
    - 1) Atualização da infraestrutura do sistema (realizada em 19/11/2021);
    - 2) Atualização da versão do banco de dados Postgres ( prevista para 26/11/2021) e
    - 3) Atualização da versão PJE 2.7.1;
  - Datas de implantação da versão PJE 2.7.1: agendar para dias 03 a 05 de Dezembro de 2021 em razão das audiências e sessões de julgamento realizadas durante a semana;
  - Relatos de necessidade de atualização do Firefox;
- **SISDOV 2.0** - Prazo limite 01/12/21.
  - Nada consta na tabela de compatibilidade de versões do PJe e dos Sistemas Satélites, porém existe o Provimento n. 3/CGJT, de 21 de setembro de 2021 que estabelece a data limite de 01/12/2021.
  - Setic trabalhando para a implantação dentro da data limite;
- **Acervo Digital** - Prazo não determinado.
  - Embora amplamente divulgado no webinar do PJE 2.7 , nada consta ainda na tabela de compatibilidade de versões do PJe e dos Sistemas Satélites. Soubemos, através de consultas a outros regionais, que há parâmetros para habilitar ou não o módulo;
  - Possibilidade de adiamento do prazo de implantação, tendo em vista as demais atividades de implantação da versão PJE 2.7.1 e falta de



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE  
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

- capacidade para a implantação concomitante;
- Relatos de mal funcionamento onde foi implantado, e vulnerabilidades de segurança;
- Em primeiro momento, acervo digital não será ativado em virtude do mal funcionamento e da vulnerabilidade de segurança;
- Comitê do PJe deve iniciar trabalhos para sugestão de atualização normativa para uso do Acervo Digital em nosso Tribunal;
- **EXECPje 1.2.0** - Prazo limite 01/12/21.
  - Consta na tabela de compatibilidade de versões do PJe e dos Sistemas Satélites desde a versão PJE 2.7.0;
  - Possibilidade de adiamento do prazo de implantação, tendo em vista as demais atividades de implantação da versão PJE 2.7.1 e falta de capacidade para a implantação concomitante;
- **Plenário e Secretaria Eletrônica 3.1.2** - Prazo limite 01/12/21.
  - Consta na tabela de compatibilidade de versões do PJe e dos Sistemas Satélites desde a versão PJE 2.6.4 , porém nunca foi implantado neste Regional por motivos técnicos;
  - Em consulta aos homologadores negociais do Comitê Nacional do PJe, há indicativo que o sistema ainda não está plenamente homologado para uso nos TRTs (está apenas em piloto no TRT9);
  - Não faz sentido implantação Regional no momento;

**Tópico 2 - Publicidade das datas de atualização do PJe - Capacitações**



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PJE  
PAUTA / ATA DE REUNIÃO - PROAD 3727/2020**

- Divulgação das datas de implantação, instruções de atualização e materiais de treinamento;
- Webinar do CSJT;
- Manuais atualizados do CSJT;
- Vídeos e materiais gravados pelos Tribunais piloto (TRT6 e TRT11);
- Novo Painel do Advogado e Procurador (vídeo do TRT11 - uso autorizado);
- SETIC Avaliar elaboração de Cartilhas para Jus Postulandis / Partes / Advogados / Procuradores;
- Necessidade de capacitação via Escola Judicial
  - Comitê acha interessante haver capacitação
  - Sugestões de turmas por público alvo:
    - Servidores Primeira Instância
    - Servidores Segunda Instância - Gabinetes
    - Servidores Segunda Instância - Turmas
  - Antônio Carlos, Germano, Mário Bezerra e Otávio, instrutores possíveis, alinharão junto à Escola proposta de capacitação;

**Tópico 3 -**

- Gemini na 1ª Instância
  - Já vem no PJe 2.7.1
  - Definir quais modelos entrarão no Gemini para a primeira instância
  - Assim que implantada a versão, retomaremos o assunto