



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

Propósito

|                     |   |
|---------------------|---|
| Assunto da Reunião: | <b>Reunião Virtual do Comitê de TIC - Alteração no Plano de Contratações de TIC de 2025</b> |
| Data da Reunião:    | <b>15/05/2025 até 20/05/2025</b>  |
| Local da Reunião:   | <b>VIRTUAL - Por e-mail</b>   |

Convocados:

| <b>Nome</b>                              | <b>Unidade</b>              | <b>Função</b>  |
|--|-----------------------------|--|
| DRA. FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE | Presidência                 | Desembargadora -Presidente                           |
| DR. RAFAEL MARCILIO XEREZ                | Presidência                 | Juiz Auxiliar da Presidência                         |
| DR. CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO    | Juiz da 14ª VT de Fortaleza | Juiz do Trabalho                                     |
| DR. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA   | Juiz da 16ª VT de Fortaleza | Juiz do Trabalho                                     |
| DR. JOSÉ MARIA COELHO FILHO              | Juiz da 1ª VT de Fortaleza  | Juiz do Trabalho                                     |
| FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA         | Gabinete da Presidência     | Secretário-Geral da Presidência                      |
| NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA            | Diretoria-Geral             | Diretora-Geral                                       |
| EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA               | Secretaria-Geral Judiciária | Secretário-Geral Judiciário                          |
| FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA         | Secretaria de TIC           | Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| FRANCISCO OTAVIO COSTA                   | 18ª VT de Fortaleza         | Diretor de Secretaria                                |





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| PATRICIA CABRAL MACHADO | Secretaria de Governança e Gestão Estratégica | Secretária de Governança e Gestão Estratégica |
|-------------------------|---|---|

## Tópico 1 - Alteração no Plano de Contratações de TIC de 2025

No dia 15 de maio de 2025, o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT Ceará, Jonathan Maia, encaminhou por e-mail aos integrantes do Comitê de TIC a proposta de deliberação virtual para alteração no Plano de Contratações de TIC de 2025, que é um dos artefatos que compõem o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do biênio 2025/2026.

### DELIBERAÇÃO VIRTUAL PROPOSTA POR E-MAIL:

Ajustes no Plano de Contratações de TIC do ano de 2025, conforme propostas da Secretaria de TIC (TIC) detalhadas abaixo, sem aumento no valor global (apenas redirecionando sobras orçamentárias entre itens).

### PROPOSTAS SUBMETIDAS À APRECIÇÃO DO COMITÊ:

- 1) Aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais
- 2) Aprovação das mudanças propostas pela SETIC com sugestões de ajustes (necessário encaminhar as sugestões)
- 3) Rejeição das mudanças propostas pela SETIC

**PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DA VOTAÇÃO:** 15/05/2025 até 20/05/2025

### DETALHAMENTO DAS MUDANÇAS PROPOSTAS PELA SETIC

#### ITENS COM REDUÇÃO DE VALORES (SOBRAS)

**TIC014 Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos - Subscrição -**

GND3 (Custeio) - Reduzir valor de R\$ 777.732,72 para R\$ 753.928,35

Redução obtida em virtude da contratação de um mês a menos do serviço (contrato já em processo de assinatura)

Sobra de R\$23.804,37 (GND3)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

**TIC016 Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF (novo contrato JT)**

GND3 (Custeio) - Reduzir valor de R\$ 61.863,25 para R\$ 37.117,95

Havia um erro material na quantidade de meses deste item (compensado no aumento do item TIC015 abaixo)

Sobra de R\$ 24.745,30 (GND3)

**TIC033 WiFi - (serviço de instalação)**

GND3 (Custeio) - Reduzir valor de R\$50.000,00 para R\$27.500,00

Redução obtida após ajustes nos quantitativos de itens para melhor adaptação às necessidades e disponibilidade orçamentária do TRT7 - Já em contratação

Sobra de R\$ 22.500 (GND3)

**TIC032 WiFi (equipamentos)**

GND4 (Investimento) - Reduzir valor de R\$897.455,95 para R\$539.175,00

Redução obtida após ajustes nos quantitativos de itens para melhor adaptação às necessidades e disponibilidade orçamentária do TRT7 - Já em contratação

Sobra de de R\$ 358.280,95 (GND4)

**RESUMO DAS REDUÇÕES / SOBRAS**

GND3 (Custeio) - R\$ 71.049,67

GND4 (Investimento) - R\$ 358.280,95

**Subtotal de Reduções / Sobras - R\$429.330,62**

**ITENS COM AUMENTO DE VALORES (USANDO OS RECURSOS DAS SOBRAS)**

**Plano de Capacitações de TIC de 2025**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 60.000,00 para R\$ 78.164,48

Contratar plataforma de capacitação Udemy para servidores de TIC, já contratada anteriormente em 2024 com bastante êxito, contando centenas de capacitações disponíveis em diversas temáticas de tecnologia, dispensando a necessidade de contratação de capacitações individuais.

Aumento de R\$18.164,48 (GND3)

**TIC015 Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 57.739,01 para R\$ 93.756,33

Havia um erro material na quantidade de meses deste item (parcialmente compensado com a redução do item TIC016 acima)

Aumento de R\$36.017,32 (GND3)

**TIC039 - Serviço de emissão de certificado digital A3 em nuvem - SERPRO**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

NOVO ITEM DO PLANO - Certificados digitais necessários para acessar sistemas do Governo Federal pela Diretoria Geral, Secretaria de Orçamento e Finanças, e outras unidades administrativas.

GND3 (Custeio) - Valor de R\$ 8.642,97

**TIC040 - Serviço de Anti DDoS**

NOVO ITEM DO PLANO - Contratação emergencial disparada pela SETIC para serviço de bloqueio dos tipos de ataques cibernéticos que recebemos no TRT7 nas últimas semanas.

GND3 (Custeio) - Valor de R\$4.900,00

**TIC017 - Serviço de acesso a internet**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 11.640,00 para R\$ 13.893,48

Aditivo contratual para aumentar o link de internet principal do Tribunal

Aumento de R\$2.253,48

**TIC018 - Serviço redundante de acesso a internet**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 11.640,00 para R\$ 13.337,52

Aditivo contratual para aumentar o link de internet secundário do Tribunal

Aumento de R\$1.697,52

**TIC010 - Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 420.000,00 para R\$ 777.654,88

Com as sobras, contratar softwares usados pela SETIC para abertura de chamados e gestão de conhecimentos (Jira Service + Confluence) para 24 meses ao invés dos 12 meses anteriormente previstos (reduzindo o orçamento necessário para 2026)

Aumento de R\$357.654,88 (GND3)

**RESUMO DOS AUMENTOS**

GND3 (Custeio) - R\$429.330,62

GND4 (Investimento) - R\$ 0

Subtotal de Aumentos - R\$429.330,62

**RESUMO DE SOBRAS E AUMENTOS**

Subtotal de Reduções / Sobras - R\$429.330,62

Subtotal de Aumentos - R\$429.330,62

**CONCLUSÃO DA DELIBERAÇÃO VIRTUAL**

**Manifestaram-se favoravelmente à aprovação das alterações propostas pela SETIC, sem sugestões adicionais (Proposta 1):**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

DRA. FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE  
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA  
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA  
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA (proponente)  
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA  
PATRICIA CABRAL MACHADO

Os demais integrantes do Comitê de TIC não se manifestaram dentro do prazo estabelecido.

Diante das manifestações favoráveis e da ausência de manifestações contrárias ou sugestões de mudanças, **consideram-se aprovadas as mudanças propostas pela SETIC sem alterações adicionais.**

**Em anexo, e-mails trocados pelo Comitê.**

**Também em anexo:**

- Plano de Contratações de TIC de 2025 atualizado

| PARTICIPANTES                                 | ASSINATURA |
|---|------------|
| DRA. FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE      | proad      |
| EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA                    | proad      |
| FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA              | proad      |
| FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA (proponente) | proad      |
| NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA                 | proad      |
| PATRICIA CABRAL MACHADO                       | proad      |

Fortaleza-CE, 22 de maio de 2025

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia





**TIC032 WiFi (equipamentos)**

GND4 (Investimento) - Reduzir valor de R\$897.455,95 para R\$539.175,00

Redução obtida após ajustes nos quantitativos de itens para melhor adaptação às necessidades e disponibilidade orçamentária do TRT7 - Já em contratação

Sobra de de R\$ 358.280,95 (GND4)

**RESUMO DAS REDUÇÕES / SOBRAS**

GND3 (Custeio) - R\$ 71.049,67

GND4 (Investimento) - R\$ 358.280,95

**Subtotal de Reduções / Sobras - R\$429.330,62****ITENS COM AUMENTO DE VALORES (USANDO OS RECURSOS DAS SOBRAS)****Plano de Capacitações de TIC de 2025**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 60.000,00 para R\$ 78.164,48

Contratar plataforma de capacitação Udemy para servidores de TIC, já contratada anteriormente em 2024 com bastante êxito, contando centenas de capacitações disponíveis em diversas temáticas de tecnologia, dispensando a necessidade de contratação de capacitações individuais.

Aumento de R\$18.164,48 (GND3)

**TIC015 Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 57.739,01 para R\$ 93.756,33

Havia um erro material na quantidade de meses deste item (parcialmente compensado com a redução do item TIC016 acima)

Aumento de R\$36.017,32 (GND3)

**TIC039 - Serviço de emissão de certificado digital A3 em nuvem - SERPRO**

NOVO ITEM DO PLANO - Certificados digitais necessários para acessar sistemas do Governo Federal pela Diretoria Geral, Secretaria de Orçamento e Finanças, e outras unidades administrativas.

GND3 (Custeio) - Valor de R\$ 8.642,97

**TIC040 - Serviço de Anti DDoS**

NOVO ITEM DO PLANO - Contratação emergencial disparada pela SETIC para serviço de bloqueio dos tipos de ataques cibernéticos que recebemos no TRT7 nas últimas semanas.

GND3 (Custeio) - Valor de R\$4.900,00

**TIC017 - Serviço de acesso a internet**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 11.640,00 para R\$ 13.893,48

Aditivo contratual para aumentar o link de internet principal do Tribunal

Aumento de R\$2.253,48

**TIC018 - Serviço redundante de acesso a internet**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 11.640,00 para R\$ 13.337,52

Aditivo contratual para aumentar o link de internet secundário do Tribunal

Aumento de R\$1.697,52

**TIC010 - Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento**

GND3 (Custeio) - Aumentar valor de R\$ 420.000,00 para R\$ 777.654,88

Com as sobras, contratar softwares usados pela SETIC para abertura de chamados e gestão de conhecimentos (Jira Service + Confluence) para 24 meses ao invés dos 12 meses anteriormente previstos (reduzindo o orçamento necessário para 2026)

Aumento de R\$357.654,88 (GND3)

**RESUMO DOS AUMENTOS**

GND3 (Custeio) - R\$429.330,62

GND4 (Investimento) - R\$ 0

Subtotal de Aumentos - R\$429.330,62

**RESUMO DE SOBRAS E AUMENTOS**

Subtotal de Reduções / Sobras - R\$429.330,62

PROAD 17/2025. DOC 13. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PGNM.KTWB:  
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Subtotal de Aumentos - R\$429.330,62

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

--

**Jonathan Maia**

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará

(85) 2018-1956

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

---

**Fernando Antonio de Freitas Lima** <fernandoafl@trt7.jus.br>

19 de maio de 2025 às 10:18

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Cc: ctic@trt7.jus.br, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Secretaria de Orçamento e Finanças <sof.prt@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>

Voto pela:

1) **Aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais**

Atenciosamente,

**Fernando Antônio de Freitas Lima**

**Secretário-Geral da Presidência**

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque** <fernanda.albuquerque@trt7.jus.br>

19 de maio de 2025 às 10:46

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Voto por:

1) **Aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais.**

Att.

Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque

Presidente

Em qui., 15 de mai. de 2025 às 17:52, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Jonathan Maia** <jonathanmaia@trt7.jus.br>

19 de maio de 2025 às 10:50

Para: ctic@trt7.jus.br

Obrigado pelas manifestações, Dra. Fernanda e Fernando.

Informo aos demais integrantes do Comitê que a deliberação virtual permanece aberta até amanhã.

Cordialmente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROAD 17/2025. DOC 13. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PGNM.KTWB: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

**Ednevaldo Medeiros Pereira** <ednevaldo@trt7.jus.br>  
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>  
Cc: ctic@trt7.jus.br

19 de maio de 2025 às 11:26

Cumprimento à Exma. Desa. Presidente e demais integrantes do Comitê de TIC,

Bom dia!

Voto pela proposta de aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais.

Atenciosamente,

*Ednevaldo Medeiros Pereira*  
*Secretário Geral Judiciário*  
*Secretaria Geral Judiciária - SGJ*  
*(85) 3388-9302*  
[trtsgj@trt7.jus.br](mailto:trtsgj@trt7.jus.br)



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Ednevaldo Medeiros Pereira** <ednevaldo@trt7.jus.br>  
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>  
Cc: ctic@trt7.jus.br

19 de maio de 2025 às 11:32

Cumprimento à Exma. Desa. Presidente e demais integrantes do Comitê de TIC,

Bom dia!

Voto pela proposta de aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais.

Atenciosamente,

*Ednevaldo Medeiros Pereira*  
*Secretário Geral Judiciário*  
*Secretaria Geral Judiciária - SGJ*  
*(85) 3388-9302*  
*Ednevaldo Medeiros Pereira*  
*Secretário Geral Judiciário*  
*Secretaria Geral Judiciária - SGJ*  
*(85) 3388-9302*  
[trtsgj@trt7.jus.br](mailto:trtsgj@trt7.jus.br)



Em seg., 19 de mai. de 2025 às 10:51, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Patricia Cabral Machado** <patriciacm@trt7.jus.br>  
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

20 de maio de 2025 às 12:16

Cc: ctic@trt7.jus.br, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>, Secretaria de Orçamento e Finanças <sof.prts@trt7.jus.br>, Fabiano Rego de Sousa <fabianors@trt7.jus.br>

umprimentando a Presidente e a todos,

Voto pela:

1) **Aprovação das mudanças propostas pela SETIC sem sugestões adicionais**

PROAD 17/2025. DOC 13. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PGNM.KTWB:  
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Atenciosamente,  
*Patrícia Cabral Machado*  
*Secretária de Governança e Gestão Estratégica*  
*TRT-7 - Ceará*

*Missão do TRT7: Realizar a justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efetiva, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania.*

Em qui., 15 de mai. de 2025 às 17:52, Jonathan Maia <[jonathanmaia@trt7.jus.br](mailto:jonathanmaia@trt7.jus.br)> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Neiara Sao Thiago Cysne Frota** <[neiara@trt7.jus.br](mailto:neiara@trt7.jus.br)>

20 de maio de 2025 às 15:30

Para: Patricia Cabral Machado <[patriciacm@trt7.jus.br](mailto:patriciacm@trt7.jus.br)>

Cc: Jonathan Maia <[jonathanmaia@trt7.jus.br](mailto:jonathanmaia@trt7.jus.br)>, ctic@trt7.jus.br, STI - Gestão de TIC <[gestaotic@trt7.jus.br](mailto:gestaotic@trt7.jus.br)>, Secretaria de Orçamento e Finanças <[sof.prts@trt7.jus.br](mailto:sof.prts@trt7.jus.br)>, Fabiano Rego de Sousa <[fabianors@trt7.jus.br](mailto:fabianors@trt7.jus.br)>

De acordo com a proposta apresentada pela TIC.

Att

Neiara São Thiago Cysne Frota  
Diretora Geral TRT 7a Região



[Texto das mensagens anteriores oculto]



| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |   |  |  |                             |                  |                           |                             |                       |                       |                |       |  |   |
|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|--|---|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)  | OBJETO   | DADOS GERAIS   |                             |                  | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO |                             |                       |                       |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO  |   |
|  |   |  | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA   | STATUS                      | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA                  | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   | ALINHAMENTO ENTIC-JUD   |
| TIC001   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Serviço de acesso móvel à internet   | Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC.   | Em instrução                | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 48.000,00               | R\$ 21.024,00         | R\$ 21.024,00         | R\$ 1.752,00   | 12    | * Garantir a duração razoável do processo  | * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas                                       |
| TIC002   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional                       | Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.  | Em instrução                | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 53.401,68               | R\$ 21.825,00         | R\$ 22.927,50         | R\$ 50,95      | 450   | * Garantir a duração razoável do processo  | * Promover a Transformação Digital<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC003   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência)                     | Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.  | Em licitação ou contratação | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 29.560,80               | R\$ 31.001,64         | R\$ 31.001,64         | R\$ 2.583,47   | 12    | * Garantir a duração razoável do processo  | * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover a Transformação Digital<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC004   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Serviço de telefonia (PABX Virtual)  | Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.                                | Em licitação ou contratação | Média            | CONTINUADA                | R\$ 15.310,08               | R\$ 16.056,12         | R\$ 16.056,12         | R\$ 1.338,01   | 12    | * Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais<br>* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas | * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas                                       |
| TIC005   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC | Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior. Necessidade de mão de obra para serviços de infraestrutura e desenvolvimento de sistemas. | Cancelado                   | Média            | CONTINUADA                | R\$ 864.000,00              | R\$ 1,00              | R\$ 1,00              | R\$ 108.000,00 | 0     | * Garantir a duração razoável do processo  | * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas                                       |
| TIC010   | CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento                                  | Solução de gestão de serviços e gestão de conhecimento de TIC integrados à gestão ágil de softwares  | Não iniciado                | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 420.000,00              | R\$ 777.654,88        | R\$ 777.654,88        | R\$ 777.654,88 | 1     | * Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados                | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas<br>* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário                                       |
| TIC006   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Notebooks Corporativos   | Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual.  | Não iniciado                | Média            | PERMANENTE                | R\$ 1,00                    | R\$ 1,00              | R\$ 1,00              | R\$ 9.300,00   | 120   | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica         | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |



| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |   |  |  |                              |                  |            |                             |                       |                       |                |       |   |   |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|---|---|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)  | OBJETO   | DADOS GERAIS   |                              |                  |            | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO   |                       |                       |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   |   |
|  |   |  | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA   | STATUS                       | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | ALINHAMENTO ENTIC-JUD   |
| TIC007   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Webcams e Headsets   | Aquisição de webcam e headset com a finalidade de possibilitar que mais servidores e magistrados participem de videoconferências, reuniões e capacitações online.  | Em instrução                 | Média            | PERMANENTE | R\$ 201.000,00              | R\$ 108.960,00        | R\$ 108.960,00        | R\$ 108.960,00 | 1     | * Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica<br>* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas                            | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC012   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Impressoras multifuncionais preto e branco e impressoras coloridas                 | Atualização das impressoras mais antigas, antieconômicas, que apresentam defeitos recorrentes e estão fora de garantia   | Não iniciado                 | Média            | PERMANENTE | R\$ 1,00                    | R\$ 1,00              | R\$ 1,00              | R\$ 3.500,00   | 118   | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC035   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | AUTOCAD  | Aquisição de licenças do AUTOCAD para visualização e edição de projetos de engenharia  | Cancelado                    | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 200.000,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 200.000,00 | 0     | * Incrementar modelo de gestão de pessoas<br>* Aprimorar a Governança de Tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC036   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Adobe Creative Cloud   | Continuidade da solução para criação de artes gráficas e edição de documentos criados pelos aplicativos da Adobe Creative Cloud.   | Em instrução                 | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 300.000,00              | R\$ 300.000,00        | R\$ 300.000,00        | R\$ 15.000,00  | 20    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC039   | CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | Serviço de emissão de certificado digital A3 em nuvem - SERPRO                     | O processo de autenticação (login) no SIAFI deixará de ser acessado por CPF e senha, já a partir de 10/07/2024, sendo substituído por certificado digital emitido por autoridade certificadora de governo. | Execução Contratual Iniciada | Alta             | CONTINUADA | R\$ 8.642,97                | R\$ 8.642,97          | R\$ 8.642,97          | R\$ 8.642,97   | 1     | * Garantir a duração razoável do processo   | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC037   | CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Aufran Nunes | A grande necessidade de gerenciamento do processo de atendimento de jurisdicionados sem auxílio de advogados na unidade judiciária da Secretaria Administrativa e Judiciária do Fórum Aufran Nunes;        | Não iniciado                 | Média            | CONTINUADA | R\$ 35.000,00               | R\$ 35.000,00         | R\$ 35.000,00         | R\$ 5.000,00   | 7     | * Garantir a duração razoável do processo   | * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC008   | CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | Suporte técnico ao SIABI em Nuvem  | Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas.   | Não iniciado                 | Baixa            | CONTINUADA | R\$ 42.132,96               | R\$ 42.132,96         | R\$ 42.132,96         | R\$ 3.511,08   | 12    | * Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais  | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC009   | CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | Solução de BI  | Fornecimento de licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).   | Não iniciado                 | Alta             | CONTINUADA | R\$ 5.031,46                | R\$ 5.031,46          | R\$ 5.031,46          | R\$ 5.031,46   | 1     | * Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica  | * Aperfeiçoar a Governança e a Gestão   |



| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |  |  |   |              |                  |                           |                             |                       |                       |                |       |   |   |
|--|--|--|---|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|---|---|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO) | OBJETO   | DADOS GERAIS  |              |                  | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO |                             |                       |                       |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   |   |
|  |  |  | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA  | STATUS       | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA                  | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | ALINHAMENTO ENTIC-JUD   |
| TIC011   | CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC           | Suporte técnico ao software AUTODOC  | Contratação serviços de operacionalização, manutenção e suporte técnico em sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos de arquivos, a ser utilizado pela Seção de Gestão Documental do TRT7.   | Não iniciado | Baixa            | CONTINUADA                | R\$ 4.500,00                | R\$ 4.500,00          | R\$ 4.500,00          | R\$ 375,00     | 12    | * Garantir a duração razoável do processo   | * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC013   | CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação     | Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance  | Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance  | Empenhado    | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 46.460,76               | R\$ 50.824,20         | R\$ 50.824,20         | R\$ 4.235,35   | 12    | * Fortalecer a Governança e a gestão estratégica<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aperfeiçoar a Governança e a Gestão<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados                          |
| TIC014   | CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação     | Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos - Subscrição | Considerando a complexidade de gerenciar ferramentas sofisticadas de detecção e resposta – sejam elas focadas em endpoints ou em rede – e o número crescente de ameaças é necessário uma solução que integre ferramentas, processos e conhecimento para auxiliar no monitoramento de segurança da infraestrutura de TIC | Empenhado    | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 832.000,00              | R\$ 753.928,35        | R\$ 753.928,35        | R\$ 753.928,35 | 1     | * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados   | * Aperfeiçoar a Governança e a Gestão<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados                          |
| TIC015   | CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação     | Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF  | Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN)                       | Não iniciado | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 57.739,01               | R\$ 93.756,33         | R\$ 93.756,33         | R\$ 10.417,37  | 9     | * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados   | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados   |
| TIC016   | CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação     | Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF (novo contrato JT)                                     | Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN).                      | Não iniciado | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 61.863,25               | R\$ 37.117,95         | R\$ 37.117,95         | R\$ 12.372,65  | 3     | * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados   | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados   |
| TIC017   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço de acesso a internet (FL)  | Garantir a disponibilidade de acesso a internet.  | Empenhado    | Alta             | CONTINUADA                | R\$ 11.640,00               | R\$ 13.893,48         | R\$ 13.893,48         | R\$ 1.157,79   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |



| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |  |   |  |                             |                  |            |                             |                       |                       |                |       |   |  |
|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|---|--|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO) | OBJETO  | DADOS GERAIS   |                             |                  |            | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO   |                       |                       |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   |  |
|  |  |   | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA   | STATUS                      | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | ALINHAMENTO ENTIC-JUD  |
| TIC018   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço redundante de acesso a internet (DB3)   | Garantir a disponibilidade de acesso a internet.   | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 11.640,00               | R\$ 13.337,52         | R\$ 13.337,52         | R\$ 1.111,46   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas  |
| TIC019   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior                              | Rede de dados para implantação de rede de longa distância para interligação da sede do TRT e das unidades do interior. Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 77.616,00               | R\$ 77.616,00         | R\$ 77.616,00         | R\$ 6.468,00   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas  |
| TIC020   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)   | Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe  | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 177.103,44              | R\$ 177.103,44        | R\$ 177.103,44        | R\$ 14.758,62  | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas       |
| TIC021   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)                               | Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens  | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 359.040,00              | R\$ 584.261,40        | R\$ 584.261,40        | R\$ 48.688,45  | 12    | * Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados     | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC022   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec) | Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT.  | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 47.718,60               | R\$ 47.718,60         | R\$ 47.718,60         | R\$ 3.976,55   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC023   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)   | Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb Oracle  | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 203.610,72              | R\$ 203.610,72        | R\$ 203.610,72        | R\$ 16.967,56  | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC024   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Aufran Nunes (DB3)                        | Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Aufran Nunes   | Em licitação ou contratação | Alta             | CONTINUADA | R\$ 27.000,00               | R\$ 27.000,00         | R\$ 27.000,00         | R\$ 2.250,00   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas  |



| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |  |   |   |                             |                  |            |                             |                       |                       |                |       |   |  |
|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|---|--|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO) | OBJETO  | DADOS GERAIS  |                             |                  |            | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO   |                       |                       |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   |  |
|  |  |   | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA  | STATUS                      | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | ALINHAMENTO ENTIC-JUD  |
| TIC025   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Manutenção preventiva para Sala Cofre (Green4T)                               | Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC   | Não iniciado                | Alta             | CONTINUADA | R\$ 255.561,96              | R\$ 255.561,96        | R\$ 255.561,96        | R\$ 21.296,83  | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC026   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Manutenção preventiva do Site Backup (Virtual)                                | Possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal, otimizando a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter mediante a oferta de espaço físico adicional e a existência de elementos redundantes | Não iniciado                | Alta             | CONTINUADA | R\$ 134.716,92              | R\$ 141.126,84        | R\$ 141.126,84        | R\$ 11.760,57  | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC027   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (DB3) | Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC  | Em licitação ou contratação | Alta             | CONTINUADA | R\$ 45.031,08               | R\$ 45.031,08         | R\$ 45.031,08         | R\$ 3.752,59   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas  | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas  |
| TIC028   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Solução de antivírus  | Serviço de segurança de endpoints, contemplando a gerência e a atualização dos clientes do antivírus.   | Empenhado                   | Alta             | CONTINUADA | R\$ 69.080,04               | R\$ 51.810,03         | R\$ 51.810,03         | R\$ 5.756,67   | 9     | * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados   | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC029   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviços de computação e armazenamento em nuvem                               | Serviços de computação e armazenamento em nuvem   | Não iniciado                | Alta             | CONTINUADA | R\$ 1,00                    | R\$ 1,00              | R\$ 1,00              | R\$ 1,00       | 1     | * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados   | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas   |
| TIC030   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Solução de virtualização de servidores  | Renovação de subscrição de suporte da solução de virtualização de servidores  | Não iniciado                | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 400.000,00              | R\$ 400.000,00        | R\$ 400.000,00        | R\$ 400.000,00 | 1     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados  |
| TIC031   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados                      | Extensão de garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019   | Em instrução                | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 100.000,00              | R\$ 64.040,00         | R\$ 64.040,00         | R\$ 64.040,00  | 1     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados  |




| PDTIC 2025/2026 ANEXO I PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 - ATUALIZADO EM 21/05/2025 |  |   |   |                             |                  |            |                             |                         |                         |                |       |   |  |
|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|---|--|
| ITEM   | UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO) | OBJETO  | DADOS GERAIS  |                             |                  |            | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO   |                         |                         |                |       | ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   |  |
|  |  |   | OBJETIVO / JUSTIFICATIVA  | STATUS                      | PRIORIDADE SIGEO | NATUREZA   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   | VALOR UNITÁRIO | QTDE. | ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | ALINHAMENTO ENTIC-JUD  |
| TIC032   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | WiFi  | Garantir a atualização e expansão da rede sem fio do Tribunal.                                  | Em licitação ou contratação | Alta             | PERMANENTE | R\$ 897.455,95              | R\$ 539.175,00          | R\$ 539.175,00          | R\$ 539.175,00 | 1     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC033   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | WiFi - Instalação   | Garantir a atualização e expansão da rede sem fio do Tribunal.                                  | Em licitação ou contratação | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 50.000,00               | R\$ 27.500,00           | R\$ 27.500,00           | R\$ 27.500,00  | 1     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC034   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Suporte para equipamentos de rede LAN e SAN no Datacenter | Garantia para SAN Switch e Switches Core  | Empenhado                   | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 84.913,92               | R\$ 84.913,92           | R\$ 84.913,92           | R\$ 7.076,16   | 12    | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC038   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Garantia estendida para storages dos datacenters          | Garantir o funcionamento dos equipamentos responsáveis pelo armazenamento dos dados do Tribunal | Em licitação ou contratação | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 180.000,00              | R\$ 400.000,00          | R\$ 400.000,00          | R\$ 400.000,00 | 1     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| TIC040   | CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | Serviço de Anti DDoS                                      | Garantir a disponibilidade de acesso a internet.  | Em licitação ou contratação | Alta             | SERVIÇOS   | R\$ 0,00                    | R\$ 4.900,00            | R\$ 4.900,00            | R\$ 700,00     | 7     | * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas<br>* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados | * Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário<br>* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados<br>* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |   |                             |                  |            | <b>R\$ 6.356.774,60</b>     | <b>R\$ 5.466.059,85</b> | <b>R\$ 5.462.262,35</b> |                |       |   |  |




## PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 2025 PAINEL DE ACOMPANHAMENTO


| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | QTD      | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| Não iniciado  | 2        | R\$ 2,00              | R\$ 2,00              |
| Em instrução  | 4        | R\$ 451.809,00        | R\$ 452.911,50        |
| Em licitação ou contratação                         | 2        | R\$ 47.057,76         | R\$ 47.057,76         |
| Empenhado   | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Cancelado   | 2        | R\$ 1,00              | R\$ 1,00              |
| <b>Total (exceto cancelados)</b>                    | <b>8</b> | <b>R\$ 498.868,76</b> | <b>R\$ 499.971,26</b> |




| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC | QTD       | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Não iniciado                                   | 4         | R\$ 796.689,80          | R\$ 796.689,80          |
| Em instrução                                   | 1         | R\$ 64.040,00           | R\$ 64.040,00           |
| Em licitação ou contratação                    | 6         | R\$ 1.043.606,08        | R\$ 1.043.606,08        |
| Empenhado                                      | 9         | R\$ 1.254.265,11        | R\$ 1.254.265,11        |
| Cancelado                                      | 0         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Total (exceto cancelados)</b>               | <b>20</b> | <b>R\$ 3.158.600,99</b> | <b>R\$ 3.158.600,99</b> |




| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC | QTD      | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Não iniciado                             | 5        | R\$ 864.319,30        | R\$ 864.319,30        |
| Em instrução                             | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Em licitação ou contratação              | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Empenhado                                | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Cancelado                                | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>Total (exceto cancelados)</b>         | <b>5</b> | <b>R\$ 864.319,30</b> | <b>R\$ 864.319,30</b> |




| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação | QTD      | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Não iniciado                                   | 2        | R\$ 130.874,28        | R\$ 130.874,28        |
| Em instrução                                   | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Em licitação ou contratação                    | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Empenhado                                      | 2        | R\$ 804.752,55        | R\$ 804.752,55        |
| Cancelado                                      | 0        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>Total (exceto cancelados)</b>               | <b>4</b> | <b>R\$ 935.626,83</b> | <b>R\$ 935.626,83</b> |



| SETIC (CONSOLIDADO)              | QTD       | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Não iniciado                     | 13        | R\$ 1.791.885,38        | R\$ 1.791.885,38        |
| Em instrução                     | 5         | R\$ 515.849,00          | R\$ 516.951,50          |
| Em licitação ou contratação      | 8         | R\$ 1.090.663,84        | R\$ 1.090.663,84        |
| Empenhado                        | 11        | R\$ 2.059.017,66        | R\$ 2.059.017,66        |
| Cancelado                        | 2         | R\$ 1,00                | R\$ 1,00                |
| <b>Total (exceto cancelados)</b> | <b>37</b> | <b>R\$ 5.457.415,88</b> | <b>R\$ 5.458.518,38</b> |



| ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA              | QTD       | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | 8         | R\$ 498.868,76          | R\$ 499.971,26          |
| Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | 20        | R\$ 3.158.600,99        | R\$ 3.158.600,99        |
| Coordenadoria de Sistemas de TIC           | 5         | R\$ 864.319,30          | R\$ 864.319,30          |
| Coordenadoria de Segurança da Informação   | 4         | R\$ 935.626,83          | R\$ 935.626,83          |
| <b>Total (exceto cancelados)</b>           | <b>37</b> | <b>R\$ 5.457.415,88</b> | <b>R\$ 5.458.518,38</b> |



### ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA

| CONTRATOS CONTINUADOS                               | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 989.354,73              | R\$ 0,00                     | R\$ 67.549,09         | R\$ 68.651,59         |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 46.460,76               | R\$ 0,00                     | R\$ 50.824,20         | R\$ 50.824,20         |
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | R\$ 81.632,96               | R\$ 0,00                     | R\$ 81.632,96         | R\$ 81.632,96         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 1.117.448,45</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 200.006,25</b> | <b>R\$ 201.108,75</b> |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                            | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 500.000,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 300.000,00        | R\$ 300.000,00        |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 50.000,00               | R\$ 0,00                     | R\$ 27.500,00         | R\$ 27.500,00         |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 550.000,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 327.500,00</b> | <b>R\$ 327.500,00</b> |
| MATERIAL PERMANENTE                                 | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ | VALOR AJUSTADO (REAL) |
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 201.000,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 108.960,00        | R\$ 108.960,00        |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 897.455,95              | R\$ 0,00                     | R\$ 539.175,00        | R\$ 539.175,00        |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |



|  |                         |                 |                         |                         |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         | <b>R\$ 1.098.455,95</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 648.135,00</b>   | <b>R\$ 648.135,00</b>   |
| <b>TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7</b>     | <b>R\$ 2.765.904,40</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 1.175.641,25</b> | <b>R\$ 1.176.743,75</b> |

### ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE - CSJT

| CONTRATOS CONTINUADOS                               | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 29.560,80               | R\$ 0,00                     | R\$ 31.001,64           | R\$ 31.001,64           |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 1.419.759,76            | R\$ 0,00                     | R\$ 1.638.072,07        | R\$ 1.638.072,07        |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 951.602,26              | R\$ 0,00                     | R\$ 884.802,63          | R\$ 884.802,63          |
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | R\$ 425.031,46              | R\$ 0,00                     | R\$ 782.686,34          | R\$ 782.686,34          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 2.825.954,28</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 3.336.562,68</b> | <b>R\$ 3.336.562,68</b> |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                            | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 764.913,92              | R\$ 0,00                     | R\$ 953.853,92          | R\$ 953.853,92          |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 764.913,92</b>       | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 953.853,92</b>   | <b>R\$ 953.853,92</b>   |
| MATERIAL PERMANENTE                                 | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 2,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 2,00                | R\$ 2,00                |
| CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 2,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 2,00</b>         | <b>R\$ 2,00</b>         |
| <b>TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT</b>                | <b>R\$ 3.590.870,20</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 4.290.418,60</b> | <b>R\$ 4.290.418,60</b> |

### ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA (FONTE CSJT E TRT7)

| CONTRATOS CONTINUADOS                      | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 1.018.915,53            | R\$ 0,00                     | R\$ 98.550,73           | R\$ 99.653,23           |
| Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | R\$ 1.419.759,76            | R\$ 0,00                     | R\$ 1.638.072,07        | R\$ 1.638.072,07        |
| Coordenadoria de Segurança da Informação   | R\$ 998.063,02              | R\$ 0,00                     | R\$ 935.626,83          | R\$ 935.626,83          |
| Coordenadoria de Sistemas de TIC           | R\$ 506.664,42              | R\$ 0,00                     | R\$ 864.319,30          | R\$ 864.319,30          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 3.943.402,73</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 3.536.568,93</b> | <b>R\$ 3.537.671,43</b> |



| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 500.000,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 300.000,00          | R\$ 300.000,00          |
| Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | R\$ 814.913,92              | R\$ 0,00                     | R\$ 981.353,92          | R\$ 981.353,92          |
| Coordenadoria de Segurança da Informação   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Coordenadoria de Sistemas de TIC           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 1.314.913,92</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 1.281.353,92</b> | <b>R\$ 1.281.353,92</b> |
| MATERIAL PERMANENTE                        | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | R\$ 201.002,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 108.962,00          | R\$ 108.962,00          |
| Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | R\$ 897.455,95              | R\$ 0,00                     | R\$ 539.175,00          | R\$ 539.175,00          |
| Coordenadoria de Segurança da Informação   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Coordenadoria de Sistemas de TIC           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 1.098.457,95</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 648.137,00</b>   | <b>R\$ 648.137,00</b>   |
| <b>ORÇAMENTO GERAL DA SETIC</b>            | <b>R\$ 6.356.774,60</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 5.466.059,85</b> | <b>R\$ 5.467.162,35</b> |

**ORÇAMENTO UNIDADE GESTORA E NATUREZA (FONTE CSJT E TRT7)**

| Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MATERIAL PERMANENTE                        | R\$ 201.002,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 108.962,00          | R\$ 108.962,00          |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                   | R\$ 500.000,00              | R\$ 0,00                     | R\$ 300.000,00          | R\$ 300.000,00          |
| CONTRATOS CONTINUADOS                      | R\$ 1.018.915,53            | R\$ 0,00                     | R\$ 98.550,73           | R\$ 99.653,23           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 1.719.917,53</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 507.512,73</b>   | <b>R\$ 508.615,23</b>   |
| Coordenadoria de Infraestrutura de TIC     | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| MATERIAL PERMANENTE                        | R\$ 897.455,95              | R\$ 0,00                     | R\$ 539.175,00          | R\$ 539.175,00          |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                   | R\$ 814.913,92              | R\$ 0,00                     | R\$ 981.353,92          | R\$ 981.353,92          |
| CONTRATOS CONTINUADOS                      | R\$ 1.419.759,76            | R\$ 0,00                     | R\$ 1.638.072,07        | R\$ 1.638.072,07        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 3.132.129,63</b>     | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 3.158.600,99</b> | <b>R\$ 3.158.600,99</b> |
| Coordenadoria de Segurança da Informação   | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| MATERIAL PERMANENTE                        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CONTRATOS CONTINUADOS                      | R\$ 998.063,02              | R\$ 0,00                     | R\$ 935.626,83          | R\$ 935.626,83          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$ 998.063,02</b>       | <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 935.626,83</b>   | <b>R\$ 935.626,83</b>   |
| Coordenadoria de Sistemas de TIC           | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | VALOR APROVADO COMITÊ   | VALOR AJUSTADO (REAL)   |
| MATERIAL PERMANENTE                        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |



|                                 |                         |                 |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| CONTRATOS CONTINUADOS           | R\$ 506.664,42          | R\$ 0,00        | R\$ 864.319,30          | R\$ 864.319,30          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                | <b>R\$ 506.664,42</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 864.319,30</b>   | <b>R\$ 864.319,30</b>   |
| <b>ORÇAMENTO GERAL DA SETIC</b> | <b>R\$ 6.356.774,60</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 5.466.059,85</b> | <b>R\$ 5.467.162,35</b> |

| <b>DEMANDA DE TIC NA APRECIÇÃO (FONTE TRT7)</b>                    |                                  |                                   |                         |            |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| ORÇAMENTO TIC  | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 |                         |            |
| MATERIAL PERMANENTE  | R\$ 1.098.455,95                 | R\$ 953.001,00                    |                         |            |
| CONTRATOS CONTINUADOS  | R\$ 1.117.448,45                 | R\$ 976.980,91                    | R\$ 4.817.922,85        | 4477806,35 |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS   | R\$ 550.000,00                   | R\$ 292.388,00                    | R\$ 648.137,00          | 1006417,95 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 2.765.904,40</b>          | <b>R\$ 2.222.369,91</b>           | <b>R\$ 5.466.059,85</b> |            |
| <b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2024 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO</b> |                                  |                                   |                         | 24,46%     |

| <b>DEMANDA NA POTIC (FONTE CSJT)</b>              |                                  |                                   |        |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| ORÇAMENTO TIC                                     | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 |        |
| MATERIAL PERMANENTE                               | R\$ 2,00                         | R\$ 550.005,00                    |        |
| CONTRATOS CONTINUADOS                             | R\$ 2.825.954,28                 | R\$ 1.635.949,20                  |        |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                          | R\$ 764.913,92                   | R\$ 1.524.609,97                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>R\$ 3.590.870,20</b>          | <b>R\$ 3.710.564,17</b>           |        |
| <b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 GERAL</b> |                                  |                                   | -3,23% |

|  |   |
|--|---|
| <b>PDRAP (PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES PRIORITÁRIAS) DO CSJT</b> | <b>Valor para eventual descentralização em 2025</b> |
|  | <b>R\$ 3,00</b>                                     |

| <b>DEMANDA DE TIC (FONTE CSJT + TRT7)</b>   |                                  |                                   |   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| TOTAL ORÇAMENTO PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7     | VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025 | VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 | LIMITE (VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025 + IPCA) |
| MATERIAL PERMANENTE                         | R\$ 1.098.457,95                 | R\$ 1.503.006,00                  | <b>R\$ 6.207.035,63</b>                           |
| CONTRATOS CONTINUADOS                       | R\$ 3.943.402,73                 | R\$ 2.612.930,11                  |   |
| SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS                    | R\$ 1.314.913,92                 | R\$ 1.816.997,97                  |   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>R\$ 6.356.774,60</b>          | <b>R\$ 5.932.934,08</b>           |   |
| <b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2024</b> |                                  |                                   | 7,14%   |



| <b>DEMANDA DE TIC POR PLANO ORÇAMENTÁRIO</b>              |            |   |                                      |  |  |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>PLANO ORÇAMENTÁRIO</b>                                 | <b>Qty</b> | <b>VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025</b> | <b>VALOR APROVADO COMITÊ (TOTAL)</b> | <b>VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - NÃO)</b> | <b>VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - SIM)</b> |
| 0000 - Apreciação   | 11         | R\$ 2.657.398,99                        | R\$ 1.094.349,08                     | R\$ 1.094.349,08                           | R\$ 0,00                                   |
| 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC | 16         | R\$ 1.943.237,94                        | R\$ 2.493.848,54                     | R\$ 2.493.845,54                           | R\$ 3,00                                   |
| SEG0 - Segurança da Informação                            | 13         | R\$ 1.756.137,67                        | R\$ 1.877.862,23                     | R\$ 1.877.862,23                           | R\$ 0,00                                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>40</b>  | <b>R\$ 6.356.774,60</b>                 | <b>R\$ 5.466.059,85</b>              | <b>R\$ 5.466.056,85</b>                    | <b>R\$ 3,00</b>                            |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>IPCA ACUMULADO</b> | <b>4,62%</b> |
|-----------------------|--------------|

