



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Reunião ordinária do Comitê de TIC
Data da Reunião:	23/07/2025 às 14:00
Local da Reunião:	Presidência (reunião presencial)

Convocados:

Nome	Unidade	Função
FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE	Presidência	Desembargadora-Presidente
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA UCHOA (convidado)	Corregedoria	Desembargador-Corregedor
RAFAEL MARCILIO XEREZ	Presidência	Juiz Auxiliar da Presidência
CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO Ausência justificada - Ainda em audiências	Juiz da 14ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	Juiz da 16ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
JOSÉ MARIA COELHO FILHO Ausência justificada - Em férias e viagem	Juiz da 1ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA	Secretaria de TIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

FRANCISCO OTAVIO COSTA	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica
IGOR BESSA MENEZES (convidado)	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Coordenador Membro do Subcomitê de Gestão de TIC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Tópico 1 - Projetos e ações de TIC

INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, apresentou ao Comitê de TIC as seguintes informações sobre projetos, sistemas e ações de TIC:

- Lista de projetos e ações que foram concluídos desde a última reunião ordinária do Comitê de TIC:
 - [Reformulação da Extranet](#)
 - A extranet foi totalmente reformulada, seguindo o padrão visual do sítio institucional e está fortemente integrada ao Portal de Serviços
 - [Sistema de Frequência do TRT5](#)
 - O Sistema está em plena utilização por servidores e gestores do TRT7.
 - O Sistema está em processo de nacionalização pelo CSJT junto ao SIGEP-JT
 - [Sistema Jira Service da Central de Serviços de TIC](#)
 - A SETIC está utilizando o *software* Jira Service para atendimentos de chamados
 - Em breve a SETIC iniciará a expansão do Jira Service para utilização por outras unidades que prestam atendimento no TRT7 (Segurança, Engenharia, Material e Patrimônio, etc).
- Lista de projetos e ações que estão em andamento na SETIC:
 - Implantação do novo módulo de gabinetes e sessões no PJe de 2º grau:
 - A solução foi apresentada pelo CSJT no Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZC5zP9wglhE>
 - A solução já está disponível no ambiente de homologação e testes do TRT7
 - A Secretaria-Geral Judiciária propôs o seguintes cronograma de implantação no TRT7:
 - Agosto de 2025: realização de capacitações locais
 - Setembro de 2025: utilização em turma piloto
 - Outubro de 2025: expansão para todas turmas
 - Instalação de equipamentos de gravação nas salas de audiências
 - Instalação de microfones, interfaces de áudio e webcams





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

- Estão melhorando substancialmente a qualidade das gravações e transmissões das audiências
- Wifi
 - A engenharia já abriu as ordens de serviço para instalação dos pontos lógicos (elétricos e de rede) necessários ao Wifi
 - O contrato dos equipamentos já está assinado. A SETIC está aguardando o recebimento dos equipamentos
- Serviços de segurança da informação (SOC/XDR)
 - As ferramentas de monitoramento de segurança estão em instalação e configuração no ambiente do TRT7
 - Os serviços incluem a verificação em redes sociais pelo uso indevido do nome do TRT7 (ex: redes sociais falsas para realização de golpes).
- Expansão dos links de internet dos interiores
 - Devem melhorar substancialmente a qualidade dos links de internet das varas dos interiores
- Atermação virtual com apoio de IA no Fórum AuTRAN Nunes
 - Foi uma sugestão do Dr. Carlos Leonardo na última reunião do Comitê de TIC
 - A SETIC já propôs uma solução à central de atendimento do Fórum AuTRAN Nunes com utilização do Chat-JT para apoio na atermação virtual
- Lista de projetos em execução na Coordenadoria de Sistemas de TIC:
<https://demanda-trt7.atlassian.net/jira/software/c/projects/CSTICP/boards/231>
 - Projeto CSTICP-610 - Evolução do SOLVERE para ferramenta ODR
 - O projeto será encerrado em agosto
 - Está aguardando normatização
 - Projeto CSTICP-529 - Novo Portal de Serviços para descontinuar os sistemas legados
 - O Portal de Serviços já foi concluído
 - Recebemos demanda do TRT17 e TRT22 para compartilhamento do Portal de Serviços
 - Agora as equipes estão trabalhando na descontinuidade dos sistemas legados (Portal de Processos Físicos e SPTs), migrando as funcionalidades de certidões de processos físicos para o Novo Portal de Serviços





PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

- Em breve iniciarão a migração da consulta de processos físicos para o Novo Portal de Serviços
- Projeto CSTICP-615 - Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Aufran Nunes
 - Já está na Coordenadoria de Licitações e Contratos para a licitação de solução
- Projeto CSTICP-577 - Sistema de Gestão de Comprovação do Benefício Saúde
 - Sistema já está em desenvolvimento pela SETIC
- Projeto CSTICP-575 - Sistema de Consignações do TRT
 - O Projeto foi iniciado e está em desenvolvimento compartilhado pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal e pela Coordenadoria de Sistemas de TIC.

DELIBERAÇÕES

Em seguida, Jonathan Maia apresentou ao Comitê as Propostas de Projetos de TIC a serem apreciadas. A coluna DELIBERAÇÕES registra a deliberação do Comitê quanto à aprovação e priorização da proposta de projeto.

PROJETO	INFORMAÇÕES	DELIBERAÇÕES
CSTICP-620 - Sistema para Gestão de Conformidade PROAD 3056/2025 Proposta de Projeto Parecer Técnico SETIC	Proposta para o desenvolvimento de um Sistema para Gestão de Conformidade. A Secretaria de TIC se manifestou pela aprovação no parecer técnico. Duração estimada do projeto: De 3 até 6 meses Possibilidade de utilização de solução do TRT9.	O comitê deliberou pela aprovação do projeto. O projeto deve ficar na segunda posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC, após o projeto “CSTICP-617 Sistema Argos - Acordo de Cooperação - Poupa Convênios” (que permanece na primeira posição da fila de alta prioridade).
CSTICP-621 - App DIPOL PROAD 3189/2025 Proposta de Projeto Justificativa	Proposta para o desenvolvimento do aplicativo APP DIPOL com a finalidade de otimizar o atendimento a emergências e a gestão das escalas dos Agentes de Polícia Judicial.	O comitê deliberou pela não aprovação do projeto, dado que os aplicativos de smartphones da Justiça do Trabalho são todos desenvolvidos pelo TRT5, e que a SETIC do TRT7 não possui expertise





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<p>Parecer Técnico SETIC</p>	<p>A Secretaria de TIC se manifestou pela não aprovação no parecer técnico.</p> <p>Duração estimada do projeto: De 12 até 24 meses</p>	<p>nas tecnologias relacionadas, demandando capacitações, além de equipamentos para desenvolvimento IOS.</p> <p>A SETIC deverá sugerir ao TRT5 (Tribunal desenvolvedor do aplicativo de smartphone JTe e do botão de pânico) a integração de funcionalidade de botão pânico no aplicativo JTe, já adotado pela Justiça do Trabalho.</p> <p>O Desembargador João Carlos também lembrou que os magistrados também já podem utilizar o aplicativo SIM-TJ para acionar a Polícia Militar no caso de emergências.</p>
<p>CSTICP-619 - Gestão do Teletrabalho (GESTRAB) PROAD 4095/2025 Proposta de Projeto Parecer Técnico SETIC</p>	<p>Proposta para a implantação do sistema do TRT da 14ª Região: Gestão do Teletrabalho (GESTRAB).</p> <p>Apoia a Secretaria de Gestão de Pessoas no gerenciamento dos servidores em teletrabalho, dispensando uso de planilhas.</p> <p>A Secretaria de TIC se manifestou pela aprovação no parecer técnico.</p> <p>Duração estimada do projeto: De 3 até 6 meses</p>	<p>O comitê deliberou pela aprovação do projeto.</p> <p>O projeto deve ficar na terceira posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC, após o projeto "CSTICP-620 - Sistema para Gestão de Conformidade".</p>
<p>CSTICP-618 - Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) PROAD 4097/2025 Proposta de Projeto Parecer Técnico SETIC</p>	<p>Proposta para a implantação do sistema do TRT da 14ª Região: Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD)</p> <p>Gera estatísticas de produtividade das ações dos usuários internos nos diversos sistemas e ferramentas adotados pelo Tribunal (PJe, PROAD, Google Docs, etc).</p> <p>A Secretaria de TIC se manifestou pela aprovação no parecer técnico.</p>	<p>O comitê deliberou pela aprovação do projeto.</p> <p>No início do projeto, deve-se avaliar se deve ser adotada a solução de monitoramento de desempenho do TRT14 ou do TRT8.</p> <p>O projeto deve ficar na quarta posição da fila de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC, após o projeto "CSTICP-619 - Gestão do Teletrabalho (GESTRAB)".</p>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	Duração estimada do projeto: De 3 até 6 meses	
--	---	--

Após as deliberações do Comitê sobre as propostas de projetos, segue a ordem aprovada da fila dos projetos de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas de TIC:

- CSTICP-617 - Sistema Argos - Acordo de Cooperação - Poupa Convênios
- CSTICP-620 - Sistema para Gestão de Conformidade
- CSTICP-619 - Gestão do Teletrabalho (GESTRAB)
- CSTICP-618 - Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD)
- CSTICP-582 - Módulo de Identificação de Autoridades dentro do Banco de Autoridades
- CSTICP-609 - Sistema de Controle de Veículos

Tópico 2 - Plano de Contratações de TIC de 2026

INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Jonathan Maia, prestou as seguintes informações sobre os Planos de Contratações de TIC de 2025 e 2026:

† PDTIC 2025-2026 - Plano de Contratações de TIC - 2025

- Total na Proposta Orçamentária de R\$ 6.356.774,60
- Total aprovado pelo Comitê de R\$ 5.466.059,85 (valor menor em virtude de restos a pagar de 2024)

† PDTIC 2025-2026 - Plano de Contratações de TIC - 2026

- Total na Proposta Orçamentária de R\$ 12.503.753,33
- Incremento de R\$ 6.146.978,73 em relação a 2025
- Dois itens extraordinários (Firewall e Storages) totalizam R\$6.400.000,00
- Não foram incluídos valores para (criados itens para representar a necessidade com valor simbólico de R\$1,00):
 - MiniPCs (R\$ 2.050.000,00 para 500 unidades)
 - Notebooks corporativos (R\$ 1.673.000,00 para 239 unidades)
 - Monitores (R\$ 476.000,00 para 476)
 - Webcam / headsets (R\$ 119.000,00 para 340 kits)
 - Serviços de computação e armazenamento em nuvem

Destacou que no [PROAD Nº 4591/2025](#) foi encaminhado ofício da Presidência do TRT7 ao CSJT solicitando recursos para 2026.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

DELIBERAÇÕES

O Secretário de TIC propôs as seguintes deliberações referentes ao [Plano de Contratações de TIC de 2025](#):

- Cancelar os itens com valor simbólico de R\$1,00, por ausência de orçamento e ausência de capacidade de execução em 2025:
 - TIC006 - Notebooks Corporativos
 - TIC012 - Impressoras multifuncionais preto e branco e impressoras coloridas
 - TIC029 - Serviços de computação e armazenamento em nuvem
- Alterações no Item “TIC030 - Solução de virtualização de servidores”
 - Atualmente o item está com valor aprovado pelo Comitê de R\$ 400.000,00
 - Proposta para reduzir valor aprovado pelo Comitê para R\$1,00 diante de diversas incertezas na contratação nacional
 - Distribuir R\$ 300.000,00 para o item “TIC038- Garantia estendida para storages dos datacenters”, que passará de R\$ 400.000,00 para R\$ 700.000,00
 - Distribuir R\$ 100.000,00 para o item “TIC010 - Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento”, que passará de R\$ 777.654,88 para R\$ 877.654,88 (contratação de 24 meses).
- As propostas não elevam o valor global do plano de contratações de TIC de 2025

O Comitê deliberou pela aprovação das propostas apresentadas pela SETIC.

Tópico 3 - Soluções de IA no TRT7

INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Jonathan Maia, informou que no [PROAD Nº 2420/2025](#) foi realizada pela SETIC uma avaliação da [Resolução CNJ Nº 615/2025](#) no TRT7, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário.

No PROAD foi juntada uma [tabela](#) com a lista de todas as soluções que utilizam ferramentas de IA no TRT7, com a respectiva avaliação de riscos de acordo com o anexo da [Resolução CNJ Nº 615/2025](#).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

DELIBERAÇÕES

Tópico sem deliberações.

PRESENTES	ASSINATURA
FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE	PROAD
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA UCHOA (convidado)	PROAD
RAFAEL MARCILIO XEREZ	PROAD
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	PROAD
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	PROAD
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	PROAD
FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA	PROAD
FRANCISCO OTAVIO COSTA	PROAD
PATRICIA CABRAL MACHADO	PROAD
IGOR BESSA MENEZES (convidado)	PROAD

Fortaleza-CE, 23 de julho de 2025

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia

