



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	<b>Reunião conjunta do Comitê de TIC e do Subcomitê de Gestão de TIC - Plano Diretor de TIC e seus anexos</b>
Data da Reunião:	<b>26/02/2025 às 14:00</b>
Local da Reunião:	<b>Presidência (reunião presencial)</b>

Convocados:

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Função</b>
FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE	Presidência	Desembargadora -Presidente
RAFAEL MARCILIO XEREZ	Presidência	Juiz Auxiliar da Presidência
CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO	Juiz da 14ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA - Ausência justificada - em licença médica	Juiz da 16ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
JOSÉ MARIA COELHO FILHO	Juiz da 1ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA - Ausência justificada - em férias	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA - Ausência justificada - em viagem a serviço	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA - Ausência justificada - em férias	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	Secretaria de TIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
FRANCISCO OTAVIO COSTA - Ausência justificada - em férias	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica
ADRIENNE RAMOS GARCIA	Divisão de Apoio à Governança de TIC	Diretora Membro do Subcomitê de Gestão de TIC
REGINALDO GARCIA DUPIM	Coordenadoria de Segurança da Informação	Coordenador Membro do Subcomitê de Gestão de TIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

## Tópico 1 - Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2025-2026

### INFORMAÇÕES

A reunião iniciou com o Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, apresentando as seguintes informações sobre o Plano Diretor de TIC para o biênio 2025/2026:

- Que o [Plano Diretor de TIC 2023-2024](#) (anterior) tem vigência até 31/03/2025;
- Que Plano Diretor de TIC (PDTIC) do biênio 2025/2026 terá vigência a partir de 01/04/2025;
- Que foi realizada uma pesquisa junto às unidades do Tribunal para coletar sugestões de ações para o PDTIC 2025/2026, que contou com apenas 9 respostas. As principais sugestões foram:
  1. Aquisição de equipamentos (impressoras, headset e periféricos bluetooth)
  2. Desenvolvimento de aplicações / sistemas:
    - a. Gestão de Benefícios de auxílio saúde (o projeto sugerido já está em andamento),
    - b. Gestão de Margens e consignações (projeto já está aprovado na fila de projetos),
    - c. Controle de Leilões e vendas judiciais (módulo do PJe chamado EXE-PJE já está em homologação no TRT-CE)
    - d. Controle de recepção e de acesso à convidados e identificação de autoridades (projeto já está aprovado na fila de projetos)
    - e. Software para armazenar aplicações desenvolvidas na tecnologia “R” pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, que irá propor nova contratação em Documento de Oficialização de Demanda para a SETIC
- Que é prática do Comitê de TIC realizar alterações ou aprovações nos anexos do PDTIC por meio de deliberações/reuniões virtuais (por e-mail), conforme Arts. 12 e 13 do [Ato TRT7 N° 30/2021](#);
- Que os artefatos / documentos do PDTIC 2025-2026 já estão em elaboração, conforme detalhamento abaixo:
  - [Plano Diretor - Apresentação principal - Google Docs](#)
  - [Anexo I - Plano de Contratações de TIC de 2025 - Google Docs](#)
    - A versão inicial foi aprovada em 23/04/2024
  - [Anexo II - Plano de Capacitações dos Servidores de TIC de 2025 - Google Docs](#)
    - A versão inicial foi aprovada em 13/12/2024
  - [Anexo III - Portfólio de Projetos do PDTIC](#)
  - [Anexo IV - Quadro das Iniciativas de Curta Duração do PDTIC](#)
  - [Anexo V - Plano de Contratações de TIC de 2026 - Google Docs](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

- Previsão de elaboração em abril / maio de 2025
- Anexo VI - Plano de Capacitações dos Servidores de TIC de 2026 - Google Docs
- Previsão de elaboração em novembro de 2025
- [Anexo VII - Análise de Desempenho - Google Docs](#)
- [Anexo VIII - Organograma da SETIC - Google Docs](#)
- [Anexo IX - Plano de Transformação Digital - Google Docs](#)
- Anexo X - Alinhamento com PDTIC-JT - Google Docs
  - Aguardando a disponibilização pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) do PDTIC da Justiça do Trabalho para o biênio 2025/2026

### DELIBERAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, propôs o seguinte **cronograma** para a elaboração do PDTIC 2025-2026, **que foi aprovado pelo Comitê de TIC**:

- Até 15/03/2025 - A minuta do PDTIC deve ser aprovada pelo Comitê de TIC;
- Até 27/03/2025 - A versão final do PDTIC deve ser aprovada pela Presidência;
- Até 28/03/2025 - A versão final do PDTIC deve ser publicada pela SETIC no sítio institucional.

## Tópico 2 - Indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação em números

### INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, apresentou ao Comitê os resultados dos indicadores da SETIC, listados abaixo e atualizados até o ano de 2024..

#### Índice de Serviços Digitais:

- Existem 213 serviços na [carta de serviços ao cidadão](#) (serviços públicos) do TRT Ceará, sendo 210 serviços prestados de forma eletrônica;
- Existem 371 serviços ativos no [portal de serviços](#), sendo 367 prestados de forma eletrônica;
- Foram realizados 178.669 acessos únicos a serviços através do [Portal de Serviços](#) nos últimos 30 dias



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	2020	2021	2022	2023	2024
META		75%	85%	86%	87%
ISD	70%	83%	84%	94%	99%

IgovTIC-JUD (Índice de Governança e Gestão de TIC do Conselho Nacional de Justiça):

	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
META (ATINGIR ATÉ)	70%	70%	78%	75%	87%	91%
IGOV TIC-JUD TRT7	67%	75%	73%	83%	91%	93%
NÍVEL ALCANÇADO	SATISFATÓRIO	APRIMORADO	APRIMORADO	APRIMORADO	EXCELÊNCIA	EXCELÊNCIA

iESGo (Índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação do Tribunal de Contas da União):

	2018	2021	2022	2023	2024
META	70%	70%	77%	77%	80%
IGOV TI-TRT7	60%	74%	NÃO MENSURADO	NÃO MENSURADO	89%
NÍVEL ALCANÇADO	INTERMEDIÁRIO	APRIMORADO	NÃO MENSURADO	NÃO MENSURADO	APRIMORADO

Índice de Satisfação dos usuários internos ([72 respostas - pesquisa encerrada em janeiro de 2025](#)):



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
META	75%	75%	76%	81%	85%	86%
ISUI	68%	81%	81%	84%	88%	97%

Índice de Satisfação dos usuários externos ([44 respostas - pesquisa encerrada em janeiro de 2025](#)):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
META	75%	75%	76%	70%	72%	75%
ISUE	69%	68%	64%	70.27%	83%	91%

Índice de Empenho orçamentário:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
META	95%	97%	95%	95%	96%	97%
IEO	96%	90%	86%	99%	98%	97%

Índice de Liquidação orçamentária:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
META	70%	75%	85%	90%	92%	94%
ILO	92%	87%	64%	98%	97%	69%

### DELIBERAÇÕES

Tópico sem deliberações.

## Tópico 3 - PDTIC - Plano de Contratações de TIC de 2025

### INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, apresentou ao Comitê de TIC as seguintes informações sobre o Plano de Contratações de TIC de 2025:

- Que foi aprovado pelo Comitê de TIC em 23/04/2024, com valor total de R\$ 6.348.131,63 distribuído em 37 itens;
- Que, em virtude dos Restos a Pagar de 2024 a serem liquidados em 2025, o Subcomitê de Gestão de TIC (após alinhamento à Diretoria-Geral e à Secretaria de Orçamento e Finanças) propôs a redução do plano em R\$ 864.000,00 - Redução para R\$1,00 do item "TIC005 - Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC"
- Que a perspectiva orçamentária de TIC para anos vindouros dependerá de:
  - Alto investimento em renovação da sala cofre na sede e do site backup no fórum (GND4 - Investimento);
  - Ou inclusão já no orçamento 2026 de verbas para migração para nuvem (GND3 - Continuado) aproveitando o contrato estruturante sendo assinado entre o CSJT e o Serpro;
  - Em ambos cenários, o orçamento de TIC necessitará de reforço (para investimentos ou continuado em nuvem);
- Que conforme deliberação anterior do Comitê de TIC e de acordo com o Parágrafo Único do Art. 12 da [Resolução Normativa TRT7 N° 7/2023](#):
  - "O Subcomitê de Gestão de TIC pode promover remanejamentos entre itens do Plano de até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou 5% do valor do item (o que for maior), sem aumento de valores globais; Contempla aumento ou



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

*redução de valores de itens em virtude de mudanças entre valores licitados e valores estimados (não está limitado a este caso);  
Subcomitê de Gestão de TIC não pode alterar o objeto das contratações do Plano sem consulta prévia ao Comitê de TIC;  
Subcomitê de Gestão de TIC não pode cancelar ou incluir itens do Plano sem consulta prévia ao Comitê de TIC;  
Informar alterações ao CGTIC e diretor(a) Geral.”*

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, também apresentou os seguintes itens do Plano de Contratações de TIC de 2025, que merecem destaque em virtude do valor ou importância:

DESTAQUES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE 2025	
ITEM	OBSERVAÇÕES
TIC032 - WiFi	<p><b>Valor atual do item: R\$ 947.455,95 (GND4 - Investimento + GND3 - Serviço instalação)</b></p> <p>O item está aguardando licitação da Coordenadoria de Manutenção (engenharia) de cabeamento elétrico e lógico para a instalação dos Access Points.</p> <p>Já foram iniciados os trabalhos para aquisição dos equipamentos.</p>
TIC037 - Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Aufran Nunes	<p><b>Valor atual do item: R\$ 35.000 (GND3 - Continuado)</b></p> <p>É uma solicitação da diretoria do Fórum Aufran Nunes. Já foram iniciados os Estudos Técnicos.</p>
TIC014 Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos	<p><b>Valor atual do item: R\$ 777.732,32 (GND3 - Continuado + Serviços)</b></p> <p>Existe uma recomendação do CSJT para adesão a este item.</p>

**DELIBERAÇÕES**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Após as informações, o Secretário de TIC, Jonathan Maia, passou a apresentar as mudanças propostas no Plano de Contratações de TIC de 2025.

O Comitê de TIC **aprovou a redução do valor aprovado do Plano de Contratações de TIC de 2025 de R\$ 6.348.131,63 para R\$ 5.484.224,30** (redução de valor de R\$864 mil reais com a finalidade de atender aos Restos a Pagar de 2024).

O Secretário de TIC passou a detalhar ao Comitê de TIC as mudanças propostas nos itens com diferenças orçamentárias superiores a 50 mil. Todas as mudanças propostas pelo Subcomitê de Gestão de TIC e detalhadas no quadro de deliberações abaixo **foram aprovadas pelo Comitê de TIC**.

As mudanças nos itens com diferenças orçamentárias inferiores a 50 mil foram aprovadas pelo Subcomitê de Gestão de TIC.

O detalhamento completo de todos os itens modificados no Plano de Contratações de TIC de 2025 (aprovados pelo Comitê de TIC e aprovados pelo Subcomitê de Gestão de TIC) está disponível no ANEXO I desta ata.

<b>MUDANÇAS NOS ITENS CONTINUADOS OU DE SERVIÇOS (GND3) - DIFERENÇAS SUPERIORES A 50 MIL</b>		
<b>ITEM</b>	<b>MUDANÇA</b>	<b>DELIBERAÇÕES</b>
<b>TIC005 - Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC</b>	Dada a falta de orçamento global, reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 864.000,00 para R\$ 1,00 para compensar os restos a pagar de 2024. Se houver sobra orçamentária no segundo semestre ou recursos disponibilizados pelo CSJT, retomar a contratação.  <b>Liberar: R\$ 864.000,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC
<b>TIC035 - Autocad</b>	Cancelar o item (já comprado em 2024).	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 200.000,00 para R\$ 0,00.  <b>Liberar: R\$ 200.000,00</b>	
<b>TIC014 - Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 832.000,00 para R\$ 777.732,77. Valor menor devido a ajuste no quantitativo de meses (a partir de julho) e dos valores em licitação.  <b>Liberar: R\$ 54.267,23</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC
<b>TIC021 - Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem</b>	Aumentar o valor aprovado pelo comitê de R\$ 359.040,00 para R\$ 584.261,40. Valor maior obtido em licitação nacional da Justiça do Trabalho (aumento da cotação do dólar também impactou valor).  <b>Acrescentar: R\$ 225.221,40</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC
<b>TIC038 - Garantia estendida para storages dos datacenters</b>	Aumentar o valor aprovado pelo comitê de R\$ 180.000,00 para R\$ 400.000,00 em virtude de valor estimado atualizado. Necessidade de nova licitação.  <b>Acrescentar: R\$ 220.000,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC

**MUDANÇAS NOS ITENS DE INVESTIMENTO (GND4) - DIFERENÇAS SUPERIORES A 50 MIL**

<b>ITEM</b>	<b>MUDANÇA</b>	<b>DELIBERAÇÕES</b>
-------------	----------------	---------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>TIC007 - Webcams e Headsets</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 201.000,00 para R\$ 108.960,00. Valor menor obtido em licitação. Aquisição de 500 headsets e 240 webcams.  <b>Liberar: R\$ 92.040,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC
------------------------------------	--	--

## Tópico 4 - PDTIC - Projetos / Iniciativas de Curta Duração ou Escopo Simplificado / Sistemas / Outras ações

### INFORMAÇÕES

O Secretário de Tecnologia da Informação, Jonathan Maia, apresentou ao Comitê de TIC as seguintes informações sobre projetos, sistemas e ações de TIC:

- Que a [Justiça do Trabalho disponibilizou o sistema de busca de jurisprudência "Falcão"](#) integrado à base do TRT7;
- Que está disponível o [Painel Nacional de Gestão de Precedentes já integrado aos dados do TRT7](#);
- Que a [Nova Extranet](#) está em fase final de desenvolvimento e deve ser divulgada até março de 2025;
- Que o [Novo Sistema de Frequência](#) deve passar a ser utilizado a partir de abril de 25;
- Que está em fase final de criação a primeira edição do Boletim da SETIC, com informações diversas a serem divulgadas ao público interno do Tribunal;
- Que deve ser iniciada em breve a instalação dos equipamentos para a melhoria na captação de áudio nas salas de audiência (os microfones já foram recebidos, estamos aguardando apenas a entrega das interfaces de áudio para iniciar os trabalhos);
- Que estão sendo impressas as cartilhas de segurança da informação para distribuição ao público interno do Tribunal.

### DELIBERAÇÕES

Em seguida, o Secretário de TIC apresentou ao Comitê de TIC uma proposta de projeto a ser apreciada, que foi aprovada com prioridade alta, conforme quadro de deliberações abaixo:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PROPOSTA PROJETO	DESCRIÇÃO	DELIBERAÇÕES
CSTICP-617 - Sistema Argos - Acordo de Cooperação - Poupa Convênios  <a href="#">PROAD 1298/2025</a> <a href="#">Proposta de Projeto</a> <a href="#">Parecer Técnico SETIC</a>	É um projeto de grande impacto para unidades judiciais de primeira instância.  A SETIC recomenda a aprovação no parecer técnico com alta prioridade.	Projeto foi <b>aprovado</b> pelo Comitê. Deverá ficar na segunda posição de alta prioridade da Coordenadoria de Sistemas, após o projeto do “Sistema de Consignação”.

Em seguida, o Comitê passou a apreciar os cancelamentos de projetos, conforme quadro de deliberações abaixo:

PROJETO	DESCRIÇÃO	DELIBERAÇÕES
CSTICP-607 - Plenário Virtual e Secretaria Eletrônica  <a href="#">Proposta de Cancelamento</a>	A Secretaria-Geral Judiciária formalizou proposta de cancelamento do projeto.  A solução do Tribunal Superior do Trabalho, da qual o TRT7 seria piloto, não será mais adotada nacionalmente. Foi formada uma força-tarefa composta por todos TRTs para o desenvolvimento de uma nova solução nacional.  A SETIC também sugere cancelamento do projeto.	Em razão de a solução do TST não ser mais adotada nacionalmente, o Comitê de TIC deliberou pelo <b>cancelamento</b> do projeto.
CSTICP-567 - Ferramenta de gestão de conhecimento para todo Tribunal	O projeto foi proposto pela SETIC em 2021, mas nunca recebeu prioridade para início.  Foi trazido para a reunião para que o Comitê avaliasse a necessidade de manutenção diante da existência do WikiVT.	O Comitê de TIC deliberou por manter o projeto no portfólio de projetos na posição atual.

Em seguida, o Dr. Leonardo Carlos propôs a disponibilização de uma solução utilizando Inteligência Artificial generativa para apoio na atermiação virtual de processos na diretoria do Fórum Autran Nunes. O Secretário de TIC, Jonathan Maia, indicou que pode ser disponibilizada uma solução utilizando o Google Docs e o ChatJT, ambas tecnologias já disponíveis para uso. A disponibilização da solução em questão não necessitará de um



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

projeto, dado o escopo simplificado e a curta duração, e será incluída no Plano Diretor de TIC 2025/2026 como iniciativa de curta duração / escopo simplificado.

<b>PRESENTES</b>	<b>ASSINATURA</b>
FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE	PROAD
RAFAEL MARCILIO XEREZ	PROAD
CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO	PROAD
JOSÉ MARIA COELHO FILHO	PROAD
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	PROAD
PATRICIA CABRAL MACHADO	PROAD
ADRIENNE RAMOS GARCIA	PROAD
REGINALDO GARCIA DUPIM	PROAD

Fortaleza-CE, 26 de fevereiro de 2025

Responsável pela confecção da Ata: Jonathan Maia



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

## ANEXO I - Detalhamento das mudanças no Plano de Contratações de TIC de 2025

MUDANÇAS NOS ITENS CONTINUADOS OU DE SERVIÇOS (GND3)		
ITEM	MUDANÇA	DELIBERAÇÕES
<b>TIC001 - Serviço de acesso móvel à internet</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 48.000,00 para R\$ 21.024,00. Valor menor obtido em licitação.  <b>Liberar: R\$ 26.976,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC002 - Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 53.401,68 para R\$ 21.825,00. Valor menor obtido em licitação.  <b>Liberar: R\$ 31.576,68</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC003 - Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência)</b>	Aumentar o valor aprovado pelo comitê de R\$ 29.560,80 para R\$ 31.0001,64. Valor maior em virtude de reajuste contratual.  <b>Acrescentar: R\$ 1.440,84</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC004 - Serviço de telefonia (PABX Virtual)</b>	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 15.310,08 para R\$ 16.056,12. Valor maior em virtude de reajuste contratual.	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	<b>Acrescentar: R\$ 746,04</b>	
<b>TIC005 - Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 864.000,00 para R\$ 1,00 para compensar os restos a pagar de 2024. Se houver sobra orçamentária no segundo semestre ou recursos disponibilizados pelo CSJT, retomar a contratação.  <b>Liberar: R\$ 864.000,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC (mudança superior a 50 mil reais)
<b>TIC035 - Autocad</b>	Cancelar o item (já comprado em 2024). Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 200.000,00 para R\$ 0,00.  <b>Liberar: R\$ 200.000,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC (mudança superior a 50 mil reais)
<b>TIC013 - Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance</b>	Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 46.460,76 para R\$ 50.824,20. Valor maior em virtude de reajuste contratual.  <b>Acrescentar: R\$ 4.363,44</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC014 - Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução</b>	Reduzir o valor aprovado comitê de R\$ 832.000,00 para R\$ 777.732,77. Valor menor devido a ajuste no quantitativo de meses (a partir de julho) e dos valores em licitação.  <b>Liberar: R\$ 54.267,23</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC (mudança superior a 50 mil reais)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>TIC021 - Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem</b>	<p>Aumentar o valor aprovado comitê de R\$ 359.040,00 para R\$ 584.261,40.</p> <p>Valor maior obtido em licitação nacional da Justiça do Trabalho (aumento da cotação do dólar também impactou valor).</p> <p><b>Acrescentar: R\$ 225.221,40</b></p>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC (mudança superior a 50 mil reais)
<b>TIC026 - Manutenção preventiva do Site Backup (Virtual)</b>	<p>Aumentar o valor aprovado pelo comitê de R\$ 134.716,92 para R\$ 141.126,84.</p> <p>Valor maior obtido em licitação.</p> <p><b>Acrescentar: R\$6.409,92</b></p>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC028 - Solução de antivírus</b>	<p>Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 69.080,04 para R\$ 51.810,03.</p> <p>Valor menor devido ao encerramento contratual em setembro/2025.</p> <p><b>Liberar: R\$17.270,01</b></p>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC031 - Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados</b>	<p>Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 100.000,00 para R\$ 69.040,00.</p> <p>Valor menor obtido em licitação.</p> <p><b>Liberar: R\$35.960,00</b></p>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Subcomitê de Gestão de TIC (mudança inferior a 50 mil reais)
<b>TIC038 - Garantia estendida para</b>	<p>Aumentar o valor aprovado pelo comitê de</p>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

<b>storages datacenters</b>	<b>dos</b>	R\$ 180.000,00 para R\$ 400.000,00 em virtude de valor estimado atualizado. Necessidade de nova licitação.  <b>Acrescentar: R\$ 220.000,00</b>	(mudança superior a 50 mil reais)
---------------------------------	------------	--	-----------------------------------

**MUDANÇAS NOS ITENS DE INVESTIMENTO (GND4)**

<b>ITEM</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>DELIBERAÇÕES</b>
<b>TIC007 - Webcams e Headsets</b>	Reduzir o valor aprovado pelo comitê de R\$ 201.000,00 para R\$ 108.960,00. Valor menor obtido em licitação. Aquisição de 500 headsets e 240 webcams.  <b>Liberar: R\$ 92.040,00</b>	Mudança foi <b>aprovada</b> pelo Comitê de TIC (mudança superior a 50 mil reais)