



ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE CONTORNO DOS PORTAIS DE SEGURANÇA EM VIDRO TEMPERADO NAS VARAS DO TRABALHO DE PACAJUS, MARACANAU CAUCAIA e LIMOEIRO DO NORTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	30 dias	30 dias	15 dias
1	AÇÕES PRELIMINARES/ PLANEJAMENTO E COMPRAS PARA DE PACAJUS/CE	R\$ 6.046,63	XXXXXXXXXX 100,00% R\$ 6.046,63		
2	SERVIÇOS GERAIS DE ADAPTAÇÃO NA VARA DE PACAJUS/CE	R\$ 8.226,87	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 100,00% R\$ 8.226,87		
3	MONTAGEM DE CONTORNOS DE VIDRO TEMPERADO DA VARA DE PACAJUS/CE	R\$ 13.393,20	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 13.393,20		
4	AÇÕES PRELIMINARES/ PLANEJAMENTO E COMPRAS PARA DE MARACANAÚ	R\$ 5.730,43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 5.730,43		
5	SERVIÇOS GERAIS DE ADAPTAÇÃO NA VARA DE MARACANAÚ/CE	R\$ 9.286,09	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 80,00% R\$ 7.428,87	XXX XXX 20,00% R\$ 1.857,22	
6	MONTAGEM DE CONTORNOS DE VIDRO TEMPERADO DA VARA DE MARACANAÚ/CE	R\$ 16.900,39		XXXXXXXXXX 100,00% R\$ 16.900,39	
7	AÇÕES PRELIMINARES/ PLANEJAMENTO E COMPRAS PARA DE CAUCAIA/CE	R\$ 5.922,22	XXXXXXXXXX 100,00% R\$ 5.922,22		
8	SERVIÇOS GERAIS DE ADAPTAÇÃO NA VARA	R\$ 35.039,38		XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00%	



ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE CONTORNO DOS PORTAIS DE SEGURANÇA EM VIDRO TEMPERADO NAS VARAS DO TRABALHO DE PACAJUS, MARACANAU

CAUCAIA e LIMOEIRO DO NORTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	30 dias	30 dias	15 dias
	DE CAUCAIA/CE			R\$ 35.039,38	
9	MONTAGEM DE CONTORNOS DE VIDRO TEMPERADO DA VARA DE CAUCAIA/CE	R\$ 13.393,20		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 85,00% R\$ 11.384,22	XXXXX 15,00% R\$ 2.008,98
10	AÇÕES PRELIMINARES/ PLANEJAMENTO E COMPRAS PARA DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	R\$ 7.045,13		XXXXXXXXXX 100,00% R\$ 7.045,13	
11	SERVIÇOS GERAIS DE ADAPTAÇÃO NA VARA DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	R\$ 8.226,87		XXXXXXXXXXXXXXXX 90,00% R\$ 7.404,18	XXXXX 10,00% R\$ 822,69
12	MONTAGEM DE CONTORNOS DE VIDRO TEMPERADO DA VARA DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	R\$ 13.393,20			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00%



**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**SERVIÇO: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE CONTORNO DOS PORTAIS DE SEGURANÇA EM VIDRO TEMPERADO NAS VARAS DO TRABALHO DE PACAJUS, MARACANAU  
CAUCAIA e LIMOEIRO DO NORTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	30 dias	30 dias	15 dias
					R\$ 13.393,20
<b>TOTAL</b>		R\$ 142.603,61			
<b>PARCIAS MENSAS</b>			R\$ 46.748,22	R\$ 79.630,52	R\$ 16.224,87
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>			R\$ 46.748,22	R\$ 126.378,74	R\$ 142.603,61