



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

**QUINTO TERMO ADITIVO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E CMB  
ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o **QUINTO** Termo Aditivo ao Contrato nº **44/2013**, que tem por objeto a construção do Fórum Trabalhista da Região do Cariri, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Rua Rafael Malzoni, nº 761 – Bairro São José – Juazeiro do Norte/Ce, referente ao **Processo nº 8690/2013**, com fundamento nos artigos 60, 65 da Lei nº. 8.666/93 e na Cláusula Décima Nona do contrato.

**PARTES**

**CONTRATANTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO**, com sede na Av. Santos Dumont nº 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora-Geral substituta, **MARIA EVELINE FERNANDES BARRETO**, portadora do CPF nº 293.562.883-72 e RG nº 90003031352, SSP/CE.

**CONTRATADA - CMB ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Gilberto Studart, nº 55, Torre Sul, Ed. Duets Office, sala 413, Bairro Coco, CEP 60.192-105, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.958.048/0001-60, legalmente representada por **RAPHAEL GASPAS DE MELO**, portador do CPF nº 643.504.873-87 e RG nº 96002082300 SSP/CE.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica acrescido o item **5.4** à **CLÁUSULA QUINTA**, que trata do prazo de execução dos serviços, em virtude da extensão por mais 90 (noventa) dias:

**“CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**5.4.** Fica prorrogado, por mais 90 (noventa) dias, o prazo de execução previsto no item **5.3** desta Cláusula, encerrando-se em **16/09/2015**”.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o item **3.1** da **CLÁUSULA TERCEIRA**, que trata da vigência do contrato, em decorrência da prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, passando a vigor com a seguinte redação:

**“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**3.1.** O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até **17/11/2015**”.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Fica alterado o valor global do Contrato de **R\$ 4.648.237,21** para **R\$ 4.685.718,61** (quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), decorrente do acréscimo de **R\$ 37.481,41** (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) equivalente a **0,95%** (zero vírgula noventa e cinco por cento) do valor global inicial atualizado do contrato (**R\$ 4.002.255,41**), conforme **Anexo II da Informação Técnica nº. 04/2015** passando o item 12.1 da **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** a vigor com a seguinte redação:

**“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E SEU REAJUSTE**

*12.1 Dá-se a este Contrato o valor global de **R\$ 4.685.718,61** (quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).”*

*(Nota de Empenho: 2015NE000854)*

**CLÁUSULA QUARTA** – Constitui parte integrante do presente aditivo a **INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº. 04/2015 E SEUS ANEXOS**.

**CLÁUSULA QUINTA** - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.

Fortaleza, **18 de junho de 2015**.

**MARIA EVELINE FERNANDES BARRETO**  
DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO TRT 7ª REGIÃO  
CONTRATANTE

**RAPHAEL GASPARD DE MELO**  
CMB ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADA