

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES				V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	MEDIÇÕES					
				1ª	2ª	3ª				4ª	1A.	2A.		3A.	4A.
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO				4ª MEDIÇÃO					
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)										
1.	ITENS BÁSICOS														
1.1	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA DE 8 OPERÁRIOS)	MÊS	3,00	1,00	1,00	1,00		1.624,00	4.872,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00			
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	1,00	1,00	1,00		6.702,00	20.106,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00			
2.	OBRA CIVIL														
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	67,36	60,00	7,36			21,09	1.420,62	1.265,40	155,22				
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	7,20	7,20				20,94	150,77	150,77					
2.3	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	4,78		4,78			18,50	88,43		88,43				
2.4	REMOÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	6,30	5,00	1,30			4,38	27,59	21,90	5,69				
2.5	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	27,93	27,93				6,25	174,56	174,56					
2.6	CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	8,00		8,00			133,75	1.070,00		1.070,00				
2.7	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO	M2	2,00		2,00			3,75	7,50		7,50				
2.8	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS	M2	1,00		1,00			5,03	5,03		5,03				
2.9	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2,00		2,00			8,75	17,50		17,50				
2.10	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	4,50	2,25	2,25			2,50	11,25	5,63	5,63				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	VALORES (R\$)				SALDO ACUM.	
			QT. ORIG (Q)	MEDIÇÕES						1A.	2A.	3A.	4A.		
				1ª	2ª	3ª									4ª
				MEDIÇÃO (M1)	MEDIÇÃO (M2)	MEDIÇÃO (M3)									MEDIÇÃO (M4)
2.11	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.) RECOMPOSIÇÃO DE TERRA EM VALA	M3	67,36	60,00	7,36			29,38	1.979,04	1.762,80	216,24				
2.12	PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	3,15	1,60	1,55			35,13	110,66	56,21	54,45				
2.13	PISO DRENANTE ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA	M2	42,00		42,00			256,25	10.762,50		10.762,50				
2.14	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO	M3	25,00	17,00	8,00			31,14	778,50	529,38	249,12				
2.15	COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	32,20	25,00	7,20			14,41	464,00	360,25	103,75				
3	PAISAGISMO														
3.1	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	10,00	5,00	5,00			62,50	625,00	312,50	312,50				
3.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UND	4,00		4,00			875,00	3.500,00		3.500,00				
3.3	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS	M2	144,00		144,00			32,93	4.741,92		4.741,92				
3.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	700,00		700,00			29,93	20.951,00		20.951,00				
3.5	PLANTIO DE MUDA DE ASPLÊNIO	UND	2,00	2,00				51,65	103,30	103,30					
3.6	PLANTIO DE MUDA DE CALIANDRA	UND	46,00		46,00			41,24	1.897,04		1.897,04				
3.7	PLANTIO DE MUDA DE CARNAÚBA	UND	5,00	3,00	2,00			742,08	3.710,40	2.226,24	1.484,16				
3.8	PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA	UND	42,00	42,00				44,15	1.854,30	1.854,30					
3.9	PLANTIO DE MUDA DE CLUSIA VARIEGATA	UND	52,00	26,00	26,00			56,25	2.925,00	1.462,50	1.462,50				
3.10	PLANTIO DE MUDA DE CHAMEADORA METALICA	UND	8,00	8,00				35,83	286,64	286,64					
3.11	PLANTIO DE MUDA DE CHAPEU DE NAPOLEÃO	UND	5,00		5,00			29,58	147,90		147,90				
3.12	PLANTIO DE MUDA DE CHUVA DE PRATA	UND	25,00		25,00			22,08	552,00		552,00				
3.13	PLANTIO DE MUDA DE COSTELA DE ADÃO	UND	9,00	2,00	7,00			114,99	1.034,91	229,98	804,93				
3.14	PLANTIO DE MUDA DE CYCA NACIONAL	UND	2,00		2,00			158,74	317,48		317,48				
3.15	PLANTIO DE MUDA DE CYCA REVOLUTA	UND	4,00	4,00				221,24	884,96	884,96					
3.16	PLANTIO DE MUDA DE DASYLIRIUM	UND	8,00		8,00			135,83	1.086,64		1.086,64				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG.	VALORES (R\$)				SALDO ACUM.		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES						TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES					
				1ª	2ª	3ª					4ª	1A.	2A.		3A.	4A.
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO					4ª MEDIÇÃO					
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU						
3.17	PLANTIO DE MUDA DE DIONELA	UND	180,00	100,00	80,00		18,75	3.375,00	1.875,00	1.500,00						
3.18	PLANTIO DE MUDA DE DRACENA ARBOREA	UND	6,00	4,00	2,00		137,90	827,40	551,60	275,80						
3.19	PLANTIO DE MUDA DE ESPADA DE SÃO JORGE	UND	5,00		5,00		17,90	89,50		89,50						
3.20	PLANTIO DE MUDA DE ESPADINHA	UND	20,00		20,00		16,11	322,20		322,20						
3.21	PLANTIO DE MUDA DE ESTRELITZIA	UND	3,00		3,00		41,24	123,72		123,72						
3.22	PLANTIO DE MUDA DE FLAMBOYAND DE JARDIM	UND	25,00		25,00		30,83	770,75		770,75						
3.23	PLANTIO DE MUDA DE FURCRAEA	UND	8,00		8,00		92,08	736,64		736,64						
3.24	PLANTIO DE MUDA DE IPEZINHO DE JARDIM	UND	20,00		20,00		30,61	612,20		612,20						
3.25	PLANTIO DE MUDA DE LAKA VERMELHA	UND	4,00	3,00	1,00		192,08	768,32	576,24	192,08						
3.26	PLANTIO DE MUDA DE LANÇA DE SÃO JORGE EM VASO VIETNAMITA	UND	2,00			2,00	1.218,33	2.436,66			2.436,66					
3.27	PLANTIO DE MUDA DE LIRIO DA PAZ	UND	20,00	20,00			21,65	433,00	433,00							
3.28	PLANTIO DE MUDA DE MOREIA BRANCA	UND	5,00	3,00	2,00		32,49	162,45	97,47	64,98						
3.29	PLANTIO DE MUDA DE MURTA	UND	86,00		86,00		20,83	1.791,38		1.791,38						
3.30	PLANTIO DE MUDA DE MUSSAENDA BRANCA	UND	2,00		2,00		53,74	107,48		107,48						
3.31	PLANTIO DE PALMEIRA AZUL	UND	1,00	1,00			583,74	583,74	583,74							
3.32	PLANTIO DE PALMEIRA MULAMBO	UND	2,00	1,00	1,00		81,65	163,30	81,65	81,65						
3.33	PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX	UND	9,00	2,00	7,00		171,24	1.541,16	342,48	1.198,68						
3.34	PLANTIO DE PALMEIRA RAPHIS	UND	38,00		38,00		37,90	1.440,20		1.440,20						
3.35	PLANTIO DE PALMEIRA TRIANGULO	UND	1,00		1,00		233,74	233,74		233,74						
3.36	PLANTIO DE PANDANUS AMARELO	UND	3,00		3,00		49,58	148,74		148,74						
3.37	PLANTIO DE PATA DE ELEFANTE	UND	10,00	10,00			329,58	3.295,80	3.295,80							
3.38	PLANTIO DE PLEOMELE VERDE	UND	30,00	30,00			25,40	762,00	762,00							
3.39	PLANTIO DE PLEOMELE MATIZADA	UND	20,00	20,00			36,65	733,00	733,00							
3.40	PLANTIO DE PODOCARPUS	UND	108,00	54,00	54,00		47,50	5.130,00	2.565,00	2.565,00						
3.41	PLANTIO DE RIO NEGRO	M2	33,00		33,00		60,24	1.987,92		1.987,92						
3.42	PLANTIO DE SAMAMBAIA DO PARÁ	UND	4,00	2,00	2,00		94,15	376,60	188,30	188,30						
3.43	PLANTIO DE TOPIARIA BOUGANVILLE	UND	4,00	4,00			106,65	426,60	426,60							
3.44	PLANTIO DE THUMBERGIA ARBUSTIVA	UND	136,00	100,00	36,00		20,40	2.774,40	2.040,00	734,40						
3.45	PLANTIO DE TRIALIS	UND	38,00		38,00		21,24	807,12		807,12						
3.46	PLANTIO DE ZAMIA	UND	2,00	2,00			50,40	100,80	100,80							
3.47	PLANTIO DE ZEBRINA	M2	5,00	3,00	2,00		54,58	272,90	163,74	109,16						
3.48	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA MIEVAL	M2	49,00		49,00		55,13	2.701,37		2.701,37						
3.49	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FORRAÇÃO SEIXO ROLADO	M2	70,00	20,00	50,00		45,13	3.159,10	902,60	2.256,50						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	VALORES (R\$)				SALDO ACUM.	
			QT. ORIG (Q)	MEDIÇÕES						1A.	2A.	3A.	4A.		
				1ª	2ª	3ª									4ª
				1ª MEDIÇÃO (M1)	2ª MEDIÇÃO (M2)	3ª MEDIÇÃO (M3)									4ª MEDIÇÃO (M4)
3.50	EXECUÇÃO DE DELIMITADOR VERDEAL	ML	490,00	10,00	480,00			6,75	3.307,50	67,50	3.240,00				
3.51	MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	25,00	5,00	20,00			31,81	795,25	159,05	636,20				
4.	LUMINOTÉCNICO														
4.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	666,60	666,60				9,90	6.599,34	6.599,34					
4.2	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00		1,00			20,98	20,98		20,98				
4.3	EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00		2,00			301,16	602,32		602,32				
4.4	CABO DE COBRE PP 2x 2,5MM2	M	7.411,50	7.158,00	253,50			4,33	32.091,80	30.994,14	1.097,66				
4.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 150W/NDL	UND	6,00		6,00			450,00	2.700,00		2.700,00				
4.6	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. HQI TS 70W/NDL	UND	35,00		10,00	25,00		401,24	14.043,40		4.012,40	10.031,00			
4.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 38 100W AMBAR	UND	6,00	6,00				202,44	1.214,64	1.214,64					
4.8	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PISO P/ LAMP. PAR 20/50W	UND	3,00	3,00				157,20	471,60	471,60					
4.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38 120W AZUL	UND	2,00	2,00				107,36	214,72	214,72					
4.10	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 38/120W	UND	15,00		5,00	10,00		110,66	1.659,90		553,30	1.106,60			
4.11	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINÁRIA DE JARDIM/TIPO ESPETO P/ LAMP. PAR 20/50W	UND	31,00	26,00	2,00	3,00		179,74	5.571,94	4.673,24	359,48	539,22			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.		
			QT. ORIG	MEIÇÕES				V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG.	MEIÇÕES					
				1ª	2ª	3ª				4ª	1A.	2A.		3A.	4A.
				1ª MEIÇÃO	2ª MEIÇÃO	3ª MEIÇÃO				4ª MEIÇÃO					
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)										
4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO SPOT P/LAMP. PAR 38 100W -AZUL	UND	5,00	5,00				208,53	1.042,65	1.042,65					
4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA MINI POSTE BALIZ. P/ LAMP. PAR FLUORESC COMP. 11W 827	UND	10,00		5,00	5,00		526,21	5.262,10		2.631,05	2.631,05			
4.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA POSTE H=3.00M P/LAMP. FLUORESC COMP. 20W	UND	2,00			2,00		852,55	1.705,10			1.705,10			
4.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PROJETO P/ LAMP. HQI 250W	UND	2,00		2,00			166,64	333,28		333,28				
4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR EXTERNO P/ LAMP. PAR HQI TS 250W	UND	2,00		2,00			145,01	290,02		290,02				
4.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO EXTERNO HQI TS 150W COR VERDE	UND	2,00		2,00			583,41	1.166,82		1.166,82				
4.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO EXTERNO P/LED 10W 6500W	UND	2,00		2,00			186,63	373,26		373,26				
4.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT EXTERNO P/ LAMP. AR 70 50W 24°	UND	2,00		2,00			1.099,00	2.198,00		2.198,00				
4.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR TIPO DIGITAL BI-VOLT COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ATÉ 3.000W	UND	7,00		7,00			140,64	984,48		984,48				
4.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	1,00				4,89	4,89	4,89					
4.22	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	29,00		20,00	9,00		32,49	942,21		649,80	292,41			
5.	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM														
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	420,00	390,00	30,00			14,15	5.943,00	5.518,50	424,50				
5.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	60,00				20,96	1.257,60	1.257,60					
5.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	108,00	12,00			29,61	3.553,20	3.197,88	355,32				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	VALORES (R\$)				SALDO ACUM.
			QT. ORIG (Q)	MEDIÇÕES							1A.	2A.	3A.	4A.	
				1ª	2ª	3ª	4ª								
				1ª MEDIÇÃO (M1)	2ª MEDIÇÃO (M2)	3ª MEDIÇÃO (M3)	4ª MEDIÇÃO (M4)								
5.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00		2,00				29,64	59,28		59,28			
5.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00	10,00	4,00				21,66	303,24	216,60	86,64			
5.6	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	9,00	1,00				5,26	52,60	47,34	5,26			
5.7	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	9,00	1,00				7,26	72,60	65,34	7,26			
5.8	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	8,00	2,00				13,75	137,50	110,00	27,50			
5.9	1E PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	30,00	15,00	15,00				9,93	297,90	148,95	148,95			
5.10	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIM	UND	105,00	105,00					17,69	1.857,45	1.857,45				
5.11	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E IN	UND	20,00	20,00					11,00	220,00	220,00				
5.12	TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00	15,00					16,94	254,10	254,10				
5.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	8,00	4,00				9,33	111,96	74,64	37,32			
5.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	8,00	4,00				5,58	66,96	44,64	22,32			
5.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	40,00	36,00	4,00				4,73	189,20	170,28	18,92			
5.16	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	4,00					10,51	42,04	42,04				
5.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	8,00					6,76	54,08	54,08				
5.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	8,00					5,25	42,00	42,00				
5.19	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	-	2,00				6,36	12,72		12,72			
5.20	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	2,00	2,00				3,93	15,72	7,86	7,86			
5.21	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00	22,00	3,00				7,76	194,00	170,72	23,28			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.
			QT. ORIG	MEDIÇÕES						TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES				
				1ª	2ª	3ª	4ª				1A.	2A.	3A.	4A.	
				1ª	2ª	3ª	4ª								
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU					
5.22	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00	15,00				3,94	59,10	59,10					
5.23	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00	10,00				4,50	45,00	45,00					
5.24	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32	UND	4,00	3,00	1,00			26,53	106,12	79,59	26,53				
5.25	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50	UND	1,00		1,00			37,80	37,80		37,80				
5.26	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00		31,00			31,81	986,11		986,11				
5.27	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	30,00	1,00	29,00			7,35	220,50	7,35	213,15				
5.28	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 4-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00	1,00				11,18	11,18	11,18					
5.29	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-90 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	13,00	10,00	3,00			17,15	222,95	171,50	51,45				
5.30	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD XS-180 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	14,00	7,00	7,00			16,49	230,86	115,43	115,43				
5.31	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT PFR 12 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	27,00	17,00	10,00			11,74	316,98	199,58	117,40				
5.32	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORPO ASPERSSOR ESCAMOTEAVEL MODELO-1804 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	145,00	135,00	10,00			15,23	2.208,35	2.056,05	152,30				
5.33	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 1/2" SBE 050 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	145,00	135,00	10,00			5,58	809,10	753,30	55,80				
5.34	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE 3/4" SBE 075 RAIN BIRD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	145,00	135,00	10,00			5,58	809,10	753,30	55,80				
5.35	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL RIAN BIRD (METRO) OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	M	60,00	55,00	5,00			21,99	1.319,40	1.209,45	109,95				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES					SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.
			QT. ORIG	MEDIÇÕES						TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES				
				1ª	2ª	3ª	4ª				1A.	2A.	3A.	4A.	
				1ª	2ª	3ª	4ª								
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU					
5.36	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA RAIN BIRD P/ IRRIG. 1" 100-DVF OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	8,00	8,00				107,61	860,88	860,88					
5.37	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA PARA VALVULA SOLENÓIDE RAIN BIRD DE 6" MOD. VB6RND OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	8,00	8,00				30,30	242,40	242,40					
5.38	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR RAIN BIRD PARA IRRIGACAO 04 ESTACOES MOD. ESP-RZX 230 VOLTS INDOOR OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	4,00	3,00	1,00			326,26	1.305,04	978,78	326,26				
5.39	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SENSOR DE CHUVA RAIN BIRD RSD OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	4,00	2,00	2,00			182,58	730,32	365,16	365,16				
5.40	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR BLINDADO RAIN BIRD MOD. 3M 316 IR 5 P/FIO 1,5MM2 OU SIMILAR PARA IRRIGACAO DE JARDIM	UND	20,00	16,00	4,00			11,78	235,60	188,48	47,12				
5.41	EMBURIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00		1,00			301,16	301,16		301,16				
5.42	ELEITRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00	63,00	9,00			9,90	712,80	623,70	89,10				
5.43	ELEITRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00	48,00				9,09	436,32	436,32					
5.44	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UND	1,00		1,00			1.411,48	1.411,48		1.411,48				
5.45	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	1,00		1,00			1.833,16	1.833,16		1.833,16				
5.46	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA DE ATÉ 1,5HP	UND	1,00		1,00			1.219,21	1.219,21		1.219,21				
5.47	CABO DE COBRE PP 2X 1,5MM2	M	700,00	600,00	100,00			3,31	2.317,00	1.986,00	331,00				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	V.U. C/BDI (25%) (VU)	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.	
			QT. ORIG	MEDIÇÕES					TOTAL ORIG.	MEDIÇÕES					
				1ª	2ª	3ª				4ª	1A.	2A.	3A.		4A.
				1ª	2ª	3ª				4ª					
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	=Q.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU					
5.48	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	7,60		7,60		66,56	505,86		505,86					
5.49	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 5Q-1804 OU SIMILAR	UND	1,00		1,00		11,18	11,18		11,18					
5.50	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	12,00	12,00			11,18	134,16	134,16						
5.51	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 270-1804 OU SIMILAR	UND	1,00	1,00			11,18	11,18	11,18						
5.52	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 6-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	1,00	1,00			11,18	11,18	11,18						
5.53	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8H-1804 OU SIMILAR	UND	22,00	22,00			11,18	245,96	245,96						
5.54	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8Q-1804 OU SIMILAR	UND	5,00	5,00			11,18	55,90	55,90						
5.55	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 8T-1804 OU SIMILAR	UND	2,00	1,00	1,00		11,18	22,36	11,18	11,18					
5.56	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10H-1804 OU SIMILAR	UND	3,00	3,00			11,18	33,54	33,54						
5.57	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10T-1804 OU SIMILAR	UND	3,00	3,00			11,18	33,54	33,54						
5.58	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	14,00	8,00	6,00		11,18	156,52	89,44	67,08					
5.59	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 10-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	4,00	2,00	2,00		11,18	44,72	22,36	22,36					
5.60	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD12-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	8,00	8,00			11,18	89,44	89,44						
5.61	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND	2,00	2,00			11,18	22,36	22,36						
5.62	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 12-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	13,00	13,00			11,18	145,34	145,34						
5.63	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 EST-1804 OU SIMILAR	UND	5,00	5,00			11,18	55,90	55,90						
5.64	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	15,00	15,00			11,18	167,70	167,70						
5.65	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 270-1804 OU SIMILAR	UND	2,00	2,00			11,18	22,36	22,36						
5.66	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	3,00	3,00			11,18	33,54	33,54						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES				SALDO QUANT	VALORES (R\$)					SALDO ACUM.		
			QT. ORIG	MEDIÇÕES				V.U. C/BDI (25%) (VU)	TOTAL ORIG. =Q.VU	MEDIÇÕES					
				1ª	2ª	3ª				4ª	1A.	2A.		3A.	4A.
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO				4ª MEDIÇÃO					
COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)										
5.67	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 180-1804 OU SIMILAR	UND	10,00	10,00				11,18	111,80	111,80					
5.68	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 360-1804 OU SIMILAR	UND	7,00	7,00				11,18	78,26	78,26					
5.69	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 18-VAN 90-1804 OU SIMILAR	UND	6,00	6,00				11,18	67,08	67,08					
5.70	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL RAIN BIRD 15 SST-1804 OU SIMILAR	UND	5,00	5,00				11,18	55,90	55,90					
5.71	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM BRITA Nº 0	M3	2,00		2,00			73,41	146,82		146,82				
6.	SERVIÇOS FINAIS														
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.152,96			1.152,96		1,35	1.556,50			1.556,50			
VALOR TOTAL									247.000,00	107.314,80	107.560,67	32.124,53	-	-	

ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO:

PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
 ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO

CONTRATADA:

HERMANO BEZERRA DA SILVA
 ARQUITETURA PROMOÇÕES E EVENTOS