


Ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará
Ref: Relatório Fotográfico da 2ª Medição

Fortaleza, 26 de janeiro de 2021.

CONSTRUTORA ELOS LTDA., firma vencedora do Pregão Eletrônico nº 26/2020, conforme contrato assinado nº 40/2020 para serviços de criação de duas lajes técnicas para remanejamento das unidades condensadoras de Split e reforma da Coberta da Casa Sede, vem, por intermédio desta, encaminhar relatório fotográfico em anexo referente a 2ª Medição conforme exigências previstas no contrato.

Com o destelhamento da primeira laje houve uma série de problemas que resultaram em atraso nesta primeira etapa da obra, como por exemplo, uma chuva forte que infiltrou e danificou o forro da sala abaixo que foi necessária solução imediata; retirada de muito entulho presente embaixo do telhado que não se tinha conhecimento anterior; e instalações elétricas danificadas que precisaram ser corrigidas ou retiradas.

Atenciosamente,




Gustavo de Albuquerque Campos
Sócio Administrador
CPF: 037.670.323-76



GUSTAVO DE
ALBUQUERQUE
CAMPOS:03767032376

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE
CAMPOS:03767032376
Dados: 2021.01.26 14:50:24
-03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Criação de duas lajes técnicas para remanejamento das unidades condensadoras de Split e reforma da cobertura da Casa Sede do TRT7 – CE.





Gustavo de Albuquerque Campos
Sócio Administrador
CPF: 037.670.323-76

GUSTAVO DE
ALBUQUERQUE
CAMPOS:03767032376

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE
CAMPOS:03767032376
Dados: 2021.01.26 14:50:50
-03'00'