



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº 40/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL  
REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA  
REGIÃO E A CONSTRUTORA ELOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o **TERCEIRO TERMO ADITIVO** ao Contrato nº **40/2020**, que tem como objeto a prestação dos serviços de criação de duas lajes técnicas para remanejamento das unidades condensadoras de split e reforma da Coberta da Casa Sede, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Santos Dumont 3384, Fortaleza/CE, referente ao Processo Administrativo Eletrônico **PROAD nº 2604/2020**, com fundamento nos artigos 57, §1º, Inc. II, e 65, inc. II, alínea c, da Lei nº 8.666/93, nas Cláusulas Quarta, Décima Sétima e Vigésima do mencionado contrato.

**PARTES**

**CONTRATANTE - O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO**, com sede na Avenida Santos Dumont nº. 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sra. **NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA**, portadora do CPF nº 223.935.523-91 e RG nº 09598980 – SSP-CE.

**CONTRATADA – CONSTRUTORA ELOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua Arquiteto João Braga Lima, 16, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.175-030, inscrita no CNPJ sob o nº 05.217.104/0001-76, aqui representada por seu sócio administrador, **GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CAMPOS**, portador do CPF nº 037.670.323-76 e RG nº 2004009060140 SSP-CE.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado o item **4.1** da **Cláusula Quarta (Do Prazo e Condições da Prestação dos Serviços)**, cuja redação passa a ser da seguinte forma:

**“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DA  
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**4.1.** O serviço será efetuado em prazo de execução não superior a **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço emitida pela Divisão de Manutenção e Projetos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica incluído o subitem **17.1.3** ao item **17.1** da **Cláusula Décima Sétima (Da Vigência e da Prorrogação)**, em decorrência da prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais **15 (quinze) dias**, e considerando a suspensão da execução do serviço por **20 (vinte) dias**, passando a vigor com a seguinte redação:

**“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO”.**

**17.1 (...)**

**17.1.1 (...)**

**17.1.2 (...)**

**17.1.3-** Fica prorrogado, por mais **35 (trinta e cinco) dias**, o prazo de vigência do contrato, previsto no item 17.1.2 desta Cláusula, encerrando-se em **18/05/2021**. “

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Fica alterado o item **15.1** da **Cláusula Décima Quinta (Do Valor do Contrato)**, e incluído o subitem **15.1.1** em decorrência de acréscimo no percentual total de **23,14%** sobre o valor contratual original, conforme Informação Técnica do Setor Requisitante (doc. 211), com a anuência da contratada (doc. 210) passando a vigor com a seguinte redação:

**“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

**15.1** - Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$ 176.825,25** (Cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme Informação Técnica, doc. 211.

**15.1.1.** É parte integrante deste termo a Planilha Orçamentária Sintética, doc. 208.


**15.2** - No preço apresentado estão inclusas todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto deste Termo.

**Nota de Empenho: 2021NE000282**

**CLÁUSULA QUARTA** - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.

Fortaleza, 12 de abril de 2021.

**NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA**  
DIRETORA-GERAL  
CONTRATANTE

  
**GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CAMPOS**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONTRATADA

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE  
CAMPOS:03767032376