



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

**PROAD nº. 2.834/2021**

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

CONSIDERANDO a vistoria técnica realizada nas dependências do 4º Andar do Edifício Anexo I do Complexo Central do TRT da 7ª Região, em que conferimos todos os *visíveis* aspectos de cumprimento efetivo do objeto contratual nesta data;

CONSIDERANDO que foram verificados pelo fiscal titular todos os demais aspectos técnicos exigidos no Termo de Referência e no Contrato e que todas as despesas efetuadas nesse contrato são referentes a **2ª instância**;

Declaramos **DEFINITIVAMENTE RECEBIDO**, nos termos do artigo 73, inciso I alínea "b", da Lei nº. 8.666/93, o objeto do **Contrato nº. 37/2021**, referente a execução dos **Serviços de Reestruturação do Espaço da Copa Situado no 4º Andar Lado Oeste do Ed. Anexo I da Sede Aldeota**, pertencente ao Complexo Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, situado a Avenida Santos Dumont nº. 3.384, Fortaleza /CE, que ficou a cargo da empresa **CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 31.041.996/0001-07**, estabelecida na Av. Santos Dumont, 2456 – Sala 406, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60150-160.

Fortaleza, 14 de dezembro de 2021.

**GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO**  
Diretor da Divisão de Projetos e Manutenção  
Engenheiro Civil