



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 004/22		PÁGINA: 01/03
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 01 - Remoção do piso em chapa xadrez de alumínio do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 02 - Remoção da estrutura metálica do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 03 - Remoção da estrutura metálica do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 04 - Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 05 - Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 06 - Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 14/12/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 004/22		PÁGINA: 02/03
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 07 - Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 08 - Pintura em zarcão da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 09 - Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 10 - Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 11 - Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.



FOTO 12 - Concretagem do primeiro e do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 14/12/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 004/22		PÁGINA: 03/03
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 13 - Concretagem do primeiro e do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 14/12/2022	