

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS


PROAD nº. 3479/2022

ORDEN DE REINÍCIO DE SERVIÇO

Autorizamos a empresa **GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 11.805.967/0001-67**, estabelecida na Avenida Pontes Vieira, nº 281 - Bairro São João do Tauape – Fortaleza/CE - CEP 60.130-240 / e-mail: gelar@gelar.net.br / telefone: (85) 3272-7085, a **reiniciar as atividades da obra**, objeto do **Contrato nº. 05/2024**, referente a execução dos serviços de **Implantação de Novo Sistema de Ar Condicionado, substituição do Forro Existente e Atualização Luminotécnica nos Prédios Anexo I e Anexo II do Complexo Sede Aldeota**, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme especificações constantes no processo supracitado. A **Ordem de Serviço** inicial foi assinada em **15/02/2024** e a **Ordem de Suspensão de Obra** foi comunicada e aceita pela Contratada em **11/02/2025**, com a efetiva paralisação total da obra após essa data.

De acordo com as cláusulas do **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2024**, o prazo de execução dos serviços para a conclusão total da obra agora é de **45 (quarenta e cinco) dias corridos** contados do recebimento desta **Ordem de Reinício de Serviço**.

Fortaleza (CE), 21 de maio de 2025.



Engº Civil GUSTAVO D. GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Coordenadoria de Projetos e Obras

Ciente: 

ANTÔNIO RENAN VIEIRA E SILVA
RG nº 20079106441 SSP / CE
CPF nº 104.846.043-68

Em 21/05/2025