

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TI PARA O ANO 2016 – REVISADO EM 09/06/2016

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS TRT7 (APRECIÇÃO DE CAUSAS + CONVÊNIOS)

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Previsto	Unitário	Previsão	Realizado	Observação
DC02	Alta	servidores do interior e com licença windows não OEM	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir os servidores de rede das Varas interior e substituir o servidor de rede do backup (TSM), todos sem garantia, mediante registro de preços para 20 equipamentos com aquisição inicial de 2 servidores.	Paralisação da rede das Varas dos Interior e	2		R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00		Já iniciada – Processo 373-2016 – já cadastrado no SIGEO Conforme reunião com a DG – 16/02 – Considerando a insuficiência de recursos na GND4 constantes da LOA 2016 (R\$104.000,00), com previsão de alocação em outro(s) objeto(s), verificar se será possível, caso se consigam recursos para esse fim, reclassificá-los da GND3 para a GND4, para compra de 2 servidores (R\$75.000,00) no corrente exercício. Está no setor de licitação (pregão marcado)
DC03	Alta	adquirir switch fibra gigabit layer 3 Fórum	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir equipamento principal da rede do Fórum Aufran Nunes (retrofit) que está sem garantia.	Paralisação da rede do Fórum Aufran Nunes	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão R\$ 60.000,00 – vl unitário
DC04	Alta	adquirir módulo 10Giga para switch site backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Incrementar a velocidade dos servidores de rede (BLADES) mediante o incremento do velocidade de rede no CHASSI das lâminas.	O decréscimo na performance dos servidores de rede afetará a produtividade das atividades do TRT.	2		R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão R\$ 80.000,00 – vl unitário
DC05	Alta	upgrade DRIVE da TAPE para LTO-6	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Upgrade no equipamento de BACKUP (substituir DRIVES LTO) do TRT tendo em vista o enorme crescimento de dados das aplicações e documentos das pastas de rede está esgotando a capacidade do equipamento em fazer o BACKUP completo no tempo disponível. Vários pastas do backup poderá em muito breve ficar sem BACKUP.	Se o UPGRADE não for providenciado, alguns itens não conseguirão ter o BACKUP realizado.	5		R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão R\$ 30.000,00 – vl unitário

DC06	Alta	adquirição de cofre para fitas de backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Adquirir novo cofre para mídias magnéticas (fitas) tendo em vista que o cofre atual está lotado e muitas fitas não tem onde de serem guardadas.	Perder as fitas e consequente inviabilizar a recuperação de dados em caso de desastre;	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00		Ação não iniciada – já cadastrado no SIGEO – não há empenho Conforme Reunião com a DG – 16-02 Constatado não poder ser realizada a licitação sob a modalidade de registro de preços, aguardar até final de maio para ver disponibilidade de recursos para autorizar a licitação; a fase interna do procedimento licitatório pode ser adiantada, até o momento da aprovação do termo de referência. Iniciado o planejamento da contratação
DC07	Alta	Aquisição de certificado digital para servidores de aplicação do tipo A1 - ICP – BRASIL	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	Os atuais certificados perdem a validade no dia 14 de abril de 2016.	2	R\$ 2.072,87	R\$ 4.145,74	R\$ 2.670,00	Processo – 430-2016 Planejamento de contratação em fase de finalização. Empenho 2016NE000415 VI unitário R\$ 1.335,00 Contratação concluída – despesa paga
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do TRT7								R\$ 124.145,74	R\$ 2.670,00	

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão		Observação
DC01	Alta	substituir switches FIBER CHANNEL das BLADES	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	defeito nos servidores de rede e consequente paralisação de sistemas e serviços de TI	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Esta ação será substituída pela contratação de serviços (DC29) Previsão R\$ 200.000,00 Previsão R\$ 50.000,00 – unitário
DC08	Baixa	adquirir solução para virtualização de aplicativos e desktop	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir o virtualizador de aplicações (CITRIX) que está desatualizado em com sérios riscos de segurança. Viabilizar o teletrabalho.	Riscos de segurança em virtude do software atualmente em uso ter sua versão descontinuada com elevado riscos a segurança de todo ambiente de TI	135	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não foi encaminhado DOD Previsão inicial R\$ 270.000,00 R\$ 2.000,00 – vi unitário Não há recursos
DC09	Alta	adquirir switches POE L2	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	possibilitar a implantação do sistema VOIP em todo o TRT7, principalmente no Fórum Autran Nunes	Impossibilitar o pleno funcionamento do Novo prédio do Fórum A. Nunes tendo em vista que o sistema VOIP depende dos switches para funcionar	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não foi encaminhado DOD Previsão inicial R\$ 400.000,00 R\$ 20.000,00 – vi unitário Não há recursos

DC10	Alta	Aquisição de solução telefonia VOIP	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	adquirir sistema de telefonia baseada em IP para implantar no TRT7 sede e varas do interior	Impossibilitar o pleno funcionamento do Novo prédio do Fórum A. Nunes pela falta de sistema de comunicação.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		VOIP para TRT7 – Sede e varas do Interior do Ceará Processo 3022/2015 DC10 - Não enviado DOD – Verificar a conveniência de manutenção do processo 3022/2015 – Despacho fls. 123 – DG R\$ Previsão R\$ 3.000.000,00	
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do CSJT								R\$ 0,00	Verba do CSJT		
Total Material Permanente Infraestrutura – TRT7 + Verba CJST								R\$ 124.145,74	TRT7 + CSJT		
MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7											
ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão		Observação	
DC11	Alta	Adquirir solução de transmissão de sessões e eventos solenes em tempo real pela internet.	Divisão de Comunicação Social	Transmitir ao vivo as sessões e eventos que ocorrerem na sala de sessões do pleno através da internet, quando solicitado e por ocasião da leitura da ata de correição.	Impossibilidade de transmitir ao vivo pela internet as sessões de leitura de ata da correição e outros eventos. Não cumprimento de determinação da Controladoria Geral da Justiça do Trabalho.	1	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		Já cadastrado no SIGEO Conforme Reunião Direção Geral – 16-02 – Aguardar a movimentação do recurso, no Programa de Comunicação Social, de GND3 para GND4, na ordem de R\$ 27.000,00, a ser solicitada no 1º pedido de crédito suplementar, para autorizar a licitação Previsão inicial R\$ 12.000,00 Nova Previsão R\$ 27.000,00 Planejamento contratação pronto – aguardar orçamento Consultando o Orçamento e finanças já foi feita a movimentação de recurso - Processo – dar encaminhamento Planejamento da contratação concluído. Processo com o demandante para ser encaminhado para a administração.	
DC12	Alta	Adquirir e distribuir impressora de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens e uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 1.287,16 – vi unitário	

DC13	Alta	Adquirir e distribuir coletores de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens e uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 4.110,34 – vl unitário
DC14	Alta	Adquirir e distribuir leitores de código de barras sem fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens e uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 1.856,66 – vl unitário

DC15	Alta	Adquirir e distribuir leitores de código de barras com fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens e uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 305,37 - vl unitário	
DC16	Alta	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de serviços de impressão nas áreas meio e fim.	69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 2.800,00 – vl unitário	
DC17	Alta	Adquirir e instalar uma leitora/digitalizadora de microfilmes de pequeno porte.	Setor de Arquivo	Adquirir uma máquina leitora/digitalizadora de microfilmes de pequeno porte para atender a demanda existentes em nosso Regional	Impossibilidade de acesso a registros feitos em microfilme.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 84.200,00 - vl unitário	
DC18	Alta	Contratação de certificados digitais padrão ICP-Brasil A3.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir um segundo certificado digital para magistrados. Adquirir um certificado digital para estagiários das Varas poderem acessar o PJE. Aderência à resolução CSJT 94/2012.	Caso um certificado digital seja roubado ou danificado, o magistrado ou servidor ficará sem acesso ao PJE até que seja emitido novo certificado pela CEF, atrasando atividades fundamentais no PJE. Impossibilidade dos estagiários de acessar o PJE.	180	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 250,00 – vl unitário	
Total Material Permanente Microinformática- Verba TRT7 - Fonte 181							R\$ 27.000,00	Verba TRT7		

MATERIAL PERMANENTE MICROINFORMÁTICA – VERBA CSJT

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Observação
DC19	Média	Adquirir e instalar estações de trabalho para os usuários do Tribunal	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir microcomputadores para renovação de 1/3 do parque do tribunal. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de microcomputadores nas áreas meio e fim.	508	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD Previsão R\$ 1.791.853,15 R\$ 3.527,27 – unitário
DC20	Alta	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de serviços de impressão nas áreas meio e fim.	146	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD Previsão R\$ 408.800,00 R\$ 2.800 – unitário
DC21	Baixa	Adquirir Mouses Ortopédicos	Divisão de Recursos Humanos (Setor Médico-Odontológico-Fisioterapêutico)	Adquirir 700 mouses ortopédicos para substituir o mouse tradicional em casos de recomendação fisioterapêutica com embasamento em estudo piloto realizado pela fisioterapeuta do tribunal.	Impossibilidade de atendimento adequado a servidores e magistrados em casos de LER/DORT e queixas relacionadas aos mouses tradicionais.	700	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD Estava previsto 350 unidades em 2015 e 350 unidades em 2016 sendo esta ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016 Previsão R\$ 214.102,00 R\$ 305,86 – unitário
DC22	Média	Adquirir 70 licenças de MS-Office	Diretoria Geral	Atender demandas de setores cuja suite gratuita OpenOffice ou LibreOffice não é capaz de suportar.	Aumento da carga de trabalho em setores que recebem ou enviam documentos em versões que causam perda da formatação original ou funcionalidades do documento quando editado em software gratuito.	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD Previsão R\$ 113.718,50 R\$ 1.624,55 – unitário
DC23	Baixa	Adquirir e Instalar Impressora Colorida	Setor Psicossocial e Setor de Capacitação	Atender as demandas dos setores no que se refere a desenvolvimento de projetos nas áreas de saúde, qualidade de vida e psicossocial que requerem a impressão, com regularidade, de textos, cartões, convites e impressão de certificados de cursos de capacitação.	Aumento da carga de trabalho na utilização para trabalhos rotineiros e quase diários.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD CSJT – DOD Previsão R\$ 5.000,00 R\$ 2.500,00 – unitário

DC24	Baixa	Adquirir e Instalar Estações de Trabalho de Alta Performance	Divisão de Engenharia e Divisão de Desenvolvimento de TI	<p>Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como IDE (Integrated Development Environment), um ambiente integrado para desenvolvimento de software além de outros softwares para Controle de Versão, Gerenciamento de Banco de Dados, concomitantemente.</p> <p>Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como softwares que realizam o Desenho Assistido por computador CAD (do inglês: computer aided design).</p>	Utilização de micromcomputadores desktop tradicionais causando lentidão e redução das funcionalidades dos softwares necessários.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<p>Não será enviado DOD</p> <p>Previsão R\$ 175.000,00 R\$ 25.000,00 – unitário</p>	
DC25	Baixa	Adquirir e Instalar Equipamentos de TI ergonômicos e apropriados para as salas de sessões da 2ª Instância	Divisão de Relacionamento com o Cliente	<p>Atualização dos equipamentos de TI existentes por outros que ocupem menos espaço e fiquem localizados na parte superior da mesa, tomando o ambiente mais ergonômico e agradável, com menos cabos visíveis e evitando chamados relacionados aos diversos cabos que podem ser desligados acidentalmente.</p> <p>Sugestão de aquisição de microcomputadores ultrawide com cpu embutida no monitor ou minipc acoplado ao monitor.</p>	Utilização de micromcomputadores desktop tradicionais com 2 monitores, teclado e mouse que utilizam diversos cabos e têm a necessidade de ficarem no chão devido ao mobiliário do local, causando chamados acidentais e paralização das sessões em andamento.	28	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<p>Ação oriunda do PDTI-2014</p> <p>Previsão R\$ 196.000,00 R\$ 7.000,00 – unitário</p> <p>Não cadastrado SIGEO</p>	
Total Material Permanente Microinformática – Verba CSJT								R\$ 0,00	VERBA CSJT		
Total Material Permanente Microinformática – TRT7 + Verba CJST								R\$ 27.000,00	TRT7 + CSJT		
MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA TRT7 (APRECIACÃO CAUSAS + CONVÊNIOS)											
ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão		Observação	

DC26	Alta	Aquisição de licenças do Axios Assyst	Divisão de Desenvolvimento de TI	Objetivo: Aumentar o número de resolvores simultâneos na operação da ferramenta Axios Assyst. Com a terceirização dos serviços de TI, o número de acessos simultâneos dos resolvores pode aumentar. São 5 licenças nomeadas, 5 concorrentes e 300 agentes de discovery CMDB.	Há risco de interrupção do serviço se essa ação não for realizada.	8	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	Previsão inicial de 16 unidades : R\$ 128.000,00 Nova previsão : 8 unidades Fazer Registro de preços Aguardar até meados de maio/2016 para verificar se haverá recursos para continuidade das ações, no caso daquelas que não podem ser encaminhadas por registro de preços. Será reavaliada a necessidade dessa aquisição à redução do contrato de terceirização da central de serviços. (contratada Lanlink)
DC27	Média	Software Enterprise Architech (usuários)	Divisão de Desenvolvimento de TI (3)	Software para diagramação dos artefatos de desenvolvimento	Aumenta a celeridade no processo de desenvolvimento	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão 5.000,00
Total Material Permanente Sistemas – Verba TRT7								R\$ 64.000,00	Verba TRT7

MATERIAL PERMANENTE SISTEMAS – VERBA CSJT

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Observação
DC28	Alta	Atualização da versão JIRA Agile	Divisão de Desenvolvimento de TI	Software utilizado para gerenciar o fluxo de atividades de desenvolvimento dos sistemas judiciais administrativos	Caso não seja possível atualizar a versão do software JIRA Agile, a Divisão de Desenvolvimento de TI não poderá evoluir com as melhorias do produto, nem poder obter suporte técnico do fabricante para resolver problemas causados pela versão corrente que está sendo utilizada, gerando impacto no trabalho dos servidores lotados na área.	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será enviado DOD Previsão R\$ 55.000,00
Total Material Permanente Sistemas – Verbas do CSJT								R\$ 0,00	Verba do CSJT
Total Material Permanente Sistemas – TRT7 + Verba CSJT								R\$ 64.000,00	TRT7 + CSJT

SERVIÇOS – GND3 - CUSTEIO

SERVIÇOS / CONSUMO DE INFRAESTRUTURA – VERBAS DO TRT7 (Convênios)

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Previsto	Unitário	Previsão	Observação
DC30	Média	Serviços de operação de infraestrutura	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades de rotina. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão dos processos de TI, planejamento e implantações de melhorias.	impossibilidade de atender às novas demandas, de dar andamento aos projetos nacionais (CSJT) e de gerenciar as atividades de infraestrutura de TI.		R\$ 60.000,00		R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário
DC31	Média	Serviços gerenciados de segurança da informação	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a segurança dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades relacionadas a segurança operacional de TI. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão e planejamento de implantações de melhorias na segurança de TI.	impossibilidade de atender às novas demandas, de dar andamento aos projetos nacionais (CSJT) e de gerenciar as atividades de infraestrutura de TI.		R\$ 40.000,00		R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário
DC32	4 MESES	Contratação de serviço de manutenção técnica para a solução de filtro WEB	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade dos serviços de filtragem e proteção de acesso a WEB	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso		R\$ 10.000,00		R\$ 40.000,00	Previsão inicial 8 meses - R\$ 80.000,00 Nova previsão 4 meses, em razão do corte orçamentário Já cadastrado no SIGEO Aguardar até meados de junho/2016 para verificar se haverá recursos para continuidade das ações (para autorizar a licitação); a fase interna do procedimento licitatório pode ser adiantada, até o momento da aprovação do termo de referência. Iniciado o planejamento da contratação
DC33		DITI / e Instalação de Pontos Lógicos de Serviço cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	A previsão é que neste ano seja feito a Reforma do mezanino do Anexo I		-	R\$ 900,00		R\$ 70.000,00	Processo 56/2016 Já cadastrado no SIGEO Iniciado processo Registro de Preços Previsão inicial R\$ 227.700,00 e 253 para o ano todo. Para o Mezanino a previsão é de R\$ 70.000,00 Licitação (aguardando assinatura da ata de registro de preços)

Total Serviços Infraestrutura – Verba TRT7	R\$ 110.000,00	Verba TRT7
--	----------------	------------

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS DO CSJT

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Previsto	Unitário	Previsão	Observação
DC29	Alta	extensão de garantia blades	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	defeito nos servidores de rede e consequente paralisação de sistemas e serviços de TI		R\$ 10.000,00		R\$ 100.000,00	Estava previsto inicialmente como verba do TRT7, em razão do corte orçamentário passou a ser verba do CSJT Conforme ata 16-02 – DG: Está elencada como ação custeada pelo CSJT; considerando que o TRT7 foi piloto do PJE os equipamentos estão fora de garantia e descontinuados, sendo imprescindível a substituição com recursos próprios ou descentralizados. A proposta da TI é abrir um registro de preços para contratação do suporte para 1 unidade em 2016 (R\$50.000,00), no mínimo, e 1 em 2017. Encaminhado DOD ao CSJT, conforme ofício STI 06/2016.
DC33	Alta	2015-CSJT-GND3-I2 Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cofre (site backup);	Presidência do TRT7	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	Riscos: A inexistência de solução de contingência para o datacenter representa risco à continuidade do negócio em caso de sinistro nos ativos do datacenter, na sala cofre ou nos recursos que dela depende diretamente (ambiente, conectividade, climatização, fornecimento de energia elétrica, por exemplo	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Processo 1732/2015 – VI inicial R\$ 68.870,00 VI unitário R\$ 34.435,00 Transferido para 2017, porque a garantia termina em maio/2017 Não cadastrado SIGEO
Total Serviços Infraestrutura – Verba CSJT									R\$ 100.000,00	VERBA CSJT

Total Serviços Infraestrutura – TRT7+ Verba CSJT	R\$ 210.000,00	TRT7 +CSJT
--	----------------	------------

SERVIÇOS E CONSUMO DE MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Observação
------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	--------------	----------------------	----------	------------

DC34	Média	Adquirir Licenças do Adobe Creative Cloud	Assessoria Técnica de Publicações Oficiais	Assessoria Jurídica, Assessoria Técnica de Publicações Oficiais, Núcleo Assessoria Técnica Intranet e Internet, Divisão de Recursos Humanos	Atender a demanda da Divisão de Comunicação Social, Setor de Memória, Assessoria Técnica	Impossibilidade de editar arquivos recebidos em versões mais atuais dos softwares da Adobe	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 3.200,00 – unitário
DC35	Média	Suprimentos para manutenção de Equipamentos de Microinformática	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Possibilitar pequenos reparos e manutenções nos equipamentos de microinformática, tais como impressoras e microcomputadores, bem como o diagnóstico de diversos defeitos.		Possibilidade de equipamentos de microinformática estarem inutilizados por pequenos defeitos.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 15.000,00 – unitário

Total Serviços Microinformática – Verba TRT7 – Fonte 181								R\$ 0,00	Verba TRT7
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------

SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBA CJST

ID Demanda	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Observação
DC36	Alta	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7	Setor de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	O Setor de arquivo do TRT7 armazena e gerencia toda a documentação de pessoal. Tais documentos devem ser guardados em média 85 anos. Os documentos devem estar em boas condições para possibilitar a consulta. O manuseio constante acaba por deteriorá-los.	-	-	R\$ 0,00	Processo – 1237/2015 Transferido do PDTI-2015 para PDTI-2016 Previsão R\$ 497.553,12

Total Serviços Sistemas – Verba CJST								R\$ 0,00	VERBA CSJT
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------

TOTAL DAS PREVISÕES DE CONTRATAÇÕES DE TI

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)

MATERIAL PERMANENTE – VERBA TRT7	R\$ 215.145,74
---	-----------------------

MATERIAL PERMANENTE – CJST	R\$ 0,00
TOTAL GERAL PERMANENTE	R\$ 215.145,74
SERVICOS (GND3)	
SERVIÇOS – VERBA TRT7	R\$ 110.000,00
SERVIÇOS– CJST	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL SERVIÇOS	R\$ 210.000,00
PERMANENTE + SERVIÇOS	
TOTAL DE PERMANENTE + SERVIÇOS – TRT7	R\$ 325.145,74
TOTAL DE PERMANENTE + SERVIÇOS – CSJT	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL DA STI	R\$ 425.145,74