

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TI 2017 – ATUALIZADO EM 16-02-2017

## MATERIAL PERMANENTE (GND 4)

### MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS TRT7

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévía PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-01	DC02	PP: 151082017001449	Alta	Servidores do interior e com licença windows não OEM	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir os servidores de rede das Varas interior e substituir o servidor de rede do backup (TSM), todos sem garantia	Paralisação da rede das Varas dos Interior e	5	Concluído	Concluído	-	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Constou Proposta Prévía Processo 373-2016 – Ata Registro preços válida até julho/2017 Adquirido em 2016 – Inscrito em RAP Previsão R\$ 109.428,56 Unitário : R\$ 13.678,57 Qtde: 8
DC-2017-02	DC03	PO: 151082017003562	Alta	adquirir switch fibra gigabit layer 3 Fórum	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir equipamento principal da rede do Fórum Autran Nunes (retrofit) que está sem garantia.	Paralisação da rede do Fórum Autran Nunes	5	Junho/2017	Junho/2017	-	1	R\$ 66.450,00	R\$ 66.450,00	GND4- 449052	- Conistou no Plano de 2016 - Conistou na Proposta Orçamentária
DC-2017-03	DC04	PO: 151082017003416	Alta	Adquirir módulo 10Giga para switch site backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Incrementar a velocidade dos servidores de rede (BLADES) mediante o incremento do velocidade de rede no CHASSI das lâminas.	O decrescimento na performance dos servidores de rede afetará a produtividade das atividades do TRT.	5	Junho/2017	Junho/2017	-	2	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00	GND4- 449052	- Conistou no Plano de 2016; - Conistou na Proposta Orçamentária
DC-2017-04			Alta	Aquisição de certificado digital para servidores aplicação do tipo A1 ICP – BRASIL	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.		5	Junho/2017	Junho/2017		3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	GND4- 449039	Não constou da proposta orçamentária
DC-2017-05		PO: 151082017003400	Alta	Aquisição de certificado digital para servidores aplicação do tipo A1	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços dos sistemas WEB		5	Junho/2017	Junho/2017		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	GND4- 449039	Constou na Proposta Orçamentária 2017
<b>Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do TRT7</b>													<b>R\$ 113.850,00</b>	<b>R\$ 158.650,00</b>		

### MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévía PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
-----------------	-----------------	---	-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------	---------------------	------------

DC-2017-06				Aquisição de subscrição de suporte técnico para servidores JAVA que objetiva Manter a infraestrutura básica do PJE. - JBOSS				5	Junho/2017	Junho/2017		3	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Previsão de 3 unidades – R\$ 35.000,00 – Total R\$ 105.000,00
DC-2017-07	DC08	PP: 151082017001737	Baixa	Adquirir solução para virtualização de aplicativos e desktop (gabinete virtual / teletrabalho)	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir o virtualizador de aplicações (CITRIX) que está desatualizado em com sérios riscos de segurança. Viabilizar teletrabalho.	Riscos de segurança em virtude do software atualmente em uso ter sua versão descontinuada com elevado riscos a segurança de todo ambiente de TI	5				135	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Constou da Proposta Prévia de 2017. Será encaminhado DOD ao CSJT no início de 2017 Previsão: 135 unidades R\$ 2.500,00 Total R\$ 337.500,00 O Comitê decidiu durante a reunião do dia 28/11/16, que deverá ser realizado um exame mais aprofundado para definição da quantidade a ser adquirida para atender ao teletrabalho, tendo em vista a quantidade de servidores nesta situação. <b>O Conselho não priorizou esta demanda, verificar a possibilidade da aquisição ser custeada pelo TRT7</b>
DC-2017-08			Alta	Atualização da aplicação de Análise de Riscos – Risk Manager									R\$ 0,00	R\$ 0,00		Previsão de 39.680,00. Esta ação será realizada após a contratação da terceirização de serviços, tendo em vista que necessitamos de recursos para dar continuidade à ação.
DC-2017-09		PP: 151082017001736	Alta	Substituir servidores BLADES	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI		5				2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Constou da proposta prévia 2017 Será encaminhado DOD ao CSJT no início de 2017 Previsão: 2 unidades R\$ 1.000.000 Total R\$ 2.000.000,00 Esta ação não será realizada, tendo em vista que no final de 2016 foi contratada a manutenção desse equipamento até o final de 2018;
<b>Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do CSJT</b>													R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>VERBA CSJT</b>	
<b>Total Material Permanente Infraestrutura</b>													R\$ 113.850,00	R\$ 158.650,00	<b>CJST + TRT7</b>	
<b>MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7</b>																
ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévia PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégic o (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação

DC-2017-10	DC12	PP 151082017001714	Alta	Adquirir e distribuir impressora de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E de trabalho nessas credenciais, nas portarias de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens permanentes, causando a de uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	1,5	Fevereiro/2017	Março/2017	1 ano de garantia	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	GND4- 449052	Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017. Constou da proposta prévia 2017. Aquisição extremamente importante para o controle patrimonial.
DC-2017-11	DC13	PP: 151082017001715	Alta	Adquirir e distribuir coletores de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E de trabalho nessas credenciais, nas portarias de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens permanentes, causando a de uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	1,5	Fevereiro/2017	Março/2017	1 ano de garantia	2	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00	GND4- 449052	Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017. Constou da proposta prévia 2017. A aquisição de pelo menos 2 é extremamente importante para o controle patrimonial. Na proposta Prévia constaram 7 Coletores
DC-2017-12	DC15	PO: 151082017001717	Alta	Adquirir e distribuir leitores de código de barras com fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E de trabalho nessas credenciais, nas portarias de acesso às dependências do tribunal.	O não uso dos coletores de dados em conjunto com o sistema de material e patrimônio dificultará e atrasará as ações de inventários e movimentações de bens permanentes, causando a falta de controle dos bens permanentes, causando a de uso excessivo de força de trabalho nessas atividades por um período de tempo prolongado. O não uso de leitores de códigos de barra nas portarias do tribunal poderá causar espera excessiva dos usuários da justiça do trabalho às dependências do tribunal gerando transtornos.	1,5	Fevereiro/2017	Março/2017	1 ano de garantia	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00	GND4- 449052	Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017 Constou da proposta orçamentária prévia 2017 Constou da proposta orçamentária 2017
DC-2017-13	DC16	PO: 151082017003420	Alta	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte que substituem o uso do scanner.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de serviços de impressão nas áreas meio e fim.	1,5	Junho/2017	Julho/2017	3 anos de garantia	33	R\$ 3.100,00	R\$ 102.300,00	GND4- 449052	Ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016 e agora para 2017. - Há necessidade de 216 impressoras, mas tendo em vista restrição orçamentária sugere-se a compra de 32 impressoras com recursos do TRT7 e as demais será encaminhado o PDD para o CSJT no início de 2017. O Comitê decidiu que deverá ser realizado estudo mais aprofundado sobre a necessidade de adquirir impressoras, levando em conta que com o advento do Pje e do PROAD a tendência é imprimir menos documentos.

DC-2017-14		PO: 151082017003421	Média	Adquirir mini-pcs para divulgação de notícias do Regional, pautas de audiência e sessões de julgamento através de televisores	Comunicação Social	Atendimento ao projeto de comunicação para fornecer mais canais de comunicação entre o Regional e o público através da divulgação de matérias.	Falta de informação disponível aos jurisdicionados, servidores e magistrados	1,5	Dezembro/2016	Dezembro/2016		11	1.200,00	R\$ 13.200,00	GND4- 449052	Documento 10.102/2016-8 Constou da proposta orçamentária prévia 2017 Constou Proposta Orçamentária 20 unidades R\$ 24.000,00 Reduzido para 11 unidades Processo em andamento
DC-2017-15	DC18	PO: 151082017003402	Média	Contratação de certificados digitais A3, padrão ICP-Brasil	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir um segundo certificado digital para magistrados. Adquirir um certificado digital para estagiários das Varas poderem acessar o PJE. Aderência à resolução CSJT 94/2012.	Caso um certificado digital seja roubado ou danificado, o magistrado ou servidor ficará sem acesso ao PJE até que seja emitido novo certificado pela CEF, atrasando atividades fundamentais no PJE. Impossibilidade dos estagiários de acessar o PJE.	1,5	Dezembro/2016	Dezembro/2016	3 anos	545	R\$ 42,20	R\$ 22.999,00	GND4- 449039	Documento 11527/2016-0 Ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016 Constou 628 unidades na Proposta Orçamentária Prévia 2017 Constou apenas 100 unidades na Proposta Orçamentária
DC-2017-16	DC11	Plano Contratações 2016	Alta	Adquirir solução de transmissão de sessões e eventos solenes em tempo real pela internet.	Divisão de Comunicação Social	Transmitir ao vivo as sessões e eventos que ocorrerem na sala de sessões do pleno através da internet quando solicitado e por ocasião da leitura da ata de correição. Aderência ao ato conjunto GP.CGTJ 01/2014.	Impossibilidade de transmitir ao vivo pela internet as sessões de leitura de ata da correição e outros eventos. Não cumprimento de determinação da Controladoria Geral da Justiça do Trabalho.	1,5	Novembro/2016	Novembro/2016	1 ano	1	R\$ 23.538,00	R\$ 23.538,00	GND4- 449052	
DC-2017-30	DC17	PP: 151082017002685	Alta	Adquirir e instalar uma leitora/digitalizadora de microfimes de pequeno porte.	Sector de Arquivo	Adquirir uma máquina leitora/digitalizadora de microfimes de pequeno porte para atender a demanda existentes em nosso Regional	Impossibilidade de acesso a registros feitos em microfilme.	1,5	-	-	1 ano de garantia	1	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	GND4- 449052	O comitê deliberou favoravelmente pela aquisição da digitalizadora de microfimes, constante do Processo Administrativo 4959/2015, devendo a diretoria geral realizar adequação da verba destinada à digitalização do acervo para possibilitar a aquisição da digitalizadora neste exercício.
<b>Total Material Permanente Microinformática – Verbas do TRT7</b>													R\$ 127.330,20	R\$ 272.487,00		

### MATERIAL PERMANENTE MICROINFORMÁTICA – VERBA CSJT

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévia PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-17	DC19	PP: 151082017001723	Média	Adquirir e instalar estações de trabalho para os usuários do Tribunal	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir microcomputadores para renovação de 1/3 do parque do tribunal. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de microcomputadores nas áreas meio e fim.	1,5			3 anos de garantia	803	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Foi descentralizado o valor referente a somente metade da demanda em 2015 Será encaminhado DOD ao CSJT no início de 2017 Previsão: 803 unidades R\$ 3.527,27 R\$ 2.832.397,81
DC-2017-18	DC16	PP: 151082017001727	Alta	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte que substituem o uso do scanner.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	Risco de paralisação das atividades dos setores que necessitam de serviços de impressão nas áreas meio e fim.	1,5			3 anos de garantia	184	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016 Será encaminhado DOD ao CSJT no início de 2017 Previsão: 184 unidades R\$ 3.100,00 R\$ 570.400,00 O quantitativo será definido após a realização do estudo sobre a quantidade de impressoras necessárias, conforme previsto no item DC-16

DC-2017-19	DC24	PP: 151082017001725	Baixa	Adquirir e Instalar Estações de Trabalho de Alta Performance	Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de TI	<p>Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como IDE (Integrated Development Environment), um ambiente integrado para desenvolvimento de software além de outros softwares para Controle de Versão, Gerenciamento de Banco de Dados, concomitantemente.</p> <p>Em razão da Cláusula II, item i que "solicita a preparação própria de infraestrutura de TI para que suporte a manutenção e o desenvolvimento remoto do sistema Pje", conforme Termo de Acordo de Cooperação Técnica que será assinado entre o TRT da 7ª Região e o CSJT</p> <p>Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como softwares que realizam o Desenho Assistido por computador CAD (do inglês: computer aided design).</p>	Utilização de microcomputadores desktop tradicionais causando lentidão e redução das funcionalidades dos softwares necessários.	1,5				1 ano de garantia	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	<p>Ação oriunda do PDTI-2014</p> <p>Será encaminhado DOD ao CSJT no início de 2017</p> <p>Previsão: 5 unidades</p> <p>R\$ 20.000,00</p> <p>R\$ 100.000,00</p>
<b>Total Material Permanente Microinformática – Verbas do CSJT</b>													R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>VERBA CSJT</b>		

<b>Total Material Permanente Microinformática</b>													R\$ 127.330,20	R\$ 272.487,00	<b>CJST + TRT7</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------------

**MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA CSJT**

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévía PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-20	DC26	PO 151082017003396	Alta	Aquisição de licenças Axios	Divisão de Desenvolvimento de TI	Software Central de	Há risco de interrupção do serviço de atendimento de TI se essa ação não for realizada.	5				16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Previsão 16 licenças R\$ 138.400,00
DC-2017-31			Alta	Aquisição de licenças do software ITAM para implementar a Gestão de ativos de T e atender recomendação da auditoria do CSJT.	Divisão de Desenvolvimento de TI	Não cumprir recomendações de órgãos superiores; Não efetivar a GESTÃO DE ATIVOS DE TI.		5	Junho/2017	Junho/2017		815	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Previsão de 815 unidades – R\$ 98,00 – Total R\$ 79.870,00
<b>Total Material Permanente Sistemas – Verba CSJT</b>													R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**SERVIÇOS – GND3 - CUSTEIO**

**SERVIÇOS / CONSUMO DE INFRAESTRUTURA – VERBAS DO TRT7**

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévía PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
-----------------	-----------------	---	-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------	---------------------	------------

DC-2017-21	DC30	PO: 151082017003611	Média	Serviços de operação de infraestrutura de segurança da informação	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade e a segurança dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades de rotina e de segurança operacional da TI. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão dos processos de TI, planejamento e implantações de melhorias.	Impossibilidade de atender às novas demandas, de dar andamento aos projetos nacionais (CSJT) e de gerenciar as atividades de infraestrutura de TI.	5	Dezembro/2016	Janeiro/2017	9		R\$ 91.666,67	R\$ 825.000,00	GND3- 339039	Constou da Proposta Orçamentária. Previsão na Proposta Orçamentária de R\$ 1.300.000,00 para terceirização de serviços. Processo 8586/2016-2 VI da Contratação em média para 12 meses é R\$ 1.100.000,00
DC-2017-22		PO 151082017003610	Alta	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2017		5	Agosto/2017	Agosto/2017	-	253	R\$ 900,00	R\$ 227.700,00	GND3- 339039	Constou da Proposta Orçamentária 2017 Ata Registro Preços válida até junho/2017, após esse período há necessidade de nova contratação – Processo 56/2016 A estimativa foi realizada com base nas demandas realizadas nos últimos 2 anos.
DC-2017-23		PO: 151082017003547	Alta	Suporte licenças ORACLE	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o suporte e atualizações do SGBD ORACLE	Riscos: paralisação no SGBD ORACLE e sistemas corporativos em virtude da falta de atualização de suporte ou inexistência de problemas técnicos envolvendo o software	5	Julho/2017	Julho/2017	2		R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	GND3- 339039	Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato com a Oracle – 48/2012 vence em outubro/2017 Fazer DOD – CSJT
DC-2017-24		PO: 151082017003539	Alta	Manutenção no-break sala-cofre	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o pleno funcionamento da sala-cofre e consequentemente dos sistema de TI, evitando danos aos equipamentos na ocorrência da falta de energia ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.	Riscos: paralisação de sistemas do TRT, principalmente Pje e dano aos equipamentos de TI.	5	Mai/2017	Mai/2017	4		R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	GND3- 339039	Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato 31/2012 vence em agosto/2017 Mandar DOD – CSJT
DC-2017-25		PO: CT 32/2013: 151082017003566 CT 32/2013: 151082017003562	Alta	Novos links de internet	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o acesso à internet para usuários do TRT e para os sistemas que tem esse recurso como premissa de funcionamento.	Riscos: paralisação de sistemas WEB do TRT, principalmente Pje impossibilidade de acesso ao conteúdo da internet etc.	5	Mai/2017	Mai/2017	3		R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00	GND3- 339039	Nova contratação de dois links de internet para substituir os contratos 32/2013 e 36/2013
DC-2017-26		PO: 151082017003446	Alta	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	Riscos: Deixar o ambiente de TI do TRT7 incompatível com os requisitos do PJ-e e dos sistemas e serviços de TI em produção.	5	Junho/2017	Junho/2017	12		R\$ 8.333,00	R\$ 99.996,00	GND3- 339039	Não será executado em 2017. Previsão R\$ 99.996,00 para 12 unidades
DC-2017-27			Alta	Um link de dados dedicado com largura de banda de 50mbps	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Link para suprir eventual indisponibilidade no site backup	Riscos: Indisponibilidade dos serviços de TI no Fórum Autran Nunes em caso de falha no site backup	5	Abril/2017	Abril/2017	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Ação não será executada em razão de decisão técnica sobre concentrar todos os ativos dentro do container – site backup, fato que dispensará a necessidade do novo link; VI unitário: R\$ 6.500 VI Total: R\$ 82.000,00 Qtde: 8
<b>Total Serviços Infraestrutura – Verbas do TRT7</b>													<b>R\$ 136.399,67</b>	<b>R\$ 1.250.696,00</b>		

### SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBAS TRT7

ID Demanda 2017	ID Demanda 2016	ORÇAMENTO PP – Proposta Prévía PO – Proposta Orçamentária	Prioridade (Média / Alta / Baixa)	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Riscos	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo de Entrega Estudos Preliminares	Prazo de Entrega Termo Referência	Estimativa meses contratados	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão	Elemento de Despesa	Observação
-----------------	-----------------	---	-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------	---------------------	------------

DC-2017-28	DC36	PO 151082017003609	Alta	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço Digitalização de Acervo de Pessoal do TRT7	Setor de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	O Setor de arquivo do TRT7 armazena e gerencia toda a documentação de pessoal. Tais documentos devem ser guardados em média 85 anos. Os documentos devem estar em boas condições para possibilitar a consulta. O manuseio constante acaba por deteriorá-los.	1	Dezembro/2016	Dezembro/2016	não se aplica	-	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	GND3- 339039	Processo – 1237/2015 Transferido do PDTI-2015 para PDTI-2016 Constou Proposta Orçamentária
DC-2017-29		PO 151082017003436	Alta	Suporte para sistema AUTODOC	Setor de Arquivo	Prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, do Setor de Arquivo deste Regional (19319/2010-6), cuja função primordial é gerenciar toda a documentação administrativa e de pessoal arquivada deste regional.			Fevereiro/2017	Fevereiro/2017	12		R\$ 318,75	R\$ 3.825,00	GND3- 339039	Constou da proposta orçamentária prévia 2017 e Proposta Orçamentária
<b>Total Serviços Sistemas – Verbas do TRT7</b>													R\$ 550.318,75	R\$ 553.825,00		
<b>TOTAL DAS PREVISÕES DE CONTRATAÇÕES DE TI</b>																
<b>MATERIAL PERMANENTE (GND 4)</b>																
<b>MATERIAL PERMANENTE VERBA TRT7</b>													<b>R\$ 431.137,00</b>			
<b>MATERIAL PERMANENTE – CJST</b>													<b>R\$ 0,00</b>			
<b>TOTAL GERAL PERMANENTE</b>													<b>R\$ 431.137,00</b>			
<b>SERVICOS (GND3)</b>																
<b>SERVIÇOS VERBA TRT7</b>													<b>R\$ 1.804.521,00</b>			
<b>PERMANENTE + SERVIÇOS</b>																
<b>TOTAL (PERMANENTE + SERVIÇOS) - TR7</b>													<b>R\$ 2.235.658,00</b>			
<b>TOTAL (PERMANENTE) – CSJT</b>													<b>R\$ 0,00</b>			
<b>TOTAL GERAL DA STI</b>													<b>R\$ 2.235.658,00</b>			