

**RESULTADO PARCIAL DAS CONTRATAÇÕES DE TIC – 2017 -Canceladas - em andamento – concluídas –  
Atualizado em 15/01/2018**

**SERVIÇOS – GND3 - CUSTEIO**

**SERVIÇOS / CONSUMO DE INFRAESTRUTURA – VERBAS DO TRT7**

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-21	Serviços de operação de infraestrutura e segurança da informação	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade e a segurança dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades de rotina e de segurança operacional de TI. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão dos processos de TI, planejamento e implantações de melhorias.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	<p>Processo 8586/2016-2</p> <p>- Ajustar a demanda para cinco meses de 2017.</p> <p>- Proposta inicial eram 9 meses - Previsão Inicial de R\$ 458.333,33.</p> <p>- A ação não será executada neste exercício devido ao aumento do custo dos encargos trabalhistas (desoneração) e necessidade de maior detalhamento da documentação para a execução das atividades a serem contratadas.</p> <p>Autorizado pela Comissão, em 27/07/2017, a retirada da Ação do PDTI/2017 e Transferida para PDTI-2018. Os Recursos serão alocados em outras ações</p>
DC-2017-22	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2017	80	R\$ 900,00	R\$ 227.700,00	R\$ 72.000,00	-R\$ 155.700,00	R\$ 37.852,45	R\$ 34.147,55	R\$ 37.852,45	GND3- 339039	<p>Constou da Proposta Orçamentária 2017 Ata Registro Preços válida até junho/2017, após esse período há necessidade de nova contratação – Processo 56/2016</p> <p>A estimativa foi realizada com base nas demandas realizadas nos últimos 2 anos.</p> <p>- Os Estudos Técnicos e o TR está com o integrante técnico da engenharia para validação. Previsão inicial R\$ 227.700,00 (253 – pontos) Nova previsão R\$ - 80 pontos – R\$ 72.000,00</p> <p>Valores empenhados em 2017: R\$ 18.497,24 R\$ 4.247,02 R\$ 4.510,48 R\$ 3.441,96 R\$ 7.155,75 <b>TOTAL R\$ 37.852,45.</b> Executado e pago em 2017.</p>

DC-2017-23	Suporte licenças ORACLE	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o suporte e atualizações do SGBD ORACLE	2	R\$ 14.593,51	R\$ 29.187,02	R\$ 29.187,02	R\$ 0,00	R\$ 2.432,25	R\$ 26.754,77	R\$ 0,00	GND3- 339039	<p>Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato com a Oracle – 48/2012 vence em outubro/2017</p> <p>Valor do Contrato para 12 meses= R\$ 175.122,12 Será executado apenas 2 meses em 2017 = R\$ 29.187,02</p> <p>- Finalizando Planejamento – enviado para Administração para iniciar a contratação</p> <p>- Valor empenhado em 2017: 2017NE002017 - R\$ 2.432,25.</p> <p>Não em executado em 2017. Aguardando assinatura de contrato.</p>
DC-2017-24	Manutenção sala-cofre no-break	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o pleno funcionamento da sala-cofre e consequentemente dos sistema de TI, evitando danos aos equipamentos na ocorrência da falta de energia ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.	4	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.310,12	R\$ 19.689,88	R\$ 6.310,12	GND3- 339039	<p>Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato 31/2012 vence em agosto/2017 Mandar DOD – CSJT</p> <p>Aguardando formalizar o contrato. 2563/2017 2017NE001443</p> <p>Valor empenhado em 2017: R\$ 6.310,12 em favor de SCHNEIDER. Executado e pago em 2017.</p>
DC-2017-25	Novos links de internet	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o acesso à internet para usuários do TRT e para os sistemas que tem esse recurso como premissa de funcionamento.	3	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 10.749,98	-R\$ 31.250,02	R\$ 8.760,88	R\$ 1.989,10	R\$ 8.760,88	GND3- 339039	<p>Nova contratação de dois links de internet para substituir os contratos 32/2013 e 36/2013</p> <p>Previsão inicial R\$ 42.000,00</p> <p>Novas Contratações Contrato- FORTEL: 35/2017 VI mensal R\$ 1.916,66 VI Total Contrato: R\$ 22.999,92; Será Executado em 2017 3 meses – R\$ 5.749,98</p> <p>Contrato- MOB: 34/2017 VI mensal R\$ 2.000,00 VI Instalação R\$ 1.000 VI Total Contrato: R\$ 25.000,00 Será Executado em 2017 2 meses – R\$ 4.000,00 + 1.000,00 = R\$ 5.000,00</p> <p>VI total a ser executado com links em 2017: R\$ 10.749,98</p> <p>Valor empenhado em 2017. R\$ 3.266,68 em favor de MOB TELECOM. R\$ 5.494,20 em favor de FORTEL. Executado e pago em 2017.</p>

DC-2017-26	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware para o Fórum Autran Nunes	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	12	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00			R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Licitação do TRT3 – Coparticipante – previsão em outubro/2017. Previsão anterior: R\$ 99.996,00 Nova previsão: R\$ 150.000,00 - Diferença de R\$ 50.000,00 proveniente da terceirização de infraestrutura - Autorizado na reunião do dia 27/07 - Informando quantitativos para finalização do TR – aguardar até 31/10 para averiguar se ação ainda será executada neste exercício
DC-2017-35	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para as Varas do Interior.	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	12	R\$ 3.750,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	- Autorizado pelo Comitê a inclusão da ação – 27/07/2017 - Comitê Gestor de TIC decidiu, em 26/09/2017, transferir a ação para 2018.. A equipe técnica vai realizar prova de conceito de solução sem necessidade de licenciamento Valor Previsto: R\$ 45.000,00 - Informar Comitê de Governança de TIC na próxima reunião
DC-2017-27	Um link de dados dedicado com largura de banda de 50mbps	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Link para suprir eventual indisponibilidade no site backup		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Ação não será executada em razão de decisão técnica sobre concentrar todos os ativos dentro do container - site backup, fato que dispensará a necessidade do novo link; Autorizada a exclusão pelo Comitê de Governança em 16-02/2017 VI unitário: R\$ 6.500 VI Total: R\$ 82.000,00 Qtde: 8
DC-2017-38	Contratação de serviços de envio de mensagens de texto curto (SMS) para dispositivo móvel. Valor ref. ao período de outubro a dezembro/2017)	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o envio de mensagens de alerta SMS em caso de alteração nas condições ambientes do Datacenter Primário e Secundário (monitoramento de temperatura, fornecimento de energia, alarme de incêndio). Dois chips GSM com previsão de 3 meses de contratação em 2017.	3	R\$ 276,90	R\$ 0,00	R\$ 830,70	R\$ 830,70	R\$ 830,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Nova contratação, não prevista no plano de contratações
DC-2017-06	Aquisição de subscrição de suporte técnico para servidores JAVA que objetiva Manter a infraestrutura básica do PJE. - JBOSS	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)		3	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	- Previsão de 3 unidades – R\$ 35.000,00 – Total R\$ 105.000,00 ETP Concluindo – encontra-se na licitação. Autorizado pelo Comitê de Governança a aquisição com verbas do TRT7, em 27/07/2017 Concluído Planejamento – Pregão em 09/10
<b>Total Serviços Infraestrutura – Verbas do TRT7</b>						<b>R\$ 624.887,02</b>	<b>R\$ 243.767,70</b>	<b>-R\$ 231.119,32</b>	<b>R\$ 56.186,40</b>	<b>R\$ 337.581,30</b>	<b>R\$ 52.923,45</b>		

**SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBAS TRT7**

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-28	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7	Sector de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Processo – 1237/2015 Transferido do PDTI-2015 para PDTI-2016, 2017 e 2018.
DC-2017-29	Suporte para o sistema AUTODOC	Sector de Arquivo	Prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, do Setor de Arquivo deste Regional (19319/2010-6), cuja função primordial é gerenciar toda a documentação administrativa e de pessoal arquivada deste regional.	12	R\$ 318,75	R\$ 3.825,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Constou da proposta orçamentária prévia 2017 e foi transferido para 2018.
<b>Total Serviços Sistemas – Verbas do TRT7</b>						<b>R\$ 553.825,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 553.825,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

### SERVIÇOS – MICROINFORMÁTICA - VERBA CSJT

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-32	Suporte ao Sistema de Gerenciamento de Chamados de TI - Axios Assyst	Divisão Relacionamento Cliente E Divisão de Desenvolvimento TI	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI	2	R\$ 6.169,17	R\$ 12.338,34	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Proad 883/2017 O contrato é de 20 meses. O CSJT já descentralizou recursos para 2 meses. Previsão de que o CSJT custeie toda a despesa, valor mensal R\$ 6.169,17, valor total R\$ 123.383,40 (20 meses). Empenho : 2017NE000892 ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A. Contrato 16/2017
<b>Total Serviços Microinformática – DRC – Verbas do CSJT</b>						<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

### SÍNTESE - RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES PDTI-2017 – SERVIÇOS ATUALIZADO EM 02/10/2017

SERVIÇOS (GND 3)	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Financeira	Pago	Ação com Risco de Não execução
SERVIÇOS VERBAS TRT7	R\$ 1.178.712,02	R\$ 243.767,70	-R\$ 784.944,32	R\$ 56.186,40	R\$ 337.581,30	R\$ 52.923,45	R\$ 72.000,00

DC-2017-22 – Fornecedor e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	R\$ 227.700,00	R\$ 72.000,00	-R\$ 155.700,00	R\$ 37.852,45	R\$ 34.147,55	R\$ 37.852,45	R\$ 72.000,00
DC-2017-25 – Novos links de internet	R\$ 42.000,00	R\$ 10.749,98	-R\$ 31.250,02	R\$ 8.760,88	R\$ 1.989,10	R\$ 8.760,88	R\$ 0,00
DC-2017-35Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware para as Varas do Interior. (AÇÃO CANCELADA). ETP revelou possibilidade de uso de solução livre (POC em andamento)	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DC-2017-28 – Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7 (AÇÃO CANCELADA)	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS VERBAS CSJT</b>	<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.338,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL MATERIAL SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 1.191.050,36</b>	<b>R\$ 256.106,04</b>	<b>-R\$ 784.944,32</b>	<b>R\$ 68.524,74</b>	<b>R\$ 337.581,30</b>	<b>R\$ 52.923,45</b>	<b>R\$ 72.000,00</b>