

# RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017

## DEMANDAS SISTEMAS

ID Demanda	Descrição da Demanda	Prioridade	Demandante	Situação	Observações
DS03 -2016	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Alta	Administrativa	Em andamento	Trabalhando na homologação da migração dos dados de cadastro e migração de dados para Folha Web (rubricas).
DS05 -2016	e-Consig	Alta	Administrativa	Pausado	Aguardando ato interno do Tribunal regulamentando o uso ser publicado. O ato é necessário porque obriga os bancos a utilizarem o e-consig.
DS07 -2016	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS09 -2016	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS11-2016	Inventário, Saneamento e Expurgo dos processos físicos - 2º Grau: Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Alta	Judiciária	Pausado	Foi criada uma comissão de usuários em 2016 para tratar sobre o assunto, mas até o momento não houve retorno desta comissão para tratar deste projeto. Em razão do fato que a maioria dos processos físicos já estão convertidos para eletrônicos, ficou a dúvida se ainda seria viável fazer um inventário de processos físicos no segundo grau, já que a permanência de um processo no segundo grau é bem mais rápida comparada ao primeiro grau. Encaminhar para Comitê de Governança novamente para analisar se deve ser mantido no portfólio. Comitê delibera por consultar as áreas demandantes e reavaliar essas demandas para inclusão no PDTI de 2018.
DS12 -2016	Biblioteca Digital do TRT7: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída

## Planilha1

DS16 -2016	Certificados On-Line no Moodle: Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS17 -2016	Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores: Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Baixa	Administrativa/ Judiciária	Pausado	Fase de compra dos mini-pcs.
DS19-2016	Sistema de Gestão de Contratos: Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região	-	Administrativa	Retirar plano do	Submeter novamente projeto para Comitê de Governança de TI para priorização. Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Licitações e Contratos - SILC, bem como o roteiro de instalação e o manual de usuárium, pelo TRT da 4ª Região.
DS23 -2016	Sistema de Gestão de Auditorias do Controle Interno: Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Média	Administrativo	Pausado	Conforme ata de reunião do Comitê de Governança de TI do dia 23/10, consultar a área demandante sobre o interesse em manter esta ação estratégica. Existe um sistema nacional de auditoria que está sendo conduzido pelo CNJ.
DS24 -2016	Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação Social: Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Baixa	Administrativa	Não iniciado	Será utilizada a ferramenta RestyaBoard (ação DS05-2017) para atendimento às áreas que demandam uma ferramenta para gerenciar suas demandas (será criado um formulário na Inrtanet para solicitações, que já serão encaminhadas para um Quadro no Restyaboard).
DS27 -2016	Sistema de Atestados e Laudos Médicos: Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Média	Administrativa	Retirar plano do	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).

## Planilha1

DS29-2016	Sistema de Gestão de Competências: Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Baixa	Administrativa	Pausado	Este Módulo do SIGEP (PROGECOM) já está contemplado na ação do SIGEP (ação DS03-2016). Submeteremos esta ação para Cancelamento pelo Comitê Gestor pois seu escopo já está incluído no projeto SIGEP.
DS31 -2016	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Alta	Administrativa	Pausado	Versão nacional já disponível para homologação. Infraestrutura já priorizou a atualização do ambiente, que será acompanhada pela DSTIC.
DS34 -2016	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Alta	Judiciária	Em andamento	Finalizando atividades para disponibilização do Site em Produção..
DS36-2016	Módulo do Portal de RH	Alta	Administrativa	Suspensão	Suspensão em razão da implantação do SIGEPE
DS37 -2016	Sessão de julgamento para processos administrativos no Proad	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano
DS39-2016	Geração automática de caderno PDF para Pautas de Julgamento no Pje-JT: Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Média	Judiciária	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS47-2016	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno – 2017: Realizar o planejamento da contratação e termo de referência para compra da ferramenta ACL conforme proposta da área de Controle Interno	Média	Administrativa	Não iniciado	Levar para Comitê Governança TI
DS48 -2016	Solução para Mediação Digital: A ferramenta digital tem por finalidade a operacionalização da atividade primordial do Núcleo de Solução de Conflitos	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Aguardando projeto do CNJ Sugestão: retirar do Plano de Ações Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano

## Planilha1

DS01 -2017	<p>criar o plano de Dados Abertos para a instituição e disponibilizarmos as principais informações ao público através de site corporativo, com exportação dos dados em formato aberto e compatível com máquinas e dispositivos móveis e de revisão da metodologia e de ferramenta de gestão de projetos do TRT7:</p>	Alta	Administrativa/Judiciária	Não iniciado	Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.
DS02 -2017	<p>Definição de metodologia(s) e ferramentas adequável(is) a diferentes dimensões de projeto, de modo a conferir celeridade e a segurança documental estritamente necessário</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.
DS03 -2017	<p>Realizar ações para o Justiça em Números 2017, contemplando disponibilização de artefatos, geração de arquivos processuais, relatórios, entre outros. Selo Justiça em Números</p>	Média	Administrativa/Judiciária	Concluído	* Foi feita a geração dos arquivos para envio ao CNJ.
DS04 -2017	<p>Integração com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas - CNJ - Resolução 235/2016 (Vide Anexo) A demanda é oriunda de uma demanda do CNJ, através da Resolução 235/2016 para que o Regional informe as demandas repetitivas para aquele órgão</p>	Alta	Administrativa	Pausado	A versão 1.0.1 de Produção do NUGEP foi liberada pelo CSJT como um sistema satélite do PJe em 07/02/2018. Aguardando definição se projeto deve prosseguir nesse momento em decorrência da mudança na Presidência e liberação de recursos humanos de outros projetos.
DS05 -2017	<p>Disponibilizar ferramenta para gestão de atividades para unidades do Tribunal: A demanda é disponibilizar uma ferramenta open-source que possibilite as unidades administrativas de controlarem a gestão dos seus recursos, a exemplo do software Trello.</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	* Foi adotada a ferramenta Restyaboard e está sendo montada a infraestrutura da aplicação em DOCKER. Realizando testes com envio de e-mails

Planilha1

DS06 -2017	Mobile / Pauta Digital: Avaliar com a área fim o sistema de Pauta Digital disponível pelo TRT da 11ª Região, que inclui aplicação para dispositivos móveis.	Alta	Judiciária	Concluído	
DS07 -2017	Melhorias no sistema em Access para controle de autoridades (Cerimonial): Facilitar a consulta ao banco de dados de autoridades e otimizar o serviço com a possibilidade de pesquisa de novas informações.	Média	Administrativa	Em andamento	Sistema em desenvolvimento.

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	26,92%	7
EM ANDAMENTO	19,23%	5
PAUSADAS	26,92%	7
NÃO INICIADAS	11,54%	3
CANCELADAS	15,38%	4
TODAS AS AÇÕES	100,00%	26

