

PDTIC-2023-2024 - Anexo IV - Iniciativas de Curta Duração do PDTIC

Criado por Francisco Jonathan Reboucas Maia em dez 29, 2022

ENTIC-JUD - Art. 8 - VIII – iniciativas de curta duração ou escopo simplificado - GERENCIADAS (INCLUÍDAS, PRIORIZADAS E EXCLUÍDAS) PELO COMITÊ DE GESTÃO DE TIC
Jira - Filtro de Issues - SETIC - Iniciativas de Curta Duração - Plano Diretor - PDTIC-2023-2024 (Anexo IV)

Chave	Resumo	Projeto	Situação	Criado	Resolvido	Rótulos
SUST-611	Assyst - Atualização para versão 11.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	EM EXECUÇÃO	set 01, 2021		PDTIC-2023-2024
SUST-610	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.41.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	jun 20, 2023		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-590	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.40.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	RESOLVIDO	mai 24, 2023	jul 14, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-586	CadDep - Atualizar Versão 1.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	mai 23, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-585	Portal de Serviços - Atualizar Versão 7.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	FECHADO	mai 18, 2023	jul 06, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-580	SCMP - Atualizar versão 1.9.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PRONTO PARA FAZER	mai 12, 2023		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-577	Open Journal - Atualizar Versão 3.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	abr 27, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-571	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.37.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	FECHADO	abr 20, 2023	mai 25, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-539	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.36.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	FECHADO	jan 31, 2023	abr 27, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-538	Atualizar Jira Server & Plugins Versão 9.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PRONTO PARA FAZER	jan 20, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-522	PJE - Implantação EXEPje 1.2.2	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	DÚVIDAS/IMPEDIMENTOS	dez 08, 2022		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-513	Monitor de Trabalho Decente - Meta 9 - Fase 2	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	dez 05, 2022	dez 13, 2022	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-510	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.35.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	FECHADO	dez 02, 2022	fev 06, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-484	Atualizar Confluence Server & Data Center Versão 8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	ABERTO	out 19, 2022		PDTIC-2023-2024
SUST-431	AutomatizaTRT - Implantação Robos TRT4	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	DÚVIDAS/IMPEDIMENTOS	out 03, 2022		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-411	PJE - Atualizar Módulos PJE 2.8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	EM EXECUÇÃO	ago 18, 2022	fev 03, 2023	DITIC DITIC-Banco DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-382	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.30.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	RESOLVIDO	ago 02, 2022	jan 31, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024

SUST-369	PJE - Atualizar Versão PJE 2.8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	jul 01, 2022		DITIC DITIC-Banco DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-321	SISCONDJ - Atualizar versão - 34.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	abr 08, 2022		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-310	Restyaboard - Atualizar versão Scorpions (v1.7.1)	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	RESOLVIDO	mar 16, 2022	jan 19, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-250	PROAD - Atualizar versão 4.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	out 06, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-234	Proad - Implantar SAO-Adm	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	ABERTO	ago 10, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SUST-211	BiServer - Atualização de versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	PAUSADO	abr 15, 2021		DITIC DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-203	PJE - Implantação Robôs Precedentes e e-Movi	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	AGUARDANDO DEPLOY DE PRODUÇÃO	mar 26, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SUST-156	Atualizações prioritárias de segurança legado	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	ABERTO	nov 18, 2020		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-148	Biblioteca Digital - Atualizar versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	ABERTO	nov 13, 2020		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-147	Ferramenta de autenticação (SSO) - Atualizar versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	DÚVIDAS/IMPEDIMENTOS	nov 13, 2020		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SIGEP-2527	Automações e disponibilizações dos dados financeiros do Mentorh	SIGEP - Desenvolvimento	EM EXECUÇÃO	abr 28, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SIGEP-2155	Apoio a Auditoria interna do Programa de Assistência à Saúde Suplementar - PASS 2022	SIGEP - Desenvolvimento	EM EXECUÇÃO	set 08, 2022		PDTIC-2023-2024
SICOND-359	JT-54 - SICOND - Sustentação Nacional CSJT	Sistema de Consulta a Dados Operacionais	ABERTO	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SETIC-84	Elaborar Plano de Contratações de TIC de 2024 para Proposta Prévia	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	RESOLVIDO	mar 28, 2023	mai 30, 2023	PDTIC-2023-2024
SETIC-83	Elaborar Plano Diretor de TIC de 2023/2024	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	RESOLVIDO	jan 05, 2023	mai 30, 2023	PDTIC-2023-2024
SETIC-62	Atualizar Hotsite da SETIC no Site do Tribunal	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	RESOLVIDO	jun 07, 2021	mar 10, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
EW-230	Implementar mecanismos para gestão de capacidade	Equipe Windows	ABERTO	set 11, 2018		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
EBDD-2205	Atualização do PostgreSQL para a versão 14	Equipe Banco de Dados	EM EXECUÇÃO	set 23, 2022		DITIC-Banco PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
EBDD-1665	Implatantação do MariaDB Corporativo	Equipe Banco de Dados	COM IMPEDIMENTO	jul 02, 2021		DITIC-Banco PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DSSUTICAD-8	Melhoria na emissão de certificados digitais A3	CSSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	ABERTO	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DSSUTICAD-5	Melhoria no suporte aos sistemas judiciais	CSSTIC - Atividades Diversas	ABERTO	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024

		da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC				
DSSUTICAD-4	Sistema de Videoconferência no Pleno, VTs e Administração	CSSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	ABERTO	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1538	Implantação de Drive Compartilhado e do recurso de Vault do Google	Diretoria de Infraestrutura de TI	EM EXECUÇÃO	jun 20, 2023		DITIC-Recursos DITIC-Serviços PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1480	Aquisição e implantação de nova ferramenta de XDR	Diretoria de Infraestrutura de TI	PAUSADO	set 26, 2022		DITIC-Redes DITIC-Seguranca PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1444	Segmentação da Rede dos Servidores	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	mar 28, 2022	fev 06, 2023	DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1423	Aquisição e implantação de ferramenta de PAM e de auditoria	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	nov 08, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Banco DITIC-Recursos DITIC-Redes DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1408	Aquisição e implantação de nova Tape Library - 2021	Diretoria de Infraestrutura de TI	PAUSADO	set 21, 2021		DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1407	Aquisição e implantação de nova solução de colaboração em nuvem	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	set 14, 2021	jun 26, 2023	DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1379	Aquisição e implantação de roteadores BGP	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	mai 22, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1378	Aquisição e implantação de firewall de aplicação	Diretoria de Infraestrutura de TI	EM EXECUÇÃO	mai 22, 2021		DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1377	Aquisição e implantação de ferramenta de virtualização de servidores	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	mai 22, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1332	Aquisição e implantação de antivírus	Diretoria de Infraestrutura de TI	PAUSADO	out 29, 2020		DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1194	Implementar nova política de backup do Tribunal	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	out 26, 2019	fev 06, 2023	DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1137	Aquisição e implantação de novo storage principal do Tribunal	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	jun 14, 2019	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1111	Aquisição e implantação de nova ferramenta de backup	Diretoria de Infraestrutura de TI	PAUSADO	abr 29, 2019		DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-967	Aquisição e implantação de servidores para os Datacenters	Diretoria de Infraestrutura de TI	RESOLVIDO	ago 27, 2018	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-687	Publicações dos artefatos do PDTIC e das Contratações no site e Connect-Jus - 2022 - Carlos Trajano	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	jul 19, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-610	Planejamento das Contratações de TIC - 2024	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	abr 17, 2023	abr 24, 2023	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-561	Publicações dos artefatos do PDTIC e das Contratações no site e Connect-Jus - 2022	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-558	Alimentar os indicadores do PDTIC-JT - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-557	Alimentar e acompanhar indicadores na ferramenta GRC	Atividades diversas da DAGTIC	EM EXECUÇÃO	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024

DAGTIC-556	Análise de desempenho do PDTIC 2023	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-544	Planejamento e execução das contratações - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	EM EXECUÇÃO	fev 14, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-543	Planejamento e execução das capacitações - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	fev 14, 2023	jun 01, 2023	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-371	Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos 2023	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	jun 30, 2022		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-352	Implantar o processo de gerenciamento de conhecimento de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	jun 17, 2022	fev 03, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-108	Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos 2022	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	jan 05, 2022	fev 13, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-91	Revisão a política de governança de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	out 27, 2021	fev 13, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-69	Revisar processo de contratações de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	jul 12, 2021		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-66	Publicar no ConnectJus as principais entregas de TI de 2023 e 2024	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	jul 08, 2021		NGTIC PDTIC-2023-2024
DAGTIC-60	Elaborar e encaminhar ao CNJ produtos de gestão da ENTIC-JUD	Atividades diversas da DAGTIC	EM EXECUÇÃO	jun 25, 2021		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-57	Revisar os normativos do TRT7 para extinção do PETIC	Atividades diversas da DAGTIC	RESOLVIDO	jun 23, 2021	fev 14, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-53	Analisar, propor e executar ações de melhoria para IGOV-TIC-JUD	Atividades diversas da DAGTIC	ABERTO	jun 22, 2021		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-2763	PJE - Implantação Robôs Salaria - Versão 2.8.9.0	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PRONTO PARA FAZER	jul 10, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2491	Remodelação da apresentação do NUGEPNAC na página do TRT 7	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM EXECUÇÃO	mai 08, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2454	Implantação do ambiente para desenvolvimento de painéis públicos e privados na nuvem do Power BI nacional.	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PRONTO PARA FAZER	abr 26, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2402	Apoio de Sistemas ao Prêmio CNJ Qualidade / Ranking da Transparência 2023	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PAUSADO	abr 11, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2382	SIGEP-JT - Implantação Novos Módulos SIGEP-JT : Autoatendimento e APP SIGEP-JT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PAUSADO	mar 28, 2023		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2381	CAMAGIS - Agenda Presencial dos Magistrados CNJ	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PAUSADO	mar 29, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2380	Solvere - Semana das Execuções	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	PAUSADO	mar 29, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2378	Consolidação dos débitos de grandes devedores trabalhistas	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	RESOLVIDO	mar 29, 2023	jul 03, 2023	PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2078	Atividades Fim Ano 2022-2023	CSTIC - Atividades Diversas da	RESOLVIDO	nov 21, 2022	jan 27, 2023	2023 DITIC DITIC-Banco Gestores PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-

		Coordenadoria de Sistemas				2024
CSTIC-2063	Nova Contratação Jira e Confluence 2024	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	DÚVIDAS/IMPEDIMENTOS	nov 11, 2022		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2039	Nova Contratação PowerBI 2023	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM EXECUÇÃO	nov 03, 2022		PDTIC-2023-2024 PLANODECONTRATAcoes_23
CSTIC-2000	Revisão do DEV7 - 2023	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM ANÁLISE TÉCNICA	out 14, 2022		PDTIC-2023-2024
CSTIC-1493	Exibir Perfis de Usuarios LDAP nos Sistemas de TIC dentro do Controle de Acesso	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM EXECUÇÃO	out 04, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1482	Atualização URL do banco no Pauta Digital	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	RESOLVIDO	nov 06, 2020	mar 30, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1481	JT-22 - GEMINI - Sustentação Nacional CSJT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM EXECUÇÃO	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1480	JT-45 - Fluxo Pós Sentença - Sustentação Nacional CSJT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	EM EXECUÇÃO	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1479	Criar Correição Virtual 2.0 no SICOND	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	RESOLVIDO	mar 23, 2021	abr 18, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1477	Atualizar rotinas de cargas para novo ambiente	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	RESOLVIDO	fev 19, 2021	abr 28, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1474	Migrar os Jobs que rodam no Pentaho 6 para o BiServer com Pentaho 8	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	RESOLVIDO	set 03, 2019	abr 26, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-312	SGSI - Estruturar Ciclo 2023/2024	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	abr 10, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-305	Implantar o processo de gerenciamento de eventos de TI	Atividades Diversas da CSI	ABERTO	out 19, 2022		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-304	Análise de Riscos - SGSI - Ciclo 2023/2024	Atividades Diversas da CSI	ABERTO	mar 23, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-303	Campanha institucional de conscientização em SI - 2023 e 2024	Atividades Diversas da CSI	ABERTO	mar 23, 2023		CSI PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSIA-295	Implantação do WAF	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	mar 07, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-266	Implantação gradual de MFA	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jan 17, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-256	Monitoramento usuários PJe	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jan 17, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-254	Monitoramento de inclusão de certificados nos sistemas de alvarás	Atividades Diversas da CSI	RESOLVIDO	jan 17, 2023	fev 15, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-253	Gestão de Vulnerabilidades - 2023	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jan 17, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-249	Capacitação em infraestrutura de nuvem (foco segurança)	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jan 17, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-248	Elaborar plano de capacidade de infraestrutura para 2023 e 2024	Atividades Diversas da CSI	ABERTO	jan 16, 2023		CSI PDTIC-2023-2024

CSIA-149	Revisar Norma de Controle de Acesso e Uso de Recursos	Atividades Diversas da CSI	RESOLVIDO	out 19, 2022	jan 16, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-146	Avaliar e colaborar na especificação da solução de XDR/MDR	Atividades Diversas da CSI	PAUSADO	out 17, 2022		CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-145	Propor revisão na POSIC	Atividades Diversas da CSI	RESOLVIDO	out 17, 2022	nov 23, 2022	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-80	Elaborar Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Atividades Diversas da CSI	RESOLVIDO	jul 28, 2022	mai 02, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-67	Aprimorar o processo de gerenciamento de capacidade e disponibilidade de TIC	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jun 17, 2022		CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-12	Implantar processo de gerenciamento de vulnerabilidades técnicas	Atividades Diversas da CSI	RESOLVIDO	jul 04, 2018	mai 16, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-11	Análise de Riscos - SGSI - Ciclo 2021/2022	Atividades Diversas da CSI	EM EXECUÇÃO	jun 22, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024

107 itens

Atualizar

Sem rótulos