

Chave	Resumo	Projeto	Situação	Criado	Resolvido	Rótulos
SUST-713	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.51.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	mar 21, 2024		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-708	Controle de Acesso - Atualização de versão 1.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	mar 06, 2024		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-695	PJE - Atualizar Versão PJE 2.10.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	jan 25, 2024		PDTIC-2023-2024
SUST-678	PJE - Atualizar Satélites PJE 2.10.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	jan 25, 2024		PDTIC-2023-2024
SUST-663	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.50.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	nov 22, 2023	mar 21, 2024	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-653	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.46.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	out 17, 2023	dez 26, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-644	PJE - Atualizar Satélites PJE 2.9.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	set 06, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-633	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.45.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	ago 28, 2023	out 17, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-631	Novo Portal de Serviços - Atualizar Versão 1.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	ago 10, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-629	PJE - Atualizar Versão PJE 2.9.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	ago 09, 2023	jan 30, 2024	DITIC DITIC-Banco DITIC-Serviços PDTIC-2023-2024
SUST-611	Assyst - Atualização para versão 11.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	set 01, 2021	jul 28, 2023	PDTIC-2023-2024
SUST-610	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.41.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	jun 20, 2023	out 17, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-590	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.40.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	mai 24, 2023	jul 14, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-586	CadPass - Atualizar Versão 1.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	mai 23, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-585	Portal de Serviços - Atualizar Versão 7.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	mai 18, 2023	jul 06, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-580	SCMP - Atualizar versão 1.10.x (Inclui 1.9.x)	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	mai 12, 2023		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-577	Open Journal - Atualizar Versão 3.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	abr 27, 2023		PDTIC-2023-2024
SUST-571	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.37.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	abr 19, 2023	mai 25, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-539	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.36.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	jan 31, 2023	abr 27, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-538	Atualizar Jira Server & Plugins Versão 9.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	jan 20, 2023	nov 21, 2023	PDTIC-2023-2024
SUST-522	PJE - Implantação EXEPje 1.2.2	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	dez 08,	jan 25, 2024	PDTIC-2021-2022

				2022		PDTIC-2023-2024
SUST-513	Monitor de Trabalho Decente - Meta 9 - Fase 2	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	dez 05, 2022	dez 13, 2022	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-510	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.35.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	dez 02, 2022	fev 06, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-484	Atualizar Confluence Server & Data Center Versão 8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pronto Para Fazer	out 19, 2022		PDTIC-2023-2024
SUST-431	AutomatizaTRT - Implantação Robos TRT4	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Refinamento	out 03, 2022		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-411	PJE - Atualizar Módulos PJE 2.8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	ago 18, 2022	fev 03, 2023	DITIC DITIC-Banco DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-382	SIGEP - Atualização do SIGEP 1.30.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	ago 02, 2022	jan 31, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-369	PJE - Atualizar Versão PJE 2.8.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	jul 01, 2022	ago 31, 2023	DITIC DITIC-Banco DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-321	SISCONDJ - Atualizar versão - 34.X	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	abr 08, 2022		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-310	Restyaboard - Atualizar versão Scorpions (v1.7.1)	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Resolvido	mar 16, 2022	jan 19, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-250	PROAD - Atualizar versão 4.x	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Execução	out 06, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-234	Proad - Implantar SAO-Adm	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Aberto	ago 10, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SUST-211	BiServer - Atualização de versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Pausado	abr 15, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-203	PJE - Implantação Robôs Precedentes e e-Movi	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	mar 26, 2021	nov 16, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SUST-156	Atualizações prioritárias de segurança legado	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Fechado	nov 18, 2020	fev 26, 2024	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-148	Biblioteca Digital - Atualizar versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Aberto	nov 13, 2020		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SUST-147	Ferramenta de autenticação (SSO) - Atualizar versão	SETIC - Implantação e Atualizações de Sistemas	Em Refinamento	nov 13, 2020		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
SIGEP-2527	Automações e disponibilizações dos dados financeiros do Mentorh	SIGEP - Desenvolvimento	Pausado	abr 28, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
SIGEP-2155	Apoio a Auditoria interna do Programa de Assistência à Saúde Suplementar - PASS 2022	SIGEP - Desenvolvimento	Pausado	set 08, 2022		PDTIC-2023-2024
SICOND-359	JT-54 - SICOND - Sustentação Nacional CSJT	Sistema de Consulta a Dados Operacionais	Em Execução	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024

SETIC-84	Elaborar Plano de Contratações de TIC de 2024 para Proposta Prévia	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	Resolvido	mar 28, 2023	mai 30, 2023	PDTIC-2023-2024
SETIC-83	Elaborar Plano Diretor de TIC de 2023/2024	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	Resolvido	jan 05, 2023	mai 30, 2023	PDTIC-2023-2024
SETIC-62	Atualizar Hotsite da SETIC no Site do Tribunal	SETIC - Atividades Diversas da Secretaria de TIC	Resolvido	jun 07, 2021	mar 10, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
EW-230	Implementar mecanismos para gestão de capacidade	Equipe Windows	Aberto	set 11, 2018		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
EBDD-2205	Atualização do PostgreSQL para a versão 14	Equipe Banco de Dados	Resolvido	set 23, 2022	mar 04, 2024	DITIC-Banco PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
EBDD-1665	Implantação do MariaDB Corporativo	Equipe Banco de Dados	COM IMPEDIMENTO	jul 02, 2021		DITIC-Banco PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DSSUTICAD-8	Melhoria na emissão de certificados digitais A3	CSSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Aberto	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DSSUTICAD-5	Melhoria no suporte aos sistemas judiciais	CSSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Aberto	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DSSUTICAD-4	Sistema de Videoconferência no Pleno, VTs e Administração	CSSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Aberto	mai 14, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1601	Ampliação dos enlaces de dados e implantação de firewalls nas Varas do Interior	Diretoria de Infraestrutura de TI	Em Execução	abr 10, 2024		DITIC DITIC-Redes PDTIC-2023-2024
DITI-1557	Garantir o acesso à rede de computadores através da aquisição e implantação de switches de distribuição	Diretoria de Infraestrutura de TI	Pausado	ago 02, 2023		DITIC-Redes PDTIC-2023-2024
DITI-1538	Implantação de Drive Compartilhado e do recurso de Vault do Google	Diretoria de Infraestrutura de TI	Em Execução	jun 20, 2023		DITIC-Recursos DITIC-Serviços PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1480	Aquisição e implantação de nova ferramenta de XDR	Diretoria de Infraestrutura de TI	Pausado	set 26, 2022		DITIC-Redes DITIC-Seguranca PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1444	Segmentação da Rede dos Servidores	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	mar 28, 2022	fev 06, 2023	DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1423	Aquisição e implantação de ferramenta de PAM e de auditoria	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	nov 08, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Banco DITIC-Recursos DITIC-Redes DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1408	Aquisição e implantação de nova Tape Library	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	set 21, 2021	ago 16, 2023	DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1407	Aquisição e implantação de nova solução de colaboração em nuvem	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	set 14, 2021	jun 26, 2023	DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022

						PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
DITI-1379	Aquisição e implantação de roteadores BGP	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	mai 22, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1378	Aquisição e implantação de firewall de aplicação	Diretoria de Infraestrutura de TI	Em Execução	mai 22, 2021		DITIC-Redes PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1377	Aquisição e implantação de ferramenta de virtualização de servidores	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	mai 22, 2021	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1332	Aquisição e implantação de antivírus	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	out 29, 2020	mar 04, 2024	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1194	Implementar nova política de backup do Tribunal	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	out 26, 2019	fev 06, 2023	DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1137	Aquisição e implantação de novo storage principal do Tribunal	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	jun 14, 2019	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-1111	Aquisição e implantação de nova ferramenta de backup	Diretoria de Infraestrutura de TI	Em Execução	abr 29, 2019		DITIC-Serviços PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DITI-967	Aquisição e implantação de servidores para os Datacenters	Diretoria de Infraestrutura de TI	Resolvido	ago 27, 2018	fev 06, 2023	DITIC-Recursos PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-1072	lançar informações na planilha PDTIC-JT 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	abr 08, 2024	abr 10, 2024	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-1012	Análise dos Indicadores do PDTIC 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Aberto	mar 01, 2024		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-851	Planejamento e execução das capacitações - 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	nov 20, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-850	Planejamento e execução das contratações - 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	nov 20, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-687	Publicações dos artefatos do PDTIC e das Contratações no site e Connect-Jus - 2022 - Carlos Trajano	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jul 19, 2023	set 13, 2023	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-610	Planejamento das contratações/orçamento de TIC - 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	abr 17, 2023	abr 24, 2023	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-561	Publicações dos artefatos das Contratações no site e Connect-Jus	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-558	Alimentar os indicadores do PDTIC-JT - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-557	Alimentar e acompanhar indicadores na ferramenta GRC	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-556	Análise dos Indicadores do PDTIC 2023	Atividades diversas da DAGTIC	Em Execução	fev 16, 2023		PDTIC-2023-2024
DAGTIC-544	Planejamento e execução das contratações - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	fev 14,	nov 06,	PDTIC-2023-2024

				2023	2023	
DAGTIC-543	Planejamento e execução das capacitações - 2023	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	fev 14, 2023	jun 01, 2023	PDTIC-2023-2024
DAGTIC-371	Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos 2023	Atividades diversas da DAGTIC	Em Execução	jun 30, 2022		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-352	Implantar o processo de gerenciamento de conhecimento de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jun 17, 2022	fev 03, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-108	Pesquisa de satisfação dos usuários internos e externos 2022	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jan 05, 2022	fev 13, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-91	Revisão a política de governança de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	out 27, 2021	fev 13, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-69	Revisar processo de planejamento orçamento de TIC	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jul 12, 2021	nov 28, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-66	Publicar no ConnectJus as principais entregas de TI de 2023 e 2024	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jul 08, 2021	nov 28, 2023	NGTIC PDTIC-2023-2024
DAGTIC-60	Publicação dos produtos de gestão da ENTIC-JUD no connect_JUS	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jun 25, 2021	dez 04, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-57	Revisar os normativos do TRT7 para extinção do PETIC	Atividades diversas da DAGTIC	Resolvido	jun 23, 2021	fev 14, 2023	NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
DAGTIC-53	Analisar, propor e executar ações de melhoria para IGOVTIC-JUD	Atividades diversas da DAGTIC	Para Fazer	jun 22, 2021		NGTIC PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-3536	Chamado S95363 - Migração de benefícios por recibo	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	jan 19, 2024	jan 26, 2024	PDTIC-2023-2024 SIGEP-GP
CSTIC-3441	Monitoramento dos indicadores do Egestão x SIGEP	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	dez 07, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-3355	Implantação Piloto Novo Módulo PJE : Admissibilidade de Recursos	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	nov 14, 2023	abr 05, 2024	PDTIC-2023-2024
CSTIC-3107	Ações de apoio a criação de Novo Posto Avançado - Corregedoria : Juizes Substitutos	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	set 20, 2023	nov 27, 2023	PDTIC-2023-2024
CSTIC-2876	Implantação Piloto Novo Módulo PJE : Plenário e Secretaria Eletrônica (Fechado)	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	ago 08, 2023	out 13, 2023	PDTIC-2023-2024
CSTIC-2855	SIGEP-JT - Implantação Piloto Novo Módulo SIGEP-JT : Frequência (Fechado)	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	ago 02, 2023	out 05, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2841	Mecanismo de sincronia para contas de uso do Web Application Scanner do Tenable	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	nov 24, 2022		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2763	PJE - Implantação Robôs Solaria	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Em Execução	jul 10, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2491	Ações de apoio ao NUGEPNAC e Centro de Inteligência	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	mai 08,	dez 05,	PDTIC-2023-2024

				2023	2023	
CSTIC-2454	Implantação do ambiente para desenvolvimento de painéis públicos e privados na nuvem do Power BI nacional.	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	abr 26, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2402	Ações de apoio de Sistemas ao Prêmio CNJ Qualidade / Ranking da Transparência 2023-2024	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Em Execução	abr 11, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2382	SIGEP-JT - Implantação Novos Módulos SIGEP-JT : Autoatendimento e APP SIGEP-JT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	mar 28, 2023	mar 18, 2024	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2381	CAMAGIS - Agenda Presencial dos Magistrados CNJ	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	mar 29, 2023		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2380	Solvere - Semana das Execuções	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	mar 29, 2023		PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2378	Consolidação dos débitos de grandes devedores trabalhistas	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	mar 29, 2023	jul 03, 2023	PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSTIC-2078	Atividades Fim Ano 2022-2023	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Resolvido	nov 21, 2022	jan 27, 2023	2023 DITIC DITIC-Banco Gestores PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-2063	Nova Contratação Atlassian (Jira, Jira Service,Confluence) 2024	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Em Execução	nov 11, 2022		PDTIC-2023-2024
CSTIC-2039	Nova Contratação PowerBI 2023	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	nov 03, 2022	jan 25, 2024	PDTIC-2023-2024 PLANODECONTRATACOES_23
CSTIC-2000	Revisão do DEV7 - 2023/2024 (Conformidade IGovTI TCU)	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Em Execução	out 14, 2022		PDTIC-2023-2024
CSTIC-1493	Exibir Perfis de Usuários LDAP nos Sistemas de TIC dentro do Controle de Acesso	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	out 04, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1482	Atualização URL do banco no Pauta Digital	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	nov 06, 2020	mar 30, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1481	JT-22 - GEMINI - Sustentação Nacional CSJT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Pausado	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1480	JT-45 - Fluxo Pós Sentença - Sustentação Nacional CSJT	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Em Execução	mai 31, 2021		PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1479	Criar Correição Virtual 2.0 no SICOND	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	mar 23, 2021	abr 18, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSTIC-1474	Migrar os Jobs que rodam no Pentaho 4,6 para o BiServer com Pentaho 8	CSTIC - Atividades Diversas da Coordenadoria de Sistemas	Fechado	set 03, 2019	abr 26, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-773	Atualizar a norma de cópia de segurança	Atividades Diversas da CSI	Aberto	mar 15, 2024		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-759	Implantar Web Application Firewall para o PROAD	Atividades Diversas da CSI	Aberto	mar 07, 2024		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-758	Implantar Web Application Firewall para o PJE	Atividades Diversas da CSI	Aberto	mar 07, 2024		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-753	Recomendações ACÓRDÃO TCU - LGPD	Atividades Diversas da CSI	Aberto	mar 05, 2024		CSI PDTIC-2023-2024

CSIA-639	Projeto Nuvem JT - Cooperação com o CSJT	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	dez 20, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-638	Análise de segurança de software - 2024	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	dez 19, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-637	Gestão de Vulnerabilidades - 2024	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	dez 19, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-527	Definir e implantar processo de gestão da continuidade dos serviços essenciais de TI	Atividades Diversas da CSI	Aberto	nov 06, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-522	Executar plano de capacitação da ETIR 2024	Atividades Diversas da CSI	Aberto	nov 06, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-518	Ações - Acórdão Processo nº CSJT-A-2201-66.2022.5.90.0000	Atividades Diversas da CSI	Aberto	nov 06, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-481	Análise de segurança de software - 2023	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	out 06, 2023	dez 19, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-480	Capacitações em segurança cibernética	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	out 06, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-477	Aprimoramento do controle de acesso - 2023	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	out 06, 2023	mar 05, 2024	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-312	SGSI - Estruturar Ciclo 2023/2024	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	abr 10, 2023	dez 20, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-305	Implantar o processo de gerenciamento de eventos de TI	Atividades Diversas da CSI	Aberto	out 19, 2022		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-304	Análise de Riscos - SGSI - Ciclo 2023/2024	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	mar 23, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-303	Campanha institucional de conscientização em SI - 2023 e 2024	Atividades Diversas da CSI	Pausado	mar 23, 2023		CSI PDTIC-2023-2024 TRANSFORMAÇÃO-DIGITAL
CSIA-295	Implantação do WAF	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	mar 07, 2023	jan 02, 2024	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-266	Implantação gradual de MFA	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	jan 17, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-256	Monitoramento acesso usuários PJe	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jan 17, 2023	out 02, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-253	Gestão de Vulnerabilidades - 2023	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jan 17, 2023	dez 19, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-249	Capacitação em infraestrutura de nuvem (foco segurança)	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jan 17, 2023	out 03, 2023	CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-248	Elaborar plano de capacidade de infraestrutura para 2023 e 2024	Atividades Diversas da CSI	Em Execução	jan 16, 2023		CSI PDTIC-2023-2024
CSIA-146	Adotar solução de SOC/XDR	Atividades Diversas da CSI	Pausado	out 17, 2022		CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-145	Propor revisão na POSIC	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	out 17, 2022	nov 23, 2022	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024

CSIA-80	Elaborar Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jul 28, 2022	mai 02, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-67	Aprimorar o processo de gerenciamento de capacidade e disponibilidade de TIC	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jun 17, 2022	set 05, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-12	Implantar processo de gerenciamento de vulnerabilidades técnicas	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jul 04, 2018	mai 16, 2023	CSI PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024
CSIA-11	Análise de Riscos - SGSI - Ciclo 2021/2022	Atividades Diversas da CSI	Resolvido	jun 22, 2021	dez 12, 2023	PDTIC-2021-2022 PDTIC-2023-2024