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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS 

 

I. IDENTIFICAÇÃO  
Nº do Processo  Proad nº 4.045/2018 

Nº da Ordem de Serviço 15/2018 
Unidade Auditada Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação/ 

Diretoria-Geral 

Objeto da Auditoria 
Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com recursos dos           

orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT. 

Tipo de Auditoria Conformidade 

 

II.  CONSTATAÇÕES 

 

Constatação nº 1 Instalação parcial de bens adquiridos 

Determinação 1: 

Apresentar plano de ação com o cronograma de distribuição dos equipamentos adquiridos que se              

enquadrem como material permanente.  

Providências adotadas: 

A SETIC juntou ao PROAD Plano de Ação (doc.39) contendo cronograma referente à distribuição dos               

microcomputadores adquiridos no final de 2017 (PROAD 6341/2017).  

A Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC - DSSUTIC registrou que não existem servidores                 

exclusivos para distribuição e instalação dos microcomputadores, sendo esta atividade compartilhada com            

o atendimento de chamados de microinformática em geral, bem como a possibilidade de mudanças no               

cronograma de acordo com a possibilidade de veículos e de concessão de diárias. 

Análise de auditoria: 

Dos 803 equipamentos adquiridos pelo Tribunal (Contrato nº 43/2017) tombados no SCMP com os              

números no intervalo 53796 a 54598, faltavam ser instalados 411, conforme registrado no plano de ação                

elaborado pela DSSUTIC (doc.39). 

A fim de verificar a efetividade da execução do cronograma apresentado pela DSSUTIC, foi extraída               

relação dos tombamentos a serem distribuídos do SCMP - Sistema de Controle de Material e Patrimônio,                

tendo sido apurada a existência de 52 (cinquenta e dois) microcomputadores (quadro 1) pendentes de               

instalação ou aguardando garantia, em que pese a data de término prevista para a distribuição dos                

equipamentos ter sido 26/4/2019, conforme indicado no cronograma. 

    Quadro 1 : Microcomputadores pendentes de instalação ou em garantia - Posição 3/6/2019 

 Descrição Processo Tombo Localidade Sublocalidade 

1 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53908 DSSUTIC 
DEPOSITO 

DSSUTIC 9º 
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 Descrição Processo Tombo Localidade Sublocalidade 

2 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53932 DSSUTIC 
DEPOSITO 

DSSUTIC 9º 

3 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53941 DSSUTIC 
DEPOSITO 

DSSUTIC 9º 

4 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54313 DSSUTIC 
DEPOSITO 

DSSUTIC 9º 

5 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53822 SSUFAN DEPOSITO 3 

6 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53826 SSUFAN DEPOSITO 3 

7 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53853 SSUFAN DEPOSITO 3 

8 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53854 SSUFAN DEPOSITO 3 

9 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53861 SSUFAN DEPOSITO 3 

10 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53870 SSUFAN DEPOSITO 3 

11 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53872 SSUFAN DEPOSITO 3 

12 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53885 SSUFAN DEPOSITO 3 

13 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53887 SSUFAN DEPOSITO 3 

14 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53927 SSUFAN DEPOSITO 3 

15 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53955 SSUFAN DEPOSITO 3 

16 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53960 SSUFAN DEPOSITO 3 

17 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53961 SSUFAN DEPOSITO 3 

18 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53969 SSUFAN DEPOSITO 3 

19 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 53974 SSUFAN DEPOSITO 3 

20 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54035 SSUFAN 
COM 

DEFEITO 

21 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54049 SSUFAN BANCADA 

22 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54106 SSUFAN DEPOSITO 3 
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 Descrição Processo Tombo Localidade Sublocalidade 

23 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54109 SSUFAN DEPOSITO 3 

24 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54112 SSUFAN DEPOSITO 3 

25 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54130 SSUFAN DEPOSITO 3 

26 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54150 SSUFAN DEPOSITO 3 

27 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54166 SSUFAN DEPOSITO 3 

28 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54171 SSUFAN DEPOSITO 3 

29 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54191 SSUFAN DEPOSITO 3 

30 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54193 SSUFAN DEPOSITO 3 

31 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54227 SSUFAN DEPOSITO 3 

32 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54250 SSUFAN DEPOSITO 3 

33 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54258 SSUFAN DEPOSITO 3 

34 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54309 SSUFAN DEPOSITO 3 

35 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54325 SSUFAN DEPOSITO 3 

36 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54392 SSUFAN DEPOSITO 3 

37 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54424 SSUFAN DEPOSITO 3 

38 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54439 SSUFAN DEPOSITO 3 

39 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54446 SSUFAN DEPOSITO 3 

40 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54448 SSUFAN DEPOSITO 3 

41 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54466 SSUFAN DEPOSITO 3 

42 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54488 SSUFAN DEPOSITO 3 

43 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54522 SSUFAN DEPOSITO 3 

44 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54525 SSUFAN DEPOSITO 3 
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 Descrição Processo Tombo Localidade Sublocalidade 

45 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54542 SSUFAN DEPOSITO 3 

46 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54543 SSUFAN DEPOSITO 3 

47 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54568 SSUFAN DEPOSITO 3 

48 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54574 SSUFAN DEPOSITO 3 

49 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54575 SSUFAN DEPOSITO 3 

50 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54576 SSUFAN DEPOSITO 3 

51 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54578 SSUFAN DEPOSITO 3 

52 Microcomputador tipo 1 marca: Positivo 6341/2017 54586 SSUFAN DEPOSITO 3 

    Fonte: SCMP  

Tendo em vista a natureza desses equipamentos, a demora na sua efetiva distribuição e utilização pode                

acarretar perda de valor por obsolescência ou superação tecnológica em período de tempo relativamente              

curto. 

Recomendação: 

Envidar esforços para finalizar a distribuição dos microcomputadores, ainda pendentes de instalação            

(quadro 1).  

Prazo: 60 dias 

 

Constatação nº 1 Instalação parcial de bens adquiridos 

Determinação 2: 

Aprimorar os estudos técnicos preliminares, nos processos vindouros de aquisição, de forma a contemplar a               

prospecção precisa da necessidade, a capacidade de recepção, acomodação temporária e distribuição e             

respectivo controle dos bens a serem adquiridos. 

Providências adotadas: 
Sem informação da unidade auditada. 

Análise de auditoria: 

A unidade auditada não se manifestou acerca das ações adotadas com o propósito de atender à                

recomendação.  
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Para a implementação do monitoramento, foram verificados três processos de aquisição de equipamentos             

na área de TIC que utilizaram recursos de orçamento disponibilizados pelo CSJT em 2018, conforme               

quadro a seguir: 

 

                           Quadro 2:Aquisições de TIC - Recursos dos orçamento de 2018 do CSJT 

       PROAD Estudo técnico Preliminar 
ETP 

5232/2017 

Aquisição de microcomputadores 

portáteis - notebooks 

Doc. 41 

5392/2017 

Aquisição de Impressoras 

multifuncionais monocromáticas 

e coloridas. 

Doc.28  

 

5556/2016 

Aquisição de microcomputadores 

para o Judiciário 

Doc.36  

                          Fonte: SIGEO-JT 

 

Apesar dos estudos técnicos preliminares nos processos de contratação de TIC contemplarem um tópico              

referente à Análise de Riscos (item 4 do ETP), não foi possível identificar, na amostra selecionada,                

estudos quanto às dificuldades na capacidade de recepção, de acomodação temporária e de distribuição dos               

bens a serem adquiridos.  

Quanto a prospecção e a necessidade da contratação, no tópico Análise de Viabilidade da Contratação               

(item 1 do ETP), tal requisito é cumprido. 

Recomendação: 

Aprimorar os estudos técnicos preliminares, nos processos vindouros de aquisição, de forma a contemplar a               

capacidade de recepção, acomodação temporária e distribuição e respectivo controle dos bens a serem              

adquiridos. 

Prazo: 120 dias 

 

CONCLUSÃO: 

O presente Relatório apresenta a conclusão do monitoramento efetuado sobre as providências adotadas pela              

unidade administrativa para cumprimento das determinações da Presidência em face das recomendações            

propostas por esta Unidade de Controle, no âmbito desta auditoria. 
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Tendo em vista a incompletude das providências adotadas, esta unidade de controle interno incluirá nova               

ação de monitoramento para o final do exercício de 2019, quando se pretende dar termo ao ciclo desta                  

auditoria. 

 

Responsável pela Elaboração: 
 

Adrienne Ramos Garcia 

Coordenadora de Serviço da SCGAP 

 

Anísio de Sousa Meneses Filho 

Analista Judiciário 

Data: 11/6/2019 

 

Responsável pela Coordenação: 
 

 

Adrienne Ramos Garcia 

Coordenadora de Serviço da SCGAP 

Aprovação: 
 

 

Ana Paula Borges de Araújo Zaupa 

Secretária de Controle Interno 

Data: 11/6/2019 
 

Data: 17/6/2019 
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