[image: ]OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II
CONTRATADA: FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 035/2022	PROAD: Nº 994 / 2022	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	ITENS BÁSICOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de
15.000,00
	
UN.
	
1,00
	
1,00
	
	
	
-
	
284,75
	
284,75
	
284,75
	
-
	
-
	
-

	1.2
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	528,00
	176,00
	
	
	352,00
	29,53
	15.591,84
	5.197,28
	-
	-
	10.394,56

	1.3
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	
H
	
72,00
	
24,00
	
	
	
48,00
	
109,90
	
7.912,80
	
2.637,60
	
-
	
-
	
5.275,20

	1.4
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (Engenheiro
Calculista para verificação estrutural)
	
UT
	
60,00
	
	
	
	
60,00
	
32,56
	
1.953,60
	
-
	
-
	
-
	
1.953,60

	1.5
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até
15.000,00 (referente ao Projeto Executivo do Calculista Estrutural)
	
UN.
	
1,00
	
	
	
	
1,00
	
108,06
	
108,06
	
-
	
-
	
-
	
108,06

	2
	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS DUAS PASSARELAS METÁLICAS QUE
INTERLIGA A CASA SEDE DOS ANEXOS I E II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
	M2
	22,00
	
	
	
	22,00
	168,39
	3.704,58
	-
	-
	-
	3.704,58

	2.2
	RETIRADA DE PISO EM CHAPA XADREZ
	M2
	84,00
	
	
	
	84,00
	6,05
	508,20
	-
	-
	-
	508,20

	2.3
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
	M2
	110,40
	
	
	
	110,40
	38,12
	4.208,45
	-
	-
	-
	4.208,45

	2.4
	CANTONEIRA DE AÇO 4" x 4" x 1/2" (19,03KG/M) C/CHAPA DE REFORÇO A
CADA 30CM
	
KG
	
321,61
	
	
	
	
321,61
	
15,47
	
4.975,26
	
-
	
-
	
-
	
4.975,26

	2.5
	CANTONEIRA DE AÇO 6" x 6" x 1/2" (29,2KG/M) C/CHAPA DE REFORÇO A
CADA 50CM
	
KG
	
989,88
	
	
	
	
989,88
	
15,26
	
15.105,57
	
-
	
-
	
-
	
15.105,57

	2.6
	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,
ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018
	
M
	
101,60
	
	
	
	
101,60
	
125,18
	
12.718,29
	
-
	
-
	
-
	
12.718,29

	2.7
	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO
	M3
	192,00
	
	
	
	192,00
	6,83
	1.311,36
	-
	-
	-
	1.311,36

	2.8
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	


M2
	


68,00
	
	
	
	


68,00
	


71,55
	


4.865,40
	


-
	


-
	


-
	


4.865,40

	2.9
	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E
CAPEAMENTO 4CM.
	

M2
	

68,00
	
	
	
	

68,00
	

193,63
	

13.166,84
	

-
	

-
	

-
	

13.166,84

	2.10
	RETIRADA DA COBERTURA EM POLICARBONATO
	M2
	116,81
	
	
	
	116,81
	6,05
	706,72
	-
	-
	-
	706,72

	2.11
	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm
	M2
	116,81
	
	
	
	116,81
	147,83
	17.268,39
	-
	-
	-
	17.268,39

	2.12
	PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ,
ESP.= 3mm
	
M2
	
68,00
	
	
	
	
68,00
	
141,57
	
9.626,76
	
-
	
-
	
-
	
9.626,76

	2.13
	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
124,33
	
	
	
	
124,33
	
15,53
	
1.930,77
	
-
	
-
	
-
	
1.930,77
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	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
124,33
	
	
	
	
124,33
	
26,78
	
3.329,42
	
-
	
-
	
-
	
3.329,42

	2.15
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	

M2
	

54,00
	
	
	
	

54,00
	

91,06
	

4.917,24
	

-
	

-
	

-
	

4.917,24

	2.16
	RAMPA E ESCADA ANTI-SALA DE ACESSO A PASSARELA DA CASA SEDE
PARA O ED. ANEXO I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16.1
	RETIRADA DE PISO EM CHAPA XADREZ
	M2
	13,78
	
	
	
	13,78
	6,05
	83,36
	-
	-
	-
	83,36

	2.16.2
	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
	
M2
	
9,50
	
	
	
	
9,50
	
18,98
	
180,31
	
-
	
-
	
-
	
180,31

	2.16.3
	PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ,
ESP.= 3mm
	
M2
	
9,50
	
	
	
	
9,50
	
141,57
	
1.344,92
	
-
	
-
	
-
	
1.344,92

	2.16.4
	REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 1cm
	
M
	
8,70
	
	
	
	
8,70
	
9,57
	
83,26
	
-
	
-
	
-
	
83,26

	2.16.5
	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4,
C/REJUNTAMENTO
	
M2
	
4,18
	
	
	
	
4,18
	
627,41
	
2.620,06
	
-
	
-
	
-
	
2.620,06

	2.16.6
	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2
	M
	8,50
	
	
	
	8,50
	212,27
	1.804,30
	-
	-
	-
	1.804,30

	2.16.7
	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
	M
	4,89
	
	
	
	4,89
	89,99
	440,05
	-
	-
	-
	440,05

	2.16.8
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
	
M2
	
20,00
	
	
	
	
20,00
	
19,96
	
399,20
	
-
	
-
	
-
	
399,20

	2.16.9
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
M2
	
20,00
	
	
	
	
20,00
	
15,25
	
305,00
	
-
	
-
	
-
	
305,00

	2.16.10
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
	
M2
	
16,20
	
	
	
	
16,20
	
10,76
	
174,31
	
-
	
-
	
-
	
174,31

	2.16.11
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
M2
	
54,00
	
	
	
	
54,00
	
13,34
	
720,36
	
-
	
-
	
-
	
720,36

	3
	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DO SUB-SOLO I DO ED. ANEXO II
(EMBAIXO DA RAMPA DA ENTRADA DE VEÍCULOS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO
	M3
	24,00
	
	
	
	24,00
	6,83
	163,92
	-
	-
	-
	163,92

	3.2
	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES
	M2
	15,00
	
	
	
	15,00
	5,05
	75,75
	-
	-
	-
	75,75

	3.3
	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE
	M2
	5,50
	
	
	
	5,50
	40,34
	221,87
	-
	-
	-
	221,87

	3.4
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO
	M2
	5,50
	
	
	
	5,50
	8,07
	44,39
	-
	-
	-
	44,39

	3.5
	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS
	
M2
	
2,70
	
	
	
	
2,70
	
22,97
	
62,02
	
-
	
-
	
-
	
62,02

	3.6
	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “ GROUNT” ,
ESP.=60MM
	
M2
	
2,75
	
	
	
	
2,75
	
582,83
	
1.602,78
	
-
	
-
	
-
	
1.602,78

	4
	RECUPERAÇÃO DA CALHA DA LAJE RAMPA DO ED. ANEXO II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
	
M2
	
10,45
	
	
	
	
10,45
	
29,52
	
308,48
	
-
	
-
	
-
	
308,48

	4.2
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
	M2
	10,45
	
	
	
	10,45
	3,32
	34,69
	-
	-
	-
	34,69

	4.3
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
	

M2
	

11,55
	
	
	
	

11,55
	

127,55
	

1.473,20
	

-
	

-
	

-
	

1.473,20



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
	

M2
	

10,45
	
	
	
	

10,45
	

51,34
	

536,50
	

-
	

-
	

-
	

536,50

	4.5
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	
M2
	
90,00
	
	
	
	
90,00
	
17,15
	
1.543,50
	
-
	
-
	
-
	
1.543,50

	4.6
	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
	M2
	4,40
	
	
	
	4,40
	51,35
	225,94
	-
	-
	-
	225,94

	5
	REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO ED. ANEXO I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
	M2
	25,65
	25,65
	
	
	-
	38,12
	977,78
	977,78
	-
	-
	-

	5.2
	PISO EM ACO XADREZ, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 SOLDADA NA
ESTRUTURA
	
M2
	
25,65
	
25,65
	
	
	
-
	
990,87
	
25.415,82
	
25.415,82
	
-
	
-
	
-

	5.3
	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
65,25
	
65,25
	
	
	
-
	
15,53
	
1.013,33
	
1.013,33
	
-
	
-
	
-

	5.4
	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
65,25
	
65,25
	
	
	
-
	
26,78
	
1.747,40
	
1.747,40
	
-
	
-
	
-

	5.5
	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021
	
M2
	
8,00
	
8,00
	
	
	
-
	
3,32
	
26,56
	
26,56
	
-
	
-
	
-

	5.6
	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"
	M2
	8,00
	8,00
	
	
	-
	25,48
	203,84
	203,84
	-
	-
	-

	6
	REFORÇO NA ESTRUTURA METÁLICA DOS CHILLER´S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	REFORÇO EM 3 BASES DOS MOTORES CENTRÍFUGOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	PERFIL METÁLICO "I" DE 6" (ALMA 152,40mm MESA 84,63mm) 18,60 KG/M
	
KG
	
219,11
	
	
	
	
219,11
	
13,39
	
2.933,86
	
-
	
-
	
-
	
2.933,86

	6.1.3
	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018
	
M
	
5,60
	
	
	
	
5,60
	
192,44
	
1.077,66
	
-
	
-
	
-
	
1.077,66

	6.2
	REFORÇO NA ESTRUTURA INFERIOR DOS CHILLER´S (3 TORRES)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
	M2
	17,27
	
	
	
	17,27
	38,12
	658,48
	-
	-
	-
	658,48

	6.2.2
	CANTONEIRA DE AÇO 6" x 6" x 1/2" (29,2KG/M)
	KG
	1.042,32
	
	
	
	1.042,32
	14,23
	14.832,26
	-
	-
	-
	14.832,26

	6.2.3
	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018
	
M
	
60,88
	
	
	
	
60,88
	
192,44
	
11.715,75
	
-
	
-
	
-
	
11.715,75

	6.3
	PINTURA DAS PEÇAS EM EPOXI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
53,35
	
	
	
	
53,35
	
15,53
	
828,53
	
-
	
-
	
-
	
828,53

	6.3.2
	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA
	
M2
	
53,35
	
	
	
	
53,35
	
26,78
	
1.428,71
	
-
	
-
	
-
	
1.428,71

	7
	PRATELEIRAS DE GRANITO NA COPA SITUADO NO 4º ANDAR LADO OESTE
DO ED. ANEXO I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

UN.
	

4,00
	
	
	
	

4,00
	

50,22
	

200,88
	

-
	

-
	

-
	

200,88

	7.2
	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM
	M2
	0,70
	
	
	
	0,70
	616,99
	432,32
	-
	-
	-
	432,32

	7.3
	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
	


M2
	


0,51
	
	
	
	


0,51
	


554,19
	


282,64
	


-
	


-
	


-
	


282,64



	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	
ITEM
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	
UNID.
	
QT. ORIG
	MEDIÇÕES
	
SALDO QUANT
	
V.U. C/BDI
	
TOTAL ORIG.
	MEDIÇÕES
	
SALDO ACUM.

	
	
	
	
	1ª
	2ª
	3ª
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1ª MEDIÇÃO
	2ª MEDIÇÃO
	3ª MEDIÇÃO
	
	
	
	1A.
	2A.
	3A.
	

	
	
	COD
	(Q)
	(M1)
	(M2)
	(M3)
	
	(VU)
	=Q.VU
	=M1.VU
	=M2.VU
	=M3.VU
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI
	KG
	1,00
	
	
	
	1,00
	141,94
	141,94
	-
	-
	-
	141,94

	8
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	24,00
	6,00
	
	
	18,00
	27,49
	659,76
	164,94
	-
	-
	494,82

	8.2
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	
M3
	
24,00
	
	
	
	
24,00
	
35,07
	
841,68
	
-
	
-
	
-
	
841,68

	8.3
	LIMPEZA GERAL
	M2
	263,00
	
	
	
	263,00
	3,22
	846,86
	-
	-
	-
	846,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	204.908,53
	37.669,30
	-
	-
	167.239,23

	ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:


__________________________________	____________________________________
PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE	GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO	DIRETOR DIVISÃO MANUT. E PROJETOS
	CONTRATADA:


______________________________________
DANNY NOGUEIRA FERNANDES DIRETOR FERNANDES CONST. EIRELI
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