
	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
	
PROAD Nº. 3479/2022 - CONTRATO Nº. 5/2024

OBJETO:
	FONTE
	VERSÃO
	DATA REF.
	

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 1
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 2
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 3
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 4
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 5
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 6
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 7
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 8
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 9
	BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 10
	

	
	
	SEINFRA
	27.1
	03/21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SINAPI
	8/2023 S/ DESON.
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AR
	ORSE
	AGO/2023
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TRT7
	PROPRIA
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATADA: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.805.967/0001-67
	CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DO FORRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	L.S. Hora:
	102,94%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENDEREÇO: AVENIDA PONTES VIEIRA 281, SÃO JOÃO DO TAUAPE - CEP 60.130-240
	EXISTENTE E ATUALIZAÇÃO LUMINOTÉCNICA NOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BDI Geral
	25,78%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 068688180 - TELEFONE/E-MAIL: (85) 32727085 - GELAR@GELAR.NET.BR
	PRÉDIOS ANEXO I E ANEXO II DO COMPLEXO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BDI Equipamentos
	21,86%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANTONIO RENAN VIEIRA E SILVA, DIRETOR GERAL / RG 20079106441 / CPF 104.846.043-68
	ALDEOTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL:
	R$
	6.516.411,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BANCO BRADESCO - AG 2194-6 CC 3996-9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UND
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
A
	
	
	
SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
	
	
604.206,46
	
50.118,54
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
554.087,92

	1.1.1
	CREA-CE
	10
	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL
	UN
	3,00
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	320,22
	960,66
	960,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	TRT7
	PRÓPRIA
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	10,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,00
	34.392,86
	343.928,60
	34.392,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309.535,74

	1.2.2
	ORSE
	4654
	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 6x2,4 m
	MÊS
	10,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,00
	485,11
	4.851,10
	485,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.365,99

	1.2.3
	SINAPI
	98458
	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA
	M2
	68,50
	68,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	99,05
	6.784,93
	6.784,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	ORSE
	1779
	PORTÃO EM MADEIRA DE ABRIR
	M2
	20,00
	20,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	60,71
	1.214,20
	1.214,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.6
	ORSE
	2454
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	2.000,00
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.800,00
	0,30
	600,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	540,00

	1.2.8
	SEINFRA
	C2539
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	200,00
	7,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,86
	72,60
	14.520,00
	518,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.001,64

	1.2.9
	SEINFRA
	C2539
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	200,00
	7,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,86
	100,71
	20.142,00
	719,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.422,93

	1.2.10
	SEINFRA
	C0702
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	40,00
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,00
	23,33
	933,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	933,20

	
1.2.12
	
ORSE
	
13266
	PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA COMPENSADA RESINADA E=6mm E LONA PLÁSTICA (COM FORNECIMENTO DE CHAPA NOVA)
	
M2
	
1.224,00
	
96,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.127,20
	
29,26
	
35.814,24
	
2.832,37
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
32.981,87

	

1.2.13
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA COMPENSADA RESINADA E=6mm E LONA PLÁSTICA (COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA USADAS INICIALMENTE A PARTIR DA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS ANDARES)
	

M2
	

6.000,00
	

24,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5.975,80
	

16,85
	

101.100,00
	

407,77
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

100.692,23

	
1.2.14
	
TRT7
	
PRÓPRIA
	PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SAIR DO AMBIENTE E DURANTE OS TRABALHOS IN LOCO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR CAIXÃO DE COMPENSADO E LONA
	
M2
	
800,00
	
47,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
752,81
	
26,94
	
21.552,00
	
1.271,30
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
20.280,70

	1.2.15
	ORSE
	2450
	LIMPEZA GERAL
	M2
	7.500,00
	172,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.327,14
	2,73
	20.475,00
	471,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.003,09

	
B
	
	
	
PRÉDIO ANEXO I
	
	
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
	
	
2.948.075,98
	
44.807,87
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
2.897.137,57

	2.0.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	172,86
	172,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	10,90
	1.884,17
	1.884,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.2
	PRÓPRIA
	TRT7
	FORRO TIPO PACOTE COMPOSTO DE PAINEIS 625 X 625 mm DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM PVC
	M3
	172,86
	172,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	77,04
	13.317,13
	13.317,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.1
	ORSE
	40
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
	UND
	30,00
	30,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	10,90
	327,00
	327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

2.0.0.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

173,00
	

173,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-
	

7,79
	

1.347,67
	

1.347,67
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	2.0.0.3
	ORSE
	12022 ADP
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 2 X 9/10W
	UND
	7,00
	7,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	184,51
	1.291,57
	1.291,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.4
	PROPRIA
	TRT7
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 4 X 9/10W
	UND
	25,00
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	226,47
	5.661,75
	5.661,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.5
	TRT7
	PRÓPRIA
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC -ST2 ANTICHAMA BWF- B, 0,6/1KV 3 X 1,5 mm2 , PARA RABIÇO DE LUMINÁRIA
	M
	32,00
	32,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	4,15
	132,80
	132,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.6
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2, ANTI -CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	545,00
	545,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	3,25
	1.771,25
	1.771,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.8
	ORSE
	12556
	JUNÇÃO INTERNA TIPO L PARA PERFILADO
	UND
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	13,77
	13,77
	13,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.9
	ORSE
	11405
	JUNÇÃO INTERNA TIPO I PARA PERFILADO
	UND
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	13,77
	13,77
	13,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.10
	ORSE
	9667
	EMENDA EXTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 mm TIPO X
	UND
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	12,78
	12,78
	12,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.11
	ORSE
	10850
	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38 mm
	UND
	8,00
	8,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	13,75
	110,00
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.12
	SINAPI
	91170
	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE ATÉ 150 mm COM ABRAÇADEIRA FIXADA NA LAJE
	M
	33,00
	33,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	3,60
	118,80
	118,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.13
	SINAPI
	91863
	ELETRODUTO RIGIDO, PVC, 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	89,00
	89,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	12,11
	1.077,79
	1.077,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.14
	ORSE
	8996
	CONDULETE EM PVC RIGIDO, PARA ELETRODUTO D= 1/2" E 3/4" (MODELOS C, E, LB, LL ,LR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	UN
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	22,99
	2.299,00
	2.299,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	
	
	
	
	
	QUANTIDADES
	VALORES (R$)

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UND
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	2.0.0.15
	TRT7
	PRÓPRIA
	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" FIXADOS NA VERTICAL (PARA INTERRUPTORES)
	UND
	22,00
	22,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	19,64
	432,08
	432,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.16
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR 1 MODULO SIMPLES 10A /250 V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
	UND
	9,00
	9,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	44,21
	397,89
	397,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.17
	SINAPI
	91959
	INTERRUPTOR 2 MODULOS SIMPLES 10A /250 V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
	UND
	2,00
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	64,16
	128,32
	128,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.19
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA
	UND
	4,00
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	163,25
	653,00
	653,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.20
	TRT7
	PRÓPRIA
	CANALETA PLASTICA 50 X 20 mm COM DIVISÓRIA FIXADOS NA VERTICAL (PARA TOMADAS)
	M
	76,00
	48,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,20
	19,76
	1.501,76
	964,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	537,47

	2.0.0.21
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA COM UM MODULO 2P + T 10 A SISTEMA X
	UND
	44,00
	44,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	15,10
	664,40
	664,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.22
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA DE LÓGICA EM CONDULET COM UM CONECTOR RJ 45
	UND
	13,00
	9,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,00
	76,45
	993,85
	688,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,80

	2.0.0.23
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA DE LÓGICA EM CONDULET COM DOIS CONECTORES RJ 45
	UND
	6,00
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	129,01
	774,06
	774,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.24
	ORSE
	7138
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6
	M
	226,00
	226,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	11,09
	2.506,34
	2.506,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.25
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2, ANTI -CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA TOMADAS)
	UND
	912,00
	912,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	3,25
	2.964,00
	2.964,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.26
	SINAPI
	91867 APT
	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE
	M
	90,00
	78,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,00
	10,39
	935,10
	810,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	124,68

	2.0.0.27
	ORSE
	762
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 mm
	M
	55,00
	37,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,80
	33,74
	1.855,70
	1.255,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,57

	2.0.0.28
	ORSE
	7877
	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm 90° PARA ELETROCALHA
	M
	4,00
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	20,54
	82,16
	82,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.29
	ORSE
	7878
	EMENDA INTERNA 100 X 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA
	M
	6,00
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	14,35
	86,10
	86,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.30
	ORSE
	8318
	TERMINAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA
	M
	2,00
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	20,47
	40,94
	40,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.31
	ORSE
	7819
	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 mm
	UND
	22,00
	22,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	25,44
	559,68
	559,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.32
	ORSE
	7384
	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4" X 1000mm
	UND
	22,00
	22,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	24,84
	546,48
	546,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.33
	PRÓPRIA
	TRT7
	FIXAÇÃO DE GANCHO CURTO NA LAJE PARA INSTALAR TIRANTE
	UND
	22,00
	22,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	17,81
	391,82
	391,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.0.0.35
	TRT7
	PRÓPRIA
	PROJETO EXECUTIVO/ AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO
	CJ
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	1.483,46
	1.483,46
	1.483,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
C
	
	
	
PRÉDIO ANEXO II
	
	
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*
	
	
	
2.964.129,33
	
10.437,84
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
2.953.691,49

	10.2.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADO PERTENCENTES AO SISTEMA EXISTENTE ENTRE O FORRO E LAJE
	KG
	350,00
	350,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	5,40
	1.890,00
	1.890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.3.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	376,10
	376,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	10,59
	3.982,90
	3.982,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

10.4.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

586,00
	

586,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-
	

7,79
	

4.564,94
	

4.564,94
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	
	
	
	TOTAL (R$)
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.516.411,77
	105.364,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.411.047,52

	
	
	
	TOTAL MEDIÇÃO (%)
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
	2,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	98,00%

	
	
	
	TOTAL ACUMULADO (%)
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
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